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“Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección 

Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón”
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Unidad Ejecutora RN 32



Ubicación del Proyecto

Tramo 1: Cruce Ruta 4 Km 49+200 – Pococí Km 67+800

Tramo 2: Pococí Km 67+800 - Guácimo Km 84+340

Tramo 3: Guácimo 84+340 - Siquirres Km 110+400

Tramo 4: Siquirres Km 110+400 - Matina Km 135+200

Tramo 5: Matina Km 135+200 - Limón Km 156+653



Ampliación a cuatro vías (cuerpo nuevo) y rehabilitación de la vía (cuerpo existente).

Duplicación y reforzamiento de 33 puentes existentes.

Construcción de pasos a desnivel (13 PSV).

Construcción de retornos e intersecciones (11 Retornos y 4 intersecciones a nivel).

Construcción de intercambios (5 intercambios principales).

Construcción de obras de seguridad vial como: puentes peatonales, bahías para autobuses, ciclovías, aceras, cordón 
y caño, cunetas revestidas, calles marginales, entradas a casas y fincas y otros componentes definidos en el 
Anteproyecto Referencial.

Elaboración de estudios e implementación de obras y medidas de mitigación ambiental y social.

Construcción de obras para la reubicación de servicios públicos afectados por el Proyecto.

Revisión sistema de drenajes.

Alcance del Proyecto



Avance en los 
compromisos   de 
la Administración

Barrera New Jersey Km 81+170



Contrato: CONAVI-001

Unidad Ejecutora: Ruta Nacional No. 32

Contratista: China Harbour Company Limited (CHEC)

Gestor del Proyecto: Consorcio CACISA – Camacho y Mora

Monto Contractual: US$ 465,593,387.07 (diseño + construcción)

Plazo Contractual: 42 meses (8 meses diseño + 34 meses construcción)

Información Contractual del Proyecto



Escala de Tiempo del Proyecto



Préstamo Concesional Yuanes                         ¥ 628,000,000.00

Préstamo Comprador de Exportación                $296,000,000.00

Contrapartida Nacional                                         $69,839,008.07

Contrato de Préstamo $465,593,387.07

Contrapartida Nacional Adicional                         $67,039,961.17
(Expropiaciones, Servicios Públicos, Unidad Ejecutora, Supervisión y Consultores)

Inversión Total del Proyecto                            $532,633,348.24

Información Financiera del Proyecto

Ley 9293



Información del Plazo y Costo del Proyecto



Avance financiero y Físico del Proyecto



Resumen estado de:

Nota:

La EPV es un trabajo realizado por la UERN32 para lograr obtener los
permisos necesarios para que CHEC pueda trabajar sin problema mientras
se realiza el trámite de adquisición definitivo.

Expropiaciones Reubicación de Servicios Públicos



Gestión de 
interesados

Bordillos Km 83+840



Atención ciudadana (Oficinas COAPRO)

A continuación, se explicará el significado de las etapas en que se encuentran cada uno de los casos:

Total casos atendidos: es el total de casos atendidos en el mes. 

Casos finalizados: son los que ya finalizaron o concluyeron su gestión.

Casos en seguimiento: son aquellos casos que se les ha brindado una resolución o respuesta al afectado, pero siguen en 

seguimiento por motivo de que existe expropiación o invasión, por lo tanto, se está a la espera de notificación por parte del 

Departamento de Bienes e Inmuebles (D.A.B.I.) o del Departamente de Inspecciones Vial y Demoliciones (MOPT).

Casos en proceso: son aquellos casos en espera de respuesta o solucion por parte de CHEC,  por topografía, por la Unidad 

Ejecutora RN-32, el consultante y otras instituciones.

Control de casos: corresponde a todas las resoluciones o atenciones que se brindan para cada uno de los casos, incluyendo 

reuniones y visitas de campo. 



Acciones 
realizadas

para acelerar 
la 

construcción

Canal longitudinal Km 149+940



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN



Hoja de ruta
(Plan de 
Acción) 

para acelerar 
el proceso de 

avance del 
proyecto

Ciclovía Km 85+200



Hoja de Ruta (plan de acción) previsto por CONAVI



Hoja de Ruta (plan de acción) previsto por CONAVI



Avance del Proyecto

Cunetas Km 102+859



Control de avance construcción 4 carriles

Se puede trabajar sin restricciones en 97 km de los 107 Km del proyecto

Avance físico construcción: 78.71% (marzo 2023)



Trabajos de Protección Ambiental

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 98,00%

Guácimo 100,00% 100,00%

Siquirres 100,00% 70,00%

Matina 100,00% 73,00%

Limón 100,00% 85,00%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Trabajos de protección ambiental

Avance esperado Avance real



Estructuras Menores (Drenajes)

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 94,75%

Guácimo 100,00% 100,00%

Siquirres 100,00% 83,18%

Matina 100,00% 100,00%

Limón 100,00% 64,83%

Alcantarilla tubular de concreto Km 61+386, Lado derecho

Alcantarilla de cuadro Km 63+372, Lado izquierdo
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Estructuras menores

Avance esperado Avance real



Obras de Subrasante

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 98,12%

Guácimo 100,00% 100,00%

Siquirres 100,00% 92,66%

Matina 100,00% 100,00%

Limón 100,00% 78,69%

Limpieza del derecho de vía en Km 138+100 al 138+200, 

Lado derecho

Excavación y sustitución del suelo en Km 90+936, 

Lado izquierdo
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Obras de subrasante

Avance esperado Avance real



Colocación de Base Granular

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 97,78%

Guácimo 100,00% 100,00%

Siquirres 100,00% 85,80%

Matina 100,00% 100,00%

Limón 100,00% 70,51%

Extendido de capa de base granular en Km 135+400, Lado derecho

Extendido de capa de base granular en Km 58+290 al 58+500, Lado izquierdo 0.00%
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Base Granular

Avance esperado Avance real



Colocación de Base Estabilizada

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 94,22%

Guácimo 100,00% 99,21%

Siquirres 100,00% 80,30%

Matina 100,00% 100,00%

Limón 100,00% 85,93%

Colocación de capa de base estabilizada con cemento Km149+160 al 149+110, 

Lado derecho

Colocación de capa de base estabilizada con cemento Km 83+700 al 83+780, 

Lado izquierdo
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Base Estabilizada

Avance esperado Avance real



Obras de Pavimento – Colocación Primera Capa

Colocación de capa de mezcla asfáltica en caliente, Km 59+380 al 

59+780, Lado derecho

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 83,56%

Guácimo 100,00% 98,08%

Siquirres 100,00% 71,30%

Matina 100,00% 92,66%

Limón 100,00% 61,42%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Obras de Pavimento

Avance esperado Avance real



Obras de Pavimento – Colocación Segunda Capa

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 77,63%

Guácimo 100,00% 98,06%

Siquirres 99,00% 68,27%

Matina 100,00% 89,92%

Limón 100,00% 57,68%

Colocación de capa de mezcla asfáltica en caliente, Km 67+395, 

Lado izquierdo
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Obras de Pavimento

Avance esperado Avance real



Rehabilitación de la Vía

Cantón Avance esperado Avance real

Pococí 100,00% 74,29%

Guácimo 100,00% 93,72%

Siquirres 100,00% 62,05%

Matina 100,00% 92,32%

Limón 100,00% 18,50%

Colocación de capa de base estabilizada con cemento, Km 59+298 

al 59+418, Lado izquierdo

Colocación de capa de mezcla asfáltica, Km 101+640 al 101+942, 

Lado izquierdo
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Rehabilitación de vía

Avance esperado Avance real



Puentes Mayores

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 99,90%

Guácimo 100,00% 100,00%

Siquirres 100,00% 98,61%

Matina 100,00% 100,00%

Limón 100,00% 97,95%

Puente Avance real Avance programado 

Rio Corinto 100,00% 100,00%

Rio Costa Rica 100,00% 100,00%

Rio Blanco 100,00% 100,00%

Rio Dantas 100,00% 100,00%

Rio Toro Amarillo 100,00% 100,00%

Rio Molinos 100,00% 100,00%

Rio Jiménez 100,00% 100,00%

Rio Roca 100,00% 100,00%

Rio Guácimo 100,00% 100,00%

Rio Guacimito 100,00% 100,00%

Rio Parismina 100,00% 100,00%

Rio Dos Novillos 100,00% 100,00%

Rio Destierro 100,00% 100,00%

Rio Dos Vueltas 100,00% 100,00%

P Sup Ferrocarril 100,00% 100,00%

Rio Reventazón 100,00% 100,00%

Rio Siquirres 100,00% 100,00%

Rio Pacuare 99,89% 100,00%

Rio Pacuarito 99,48% 100,00%

Rio Cimarrones 99,55% 100,00%

Rio Hondo 99,56% 100,00%

Rio Madre de Dios 99,39% 100,00%

Rio Barbilla 100,00% 100,00%

Rio Calderón 100,00% 100,00%

Río Aguas Claras 100,00% 100,00%

Rio San Miguel 100,00% 100,00%

Rio Chirripó 100,00% 100,00%

Rio Escondido 100,00% 100,00%

Rio Cuba 100,00% 100,00%

Rio Rojo 100,00% 100,00%

Rio Toro 100,00% 100,00%

Rio Madre 99,75% 100,00%

Rio Blanco 97,00% 100,00%
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97.50%
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98.50%

99.00%

99.50%

100.00%

100.50%

Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Puentes

Avance esperado Avance real



Puentes Mayores

Puente 17 Km 97+118, Río Siquirres, LI Puente 33 Km 145+145, Río BlancoPuente 18 Km 99+668, Río Pacuare

Avance real94.00%

96.00%

98.00%

100.00%

Puentes (Avance real por puente)

Avance real Avance programado



Rehabilitación de los Puentes Existentes

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 78,16%

Guácimo 100,00% 99,16%

Siquirres 100,00% 83,51%

Matina 100,00% 86,24%

Limón 100,00% 33,44%

Puente 25 Km 121+469, Río Aguas Claras

Puente 32 Km 141+278, Río Madre
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Puentes existentes

Avance esperado Avance real



Puentes Mayores en Rehabilitación

PUENTES RUTA NACIONAL N° 32, SECCIÓN: CRUCE RN  04 - LIMÓN

RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE POR PUENTE

Estación Nombre del puente Rehabilitación 
Reconstrucción 

parcial Reconstrucción total 
% Avance Total por Puente

1 50+975.80 Río Corinto x 99,51%
2 54+088.30 Río Costa Rica x 99,10%
3 56+187.60 Río Blanco x 99,28%
4 57+334.70 Río Danta x 99,33%
5 59+ 124.700 Río Toro Amarillo x 51,27%
6 64+884.60 Río Molinos x 98,50%
7 67+336.80 Río Jiménez x 99,78%
8 67+512.60 Río Roca x 100,00%
9 73+755.60 Río Guácimo x 99,55%

10 74+049.90 Río Guacimito x 99,33%
11 78+187.80 Río Parismina x 99,50%
12 83+035.30 Río Dos Novillos x 98,38%
13 84+269.70 Río Destierro x 98,83%
14 89+283.00 Río Dos Vueltas x 98,18%
15 94+023.20 P. Sup Ferrocarril x 99,10%
16 94+288.30 Río Reventazón x 96,01%
17 97+118.30 Río Siquirres x 57,46%
18 99+668.15 Río Pacuare x 83,53%
19 101+586.00 Río Pacuarito x 81,80%
20 106+552.80 Río Cimarrones x 85,30%
21 107+814.90 Río Hondo x 22,00%
22 109+666.50 Río Madre de Dios x 79,40%
23 115+506,90 Río Barbilla x 82,90%
24 120+615.50 Quebrada Calderón x 100,00%
25 121+469,06 Río Aguas Claras x 100,00%
26 123+459.00 Río San Miguel x 100,00%
27 125+309,6 Río Chirripó x 82,31%
28 133+109,2 Río Escondido x 99,20%
29 133+953,5 Río Cuba x 87,00%
30 134+857,50 Río Rojo x 98,80%
31 135+075 Río Toro x 94,80%
32 141+278 Río Madre x 85,12%
33 145+145 Río Blanco Limón x 4,16%



Intercambios

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 53,85%

Guácimo 0,00% 0,00%

Siquirres 100,00% 0,00%

Matina 0,00% 0,00%

Limón 100,00% 0,00%

Intercambio 62+890
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Intercambios

Avance esperado Avance real



Pasos Superiores Viales (PSV)

Paso Superior Vehicular Km 73+517

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 26,15%

Guácimo 100,00% 48,32%

Siquirres 100,00% 32,23%

Matina 100,00% 13,51%

Limón 0,00% 0,00%

Paso Superior Vehicular Km 83+601
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

PSV

Avance esperado Avance real



Puentes Peatonales

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 88,80%

Guácimo 100,00% 54,30%

Siquirres 100,00% 55,00%

Matina 100,00% 82,33%

Limón 100,00% 32,84%

Puente peatonal Km 107+030

Puente peatonal Km 110+760
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Puentes peatonales

Avance esperado Avance real



Retornos

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 0,00% 0,00%

Guácimo 100,00% 97,00%

Siquirres 100,00% 48,67%

Matina 100,00% 82,33%

Limón 100,00% 50,93%
Retorno Km 103+150

Retorno Km 103+150
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Retornos

Avance esperado Avance real



Intersecciones a nivel

Cantón
Avance 

esperado Avance real

Pococí 0,00% 0,00%

Guácimo 0,00% 0,00%

Siquirres 0,00% 0,00%

Matina 0,00% 0,00%

Limón 100,00% 52,56%

Acceso Km 151+940 LI

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%
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Cruces a nivel

Avance esperado Avance real



Bahías de Autobuses

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 59,04%

Guácimo 100,00% 85,67%

Siquirres 100,00% 74,67%

Matina 100,00% 74,44%

Limón 100,00% 49,93%

Construcción del bordillo de la bahía de autobús 

Km 153+035, Lado izquierdo
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Bahía de Buses

Avance esperado Avance real



Ciclovías

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 18,40%

Guácimo 100,00% 46,44%

Siquirres 100,00% 19,34%

Matina 100,00% 20,00%

Limón 100,00% 34,85%

Ciclovía del Km 150+924 al 150+934, Lado izquierdo

Ciclovía del Km 52+545 al 52+610, Lado izquierdo
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Ciclovías

Avance esperado Avance real



Aceras

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 100,00%

Guácimo 100,00% 100,00%

Siquirres 100,00% 100,00%

Matina 100,00% 100,00%

Limón 100,00% 100,00%

Construcción de aceras Km 67+000, 

Lado izquierdo
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Aceras

Avance esperado Avance real



Calles Marginales

Cantón Avance esperado Avance real

Pococí 100,00% 35,15%

Guácimo 100,00% 40,98%

Siquirres 100,00% 25,76%

Matina 100,00% 41,73%

Limón 100,00% 27,90%

Asfaltado de la calle marginal Km 72+670 al 72+870,

Lado izquierdo0.00%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Calles Marginales

Avance esperado Avance real

Asfaltado de la calle marginal Km 61+560 al 61+762,

Lado izquierdo



Entradas de Casas y Fincas

Cantón Avance esperado Avance real

Pococí 100,00% 40,00%

Guácimo 100,00% 37,50%

Siquirres 100,00% 21,40%

Matina 100,00% 56,75%

Limón 100,00% 12,50%

Colocación capas de pavimento en acceso 81+965, 

Lado izquierdo
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Entradas de casas y fincas

Avance esperado Avance real



Señalamiento Horizontal y Vertical

Cantón Avance esperado Avance real

Pococí 100,00% 40,08%

Guácimo 100,00% 61,59%

Siquirres 100,00% 40,87%

Matina 100,00% 98,77%

Limón 100,00% 42,76%

Colocación de la barrera Flex Beam en el Km 1110+000, 

Lado izquierdo

Demarcación horizontal en el Km 130+800, 

Lado derecho
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Señalamiento horizontal y vertical

Avance esperado Avance real



¡Muchas gracias por su atención!

Estación de Pesos y Dimensiones Km 138+000 sentido San José-Limón


