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OBRA

SECCION

Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32
Carretera Braulio Carillo

Interseccion Ruta

Nacional N° 4 (Cruce a Sarapigui) - Limon

CONTRATISTA

China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A

CONSULTOR SUPERVISOR Consorcio Supervisor RN32 CACISA/Camacho & Mora

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No.
Monto Disefio:
Monto Construccion:

Total Contrato (Disefio + Construccion):

Inversidn para Expropiaciones y Servicios Publicos:
Monto del Contrato + Expropiaciones y Servicios Publicos:
Inversion para la Administracion del Contrato:

Inversion Total (Contrato + Expropiaciones y Servicios
Puablicos + Administracion del Contrato):

Monto de la ampliacion del Contrato Expropiaciones y Servicios Publicos:

CONAVI-CHEC-001
$13,967,801.61
$451,625,585.45
$465,593,387.06
$26,038,487.28
$491,631,874.34
$41,118,512.72

$532,750,387.06

$6,038,487.28

Fecha de firma de Contrato:

Fecha Aprobacion Interna de Contrato No. 35-12:
Fecha reunién de pre-construccion

Fecha Orden de Inicio disefio

Fecha fin disefio de obras contrato original

Fecha fin disefio de obras O.S. eventos compensables
Fecha Orden de Inicio construccion

Fecha Prevista de Finalizacion Inicial:

Fecha Prevista de Finalizacién (O.S. No. 13):

03 de junio del 2013
03 de junio del 2013
16 de noviembre 2017
14 de diciembre 2016
13 de agosto 2017

30 de septiembre 2017
20 de noviembre 2017

04 de octubre 2020

8 de febrero de 2023

Porcentaje de variacion: 1.30% Fecha Prevista de Finalizacion (O.S. No. 16): 15 de marzo de 2024
Monto Autorizado del Contrato: $491,631,874.34 Plazo Original de Contrato Disefio (D): 242 dias
Fecha presentacion de oferta: NA Plazo Original de Contrato Construccion (C): 1049 dias
Fecha de adjudicacion: 03 de junio del 2013 Plazo Original de Contrato D + C: 1291 dias
DISENO

AVANCE DE DISENO

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Planificado % Real
Avance de disefio 242 dias 0 dias 242 dias 0 dias 100.00% 97.50%
AVANCE FINANCIERO

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Planificado % Real
Avance financiero $13,688,445.57 $0.00 $13,688,445.57 $279,356.04 100.00% 98.00%

CONSTRUCCION

AVANCE FisICO

Anterior Este Mes Ala Fecha Disponible % Planificado % Real
Avance fisico 699 dias 30 dias 729 dias 320 dias 85.10% 79.46%
AVANCE FINANCIERO

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Planificado % Real
Avance financiero $267,188,498.19| $637,932.87 $267,826,431.06 $183,799,154.39 73.32% 59.30%
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EXPROPIACIONES, RELOCALIZACION DE SERVICIOS PUBLICOS E INVERSION PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO

AVANCE FINANCIERO

Anterior Este Mes Ala Fecha Disponible % Planificado % Real
Avance financiero $61,042,380.27 | $265,409.13 $61,307,789.40 $5,849,210.60 91.29% 91.29%
POLIZAS
Por Obligaciones Ambientales Monto: $ 485.593,39 BNCR Vigencia: del 30 septiembre 2022 al 30 septiembre 2023 366 dias
Por Responsabilidad Civil Monto: $ 431.437,50 ASSA Vigencia: del 09 de febrero 2023 al 15 marzo 2024 401 dias
Garantia de Cumplimiento Monto: $ 23.279,669,35 Scotiabank Vigencia: del 22 noviembre 2022 al 08 agosto 2023 260 dias
Garantia de Anticipo Monto: $22.170.306,57 BNCR Vigencia: del 08 febrero 2023 al 15 de marzo 2024 402 dias

CONTROL DE O.S.y O.M.

Ordenes de Servicio

0OS-1: Se le ordena al Contratista el inicio de la Etapa I: Disefio del Proyecto. Comunicado de aprobacion UE-DRA-RN32-002-2016-054 del 14
de diciembre del 2016.

0S-2: Traslado de la fecha prevista para la entrega de los disefios definitivos del proyecto, producto de las modificaciones solicitadas por la
Administracion. Comunicado de aprobacion UE-DRA-RN32-001-2017-212 (2199) del 08 de septiembre 2017.

0.S.-3: Se le ordena al Contratista el inicio de la Etapa Il: Construccion del Proyecto, a partir del dia 20 de noviembre 2017. Comunicado de
aprobacion UE-DRA-RN32-001-2017-363 (855) del 16 de noviembre del 2017.

0.S.-4: Se le ordena al Contratista cubrir con los trabajos que solicite la Ingenieria de Proyecto, para el traslado del servicio publico que
brinda el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (incluyendo ASADAS), en los lugares donde sea requerido y dentro de los limites del
Proyecto con el fin de concluir satisfactoriamente la obra principal.

Comunicado de aprobacién mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2018-689 de fecha 31 de agosto de 2018.

0.S.-5: Se le ordena al Contratista de la obra cubrir los trabajos que ordene la Ingenieria de Proyecto, para el traslado del servicio publico que
brinda la Refineria Costarricense de Petréleo (RECOPE), en los lugares donde sea requerido y dentro de los limites del Proyecto, cuyos
costos incluyen pero no se limitan a: el disefio, la adquisicién, el suministro y la administracion de todos los materiales, la mano de obra, la
maquinaria, el equipo, las herramientas y demas insumos necesarios que permitan concluir satisfactoriamente la obra principal. Comunicado
de aprobacion UE-DRA-RN32-002-2019-962. Fecha 07 de junio 2019

0.S.-6: Se le ordena al Contratista cubrir los trabajos que orden la Ingenieria de Proyecto, para la demolicién y construccion de las
acometidas para los medidores eléctricos del ICE, en los lugares donde sea requerido y dentro de los limites del Proyecto de acuerdo al
sumario de cantidades indicada en esta OS. Comunicado de aprobaciéon mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-1516 del 28 de noviembre
2019.

0.S.-7: Se traslada la fecha prevista de finalizacién del proyecto, producto de eventos compensables reconocidos por la Administracién, que
afectaron el desarrollo normal de las obras, para el dia 27 de marzo del 2021, inclusive. Comunicado de aprobacion mediante el oficio UE-
DRA-RN32-002-2020-0004 del 06 de enero 2020.

0.S.-8: Cubrir los trabajos que ordene la Ingenieria de Proyecto, para la Deconstruccion de 2 Puentes Peatonales existentes sobre la Ruta
Nacional No.32. Comunicado de aprobacion mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2020-240 del 14 de febrero de 2020.
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Ordenes de Servicio

0.S.-9: Se comunica y ordena al Contratista cubrir los trabajos que ordene la Ingenieria de Proyecto, para la construccion de cercas sobre la Ruta
Nacional No 32. Comunicado de aprobacién mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-1203 del 17 de julio 2020.

0.S.-10: Se le comunica y ordena al Contratista suspender parcialmente, la totalidad de las labores constructivas incluidas en el alcance del
contrato en el tramo comprendido entre las estaciones 153+500 y 156+534,970, a partir del dia 01 de octubre del afio 2020, inclusive. Comunicado
de aprobacién mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-1841 del 07 de octubre de 2020.

0.S.-11: Se traslada la fecha prevista de finalizacion del proyecto para el dia 22 de mayo del 2022, inclusive, producto de eventos compensables
reconocidos por la Administracion y que segun el estudio efectuado por la Unidad Ejecutora RN-32 y el Gestor del Proyecto se ha acreditado que
afectaron el desarrollo normal de las obras. Comunicado de aprobacién mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2021-0448 del 11 de marzo de 2021.

0.S.-12: Cubrir los trabajos que ordenen la Ingenieria de Proyecto, para la instalacién de previstas para acueducto de Limon del AyA, en los
lugares donde sea requerido y dentro de los limites del Proyecto, de acuerdo con el sumario de cantidades de la Orden de Servicio. Comunicado
de aprobacion mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2021-1086 del 09 de junio de 2021.

0.S.-13: Se traslada la fecha prevista de finalizacion del proyecto para el dia 08 de febrero del 2023, inclusive, producto de eventos compensables
reconocidos por la Administracion y que segun el estudio efectuado por la Unidad Ejecutora RN-32 y el Gestor del Proyecto se ha acreditado que
afectaron el desarrollo normal de las obras. Comunicado de aprobacion mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2022-0537 del 29 de marzo de 2022.

0.S.-14: Cubrir los trabajos que ordene la Ingenieria de Proyecto, para realizar la reubicacion del paso de la tuberia de agua potable en el puente
nuevo sobre Rio Dos Novillos. Comunicado de aprobacién mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2022-0518 del 28 de marzo de 2022.

0.S.-15: Cubrir los trabajos que orden la Ingenieria de Proyecto, para la fabricacion de sistemas de apoyo para tuberia de agua potable, en los
puentes donde sea requerido y dentro de los limites del Proyecto, de acuerdo al sumario de cantidades de la Orden de Servicio. Comunicado de
aprobacién mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2022-0903 del 26 de mayo de 2022.

0.S.-16: Se traslada la fecha prevista de finalizacion del proyecto para el dia 15 de marzo del 2024, inclusive, producto de eventos compensables
reconocidos por la Administracion y que segun el estudio efectuado por la Unidad Ejecutora RN-32 y el Gestor del Proyecto se ha acreditado que
afectaron el desarrollo normal de las obras. Comunicado de aprobacion mediante oficio UE32C-002-2023-0021 del 18 de enero de 2023.

Ordenes de Modificacion

0.M.-1: Se maodifica los pardmetros de las especificaciones del disefio de la Mezcla Asféltica en Caliente, relacionadas con las Repeticiones de
carga por falla por fatiga, tanto para la deformacién plastica y dafio por humedad como para el agrietamiento por fatiga segun el cuadro No 1. dado
en la Orden de Madificacion. Comunicado de modificacion UE-DRA-RN32-002-2018-967 del 19 de noviembre 2018

0.M.-2: Se cambia la figura de Regente Ambiental del contratista a Gestor Ambiental del Contratista, de acuerdo con lo que se indica en el
documento. Por consistir en actividades similares, de igual grado de dificultad y en las cuales se requiere el mismo equipo, se ha acordado entre
las partes, que el precio del contrato no sufrird variacion alguna por esta modificacion, por mas o menos actividades que se requieran realizar
producto de este cambio. Comunicado de modificacion UE-DRA-RN32-001-2019-718 del 13 de junio 2019

0.M.-3 Se elabora con el fin de ajustar cantidades de varios items de acuerdo al plan de inversién, mismos que se encuentran deficitarios, debido a
cambios ocurridos en el proyecto, lo anterior debido a que el item de Material para encamado fue minimizado debido a la atencion de las entradas

a propiedades, predios de comercios y casa, igualmente las previstas domiciliarias. Comunicado de aprobacién mediante oficio UE-DRA-RN32-009-
2019-1520 del 28 de noviembre 2019.

0.M.-4 Cubrir los trabajos que ordene la Ingenieria de Proyecto, para el traslado del servicios publico que brinda el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados (AyA) (incluyendo las ASADAS), en los lugares donde sea requerido y dentro de los limites del Proyecto, cuyos costos
incluyen pero no se limitan a: la adquisicion, el suministro y la administracion de todos los materiales, la mano de obra, la maquinaria, el equipo, las
herramientas y demas insumos necesarios, que permiten concluir satisfactoriamente la obra principal. Comunicado de modificaciéon UE-DRA-RN32-
002-2020-0492 del 27 de marzo de 2020.

0.M.-5 Cubrir los trabajos que ordene la Ingenieria de Proyecto, para el traslado del servicio publico que brinda el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados (AyA) (Incluyendo las ASADAS), en los lugares donde sea requerido y dentro de los limites del Proyecto, cuyos costos
incluyen pero no se limitan: la adquisicion, el suministro y la administracion de todos los materiales, mano de obra, la maquinaria, el equipo, las
herramientas y demas insumos necesarios, que permitan concluir satisfactoriamente la obra principal. Comunicado de aprobacién mediante oficio
UE-DRA-RN32-002-2020-872 del 26 de mayo de 2020.

0.M.-6 Se modifica los siguientes parametros de las especificaciones del disefio de la Base Estabilizada con cemento (BE-25), de acuerdo con las
variaciones de presente Orden de Modificacion. Comunicado de aprobacién mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-0893 del 28 de mayo de
2020.
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Ordenes de Modificacion

O.M.-7 Cubrir los trabajos que ordene la Ingenieria de Proyecto, para el traslado del servicios publico que brinda el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados (AyA) (incluyendo las ASADAS), en los lugares donde sea requerido y dentro de los limites del Proyecto, cuyos
costos incluyen pero no se limitan a: la adquisicion, el suministro y la administracion de todos los materiales, la mano de obra, la maquinaria,
el equipo, las herramientas y demas insumos necesarios, que permiten concluir satisfactoriamente la obra principal. Comunicado de
modificacion UE-DRA-RN32-002-2020-1613 del 15 de septiembre de 2020.

0.M.-8 Se le comunica y ordena al Contratista: Se modifica la ubicacién de los 18 accesos a construir para calles existentes establecidos en
el contrato, de acuerdo con las variaciones que se indican en el cuadro adjunto a la OM. Comunicado de modificacion UE-DRA-RN32-002-
2020-2213 del 01 de diciembre de 2020.

0.M.-9 Se le comunica y ordena al Contratista: Se modifica la ubicacion de los 26180m de marginales a construir establecidos en el contrato,
de acuerdo con las variaciones que se indican en el cuadro adjunto a la OM. Comunicado de modificaciéon UE-DRA-RN32-002-2020-2191 del
25 de noviembre de 2020.

0.M.-10 Se le comunica y ordena al Contratista: Se modifica la ubicacién de los 24 puentes peatonales a construir establecidos en el
contrato, de acuerdo a las variaciones que se indican en el cuadro adjunto a la OM. Comunicado de modificacion UE-DRA-RN32-002-2020-
2192 del 25 de noviembre de 2020.

0.M.-11 Se le comunica y ordena al Contratista: Cubrir los trabajos que ordene la Ingenieria de Proyecto, para el traslado del servicio publico
que brinda el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) (incluyendo las ASADAS), en los lugares donde sea requerido y
dentro de los limites del Proyecto, cuyos costos incluyen pero no se limitan a: la adquisicion, el suministro y la administracién de todos los
materiales, la mano de obra, la maquinaria, el equipo, las herramientas y demas insumos necesarios, que permitan concluir
satisfactoriamente la obra principal. Comunicado de modificacion UE-DRA-RN32-002-2020-2193 del 25 de noviembre de 2020.

0.M.-12 Cubrir los trabajos que ordene la Ingenieria de Proyecto, para el traslado del servicios publico que brinda el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados (AyA) (incluyendo las ASADAS), en los lugares donde sea requerido y dentro de los limites del Proyecto, cuyos
costos incluyen pero no se limitan a: la adquisicion, el suministro y la administracion de todos los materiales, la mano de obra, la maquinaria,
el equipo, las herramientas y demas insumos necesarios, que permiten concluir satisfactoriamente la obra principal. Comunicado de
modificacion UE-DRA-RN32-002-2021-0359 del 25 de febrero de 2021.

0.M.-13 Cubrir los trabajos que ordene la Ingenieria de Proyecto, para el traslado del servicios publico que brinda el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados (AyA) (incluyendo las ASADAS), en los lugares donde sea requerido y dentro de los limites del Proyecto, cuyos
costos incluyen pero no se limitan a: la adquisicion, el suministro y la administracion de todos los materiales, la mano de obra, la maquinaria,
el equipo, las herramientas y demas insumos necesarios, que permiten concluir satisfactoriamente la obra principal. Comunicado de
modificacion UE-DRA-RN32-002-2021-1298 del 14 de julio 2021.

Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No 4

ENM.-1: Se estima que el costo inicial de dichos trabajos es de $8.970.176 (ocho millones novecientos setenta mil ciento setenta y seis
dolares con 00/100). Este precio incluye el 10% por gastos administrativos-financieros que incurre el Contratista para suplir los servicios de la
presente Orden de Servicio. Comunicado de modificacion UE-DRA-RN32-002-2018-383 del 04 de abril 2019

Enmienda No. 2 a la Orden de Servicio No 4

ENM.-2: "Se enmienda el punto No. 5 de la Orden de Servicio No 4, para que se lea de la siguiente manera: 5. Se estima que el costo inicial
de dichos trabajos es de $9.026.617,22 (Nueve millones veintiséis mil seiscientos diecisiete ddlares con 22/100). Este precio incluye el 10%
por gastos administrativos-financieros que incurre el Contratista para suplir los servicios de la presente Orden de Servicio". Comunicado de

modificacion UE-DRA-RN32-002-2019-1515 del 28 de noviembre de 2019.

Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No 8

ENM.-3: "Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No 8, para que se lea de la siguiente manera: 3. Se estima que el costo de los
trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de aproximadamente $ 440.000,00 (cuatrocientos cuarenta mil délares con
00/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior". Comunicado de modificacion UE-DRA-RN32-002-2020-1831 del 06 de
octubre de 2020.




cAcIsSA mm

CAMACHO & MORA

de Vialidad

INFORME MENSUAL DE AVANCE No. 56 R%@ Consejo Nacional
CONAVI

MES: Abril 2023

OBRA

SECCION

Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 CONTRATISTA China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
Carretera Braulio Carillo CONSULTOR SUPERVISOR Consorcio Supervisor RN32 CACISA/Camacho & Mora
Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limén

Enmienda No

. 2 ala Orden de Servicio No 8

ENM.-4: "Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No 8, para que se lea de la siguiente manera: 3. Se estima que el costo de los
trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de aproximadamente $ 469.865,00 (cuatrocientos sesenta y nueve mil
ochocientos sesenta y cinco mil délares con 00/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior". Comunicado de modificacion UE-
DRA-RN32-002-2021-0668 del 13 de abril de 2021.

Enmienda No

. 3 ala Orden de Servicio No 8

ENM.-6: "Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No 8, para que se lea de la siguiente manera: 3. Se estima que el costo de los
trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de aproximadamente $ 497.365,00 (cuatrocientos noventa y siete mil
trescientos sesenta y cinco délares con 00/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior". Comunicado de modificacion UE-
DRA-RN32-002-2021-1303 del 14 de julio de 2021.

Enmienda No

. 1 ala Orden de Servicio No 10

ENM.-5: "Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No 10, para aumentar el plazo de suspensién en una vigencia igual otorgada
mediante la OS-10, la cual es de 6 meses, contados a partir de la de la de conclusion del plazo concedido en la OS-10, a saber 01 de abril de
2021, de acuerdo con las necesidades de la Administracién. Comunicado de modificacion UE-DRA-RN32-002-2021-0776 del 27 de abril de
2021.

Enmienda No

.1 ala Orden de Servicio No 9

ENM.-1: "Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No 9, para que se lea de la siguiente manera: El costo de dichos trabajos es de
$1,173,939,36 (Un millén ciento setenta y tres mil novecientos treinta y nueve dolares con 36/100). Este precio incluye el 10% por gastos
administrativos-financieros que incurre el Contratista para suplir los servicios de la presente Orden de Servicio. Comunicado de aprobacion
UE-RN32-002-2022-0592 del 06 de abril de 2022.

Enmienda No

.1 ala Orden de Servicio No 12

ENM.-1: "Se enmienda el punto No. 5 de la Orden de Servicio No 12, para que se lea de la siguiente manera: El costo de dichos trabajos es
de $183,499,77 (Ciento ochenta y tres mil cuatrocientos noventa y nueve ddélares con 77/100). Este precio incluye el 10% por gastos
administrativos-financieros que incurre el Contratista para suplir los servicios de la presente Orden de Servicio. Comunicado de aprobacion
UE-RN32-002-2022-0591 del 06 de abril de 2022.

Enmienda No

.4 ala Orden de Servicio No 8

ENM.-4: "Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No 8, para que se lea de la siguiente manera: Se estima que el costo de los
trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de aproximadamente $439.333,94 (cuatrocientos treinta y nueve mil
trescientos treinta y tres ddélares con 94/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior. Comunicado de aprobacién UE-RN32-
002-2022-0590 del 06 de abril de 2022.

Enmienda No

.1 ala Orden de Servicio No 6

ENM.-1: "Se enmienda el punto No. 5 de la Orden de Servicio No 6, para que se lea de la siguiente manera: El costo de dichos trabajos es de
$59.392,87 (Cincuenta y nueve mil trescientos noventa y dos dolares con 87/100). Este precio incluye el 10% por gastos administrativos-
financieros que incurre el Contratista para suplir los servicios de la presente Orden de Servicio. Comunicado de aprobacion UE-RN32-002-
2022-0589 del 06 de abril de 2022.
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FUENTES DE MATERIALES

Material de Préstamo

El Contratista cuenta con ocho fuentes aprobadas para la extraccion del material de préstamo seleccionado, las cuales son: Quebrador
49+000, Quebrador Km 57+560, Quebrador Barbilla, Quebrador Parismina, Quebrador Chirripd, Quebrador Pacuare, Quebrador Madre de
Dios, Quebrador CUND.

Agregados para Concreto

Cuenta con tres fuentes aprobadas para el uso de agregados para concreto, las cuales son: Quebrador Chirripd, Quebrador Guapiles,
Quebrador Colono, Quebrador MECO-Flores, Quebrador Pacuare todas con sus respectivos disefios aprobados.

Tuberia de Concreto

Los proveedores Productos de Concreto y PRENAC suplen las tuberias reforzadas de concreto para las alcantarillas de los cinco tramos.

Acero estructural

Se cuenta con El Colono Construccién en Guapiles para la entrega de todo el acero estructural utilizado en la obra. EI mismo se encuentra
debidamente aprobado.

Cemento

Holcim Costa Rica y Cementos Progreso son los proveedores encargados del cemento requerido para las obras en concreto del proyecto,
este se encuentra aprobado.

Aditivos para concreto

CHEC estéa haciendo uso de aditivos para concreto de cunetas y pilotes marca SIKA.

Concreto premezclado

El Contratista esta haciendo uso de sus plantas de concreto ubicadas en Guapiles, Reventazén y Barbilla. Las mismas cuentan con los
respectivos disefios de mezcla para concreto. Los subcontratistas MECO,CODOCSA y HSolis estan utilizando concreto de MJ Concretos y
Quebrador Pacuare.

Geotextil - Tubos de Subdrenaje - Gaviones - Mallas Terramesh

El proveedor del Geotextil, los tubos de subdrenaje y canastas de gavién incluyendo las terramesh es Maccaferri para los cinco tramos,
ademas utilizan mallas de gavion chinas del proveedor GEBIN.

Base granular

CHEC cuenta con los proveedores Quebrador del Km 49, Quebrador Chirripd, Quebrador Pacuare, Tajo Loco y JyM Parismina para la base
granular utilizada en los tramos.

Base estabilizada

Se cuenta con los proveedores de base estabilizada a los Quebradores Chirripd, Pacuare y el Quebrador del Km 49+000.

Geomalla bidireccional / Geomalla bidireccional de fibra de vidrio

El Contratista CHEC importa la geomalla utilizada en el proyecto directo desde CHINA, el nombre de los dos proveedores son Shandong
Geosky Technology, Feiching Liany Eng. Plastics, ademas esta utilizando geomallas Maccaferri.

Piedra Gavion

El Contratista cuenta con el Quebrador Pacuare, Quebrador Madre de Dios, Quebrador Km 57+500 como proveedores para la piedra gavion
utilizada en los muros de gaviones.

Tuberia para subdrenaje

Se cuenta con el proveedor AMANCO para la entrega de las tuberias utilizadas para subdrenaje.

Emulsion Asfaltica y Asfalto AC-30

El proveedor encargado de la entrega del asfalto AC-30 y la emulsion asfaltica para la mezcla asfaltica es la Refineria Costarricense de
Petroleo.

Aditivo Elvaloy y Acido polifosférico

CHEC cuenta con el proveedor Surfax S.A. para la entrega del aditivo Elvaloy y Acido polifosférico para la mezcla asfaltica. El Subcontratista
HSolis, trabaja con el aditivo Magnabond.

Juntas de expansion y apoyos elastoméricos en los puentes a rehabilitar

CHEC importa las juntas de expansion y apoyos elastoméricos utilizados en la rehabilitacion de los puentes existentes de Wuhan Hairun,
empresa China y Hulera Costarricense.

Torones en los puentes a rehabilitar

El Contratista se provee de torones para la rehabilitacion de los puentes existentes de la empresa ADN Industrial y el origen del torén es
Brasil.

Barrera de Flex beam para guardacaminos

Los proveedores encargados de la entrega de las barreras tipo Flex beam para guardacaminos son Horizontes de Vias y Sefiales de
Centroameérica S.A. y Road Steel - Gonvarri

Pintura para sefalizacion horizontal

Se cuenta con el proveedor Bela Consultores para fabricacion de la pintura termoplastica amarilla, blanca y las esferas de vidrio.
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CONDICIONES CLIMATICAS Y DE FUERZA MAYOR

Lluvia y sus consecuencias

Durante el mes de abril, no se presentaron atrasos por lluvia en el proyecto. Hubo un 76,67% de dias soleados y un 23,33% (7 dias) lluviosos.

Fuerza mayor

SENALIZACION EN EL PROYECTO

Seguridad (Control de transito)

Observaciones mas repetitivas en este mes se dan por incumplimiento al plan general de transito debido a la apertura de los primeros tramos
a 4 carriles siempre en tema sefalizacion de bordes de carreteras, sefiales verticales que no cumplen o no se encuentran en sitio, huecos en
carpeta asféltica existente, flechadoras en mal funcionamiento y que no cumplen con los estandares del Plan de transito en tamafio y
funcidn, de noche la sefializacion no es buena para los usuarios al aproximarse a los desvios.

Personal contratista incumple continuamente con temas en uso de equipo de proteccién personal, sin zapatos, sin casco y sin calzado de
seguridad por lo que continuamente se ven afectadas las obras al retirar personal, mas aun cuando se debe detener la actividad por un
incumplimiento mayor como falta de cabafia sanitaria y hasta agua potable.

Entre las observaciones mas reiteradas tenemos:

* Dafio en flechadoras, mal funcionamiento, robo de elementos y vandalismo

* Falta de postes por dafio y robo

* Faltante de equipo de proteccion personal basico

* Huecos en carretera en zonas de desvios

» Senalizacion instalada en zonas que no proceden y la distancia no es la estandar

» Mala sefializacion en desvios de noche.

Puntualmente, se confecciona los siguientes memorandum.

Causas:

* Incumplimiento PCMT: sefializacion lateral, vertical, banderilleros, uso de sefalizacion no autorizada, ausencia total de sefalizacion,
incumplimiento a PCMT, huecos en carretera.

» Condiciones inseguras: para la realizacion de trabajos producto de incumplimiento en procedimientos de seguridad ocupacional.

» Condiciones mandatorias basicas de salud ocupacional en centros de trabajo, faltante o ausencia de agua potable para consumo y lavado
de manos, servicios sanitarios en mal estado, higiene, orden y limpieza, botiquines.

* Por incumplimiento en el uso del equipo de proteccion personal y equipo sanitario en areas operativas.

* Por incumplimiento en medidas de seguridad en maquinaria, equipos, herramientas y extintores.

* Por incumplimiento en excavaciones, accesos en mal estado y huecos en carretera sin sefalizar.

» ST: Soluciéon Temporal

VISITAS ESPECIALES AL PROYECTO

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales

LANAMME realizo visita al proyecto los dias 18, 20, 27 tomando muestras de base estabilizada con cemento, muestras de mezcla asféltica
en caliente y muestras de concreto en el Paso Superior Vehicular Km 73+517.
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CHEC trabaja en la construcciéon de material de préstamo, subbase, base granular y base estabilizada LI y LD en los siguientes
estacionamientos Km 49+640 al 49+700 LI, Km 57+500 al 57+650 LD, Km 58+140 al 58+330 LD, Km 59+630 LI, Km 61+670 al 62+583 LD,
Km 63+340 al 63+920 LD, Km 77+990 al 78+040 LI, Km 82+000 LI, Km 84+565 al 84+665 LD, Km 106+630 al 106+680 LI, Km 107+580 al
107+680 LI, Km 136+020 al 136+180, Km 137+670 al 137+740 LD, Km 145+170 al 145+490 LD, Km 149+590 al 149+640, Km 152+320 al
152+460 LD.

Colocacion de las capas de mezcla asfaltica en caliente con tamafio nominal de 19 mmy 12,5 mm LIy LD en los Km 61+670 al 61+930 LD,
Km 62+030, Km 62+325 LD, Km 65+715 LD, Km 66+240 al 66+300 LD, Km 68+760 al 68+940 LD, Km 74+740 al 74+760 LI, Km 75+970 al
764010 LI, Km 784230 al 78+300 LI, Km 82+840 al 83+390 LI, Km 83+700 al 83+950 LD, Km 90+360 al 90+600 LI, Km 107+800 LD, Km
145+050 al 145+300, Km 145+440 al 145+490 LI.

El Contratista trabaja en la construccion de drenajes, bordillos, cunetas y alcantarillas de concreto, cuyos estacionamientos son: Km 49+327
al 49+388 LD, Km 52+351, Km 57+603, Km 57+670 al 57+740, Km 61+216 al 61+291 LD, Km 61+440, Km 64+800 al 64+862, Km 67+406 al
67+460, Km 71+920 LD, Km 72+680 al 72+700 LI, Km 73+534 al 73+603 LD, kM 75+260 al 75+322, Km 100+590 al 100+630 LI, Km 103+306
al 103+370, Km 103+566, Km 105+596, Km 146+750, Km 149+680 al 149+750, Km 152+932 al 152+942, Km 153+010 al 153+300 LI.

CHEC continta la construccion de las aceras y bahias de autobus, marginales, ciclovias en los Km 60+404 al 60+442 LD, Km 61+250 al
61+293 LD, Km 62+150 al 62+300 LD, Km 72+000 al 73+260 LI, Km 72+680 al 72+690 LI, Km 73+570 al 73+620 LD, Km 81+965 LI, Km
83+080 al 83+900 LI, Km 126+410 LI

CHEC trabaja en los pilotes preexcavados para la construccion de los puentes peatonales, prefabricacidon de vigas de asiento, montaje de
pasamanos en los Km 49+355,Km 107+030, Km 110+760, Km 123+120, Km 144+740

La empresa CHEC trabaja en la prefabricacion de vigas de asiento del Paso Superior Vehicular, ademas, la perforacién de los pilotes,
construccion de bastiones - pilas y colocacion de vigas cajon del Km 73+517

La empresa CHEC trabaja en la perforacién de pilotes, construccion de bastiones - pilas y colocacién de vigas cajon para la construccién del
intercambio del Km 62+890.

El Contratista procede con los trabajos en los pilotes, bastiones, pilas, vigas, aletones, encepados, fabricacion de vigas en los planteles,
colocacion de las vigas, sobre losas, barandas peatonales y mezcla asfaltica de los puentes sobre los rios: Rio Corinto Km 50+975, Rio Toro
Amarillo Km 59+124, Rio Jiménez Km 67+336, Rio Roca Km 67+508, Rio Guacimo Km 73+755, Rio Guacimito Km 74+049, Rio Parismina
Km 78+187, Rio Destierro Km 84+269, Rio Dos Vueltas Km 89+283, Rio Reventazon Km 94+288, Rio Siquirres Km 97+118, Rio Pacuare Km
99+668, Rio Pacuarito Km 101+585, Rio Cimarrones Km 106+552, Rio Hondo Km 107+814, Rio Madre de Dios Km 109+666, Quebrada
Calderén Km 120+615, Rio Aguas Claras Km 121+469, Rio Chirripd6 Km 125+298, Rio Escondido Km 133+112, Rio Cuba Km 133+950, Rio
Rojo Km 134+857, Rio Toro Km 135+093, Rio Madre Km 141+278, Rio Blanco Km 145+145.

Construccion de barreras New Jersey en Km 60+470 al 60+555, Km 67+250 al 67+460, Km 78+270 al 78+378, Km 84+558 al 84+587 LI, Km
90+263 al 90+570, Km 142+685 al 142+707, Km 149+914 al 149+970, Km 152+025 al 152+059

Las plantas de concreto de: Plantel Barbilla 115+600, Plantel de Guépiles Km 62+400 y Plantel Reventazon Km 93+750, cuentan con los
permisos de funcionamiento y calibracion.

mﬂ/

A la fecha, el Contratista cuenta con un total de 163 unidades de maquinaria trabajando en los cinco tramos del proyecto, esto incluye,
maquinaria de los Subcontratistas MECO y HSolis.

A la fecha el Contratista cuenta con un personal de 1317 personas, 1168 costarricenses y 149 chinos, entre Ingenieros, Técnicos,
Administrativos, Personal de campo y Operadores de equipo.
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CONTRATACIONES - SERVICIOS DE APOYO ADICIONALES

Concurso No. UERN32-001-2017-CONAVI

Contratacion de un consultor individual como Ingeniero de Disefio de Puentes que revise los disefios ejecutivos, supervise la ejecucion de las
estructuras de puentes e intercambios del proyecto de Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio
Carrillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) — Limén.

Concurso No. UERN32-002-2017-CONAVI

Contratacion de un consultor individual como Ingeniero Vial para apoyar al Director de Carretera de la Unidad Ejecutora en la revision del
disefio ejecutivo y en el seguimiento de la ejecucién del proyecto de Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera
Braulio Carrillo, Seccién Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) — Limén.

Orden de Servicio No 1 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al consultor iniciar la presentacidén de sus servicios, objecto del presente contrato, a partir del dia 25 de junio de 2018, inclusive.
El plazo autorizado para la ejecucion es de 43 meses, sin embargo, la Administracién podra variar el plazo de los servicios contratados, si asi
conviene a los intereses del Contratante y la ejecucién del interés publico del proyecto de Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta
Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) — Limon. Aprobado mediante oficio UE-
DRA-RN32-002-2018-0453 (562) del 20 de junio 2018.

Orden de Servicio No. 2 del Gestor de Proyecto

Servicios Profesionales de Ingenieria necesarios para la gestion de las expropiaciones requeridas para la adquisicion del derecho de via del
Proyecto de: Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccién Interseccion Ruta Nacional N°
4 (Cruce a Sarapiqui) — Limon. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2018-699 del 05 de septiembre 2018.

Orden de Servicio No. 3 del Gestor de Proyecto

Servicios profesionales necesarios para realizar la evaluacion y el rescate arqueologico de los restos precolombinos que se encuentran en 7
sitios dentro del derecho de via existente del Proyecto de: Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio
Carrillo, Seccidn Interseccién Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) — Limén. Comunicado de aprobacién UE-DRA-RN32-002-2018-773 del
24 de septiembre 2018

Orden de Servicio No. 4 del Gestor de Proyecto

Servicios profesionales en el area de calculo y dibujo para la oficina de apoyo al CONAVI en la supervision del Proyecto de: Disefio,
Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)
— Limén. Comunicado de aprobacion UE-DRA-RN32-002-2018-785 del 26 de septiembre 2018

Orden de Servicio No. 5 del Gestor de Proyecto

Servicios profesionales para realizar los estudios técnicos que permitan justificar técnicamente la necesidad de los 24 Puentes Peatonales
gue se construiran a lo largo del Proyecto de: Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Catrrillo,
Seccidn Interseccién Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) — Limén. Comunicado de aprobacién UE-DRA-RN32-002-2018-786 del 26 de
septiembre 2018

Orden de Servicio No. 6 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Consorcio Supervisor cubrir los costos para realizar los ensayos de verificacion de calidad, tipo Cross Hole, segun
la norma ASTM D6760 para determinar la integridad de los pilotes colados en el sitio para el Proyecto de: Disefio, Rehabilitacién y Ampliacién
de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccién Interseccién Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) — Limén. Comunicado de
aprobacién UE-DRA-RN32-002-2018-966 del 19 de noviembre 2018

Orden de Servicio No. 7 del Gestor de Proyecto

Costos necesarios para la incorporacion y funcionamiento de una oficina adicional de COAPRO, para apoyo al CONAVI en la Atencién de
consultas del sector de Matina, del Proyecto: Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo,
Seccion Interseccidn Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) — Limén. Comunicado de aprobacién UE-DRA-RN32-002-2019-171 del 14 de
febrero 2019

Orden de Servicio No. 8 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir con todos los costos necesarios que ordena la ingenieria de proyecto para proceder con los
siguientes trabajos necesarios y que se requieren para la adecuada gestion del proyecto: 1. Revision Disefio de Alcantarillas (a. Revision
hidraulica e hidrolégica de 35 alcantarillas de cuadro. b. Revision estructural de 35 alcantarillas de cuadro. c. Revision hidraulica e hidrolégica
de 350 alcantarillas de tubo o redondas.) 2. Revision hidraulica e hidrolégica de los puentes sobre Rios Aguas Claras y San Miguel. 3.
Construccion de oficinas COAPRO en Municipalidad de Pococi. Comunicado de aprobacién UE-DRA-RN32-002-2019-350 del 28 de marzo
2019

Orden de Servicio No. 9 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir todos los costos necesarios que ordene la Ingenieria de proyecto para proceder con los pagos de
las publicaciones generadas por la Imprenta Nacional, como parte del proceso de expropiacion del proyecto de: Disefio, Rehabilitacion y
Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limon.
Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-816 del 02 de julio 2019
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Orden de Servicio No.

10 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir todos los costos necesarios que ordene la ingenieria de proyecto para realizar inspecciones
arqueoldgicas preventivas en los terrenos que seran utilizados para construir las futuras intersecciones del proyecto de: Disefio,
Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)
- Limén. Aprobado mediante oficio UE-DRARN32-002-2019-949 del 06 de agosto 2019.

Orden de Servicio No.

11 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir todos los costos necesarios de un Asistente para el Ingeniero de Verificacion de la Calidad para
el Gestor de Proyecto. Debido al incremento en los frentes de trabajo por parte de CHEC y la cantidad de ensayos de materiales, suelos y
procesos constructivos, es necesario la incorporacion de una persona, con la funcién de asistente del area de la Calidad del Proyecto:
Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a
Sarapiqui) - Limon. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-950 del 06 de agosto 2019.

Orden de Servicio No.

12 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir los costos de los servicios profesionales para realizar los estudios funcionales de 6 intersecciones
gue se construiran a lo largo del Proyecto de: Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo,
Seccion Interseccidon Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limon. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-951 del 06 de
agosto 2019.

Orden de Servicio No.

13 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir los costos de los servicios profesionales para reforzar el equipo de Regencia Ambiental del
Gestor del Proyecto Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccién Interseccién Ruta
Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limén. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-952 del 06 de agosto 2019.

Orden de Servicio No.

14 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Contratista cubrir los costos necesarios que ordene la ingenieria de proyecto para proceder con la revision de los Disefios de
Muros de Contencidn, trabajos necesarios y que se requieren para la adecuada gestion del Proyecto Disefio, Rehabilitacién y Ampliacion de
la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccién Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limén. Aprobado mediante

oficio UE-DRA-RN32-002-2019-1199(562) del 30 de septiembre 2019.

Orden de Servicio No.

15 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir los costos necesarios para la contratacion de los servicios profesionales de Asesoria Legal para
el Proyecto Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccién Interseccion Ruta Nacional N° 4
(Cruce a Sarapiqui) - Limén. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-0873 del 29 de mayo de 2020.

Orden de Servicio No.

16 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios para Estrategias de la Comunicacién del Proyecto de Disefio,
Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)
- Limén. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-0874 del 29 de mayo de 2020.

Orden de Servicio No.

17 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios para los ensayos adicionales de Verificacion de la Calidad del
Gestor de Proyecto para el Proyecto de Disefio, Rehabilitacién y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion
Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limon. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-0881 del 29 de mayo de
2020.

Orden de Servicio No.

18 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir los costos necesarios para la contratacion de los servicios profesionales para la Gestion de
Proyectos, del Proyecto de Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccién Interseccion
Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limén. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-1105 del 01 de julio de 2020.

Orden de Servicio No.

19 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios ordenados por la Ingenieria de Proyecto para la Adquisicion de
Permisos de Entrada de Posesion Voluntaria del Proyecto de: Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera
Braulio Catrrillo, Seccién Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limon. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-
1106 del 01 de julio de 2020.
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Orden de Servicio No.

20 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios para la contratacion de los servicios profesionales para realizar la
notificacion de las resoluciones judiciales emitidas por los Tribunales en los procesos de expropiacién para el Proyecto de: Disefio,
Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)
- Limén. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2020-1347 del 05 de agosto del 2020.

Orden de Servicio No.

21 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios que ordene la Ingenieria de Proyecto para proceder con el Disefio
de las Obras Adicionales para el Proyecto de: Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo,
Seccidn Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limén. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2020-1869 del 12 de
octubre del 2020.

Orden de Servicio No.

22 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios que ordene la Ingenieria de Proyecto para proceder con las
Revisiones Adicionales de los Disefios entregados por el Contratista del Proyecto de: Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional
N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccién Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limén. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-
RN32-002-2020-1903 del 14 de octubre del 2020.

Orden de Servicio No.

23 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista Suministrar los Servicios Profesionales necesarios para la implementacién de un servicio de
despliegue y gestion de informacion en la web de las expropiaciones del Proyecto de: Disefio, Rehabilitacién y Ampliacién de la Ruta
Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limén. Aprobado mediante el oficio
UE-DRA-RN32-002-2021-0224 del 04 de febrero del 2021.

Orden de Servicio No.

24 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista Cubrir los costos de los servicios profesionales en el area de calculo para apoyo en la supervision del
Proyecto: Disefio, Rehabilitacién y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4
(Cruce a Sarapiqui) - Limén, a partir del 01 de mayo del afio en curso, inclusive. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2021-0654
del 09 de abril del 2021.

Orden de Servicio No.

25 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista Cubrir todos los costos necesarios para la contratacion de los servicios profesionales de un Ingeniero
Estructural de apoyo a la UERN-2, para la revision de los disefios ejecutivos, supervision de la ejecucion de las estructuras de puentes e
intercambios del Proyecto de: Disefio, Rehabilitacién y Ampliaciéon de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion
Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limon, a partir del 01 de julio del afio en curso, inclusive. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-
RN32-002-2021-1084 del 09 de junio del 2021.

Orden de Servicio No.

26 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista Iniciar todas las labores segun la Adenda No.1 al contrario, por lo que se traslada la fecha prevista de
terminacion para el 24 de mayo de 2023 inclusive. del Proyecto de: Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera
Braulio Carrillo, Seccién Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limon. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2022-
0112 del 20 de enero del 2022.

Orden de Servicio No.

27 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios para realizar un estudio Hidrol6gico e Hidraulico del puente
existente sobre Rio Chirripd, para el proyecto de Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo,
Seccidn Interseccién Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limén. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2022-0324 del 23 de
febrero del 2022.

Orden de Servicio No.

28 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios que ordene la Ingenieria de Proyecto para proceder con la
contratacion de Servicios Profesionales de Revision de Disefios de las Obras Adicionales (Paquete 1) del Proyecto de: Disefio, Rehabilitacion
y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limon.
Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2022-0325 del 23 de febrero del 2022.

Orden de Servicio No.

29 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios que ordene la Ingenieria de Proyecto para proceder con la
contratacion de capacitaciones relacionadas con la Gestion de Proyectos, para el Proyecto de: Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta
Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limén. Aprobado mediante el oficio
UE-DRA-RN32-002-2022-0414 del 09 de marzo del 2022.




m WV INFORME MENSUAL DE AVANCE No. 56 RU@ Consejo Nacional
CACISA  TT0 s vor . g CONAVI
NGENIERA - EXPERENCIA - COMPROMISO AMA . MES Abrll 2023 Camino al desarrollo
OBRA Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 CONTRATISTA China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
Carretera Braulio Carillo CONSULTOR SUPERVISOR Consorcio Supervisor RN32 CACISA/Camacho & Mora
SECCION Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapigui) - Limon

Orden de Servicio No.

30 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir los costos de los servicios profesionales necesarios para realizar una Arqueologia Basica en
varios sitios del Proyecto de: Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccidn Interseccién
Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limon. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2022-0637 del 20 de abril del 2022.

Orden de Servicio No.

31 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios para la contratacion de los servicios profesionales de un Asesor en
la Resolucién de Controversias para el Proyecto de: Disefio, Rehabilitaciéon y Ampliacién de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo,
Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui) - Limon. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2022-0638 del 20 de
abril del 2022.

Orden de servicio No.

32 del Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir los costos de los servicios profesionales, solicitados por la ingenieria de proyecto, necesarios
para determinar los puntos de pasos de fauna terrestres, aéreos y sus respectivas adaptaciones que comprende el Proyecto de: Disefio,
Rehabilitacién y Ampliacién de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)
- Limoén. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2022-1476 del 25 de agosto del 2022.

Orden de servicio No.

33 del Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir los costos de los servicios profesionales de Moderacién, Comunicacion, Traduccion e
Interpretacién simultdnea, necesarios para la Resolucion de Controversias para el Proyecto de: Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la
Ruta Nacional N°32 Carretera Braulio Carrillo, Seccién Interseccion Ruta Nacional N°4 (Cruce Sarapiqui) - Limén. Aprobado mediante el
oficio UE-DRA-RN32-002-2022-1859 del 24 de octubre del 2022.

Orden de servicio No.

34 del Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir los costos necesarios que ordene la Ingenieria de Proyecto de los Servicios Profesionales para
realizar los diferentes estudios técnicos necesarios para justificar técnicamente la construccion o no de las obras adicionales del Proyecto de:
Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N°32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N°4 (Cruce
Sarapiqui) - Limén. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2022-2033 del 21 de noviembre del 2022.

Orden de servicio No.

35 del Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios que ordene la Ingenieria de Proyecto para la Subcontratacion de
servicios profesionales de una Ingeniera Civil que asista de enlace entre la Unidad Ejecutora RN-32 y la Direccién Ejecutiva del CONAVI, para
el Proyecto de: Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N°32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional
N°4 (Cruce Sarapiqui) - Limon. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-202-0040 del 31 de enero del 2023.

Orden de servicio No.

36 del Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios que ordene la Ingenieria de Proyecto para la contratacion de
Servicios de Auditoria Externa para verificar y analizar, desde un punto de vista contable y financiero, la utilizacion de los fondos utilizados en
el Formulario PR-9 2Servicios Eventuales”, de la Contratacion de una Firma que brinde los servicios de Consultoria al CONAVI para la
Gestion del Proyecto: disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N°32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta
Nacional N°4 (Cruce Sarapiqui) - Limon. Aprobado mediante el oficio UE32C-002-2023-0085 del 23 de febrero del 2023.

Orden de servicio No.

37 del Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios que ordene la Ingenieria de Proyecto para la contratacion de
Servicios de Comunicacion y Relaciones Publicas para la Gestion del Proyecto: Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N°32
Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N°4 (Cruce Sarapiqui) - Limon. Aprobado mediante el oficio UE32C-002-2023-
0092 del 03 de marzo del 2023.

Orden de servicio No.

38 del Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios que ordene la Ingenieria de Proyecto para la contratacion de
Servicios profesionales para realizar la notificacion de las resoluciones judiciales y declaraciones juradas para la Gestion del Proyecto:
Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N°32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N°4 (Cruce
Sarapiqui) - Limén. Aprobado mediante el oficio UE32C-002-2023-0116 del 14 de marzo del 2023.

Orden de servicio No.

39 del Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios para la contratacion de los servicios profesionales de Asesoria
Legal para el Proyecto: Disefo, Rehabilitacion y Ampliacién de la Ruta Nacional N°32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta
Nacional N°4 (Cruce Sarapiqui) - Limon. Aprobado mediante el oficio UE32C-002-2023-0134 del 31 de marzo del 2023.
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Orden de servicio No. 40 del Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios para la contratacion de los servicios profesionales para colaborar en
el proceso de la adquisicion de terrenos como encargado del seguimiento y control de expropiaciones RN-32, para el proyecto de: Disefio,
Rehabilitacién y Ampliacién de la Ruta Nacional N°32 Carretera Braulio Carrillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N°4 (Cruce Sarapiqui) -
Limon. Aprobado mediante el oficio UE32C-002-2023-0160 del 14 de abril del 2023.

Orden de servicio No. 41 del Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios para la contratacién de los servicios profesionales en Gestién de
Proyectos para el proyecto: Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional No. 32 Carretera Braulio Carillo, Seccion Interseccion
Ruta Nacional No. 4 (Cruce a Sarapiqui)-Limon. Aprobado mediante el oficio UE32-DRA-01-2023-0364 (0382) del 18 de abril del 2023.

Orden de Modificacion 1

Se le comunica y ordena al Contratista modificar el Formulario "PR-2: Equipo Técnico Profesional Clave" y el Formulario "PR-5: Costos
Indirectos por los Servicios de Gestion del Proyecto”, de acuerdo con las variaciones que se indican en el cuadro adjunto a esta OM.
Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-1194 del 15 de julio 2020.

Orden de Modificacion 2

Se le comunica y ordena al Contratista modificar el Formulario "PR-2: Equipo Técnico Profesional Clave" y el Formulario "PR-5: Costos
Indirectos por los Servicios de Gestion del Proyecto”, de acuerdo con las variaciones que se indican en el cuadro adjunto a la OM. Aprobado
mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-1928 del 19 de octubre del 2020.

Orden de Modificacion 3

Se le comunica y ordena al Contratista modificar el Formulario "PR-2: Equipo Técnico Profesional Clave" y el Formulario "PR-5: Costos
Indirectos por los Servicios de Gestion del Proyecto”, de acuerdo con las variaciones que se indican en el cuadro adjunto a la OM. Aprobado
mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2021-0689 del 14 de abril del 2021.

Orden de Modificacion 4

Se le comunica y ordena al Contratista: Trasladar el monto y el plazo correspondiente a la fase de Pre-Inicio e incorporarlas a la Fase
Constructiva, de acuerdo con el cuadro de la presente Orden de Modificacién. La orden no modifica ni el monto ni el plazo del contrato, ya
gue Unicamente se traslada la fase de Pre-Inicio a la fase de Ejecucion. Por lo tanto, el monto, objeto y el plazo del contrato se mantienen
invariables. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2021-1359 del 27 de julio del 2021.

Orden de Modificacién 5

Se le comunica y ordena al Contratista: Trasladar el monto y el plazo correspondiente a la Etapa Ill: Cierre y Finiquito e incorporarlas a la
Etapa Il: Ejecucion, de acuerdo con el cuadro de variacion de la Orden de Modificacion. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2021-
1845 del 21 de octubre del 2021.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 2 Gestor del Proyecto

Producto de una revision de los montos cargados al formulario PR-9 "SERVICIOS EVENTUALES, y se encontr6 un error involuntario en el
valor del 10% correspondiente a los Gastos Administrativos-Financieros y Utilidades y en la suma del calculo total de los servicios
profesionales contratados de la Orden de Servicio No. 2, por lo que en el amparo del articulo 157 de la Ley General de la Administracion
Publica, el cual dice textualmente: "En cualquier tiempo podra la Administracion rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos".
Oficio UE-DRA-RN32-002-2018-990 del 21 de noviembre 2018.

Enmienda 2 a la Orden de Servicio No. 2 Gestor del Proyecto

Se enmienda el punto No.3 de la Orden de Servicio No.2, para que se lea de la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos
ordenados a través de la presente Orden de Servicio serd de aproximadamente $2.193.580,69 (Dos millones ciento noventa y tres mil
guinientos ochenta délares con 69/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-
002-2020-0514 del 31 de marzo de 2020.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 14 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No. 14 se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 14, para que se lea
de la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de
aproximadamente $59.015,00 (cincuenta y nueve mil quince ddlares con 00/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior. 2. Se
acuerda que los restantes puntos de la Orden de Servicio No. 14 permanecen invariables. 3. La presente Enmienda No. 1 a la Orden de
Servicio No. 14 aumenta un monto de $15.262,50 a los $43.752,50 originalmente, por lo que se procedera a aumentar dicho costo. Aprobado
mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2020-0515 del 31 de marzo de 2020.
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Enmienda 1 a la Orden de Servicio No

. 6 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 3 a la Orden de Servicio No. 6 se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 6, para que se lea de la
siguiente manera: "Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de aproximadamente $
379.380.000 (trescientos setenta y nueve mil trescientos ochenta doélares con 00/100)". Se acuerda que los restantes puntos de la Orden de
Servicio No. 6 aumenta un monto $ 116.130,00 a los $263.250,00 originalmente establecidos para la Orden de Servicio No. 6, por lo que se
procedera a aumentar dicho costo. Comunicado de aprobacién UE-DRA-RN32-002-2019-815 del 02 de julio 2019

Enmienda 2 a la Orden de Servicio No

. 6 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 2 a la Orden de Servicio No. 6 Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 6, para que se lea de
la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de aproximadamente
$631.140 (seiscientos treinta y un mil ciento cuarenta dolares con 00/100). Se acuerda que los restantes puntos de la Orden de Servicio No. 6
permaneceran invariables. La presente enmienda No. 2 a la Orden de Servicio No. 6 aumenta un monto de $251.760 a los $379.380
originalmente establecidos para la Orden de Servicio No. 6, por lo que se procedera a aumentar dicho costo. Aprobado mediante el oficio UE-
DRA-RN32-002-2020-1986 del 27 de octubre del 2020.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No

. 22 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No. 22 Se enmienda el cuadro control de las actividades a realizar, indicado en la
razon de la Orden de Servicio No. 22, para que se lea segun el cuadro adjunto a la enmienda. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-
002-2020-1987 del 27 de octubre del 2020.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No

. 4 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No. 4. Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 4, para que se lea de
la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de aproximadamente
$134.750,00 (ciento treinta y cuatro mil setecientos cincuenta délares con 00/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior.
Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2020-2376 del 21 de diciembre del 2020.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No

. 11 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No. 11. Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 11, para que se lea
de la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de
aproximadamente $113.685,00 (ciento trece mil seiscientos ochenta y cinco mil délares con 00/100) que incluye el 10% mencionado en el
Punto 2 anterior. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2020-2377 del 21 de diciembre del 2020.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No

. 13 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No. 13. Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 13, para que se lea
de la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de
aproximadamente $300.667,00 (trescientos mil seiscientos sesenta y siete dblares con 00/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2
anterior. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2020-2378 del 21 de diciembre del 2020.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No

. 19 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No. 19. Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 19, para que se lea
de la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de
aproximadamente $3210.640,71 (doscientos diez mil seiscientos cuarenta délares con 71/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2
anterior. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2020-2379 del 21 de diciembre del 2020.

Enmienda 3 a la Orden de Servicio No

. 2 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: Se encomienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No 2, para que se lea de la siguiente manera:
Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de aproximadamente $2.942.883,31 (Dos
millones novecientos cuarenta y dos mil ochocientos ochenta y tres dolares con 31/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2
anterior. Se acuerda que los restantes puntos de la Orden de Servicio No.2 permanecen invariables. La presente Enmienda No. 3 a la Orden
de Servicio No. 2 aumenta un monto de $749.302,62 a los $2.193.580,69 establecidos anteriormente, por lo que se procedera a aumentar
dicho costo. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2021-0225 del 04 de febrero del 2021.

Enmienda 4 a la Orden de Servicio No

. 2 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No.2, para que se lea de la siguiente manera: Se
estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de aproximadamente $2.971.787,90 (Dos
millones novecientos setenta y un mil setecientos ochenta y siete délares con 90/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior.
Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2021-1992 del 17 de noviembre del 2021.
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Enmienda 1 a la Orden de Servicio No.

15 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 15, para que se lea de la siguiente manera:
Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de aproximadamente $266.420,00
(doscientos sesenta y seis mil cuatrocientos veinte délares con 00/100) que incluye el 10% mencionado en el punto 2 anterior. Se acuerda
gue los restantes puntos de la Orden de Servicio No. 15 permanecen invariables. La presente enmienda No. 1 a la Orden de Servicio 15
aumenta un monto de $133.210,00 a los $133.210,00 establecidos originalmente; ademas, se aumenta el plazo de 10 meses a los 10 meses
establecidos originalmente, por lo que se procedera con dichos aumentos. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2021-0560 del 25
de marzo del 2021.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No.

16 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 16, para que se lea de la siguiente manera:
Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de aproximadamente $469.700,00
(cuatrocientos sesenta y nueve mil setecientos délares con 00/100) que incluye el 10% mencionado en el punto 2 anterior. Se acuerda que
los restantes puntos de la Orden de Servicio No. 16 permanecen invariables. La presente enmienda No. 1 a la Orden de Servicio 16 aumenta
un monto de $218.955,00 a los $250.745,00 establecidos originalmente, por lo que se procedera con dichos aumentos. Aprobado mediante el
oficio UE-DRA-RN32-002-2021-0561 del 25 de marzo del 2021.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No.

17 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 17, para que se lea de la siguiente manera:
Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de aproximadamente $276.074,80
(doscientos setenta y seis mil setenta y cuatro délares con 70/100) que incluye el 10% mencionado en el punto 2 anterior. Se acuerda que los
restantes puntos de la Orden de Servicio No. 17 permanecen invariables. La presente enmienda No. 1 a la Orden de Servicio 17 aumenta un
monto de $149.161,62 a los $126.913,08 establecidos originalmente, por lo que se procedera con dichos aumentos. Aprobado mediante el
oficio UE-DRA-RN32-002-2021-0563 del 25 de marzo del 2021.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No.

18 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 18, para que se lea de la siguiente manera:
Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de aproximadamente $289.520 (doscientos
ochenta y nueve mil quinientos veinte ddlares con 00/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior. Aprobado mediante el oficio
UE-DRA-RN32-002-2021-1993 del 17 de noviembre del 2021.

Enmienda 2 a la Orden de Servicio No.

19 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 19, para que se lea de la siguiente manera:
Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de aproximadamente $220.002,52
(doscientos veinte mil dos ddlares con 52/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-
RN32-002-2021-1994 del 17 de noviembre del 2021.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No.

20 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 20, para que se lea de la siguiente manera:
Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de aproximadamente $5.844,30 (cinco mil
ochocientos cuarenta y cuatro mil délares con 30/100) que incluye el 10% mencionado en el punto 2 anterior. Se acuerda que los restantes
puntos de la Orden de Servicio No. 20 permanecen invariables. La presente enmienda No. 1 a la Orden de Servicio 20 aumenta un monto de
$2.783,00 a los $3.061,30 establecidos originalmente, por lo que se procedera con dichos aumentos. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-
RN32-002-2021-0562 del 25 de marzo del 2021.

Enmienda 2 a la Orden de Servicio No.

20 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 20, para que se lea de la siguiente manera:
Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de aproximadamente $11.410,30 (once mil
cuatrocientos diez dolares con 30/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-
002-2021-1995 del 17 de noviembre del 2021.

Enmienda 5 a la Orden de Servicio No

. 2 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: “Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 2, para que se lea de la siguiente manera:
Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de aproximadamente $3.112.215,04 (Tres
millones ciento doce mil doscientos quince dolares con 04/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior.” Aprobado mediante el
oficio UE-DRA-RN32-002-2022-0148 del 26 de enero de 2022.
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Enmienda 1 a la Orden de Servicio No.

7 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: “Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 7, para que se lea de la siguiente manera:
Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de aproximadamente $166.848,00 (Ciento
sesenta y seis mil ochocientos cuarenta y ocho ddlares con 00/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior.” Aprobado
mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2022-0149 del 26 de enero de 2022.

Enmienda 2 a la Orden de Servicio No.

15 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: “Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 15, para que se lea de la siguiente manera:
Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de aproximadamente $ 426.272,00
(cuatrocientos veintiséis mil doscientos setenta y dos délares con 00/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior.” Aprobado
mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2022-0150 del 26 de enero del 2022.

Enmienda 2 a la Orden de Servicio No.

18 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: “Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 18, para que se lea de la siguiente manera:
Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de aproximadamente $ 474.320,00
(Cuatrocientos setenta y cuatro mil trescientos veinte ddlares con 00/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior.” Aprobado
mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2022-0152 del 26 de enero de 2022.

Enmienda 3 a la Orden de Servicio No.

19 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: “Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 19, para que se lea de la siguiente manera:
Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de aproximadamente $ 360.429,66
(Trescientos sesenta mil cuatrocientos veintinueve délares con 66/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior.” Aprobado
mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2022-0153 del 26 de enero de 2022.

Enmienda 3 a la Orden de Servicio No.

20 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: “Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 20, para que se lea de la siguiente manera:
Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de aproximadamente $ 21.150,80 (veintitn
mil ciento cincuenta ddlares con 80/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior.” Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-
002-2022-0154 del 26 de enero de 2022.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No.

23 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: “Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 23, para que se lea de la siguiente manera:
Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de aproximadamente $ 3.668,35 (Tres mil
seiscientos sesenta y ocho dolares con 35/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior.” Aprobado mediante el oficio UE-DRA-
RN32-002-2022-0155 del 26 de enero de 2022.

Enmienda 2 a la Orden de Servicio No.

16 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: “Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 16, para que se lea de la siguiente manera:
Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de aproximadamente $ 732.446,00
(cuatrocientos sesenta y nueve mil setecientos dolares con 00/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior.” Aprobado
mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2022-0151 del 26 de enero de 2022.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No.

24 Gestor del Proyecto

“Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 24, para que se lea de la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos
ordenados a través de la presente Orden de Servicio serd de aproximadamente $ 108.900,00 (Ciento ocho mil novecientos délares con
35/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior.” Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2022-0156 del 26 de enero
de 2022.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No.

25 Gestor del Proyecto

“Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 25, para que se lea de la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos
ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de aproximadamente $ 180.680,50 (Ciento ochenta mil seiscientos

ochenta délares con 50/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior.” Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2022-
0157 del 26 de enero de 2022.

Enmienda 4 a la Orden de Servicio No.

20 Gestor del Proyecto

Se enmienda el punto No.3 de la Orden de Servicio N0.20, para que se lea de la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos
ordenados a través de la presente Orden de Servicio serd de aproximadamente $ 26,716,80 (veintiséis mil setecientos dieciséis dolares con
80/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior". Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2022-0498 del 23 de marzo

Enmienda 6 a la Orden de Servicio No.

02 Gestor del Proyecto

Se enmienda el punto No.3 de la Orden de Servicio No.2, para que se lea de la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos
ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de aproximadamente $ 3,807,823,04 (Tres millones ochocientos siete mil
setecientos veintitrés dolares con 04/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior”. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-
002-2022-0499 del 23 de marzo de 2022.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No.

31 Gestor del Proyecto

Se enmienda el punto No.3 de la Orden de Servicio N0.31, para que se lea de la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos
ordenados a través de la presente Orden de Servicio serd de aproximadamente $ 6.600 (seis mil seiscientos dolares con 00/100) que incluye
el 10% mencionado en el Punto 2 anterior”. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2022-0975 del 09 de junio de 2022.
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Enmienda 2 a la Orden de Servicio No. 31 Gestor del Proyecto

Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 31, para que se lea de la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos
ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de aproximadamente $1.980,00 (mil novecientos ochenta délares con 00/100) que
incluye el 100% mencionado en el Punto 2 anterior, con un costo por hora efectiva laborada de US $150. Aprobado mediante el oficio UE-
DRA-RN32-002-2022-0998.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 30 Gestor del Proyecto

Se enmienda el punto No.3 de la Orden de Servicio N0.30, para que se lea de la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos
ordenados a través de la presente Orden de Servicio serd de aproximadamente $ 44.637,38 (cuarenta y cuatro mil seiscientos treinta y siete
dolares con 38/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior". Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2022-1244 del
21 de julio de 2022.

Enmienda 5 a la Orden de Servicio No. 20 Gestor del Proyecto

Se enmienda el punto No.3 de la Orden de Servicio No.20, para que se lea de la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos
ordenados a través de la presente Orden de Servicio serd de aproximadamente $ 47.589,30 (cuarenta y siete mil quinientos ochenta y nueve
dolares con 30/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior”. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2022-1176 del
11 de julio de 2022.

Enmienda 2 a la Orden de Servicio No.11 Gestor del Proyecto

Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 11, para que se lea de la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos
ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de aproximadamente $ 133,507,00 (ciento treinta y tres mil quinientos siete délares
con 00/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2022-1861 del 24 de
octubre de 2022

Enmienda 6 a la Orden de Servicio No. 20 Gestor del Proyecto

Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 20, para que se lea de la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos
ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de aproximadamente $58.721,30 (cincuenta y ocho mil setecientos veintiun dolares
con 30/100) que incluye el 10% en el Punto 2 anterior. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2022-1863 del 24 de octubre 2022.

Enmienda 2 a la Orden de Servicio No. 13 Gestor del Proyecto

Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 20, para que se lea de la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos
ordenados a través de la presente Orden de Servicio sera de aproximadamente $354.471,04 (trescientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos
setenta y un ddélares con 04/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-
2022-1862 del 24 de octubre de 2022.

Enmienda 2 a la Orden de Servicio No. 04 Gestor del Proyecto

Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 4, para que se lea de la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos
ordenados a través de la presente Orden de Servicio serd de aproximadamente $ 153.450,00 (ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos
cincuenta ddlares con 00/100) que incluye el 10% mencionada en el Punto 2 anterior. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2022-
1860 del 24 de octubre de 2022.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 35 Gestor del Proyecto

Se enmienda el punto 2 y 3 de la Orden de Servicio No. 35, para que se lea de la siguiente manera: la base de pago para dichos servicios es
el Rubro "PR-9 Servicios Eventuales" del contrato que nos ocupa. Se le reconocera al Contratista un 5% como gastos administrativos-
financieros, en los que deberda incurrir para suplir tales servicios. Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente
Orden de Servicio sera de aproximadamente $11.970,00 (Once mil novecientos setenta délares con 00/100) que incluye el 5% mencionado
en el Punto 2 anterior". Aprobado mediante el oficio UE32C-002-2023-0139 del 04 de abril de 2023.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 36 Gestor del Proyecto

Se enmienda el punto No. 2 y 3 de la Orden de Servicio No. 36, para que se lea de la siguiente manera: La base de pago para dichos
servicios es el rubro "PR-9 Servicios Eventuales” del contrato que nos ocupa. Se le reconocera al Contratista un 5% como gastos
administrativos-financieros, en los que debera incurrir para suplir tales servicios. Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de
la presente Orden de Servicio sera de aproximadamente $159.375,30 (ciento cincuenta y nueve mil trecientos setenta y cinco délares con
30/100) que incluye el 5% mencionado en el Punto 2 anterior”. Aprobado mediante el oficio UE32C-002-2023-0140 del 04 de abril de 2023.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 37 Gestor del Proyecto

Se enmienda el punto 2 y 3 de la Orden de Servicio No. 37, para que se lea de la siguiente manera: la base de pago para dichos servicios es
el Rubro "PR-9 Servicios Eventuales” del contrato que nos ocupa. Se le reconocera al Contratista un 5% como gastos administrativos-
financieros, en los que debera incurrir para suplir tales servicios. Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente
Orden de Servicio sera de aproximadamente $10.920 (diez mil novecientos veinte ddlares con 00/100) que incluye el 5% mencionado en el
Punto 2 anterior". Aprobado mediante el oficio UE32C-002-2023-0141 del 04 de abril de 2023.
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Se enmienda el punto No. 2 y 3 de la Orden de Servicio No. 34, para que se lea de la siguiente manera: La base de pago para dichos
servicios es el Rubro “PR-9 Servicios Eventuales” del contrato que nos ocupa. Se le reconocera al Contratista un 5% como gastos
Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 34 Gestor del Proyecto administrativo-financieros, en los que debera incurrir para suplir tales servicios. Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de
la presente Orden de Servicio sera de aproximadamente $ 169.000,65 (ciento sesenta y nueve mil délares con 65/100) que incluye el 5%
mencionado en el Punto 2 anterior. Aprobado mediante el oficio UE32C-002-2023-0181 del 02 de mayo de 2023.
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Contratista - Supervision

30/4/2023

Alcantarillas

Alc Totales
Alc faltante x Ejecutar LI
Alc faltante x Ejecutar LD

Alc Terminadas LD
Alc Terminadas LI
% de Avance LD
% de Avance LI

Base Estabilizada

Km Totales

Km en faltante LD
Km en faltante LI
Km terminados LD
Km terminados LI
% de Avance LD
% de Avance LI

PSV

PSV Totales

PSV en Ejecucion
PSV Terminados
% de Ejecucion

% de Avance

New Jersey

Km Totales

Km en ejecucion
Km terminados
% de Avance

Total Proyecto

Ejecutado Disefio + Construccién
% este mes
% Ejecutado del Monto del Proyecto

Terraceria

Km Totales

Km en faltante LD
Km en faltante LI

Km terminados LD
Km terminados LI

% de Ejecucion

% de km Terminados

Sub Base

Km Totales

Km en faltante LD
Km en faltante LI
Km terminados LD
Km terminados LI
% de Avance LD
% de Avance LI

IC Totales

IC en Ejecucion
IC Terminados

% de Ejecucion

% de Avance

Marginales

Km Totales

Km en ejecucion
Km terminados
% de Avance

0,58%

79,61%

AVANCE DE OBRA

Puentes

Puentes Totales
Puentes en Ejecucion
Puentes terminado
% en Ejecucion

% de Avance

Prestamo

Km Totales

Km en faltante LD
Km en faltante LI
Km terminados LD
Km terminados LI
% de Avance LD
% de Avance LI

Puentes Peatonales

Puentes Totales
Puentes en Ejecucion
Puentes terminado

% en Ejecucion

Ciclovias

Km Totales

Km en ejecucion
Km terminados
% de Avance

6 Total Construcion

Ejecutado Construccién

% de Ejecutado de Construccién

S
$

Rehab. Puentes

Puentes Totales
Puentes en Ejecucion
Puentes terminado
100,00% % en Ejecucion
98,83% [l % de Avance

Asfalto

Km Totales

Km en primera capa LD
Km segunda capa LD
Km en primera capa LI
Km terminados LI

% de Avance LD

% de Avance LI

Cunetas

Km Totales
Km terminados

% de Ejecucion

Accesos

Totales

Km en ejecucion
Km terminados
% de Avance

451.625.585,45
358.067.308,43

79,28%

100,00%
83,62%

107,5
88,4
85,6
75,2
71,3

79,62%
66,31%

107.4
69,4
64,64%
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La Unidad Ejecutora RN32 procede a realizar la filtracién de actividades del Programa de Trabajo (PT) (PT No aprobado) para determinar qué
actividades presentan atrasos en su ejecucion por parte de CHEC (Contratista) para el mes de abril de 2023, para ejercer el respectivo
seguimiento de las mismas; como se muestra a continuacion:

AVANCE FINANCIERO (DISENO + CONSTRUCCION)

Monto del Contrato US$465,593,387,06

B Por Ejecutar B Monto Ejecutado

Por Ejecutar;
$184,078,510.43

Monto Ejecutado;

$281,514,876.63

En el grafico anterior, se muestran los datos financieros del proyecto (CHEC), por un monto contractual del proyecto de $ 465.593,387.07, de
los cuales se han cancelado $ 281,514,876.63 al 30 de abril de 2023, los datos de este informe nos indican el porcentaje financiero
planificado de un 100% para disefio y un 73.32% para construccion versus el porcentaje de avance financiero real de un 98.00% para disefio

y 59.30% para construccion que deberia de tener el proyecto, para un avance financiero acumulado (disefio + construccion) del 60.46%.

CURVA"S" DEL PROYECTO

Ua F’Iani[icado; CHEC mo ha presentado la nueva curva S del proyecto. Se extrae la
informacion del programa de trabajo presentado por CHEC (Mo aprobadao).

$500,000,000
S450,000,000
S400,000,000
$350,000,000
S5300,000,000
S5250,000,000
$200,000,000 Desembolsado con Adelanto del 20%

$150,000,000

$100,000,000 S e a— e ‘/—-,’}_,
$50,000,000 _,,a—/ . ;

[

WTri I Tei ITri IMTri W Tei 1T UTr ITei W Trei I Tei T T W Te 1T 0T T W Te I 0Tei B Tei VT ITri 0T 00 Tei IV Te I Tei 0 Tei 10 Trei IV Tei 1T
16 i7 17 17 i7 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24

e (12) Programa de Trabajo CHEC feb 2023 (Mo aprobado) e (13) Desembolsado (14) Financiero facturado (15) Financiero ejecutado

En el gréfico anterior, se presenta la curva “S” del proyecto, con la programacién mensual de los desembolsos que deberia de estar
realizando la Administracion a la empresa constructora CHEC.
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Avance Disefio Avance Fisico Construccion Avance Fisico
Disefio + Construccion

97.50%

80.00%

1 85.55%

% Planificado: CHEC no ha presentado la nueva curva $ del proyecto. Se extrae la
informacion del programa de trabajo presentado por CHEC (No aprobado).

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

%Real W% Planificado B%Real W%Planificado B %Real W% Planificado

En el grafico anterior, se muestra el avance fisico del proyecto, con el plazo de 971 dias ejecutados al 30 de abril de 2023, el mismo nos
indica el porcentaje de avance planificado de un 100% para disefio y 85.10% para construccion versus el porcentaje de avance fisico real de
un 97.50% para disefio y 79.46% para construccion que deberia de tener el proyecto, para un avance fisico acumulado (disefio +

construccion) del 80.00%.

Asi las cosas, se le recuerda a CHEC, que el PT detallado del proyecto es dindmico por lo que debera permanecer flexible a lo largo del
mismo para adaptarse al conocimiento adquirido, la mayor comprensién del riesgo y las actividades de valor agregado.

El PT actualizado, es una importante herramienta que permite realizar un monitoreo y control del proyecto mediante el seguimiento periddico
de ejecucion de tareas, revisar e informar el avance a fin de cumplir con los objetivos de desempefio, permitir a los interesados comprender el
estado actual del proyecto, reconocer las medidas adoptadas para abordar los problemas de desempefio y tener visibilidad del estado futuro
del proyecto con los pronésticos del alcance, plazo, costos y calidad de las obras que se llevaran a cabo a lo largo de todo el proyecto, su
actualizacién provee lo insumos para generar acciones correctivas y de mejora en todas las etapas de ejecucion.

Adicionalmente, el PT, permite realizar el control integrado de cambios, mediante la revision de todas las solicitudes de cambio a documentos
del proyecto, entregables y determinar la resolucién de las mismas.

Hay que tener en cuenta que la precision del PT como herramienta de gestion del proyecto, dependera de la diligencia con que se lleven a
cabo las tareas, debido a la incertidumbre que implica para el proyecto. El PT de tareas y financiero se ha de revisar periédicamente, de
forma simultdnea al transcurso de la ejecucion. Revisar el contenido del PT y mantenerlo actualizado es necesario para identificar nuevos
riesgos o sugerir las acciones de mejora.




INFORME MENSUAL DE AVANCE No. 56 RUzTg Gonseo Nacional

CAMACHO & MORA . CONAVI
INGENIEROS CONTATORES MES: Ab rII 2023 Camino al desarrollo
OBRA Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 CONTRATISTA China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A
Carretera Braulio Carillo CONSULTOR SUPERVISOR Consorcio Supervisor RN32 CACISA/Camacho & Mora
SECCION Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapigui) - Limon

Unidad Ejecutora RN32 - CONAVI

EXPROPIACIONES REUBICACION DE SERVICIOS PUBLICOS

91.54%

Terrenos adquiridos (inscritos y EPE) - 262 Servicios agua potable

Entradas en posesion voluntaria (EPV) - 163 Servicios ICE

Adquisiciones presentadas'al DABI (planos _ 621 Empresas de cable
catastros y expedientes)

Total de casos identificados _ 641 Poliducto RECOPE

0 100 200 300 400 500 600 700 86.00% 88.00% 90.00% 92.00% 94.00% 96.00% 98.00% 100.00%

W Series] W Series]

96.52%

99.00%

97.00%

La Unidad Ejecutora RN32 continta con el avance de los tramites de expropiacion y la respectiva reubicacién de servicios publicos.

ATENCION CIUDADANA (OFICINAS COAPRO)

RESUMEN ESTADO ATENCION CIUDADANA (COAPRO)
ABRIL 2023

=
=

Atendidos En seguimiento En proceso de resolucion Finalizados

E Pococi 24 0 15 9
E Guécimo 36 0 24 12

Siguirres 49 1 36 12
E Matina 82 0 51 31
Elimdn 15 2 4 9

La Unidad ejecutora RN32 a través de la oficina de COAPRO, da seguimiento a los casos de atencion ciudadana.




