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Avance del proyecto 
“Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección 

Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón”

Abril 2023
Unidad Ejecutora RN 32



Ubicación del Proyecto

Tramo 1: Cruce Ruta 4 Km 49+200 – Pococí Km 67+800

Tramo 2: Pococí Km 67+800 - Guácimo Km 84+340

Tramo 3: Guácimo 84+340 - Siquirres Km 110+400

Tramo 4: Siquirres Km 110+400 - Matina Km 135+200

Tramo 5: Matina Km 135+200 - Limón Km 156+653



Ampliación a cuatro vías (cuerpo nuevo) y rehabilitación de la vía (cuerpo existente).

Duplicación y reforzamiento de 33 puentes existentes.

Construcción de pasos a desnivel (13 PSV).

Construcción de retornos e intersecciones (11 Retornos y 4 intersecciones a nivel).

Construcción de intercambios (5 intercambios principales).

Construcción de obras de seguridad vial como: puentes peatonales, bahías para autobuses, ciclovías, aceras, cordón 
y caño, cunetas revestidas, calles marginales, entradas a casas y fincas y otros componentes definidos en el 
Anteproyecto Referencial.

Elaboración de estudios e implementación de obras y medidas de mitigación ambiental y social.

Construcción de obras para la reubicación de servicios públicos afectados por el Proyecto.

Revisión sistema de drenajes.

Alcance del Proyecto



Avance en los 
compromisos   de 
la Administración

Limpieza Km 135+200 LI



Contrato: CONAVI-001

Unidad Ejecutora: Ruta Nacional No. 32

Contratista: China Harbour Company Limited (CHEC)

Gestor del Proyecto: Consorcio CACISA – Camacho y Mora

Monto Contractual: US$ 465,593,387.07 (diseño + construcción)

Plazo Contractual: 42 meses (8 meses diseño + 34 meses construcción)

Información Contractual del Proyecto



Escala de Tiempo del Proyecto



Préstamo Concesional Yuanes                         ¥ 628,000,000.00

Préstamo Comprador de Exportación                $296,000,000.00

Contrapartida Nacional                                         $69,839,008.07

Contrato de Préstamo $465,593,387.07

Contrapartida Nacional Adicional                         $67,156,999.99
(Expropiaciones, Servicios Públicos, Unidad Ejecutora, Supervisión y Consultores)

Inversión Total del Proyecto                            $532,750,387.06

Información Financiera del Proyecto

Ley 9293



Información del Plazo y Costo del Proyecto



Avance financiero y Físico del Proyecto



Resumen estado de:

Nota:

La EPV es un trabajo realizado por la UERN32 para lograr obtener los
permisos necesarios para que CHEC pueda trabajar sin problema mientras
se realiza el trámite de adquisición definitivo.

Expropiaciones Reubicación de Servicios Públicos



Gestión de 
interesados

Marginal Km 72+000



Atención ciudadana (Oficinas COAPRO)



Acciones 
realizadas

para acelerar 
la 

construcción

Mezcla asfáltica Km 107+000



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN



Hoja de ruta
(Plan de 
Acción) 

para acelerar 
el proceso de 

avance del 
proyecto

Muros gaviones Km 152+930



Hoja de Ruta (plan de acción) previsto por CONAVI



Hoja de Ruta (plan de acción) previsto por CONAVI



Avance del Proyecto

PSV Km 73+517



Control de avance construcción 4 carriles

Se puede trabajar sin restricciones en 101 km de los 107 Km del proyecto

Avance físico construcción: 79.46% ( 2023)



Trabajos de Protección Ambiental

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 86,00% 98,00%

Guácimo 86,00% 100,00%

Siquirres 86,00% 70,00%

Matina 86,00% 73,00%

Limón 86,00% 85,00%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Trabajos de protección ambiental

Avance esperado Avance real



Estructuras Menores (Drenajes)

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 99,00% 94,75%

Guácimo 80,00% 100,00%

Siquirres 88,00% 83,18%

Matina 100,00% 100,00%

Limón 84,00% 64,83%

Alcantarilla tubular de concreto Km 52+351, Lado izquierdo

Alcantarilla tubular de concreto Km 152+430, Lado central
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Estructuras menores

Avance esperado Avance real



Obras de Subrasante

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 97,00% 98,12%

Guácimo 100,00% 100,00%

Siquirres 90,00% 92,66%

Matina 93,00% 100,00%

Limón 86,00% 78,69%

Limpieza del derecho de vía en Km 135+200, 

Lado izquierdo

Limpieza del derecho de vía en Km 58+760 al 58+880, 

Lado izquierdo

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%
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Obras de subrasante

Avance esperado Avance real



Colocación de Base Granular

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 92,00% 98,43%

Guácimo 94,00% 100,00%

Siquirres 89,00% 86,18%

Matina 100,00% 100,00%

Limón 81,00% 70,70%

Extendido de capa de base granular en Km 136+020 al 136+180, Lado izquierdo

Extendido de capa de base granular en Km 57+520 al 57+620, Lado derecho
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Base Granular

Avance esperado Avance real



Colocación de Base Estabilizada

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 90,00% 95,38%

Guácimo 93,00% 99,88%

Siquirres 81,00% 82,55%

Matina 100,00% 100,00%

Limón 78,00% 61,87%

Colocación de capa de base estabilizada con cemento 107+640, 

Lado izquierdo

Colocación de capa de base estabilizada con cemento Km 146+280, 

Lado izquierdo
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Base Estabilizada

Avance esperado Avance real



Obras de Pavimento – Colocación Primera Capa

Colocación de capa de mezcla asfáltica en caliente, Km 58+170 al 

58+410, Lado derecho

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 80,00% 91,55%

Guácimo 91,00% 99,68%

Siquirres 75,00% 71,88%

Matina 74,00% 92,66%

Limón 62,00% 61,42%
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Obras de Pavimento

Avance esperado Avance real



Obras de Pavimento – Colocación Segunda Capa

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 80,00% 85,59%

Guácimo 91,00% 99,42%

Siquirres 75,00% 68,92%

Matina 74,00% 89,92%

Limón 62,00% 60,68%

Colocación de capa de mezcla asfáltica en caliente, Km 79+290 al 79+500, 

Lado derecho
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Obras de Pavimento

Avance esperado Avance real



Rehabilitación de la Vía

Cantón Avance esperado Avance real

Pococí 77,00% 83,37%

Guácimo 76,00% 99,71%

Siquirres 66,00% 62,78%

Matina 69,00% 92,32%

Limón 43,00% 18,50%

Riego de emulsión para imprimación, Km 83+700 al 83+880, 

Lado izquierdo

Colocación de capa de mezcla asfáltica, Km 149+790 al 149+850, 

Lado izquierdo
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Rehabilitación de vía

Avance esperado Avance real



Puentes Mayores

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 98,00% 99,14%

Guácimo 94,00% 100,00%

Siquirres 99,00% 97,61%

Matina 96,00% 99,62%

Limón 97,00% 99,23%

Puente Avance real Avance programado 

Rio Corinto 100,00% 100,00%

Rio Costa Rica 100,00% 100,00%

Rio Blanco 100,00% 100,00%

Rio Dantas 100,00% 100,00%

Rio Toro Amarillo 100,00% 100,00%

Rio Molinos 100,00% 100,00%

Rio Jiménez 100,00% 100,00%

Rio Roca 100,00% 100,00%

Rio Guácimo 100,00% 100,00%

Rio Guacimito 100,00% 100,00%

Rio Parismina 100,00% 100,00%

Rio Dos Novillos 100,00% 100,00%

Rio Destierro 100,00% 100,00%

Rio Dos Vueltas 100,00% 100,00%

P Sup Ferrocarril 100,00% 100,00%

Rio Reventazón 100,00% 100,00%

Rio Siquirres 100,00% 100,00%

Rio Pacuare 99,89% 100,00%

Rio Pacuarito 99,48% 100,00%

Rio Cimarrones 99,55% 100,00%

Rio Hondo 99,56% 100,00%

Rio Madre de Dios 99,39% 100,00%

Rio Barbilla 100,00% 100,00%

Rio Calderón 100,00% 100,00%

Río Aguas Claras 100,00% 100,00%

Rio San Miguel 100,00% 100,00%

Rio Chirripó 100,00% 100,00%

Rio Escondido 100,00% 100,00%

Rio Cuba 100,00% 100,00%

Rio Rojo 100,00% 100,00%

Rio Toro 100,00% 100,00%

Rio Madre 99,75% 100,00%

Rio Blanco 98,95% 100,00%
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Puentes

Avance esperado Avance real



Puentes Mayores

Puente 11 Km 78+187, Río Parismina Puente 33 Km 145+145, Río BlancoPuente 17 Km 97+118, Río Siquirres

Avance real98.00%
98.50%
99.00%
99.50%

100.00%

Puentes (Avance real por puente)

Avance real Avance programado



Rehabilitación de los Puentes Existentes

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 91,00% 78,29%

Guácimo 99,00% 99,80%

Siquirres 91,00% 83,99%

Matina 87,00% 87,41%

Limón 57,00% 33,44%
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Puentes existentes

Avance esperado Avance real
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20.00%
40.00%
60.00%
80.00%

100.00%

Avance real



Puentes Mayores en Rehabilitación

PUENTES RUTA NACIONAL N° 32, SECCIÓN: CRUCE RN  04 - LIMÓN

RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE POR PUENTE

Estación Nombre del puente Rehabilitación 
Reconstrucción 

parcial Reconstrucción total 
% Avance Total por Puente

1 50+975.80 Río Corinto x 99,73%
2 54+088.30 Río Costa Rica x 99,10%
3 56+187.60 Río Blanco x 99,28%
4 57+334.70 Río Danta x 99,33%
5 59+ 124.700 Río Toro Amarillo x 51,27%
6 64+884.60 Río Molinos x 100,00%
7 67+336.80 Río Jiménez x 100,00%
8 67+512.60 Río Roca x 100,00%
9 73+755.60 Río Guácimo x 100,00%

10 74+049.90 Río Guacimito x 100,00%
11 78+187.80 Río Parismina x 100,00%
12 83+035.30 Río Dos Novillos x 99,85%
13 84+269.70 Río Destierro x 98,83%
14 89+283.00 Río Dos Vueltas x 98,98%
15 94+023.20 P. Sup Ferrocarril x 99,10%
16 94+288.30 Río Reventazón x 97,03%
17 97+118.30 Río Siquirres x 57,46%
18 99+668.15 Río Pacuare x 83,53%
19 101+586.00 Río Pacuarito x 85,25%
20 106+552.80 Río Cimarrones x 85,30%
21 107+814.90 Río Hondo x 22,00%
22 109+666.50 Río Madre de Dios x 79,40%
23 115+506,90 Río Barbilla x 82,90%
24 120+615.50 Quebrada Calderón x 100,00%
25 121+469,06 Río Aguas Claras x 100,00%
26 123+459.00 Río San Miguel x 100,00%
27 125+309,6 Río Chirripó x 82,90%
28 133+109,2 Río Escondido x 99,20%
29 133+953,5 Río Cuba x 93,72%
30 134+857,50 Río Rojo x 99,60%
31 135+075 Río Toro x 98,00%
32 141+278 Río Madre x 85,12%
33 145+145 Río Blanco Limón x 4,16%

Puente 5 Km 59+124, Río Toro Amarillo

Puente 27 Km 125+317, Río Chirripó



Intercambios

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 70,00% 51,85%

Guácimo 0,00% 0,00%

Siquirres 1,00% 0,00%

Matina 0,00% 0,00%

Limón 9,00% 0,00%

Intercambio 62+890
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Intercambios

Avance esperado Avance real



Pasos Superiores Viales (PSV)

Paso Superior Vehicular Km 73+517

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 38,00% 25,77%

Guácimo 66,00% 48,32%

Siquirres 40,00% 32,23%

Matina 14,00% 13,51%

Limón 0,00% 0,00%
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PSV

Avance esperado Avance real



Puentes Peatonales

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 93,00% 89,40%

Guácimo 97,00% 54,50%

Siquirres 68,00% 55,00%

Matina 89,00% 84,67%

Limón 79,00% 35,29%

Puente peatonal Km 110+760

Puente peatonal Km 123+120
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Puentes peatonales

Avance esperado Avance real



Retornos

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 0,00% 0,00%

Guácimo 97,00% 97,00%

Siquirres 69,00% 48,87%

Matina 96,00% 82,33%

Limón 73,00% 50,93%
Retorno Km 113+407

Retorno Km 103+1500.00%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Retornos

Avance esperado Avance real



Intersecciones a nivel

Cantón
Avance 

esperado Avance real

Pococí 0,00% 0,00%

Guácimo 0,00% 0,00%

Siquirres 0,00% 0,00%

Matina 0,00% 0,00%

Limón 83,00% 52,56%

Acceso Km 151+940 LI
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Cruces a nivel

Avance esperado Avance real



Bahías de Autobuses

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 65,00% 65,19%

Guácimo 79,00% 98,33%

Siquirres 63,00% 75,33%

Matina 77,00% 74,44%

Limón 53,00% 50,38%

Construcción del bordillo de la bahía de autobús 

Km 67+020 al 67+060, Lado izquierdo
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Bahía de Buses

Avance esperado Avance real



Ciclovías

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 64,00% 18,40%

Guácimo 97,00% 46,44%

Siquirres 87,00% 19,34%

Matina 73,00% 20,00%

Limón 83,00% 34,85%

Ciclovía del Km 150+924 al 150+934, Lado izquierdo

Ciclovía del Km 52+545 al 52+610, Lado izquierdo
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Ciclovías

Avance esperado Avance real



Aceras

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 100,00%

Guácimo 100,00% 100,00%

Siquirres 100,00% 100,00%

Matina 100,00% 100,00%

Limón 100,00% 100,00%

Construcción de aceras Km 61+250 al 61+293, 

Lado derecho
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Aceras

Avance esperado Avance real



Calles Marginales

Cantón Avance esperado Avance real

Pococí 76,00% 35,90%

Guácimo 93,00% 40,98%

Siquirres 79,00% 25,76%

Matina 80,00% 41,73%

Limón 69,00% 27,90%

Asfaltado de la calle marginal Km 83+080,

Lado izquierdo
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Calles Marginales

Avance esperado Avance real



Entradas de Casas y Fincas

Cantón Avance esperado Avance real

Pococí 78,00% 40,00%

Guácimo 58,00% 37,50%

Siquirres 47,00% 21,40%

Matina 52,00% 69,25%

Limón 40,00% 12,50%

Señalización vial en el acceso 133+050, 

Lado derecho
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Entradas de casas y fincas

Avance esperado Avance real



Señalamiento Horizontal y Vertical

Cantón Avance esperado Avance real

Pococí 54,00% 40,34%

Guácimo 79,00% 61,59%

Siquirres 77,00% 42,05%

Matina 86,00% 98,77%

Limón 65,00% 42,76%

Demarcación horizontal en el Km 110+400

Colocación de demarcación vertical en el Km 67+860, 

Lado izquierdo
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Señalamiento horizontal y vertical

Avance esperado Avance real



¡Muchas gracias por su atención!

Puente No. 8: Río Roca


