
Avance del proyecto 
“Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección 

Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón”

Mayo 2023
Unidad Ejecutora RN 32

PSV Km 49+622.97



Ubicación del Proyecto

Tramo 1: Cruce Ruta 4 Km 49+200 – Pococí Km 67+800

Tramo 2: Pococí Km 67+800 - Guácimo Km 84+340

Tramo 3: Guácimo 84+340 - Siquirres Km 110+400

Tramo 4: Siquirres Km 110+400 - Matina Km 135+200

Tramo 5: Matina Km 135+200 - Limón Km 156+653



Ampliación a cuatro vías (cuerpo nuevo) y rehabilitación de la vía (cuerpo existente).

Duplicación y reforzamiento de 33 puentes existentes.

Construcción de pasos a desnivel (13 PSV).

Construcción de retornos e intersecciones (11 Retornos y 4 intersecciones a nivel).

Construcción de intercambios (5 intercambios principales).

Construcción de obras de seguridad vial como: puentes peatonales, bahías para autobuses, ciclovías, aceras, cordón 
y caño, cunetas revestidas, calles marginales, entradas a casas y fincas y otros componentes definidos en el 
Anteproyecto Referencial.

Elaboración de estudios e implementación de obras y medidas de mitigación ambiental y social.

Construcción de obras para la reubicación de servicios públicos afectados por el Proyecto.

Revisión sistema de drenajes.

Alcance del Proyecto



Avance en los 
compromisos   de 
la Administración

Colocación Base Estabilizada  IC-62+890 L.I



Contrato: CONAVI-001

Unidad Ejecutora: Ruta Nacional No. 32

Contratista: China Harbour Company Limited (CHEC)

Gestor del Proyecto: Consorcio CACISA – Camacho y Mora

Monto Contractual: US$ 465,593,387.07 (diseño + construcción)

Plazo Contractual: 42 meses (8 meses diseño + 34 meses construcción)

Información Contractual del Proyecto



Escala de Tiempo del Proyecto



Préstamo Concesional Yuanes                         ¥ 628,000,000.00

Préstamo Comprador de Exportación                $296,000,000.00

Contrapartida Nacional                                         $69,839,008.07

Contrato de Préstamo $465,593,387.07

Contrapartida Nacional Adicional                         $67,376,017.06
(Expropiaciones, Servicios Públicos, Unidad Ejecutora, Supervisión y Consultores)

Inversión Total del Proyecto                            $532,969,404.13

Información Financiera del Proyecto

Ley 9293



Información del Plazo y Costo del Proyecto



Avance financiero y Físico del Proyecto



Resumen estado de:

Nota:

La EPV es un trabajo realizado por la UERN32 para lograr obtener los
permisos necesarios para que CHEC pueda trabajar sin problema mientras
se realiza el trámite de adquisición definitivo.

Expropiaciones Reubicación de Servicios Públicos



Gestión de 
interesados

Puente Rio Blanco K145+145 L.D



Atención ciudadana (Oficinas COAPRO)

Atendidos En seguimiento En proceso de resolución Finalizados

Pococí 5 0 1 4

Guácimo 15 0 6 9

Siquirres 32 0 19 13

Matina 29 0 16 13

Limón 21 0 8 13
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RESUMEN ESTADO ATENCIÓN CIUDADANA (COAPRO) MAYO 2023



Acciones 
realizadas

para acelerar 
la 

construcción

Retorno Km 103+780 L.C



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN



Hoja de ruta
(Plan de 
Acción) 

para acelerar 
el proceso de 

avance del 
proyecto

Canal longitudinal Km 107+000 L.C



Hoja de Ruta (plan de acción) previsto por CONAVI



Hoja de Ruta (plan de acción) previsto por CONAVI



Avance del Proyecto

Rehabilitación puente Toro Amarillo Km 59+124 L.I



Control de avance construcción 4 carriles

Se puede trabajar sin restricciones en 101 km de los 107 Km del proyecto

Avance físico construcción: 80.61% ( Mayo 2023)



Trabajos de Protección Ambiental

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 86,00% 98,00%

Guácimo 86,00% 100,00%

Siquirres 86,00% 70,00%

Matina 86,00% 73,00%

Limón 86,00% 85,00%
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80.00%

100.00%

120.00%

Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Trabajos de protección ambiental

Avance esperado Avance real



Estructuras Menores (Drenajes)

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 99,00% 94,75%

Guácimo 80,00% 100,00%

Siquirres 88,00% 83,18%

Matina 100,00% 100,00%

Limón 84,00% 64,83%

Construcción del cabezal de salida de la alcantarilla tubular de concreto de ɸ1-1.80m

Km 52+351, Lado izquierdo

Alcantarilla tubular de concreto . Km 102+846.942, Lado izquierdo
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Estructuras menores

Avance esperado Avance real



Obras de Subrasante

Excavación para subrasante en el Km 137+560 al 137+630, 

Lado derecho.

Material préstamo en Km 152+880 al 153+930 

Lado izquierdo

Cantón
Avance 

esperado
Avance 

real

Pococí 97.00% 100.00%

Guácimo 100.00% 100.00%

Siquirres 90.00% 93.22%

Matina 93.00% 100.00%

Limón 86.00% 78.82%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Obras de subrasante

Avance esperado Avance real



Colocación de Base Granular

Extendido de capa de base granular en Km 135+500 al 135+680, Lado derecho

Extendido de capa de base granular en Km 58+590 al 58+740, Lado izquierdo

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 92.00% 99.99%

Guácimo 94.00% 100.00%

Siquirres 89.00% 86.18%

Matina 100.00% 100.00%

Limón 81.00% 70.98%
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120.00%

Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Base Granular

Avance esperado Avance real



Colocación de Base Estabilizada

Colocación de capa de base estabilizada con cemento el Km 50+170,

Lado derecho

Colocación de capa de base estabilizada con cemento Km 63+63+275 al 63+339 

Tramo Central

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 90.00% 96.86%

Guácimo 93.00% 99.88%

Siquirres 81.00% 83.51%

Matina 100.00% 100.00%

Limón 78.00% 61.96%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Base Estabilizada

Avance esperado Avance real



Obras de Pavimento – Colocación Primera Capa

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 80.00% 92.51%

Guácimo 91.00% 99.68%

Siquirres 75.00% 79.06%

Matina 74.00% 92.66%

Limón 62.00% 62.08%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Obras de Pavimento

Avance esperado Avance real

Colocación de capa de mezcla asfáltica en caliente en el Km 147+060 al 147+305,

Lado derecho.

Colocación de capa de mezcla asfáltica en caliente en el Km 59+960 L.D

Lado derecho. 



Obras de Pavimento – Colocación Segunda Capa

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 80.00% 89.03%

Guácimo 91.00% 99.42%

Siquirres 75.00% 73.88%

Matina 74.00% 89.92%

Limón 62.00% 60.68%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Obras de Pavimento

Avance esperado Avance real

Capa de mezcla asfáltica en caliente Km 49+620 al 49+42,

Lado izquierdo, 

Compactación de capa de mezcla asfáltica en caliente de 12.5mm 

en Km 57+665 Lado derecho, 



Rehabilitación de la Vía

Riego de emulsión para imprimación, Km 90+520 al Km 90+400, 

Lado izquierdo

Colocación de capa de mezcla asfáltica, Km 53+787, 

Lado izquierdo

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 77.00% 86.17%

Guácimo 76.00% 99.71%

Siquirres 66.00% 65.31%

Matina 69.00% 92.34%

Limón 43.00% 18.50%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Rehabilitación de vía

Avance esperado Avance real



Puentes Mayores

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 98,00% 99,14%

Guácimo 94,00% 100,00%

Siquirres 99,00% 97,61%

Matina 96,00% 99,62%

Limón 97,00% 99,23%

Puente Avance real Avance programado 

Rio Corinto 100,00% 100,00%

Rio Costa Rica 100,00% 100,00%

Rio Blanco 100,00% 100,00%

Rio Dantas 100,00% 100,00%

Rio Toro Amarillo 100,00% 100,00%

Rio Molinos 100,00% 100,00%

Rio Jiménez 100,00% 100,00%

Rio Roca 100,00% 100,00%

Rio Guácimo 100,00% 100,00%

Rio Guacimito 100,00% 100,00%

Rio Parismina 100,00% 100,00%

Rio Dos Novillos 100,00% 100,00%

Rio Destierro 100,00% 100,00%

Rio Dos Vueltas 100,00% 100,00%

P Sup Ferrocarril 100,00% 100,00%

Rio Reventazón 100,00% 100,00%

Rio Siquirres 100,00% 100,00%

Rio Pacuare 99,89% 100,00%

Rio Pacuarito 99,48% 100,00%

Rio Cimarrones 99,55% 100,00%

Rio Hondo 99,56% 100,00%

Rio Madre de Dios 99,39% 100,00%

Rio Barbilla 100,00% 100,00%

Rio Calderón 100,00% 100,00%

Río Aguas Claras 100,00% 100,00%

Rio San Miguel 100,00% 100,00%

Rio Chirripó 100,00% 100,00%

Rio Escondido 100,00% 100,00%

Rio Cuba 100,00% 100,00%

Rio Rojo 100,00% 100,00%

Rio Toro 100,00% 100,00%

Rio Madre 99,75% 100,00%

Rio Blanco 98,95% 100,00%
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Puentes

Avance esperado Avance real



Puentes Mayores

Puente 33 Km 145+145, Río BlancoPuente 2 Km 54+018, Río Costa Rica

Avance real98.00%
98.50%
99.00%
99.50%

100.00%

Puentes (Avance real por puente)

Avance real Avance programado

Puente 4 Km 57+334, Río Danta



Rehabilitación de los Puentes Existentes

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 91,00% 78,29%

Guácimo 99,00% 99,80%

Siquirres 91,00% 83,99%

Matina 87,00% 87,41%

Limón 57,00% 33,44%
0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Puentes existentes

Avance esperado Avance real

Avance real0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%

100.00%

Avance real



Puentes Mayores en Rehabilitación

PUENTES RUTA NACIONAL N° 32, SECCIÓN: CRUCE RN  04 - LIMÓN

RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE POR PUENTE

Estación Nombre del puente Rehabilitación 
Reconstrucción 

parcial Reconstrucción total 
% Avance Total por Puente

1 50+975.80 Río Corinto x 99,73%
2 54+088.30 Río Costa Rica x 99,10%
3 56+187.60 Río Blanco x 99,28%
4 57+334.70 Río Danta x 99,33%
5 59+ 124.700 Río Toro Amarillo x 51,27%
6 64+884.60 Río Molinos x 100,00%
7 67+336.80 Río Jiménez x 100,00%
8 67+512.60 Río Roca x 100,00%
9 73+755.60 Río Guácimo x 100,00%

10 74+049.90 Río Guacimito x 100,00%
11 78+187.80 Río Parismina x 100,00%
12 83+035.30 Río Dos Novillos x 99,85%
13 84+269.70 Río Destierro x 98,83%
14 89+283.00 Río Dos Vueltas x 98,98%
15 94+023.20 P. Sup Ferrocarril x 99,10%
16 94+288.30 Río Reventazón x 97,03%
17 97+118.30 Río Siquirres x 57,46%
18 99+668.15 Río Pacuare x 83,53%
19 101+586.00 Río Pacuarito x 85,25%
20 106+552.80 Río Cimarrones x 85,30%
21 107+814.90 Río Hondo x 22,00%
22 109+666.50 Río Madre de Dios x 79,40%
23 115+506,90 Río Barbilla x 82,90%
24 120+615.50 Quebrada Calderón x 100,00%
25 121+469,06 Río Aguas Claras x 100,00%
26 123+459.00 Río San Miguel x 100,00%
27 125+309,6 Río Chirripó x 82,90%
28 133+109,2 Río Escondido x 99,20%
29 133+953,5 Río Cuba x 93,72%
30 134+857,50 Río Rojo x 99,60%
31 135+075 Río Toro x 98,00%
32 141+278 Río Madre x 85,12%
33 145+145 Río Blanco Limón x 4,16%

Puente 20 Km 106+552, Río Cimarrones

Baranda peatonal del puente en rehabilitación sobre Río 

Toro Amarillo, Km 59+124. Lado izquierdo



Intercambios

Intercambio 62+890

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 70.00% 52.05%

Guácimo 0.00% 0.00%

Siquirres 1.00% 0.00%

Matina 0.00% 0.00%

Limón 9.00% 0.00%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Intercambios

Avance esperado Avance real

Intercambio 49+643



Pasos Superiores Viales (PSV)

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 38.00% 27.35%

Guácimo 66.00% 49.16%

Siquirres 40.00% 34.90%

Matina 14.00% 13.51%

Limón 0.00% 0.00%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

PSV

Avance esperado Avance real

Paso Superior Vehicular Km 52



Puentes Peatonales

Puente peatonal Km 110+760

Puente peatonal Km 123+120

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 93.00% 89.90%

Guácimo 97.00% 54.50%

Siquirres 68.00% 55.00%

Matina 89.00% 95.03%

Limón 79.00% 36.53%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Puentes peatonales

Avance esperado Avance real



Retornos

Retorno Km 79+293

Retorno Km 103+150

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 0.00% 0.00%

Guácimo 97.00% 97.00%

Siquirres 69.00% 49.60%

Matina 96.00% 82.33%

Limón 73.00% 51.33%
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120.00%

Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Retornos

Avance esperado Avance real



Intersecciones a nivel

Cantón
Avance 

esperado Avance real

Pococí 0,00% 0,00%

Guácimo 0,00% 0,00%

Siquirres 0,00% 0,00%

Matina 0,00% 0,00%

Limón 83,00% 52,56%

Acceso Km 151+940 LI
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Cruces a nivel

Avance esperado Avance real



Bahías de Autobuses

Construcción de acera de la bahía de autobús 

IC 62, Lado izquierdo

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 65.00% 77.12%

Guácimo 79.00% 103.67%

Siquirres 63.00% 72.47%

Matina 77.00% 74.44%

Limón 53.00% 50.38%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Bahía de Buses

Avance esperado Avance real



Ciclovías

Ciclovía del Km 84+880 al Km 84+920, Lado izquierdo

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 64.00% 18.40%

Guácimo 97.00% 46.37%

Siquirres 87.00% 19.34%

Matina 73.00% 20.00%

Limón 83.00% 20.93%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Ciclovías

Avance esperado Avance real



Aceras

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 100,00%

Guácimo 100,00% 100,00%

Siquirres 100,00% 100,00%

Matina 100,00% 100,00%

Limón 100,00% 100,00%

Construcción de aproximación del puente en rehabilitación sobre Río 

Corinto Km 50+975, Lado izquierdo,
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Aceras

Avance esperado Avance real



Calles Marginales

Cantón Avance esperado Avance real

Pococí 76,00% 35,90%

Guácimo 93,00% 40,98%

Siquirres 79,00% 25,76%

Matina 80,00% 41,73%

Limón 69,00% 27,90%

Asfaltado de la calle marginal Km 60+490 al 60+730, 

Lado derecho, 
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Calles Marginales

Avance esperado Avance real



Entradas de Casas y Fincas

Acceso K82+000, Lado izquierdo

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 78.00% 27.00%

Guácimo 58.00% 37.25%

Siquirres 47.00% 21.00%

Matina 52.00% 69.25%

Limón 40.00% 12.50%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Entradas de casas y fincas

Avance esperado Avance real



Señalamiento Horizontal y Vertical

Demarcación vertical en el Km 90+000 Lado Izquierdo.

Colocación de demarcación vertical en el Km 126+690, 

Lado izquierdo

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 54.00% 45.89%

Guácimo 79.00% 48.49%

Siquirres 77.00% 41.46%

Matina 86.00% 59.76%

Limón 65.00% 42.76%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Señalamiento horizontal y vertical

Avance esperado Avance real



¡Muchas gracias por su atención!

Puente No. 1: Río Corinto, aceras de aproximación (L.I)


