
OBRA CONTRATISTA China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A

CONSULTOR SUPERVISOR Consorcio Supervisor RN32 CACISA/Camacho & Mora

SECCION Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón

DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. CONAVI-CHEC-001 Fecha de firma de Contrato: 03 de junio del 2013

Monto Diseño: $13,967,801.61 Fecha Aprobación Interna de Contrato No. 35-12: 03 de junio del 2013

Monto Construcción: $451,625,585.45 Fecha reunión de pre-construcción 16 de noviembre 2017

Total Contrato (Diseño + Construcción): $465,593,387.06 Fecha Orden de Inicio diseño 14 de diciembre 2016

Inversión para Expropiaciones y Servicios Públicos: $27,719,017.60 Fecha fin diseño de obras contrato original 13 de agosto 2017

Monto del Contrato + Expropiaciones y Servicios Públicos: $493,312,404.66 Fecha fin diseño de obras O.S. eventos compensables 30 de septiembre 2017

Inversión para la Administración del Contrato: $41,118,512.72 Fecha Orden de Inicio construcción 20 de noviembre 2017

Inversión Total (Contrato + Expropiaciones y Servicios 

Públicos + Administración del Contrato):
$534,430,917.38 Fecha Prevista de Finalización Inicial: 04 de octubre 2020

Monto de la ampliación del Contrato Expropiaciones y Servicios Públicos: $7,719,017.60 Fecha Prevista de Finalización (O.S. No. 13): 8 de febrero de 2023

Porcentaje de variación: 1.66% Fecha Prevista de Finalización (O.S. No. 16): 15 de marzo de 2024

Monto Autorizado del Contrato: $493,312,404.66 Plazo Original de Contrato Diseño (D): 242 días

Fecha presentación de oferta: NA Plazo Original de Contrato Construcción (C): 1049 días

Fecha de adjudicación: 03 de junio del 2013 Plazo Original de Contrato D + C: 1291 días

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Planificado % Real

Avance de diseño 242 días 0 días 242 días 0 días 100.00% 97.50%

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Planificado % Real

Avance financiero $13,688,445.57 $0.00 $13,688,445.57 $279,356.04 100.00% 98.00%

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Planificado % Real

Avance físico 760 días 30 días 790 días 259 días 89.91% 81.44%

Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Planificado % Real

Avance financiero $271,943,953.62 $6,173,902.32 $278,117,855.94 $173,507,729.51 76.81% 61.58%

AVANCE FINANCIERO

CONSTRUCCIÓN

AVANCE FÍSICO

AVANCE FINANCIERO
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Anterior Este Mes A la Fecha Disponible % Planificado % Real

Avance financiero $62,709,059.94 $1,569,853.30 $64,278,913.24 $4,558,617.08 93.38% 93.38%

POLIZAS

Por Obligaciones Ambientales Monto: $ 485.593,39 BNCR Vigencia: del 30 septiembre 2022 al 30 septiembre 2023 366 días

Por Responsabilidad Civil Monto: $ 431.437,50 ASSA Vigencia: del 09 de febrero 2023 al 15 marzo 2024 401 días

Garantía de Cumplimiento Monto: $ 23.279,669,35 Scotiabank Vigencia: del 22 noviembre 2022 al 08 agosto 2023 260 días

Garantía de Anticipo Monto: $22.170.306,57 BNCR Vigencia: del 08 febrero 2023 al 15 de marzo 2024 402 días

 CONTROL DE O.S. y O.M.

EXPROPIACIONES, RELOCALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS E INVERSIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

AVANCE FINANCIERO

Ordenes de Servicio OS-1: Se le ordena al Contratista el inicio de la Etapa I: Diseño del Proyecto. Comunicado de aprobación UE-DRA-RN32-002-2016-054 del 14

de diciembre del 2016.

OS-2: Traslado de la fecha prevista para la entrega de los diseños definitivos del proyecto, producto de las modificaciones solicitadas por la

Administración. Comunicado de aprobación UE-DRA-RN32-001-2017-212 (2199) del 08 de septiembre 2017.

O.S.-3: Se le ordena al Contratista el inicio de la Etapa II: Construcción del Proyecto, a partir del día 20 de noviembre 2017. Comunicado de

aprobación UE-DRA-RN32-001-2017-363 (855) del 16 de noviembre del 2017. 

O.S.-4: Se le ordena al Contratista cubrir con los trabajos que solicite la Ingeniería de Proyecto, para el traslado del servicio público que

brinda el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (incluyendo ASADAS), en los lugares donde sea requerido y dentro de los límites del

Proyecto con el fin de concluir satisfactoriamente la obra principal.

Comunicado de aprobación mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2018-689 de fecha 31 de agosto de 2018. 

O.S.-5: Se le ordena al Contratista de la obra cubrir los trabajos que ordene la Ingeniería de Proyecto, para el traslado del servicio público que 

brinda la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE), en los lugares donde sea requerido y dentro de los límites del Proyecto, cuyos 

costos incluyen pero no se limitan a: el diseño, la adquisición, el suministro y la administración de todos los materiales, la mano de obra, la 

maquinaria, el equipo, las herramientas y demás insumos necesarios que permitan concluir satisfactoriamente la obra principal. Comunicado 

de aprobación UE-DRA-RN32-002-2019-962. Fecha 07 de junio 2019

O.S.-6: Se le ordena al Contratista cubrir los trabajos que orden la Ingeniería de Proyecto, para la demolición y construcción de las 

acometidas para los medidores eléctricos del ICE, en los lugares donde sea requerido y dentro de los límites del Proyecto de acuerdo al 

sumario de cantidades indicada en esta OS. Comunicado de aprobación mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-1516 del 28 de noviembre 

2019.

O.S.-7: Se traslada la fecha prevista de finalización del proyecto, producto de eventos compensables reconocidos por la Administración, que 

afectaron el desarrollo normal de las obras, para el día 27 de marzo del 2021, inclusive. Comunicado de aprobación mediante el oficio UE-

DRA-RN32-002-2020-0004 del 06 de enero 2020.

O.S.-8: Cubrir los trabajos que ordene la Ingeniería de Proyecto, para la Deconstrucción de 2 Puentes Peatonales existentes sobre la Ruta 

Nacional No.32. Comunicado de aprobación mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2020-240 del 14 de febrero de 2020.
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O.M.-1: Se modifica los parámetros de las especificaciones del diseño de la Mezcla Asfáltica en Caliente, relacionadas con las Repeticiones de 

carga por falla por fatiga, tanto para la deformación plástica y daño por humedad como para el agrietamiento por fatiga según el cuadro No 1. dado 

en la Orden de Modificación. Comunicado de modificación UE-DRA-RN32-002-2018-967 del 19 de noviembre 2018

O.M.-2: Se cambia la figura de Regente Ambiental del contratista a Gestor Ambiental del Contratista, de acuerdo con lo que se indica en el 

documento. Por consistir en actividades similares, de igual grado de dificultad y en las cuales se requiere el mismo equipo, se ha acordado entre 

las partes, que el precio del contrato no sufrirá variación alguna por esta modificación, por más o menos actividades que se requieran realizar 

producto de este cambio. Comunicado de modificación UE-DRA-RN32-001-2019-718 del 13 de junio 2019

O.M.-3 Se elabora con el fin de ajustar cantidades de varios ítems de acuerdo al plan de inversión, mismos que se encuentran deficitarios, debido a 

cambios ocurridos en el proyecto, lo anterior debido a que el ítem de Material para encamado fue minimizado debido a la atención de las entradas 

a propiedades, predios de comercios y casa, igualmente las previstas domiciliarias. Comunicado de aprobación mediante oficio UE-DRA-RN32-009-

2019-1520 del 28 de noviembre 2019.

O.M.-4 Cubrir los trabajos que ordene la Ingeniería de Proyecto, para el traslado del servicios público que brinda el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados (AyA) (incluyendo las ASADAS), en los lugares donde sea requerido y dentro de los límites del Proyecto, cuyos costos 

incluyen pero no se limitan a: la adquisición, el suministro y la administración de todos los materiales, la mano de obra, la maquinaria, el equipo, las 

herramientas y demás insumos necesarios, que permiten concluir satisfactoriamente la obra principal. Comunicado de modificación UE-DRA-RN32-

002-2020-0492 del 27 de marzo de 2020.

O.S.-9: Se comunica y ordena al Contratista cubrir los trabajos que ordene la Ingeniería de Proyecto, para la construcción de cercas sobre la Ruta 

Nacional No 32. Comunicado de aprobación mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-1203 del 17 de julio 2020.

O.S.-10: Se le comunica y ordena al Contratista suspender parcialmente, la totalidad de las labores constructivas incluidas en el alcance del 

contrato en el tramo comprendido entre las estaciones 153+500 y 156+534,970, a partir del día 01 de octubre del año 2020, inclusive. Comunicado 

de aprobación mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-1841 del 07 de octubre de 2020.

O.S.-11: Se traslada la fecha prevista de finalización del proyecto para el día 22 de mayo del 2022, inclusive, producto de eventos compensables 

reconocidos por la Administración y que según el estudio efectuado por la Unidad Ejecutora RN-32 y el Gestor del Proyecto se ha acreditado que 

afectaron el desarrollo normal de las obras. Comunicado de aprobación mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2021-0448 del 11 de marzo de 2021.

O.S.-12: Cubrir los trabajos que ordenen la Ingeniería de Proyecto, para la instalación de previstas para acueducto de Limón del AyA, en los 

lugares donde sea requerido y dentro de los límites del Proyecto, de acuerdo con el sumario de cantidades de la Orden de Servicio. Comunicado 

de aprobación mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2021-1086 del 09 de junio de 2021.

O.S.-13: Se traslada la fecha prevista de finalización del proyecto para el día 08 de febrero del 2023, inclusive, producto de eventos compensables 

reconocidos por la Administración y que según el estudio efectuado por la Unidad Ejecutora RN-32 y el Gestor del Proyecto se ha acreditado que 

afectaron el desarrollo normal de las obras. Comunicado de aprobación mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2022-0537 del 29 de marzo de 2022.
O.S.-14: Cubrir los trabajos que ordene la Ingeniería de Proyecto, para realizar la reubicación del paso de la tubería de agua potable en el puente 

nuevo sobre Río Dos Novillos. Comunicado de aprobación mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2022-0518 del 28 de marzo de 2022.
O.S.-15: Cubrir los trabajos que orden la Ingeniería de Proyecto, para la fabricación de sistemas de apoyo para tubería de agua potable, en los 

puentes donde sea requerido y dentro de los límites del Proyecto, de acuerdo al sumario de cantidades de la Orden de Servicio. Comunicado de 

aprobación mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2022-0903 del 26 de mayo de 2022.

O.S.-16: Se traslada la fecha prevista de finalización del proyecto para el día 15 de marzo del 2024, inclusive, producto de eventos compensables 

reconocidos por la Administración y que según el estudio efectuado por la Unidad Ejecutora RN-32 y el Gestor del Proyecto se ha acreditado que 

afectaron el desarrollo normal de las obras. Comunicado de aprobación mediante oficio UE32C-002-2023-0021 del 18 de enero de 2023.

Ordenes de Modificación

Ordenes de Servicio

O.S.-17: Por medio de la presente Orden de Servicio No. 17, se le ordena al Contratista de la obra  cubrir  los  trabajos  que  ordene  la  Ingeniería  

de  Proyecto,  para  el  traslado  del servicio público que brinda el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) (incluyendo las 

ASADAS), en los lugares donde sea requerido y dentro de los límites  del  Proyecto,  cuyos  costos  incluyen  pero  no  se  limitan  a:  la  

adquisición,  el suministro  y  la  administración  de  todos  los  materiales,  la  mano  de  obra,  la maquinaria,  el  equipo,  las  herramientas  y  

demás  insumos  necesarios,  que  permitan concluir satisfactoriamente la obra principal. Comunicado de aprobación mediante oficio UE32C-002-

2023-0269 del 20 de junio de 2023.
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O.M.-5 Cubrir los trabajos que ordene la Ingeniería de Proyecto, para el traslado del servicio público que brinda el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados (AyA) (Incluyendo las ASADAS), en los lugares donde sea requerido y dentro de los límites del Proyecto, cuyos costos 

incluyen pero no se limitan: la adquisición, el suministro y la administración de todos los materiales, mano de obra, la maquinaria, el equipo, las 

herramientas y demás insumos necesarios, que permitan concluir satisfactoriamente la obra principal. Comunicado de aprobación mediante oficio 

UE-DRA-RN32-002-2020-872 del 26 de mayo de 2020.

O.M.-6 Se modifica los siguientes parámetros de las especificaciones del diseño de la Base Estabilizada con cemento (BE-25), de acuerdo con las 

variaciones de presente Orden de Modificación. Comunicado de aprobación mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-0893 del 28 de mayo de 

2020.

Ordenes de Modificación

Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No 4

ENM.-1: Se estima que el costo inicial de dichos trabajos es de $8.970.176 (ocho millones novecientos setenta mil ciento setenta y seis 

dólares con 00/100). Este precio incluye el 10% por gastos administrativos-financieros que incurre el Contratista para suplir los servicios de la 

presente Orden de Servicio. Comunicado de modificación UE-DRA-RN32-002-2018-383 del 04 de abril 2019

O.M.-7 Cubrir los trabajos que ordene la Ingeniería de Proyecto, para el traslado del servicios público que brinda el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados (AyA) (incluyendo las ASADAS), en los lugares donde sea requerido y dentro de los límites del Proyecto, cuyos 

costos incluyen pero no se limitan a: la adquisición, el suministro y la administración de todos los materiales, la mano de obra, la maquinaria, 

el equipo, las herramientas y demás insumos necesarios, que permiten concluir satisfactoriamente la obra principal. Comunicado de 

modificación UE-DRA-RN32-002-2020-1613 del 15 de septiembre de 2020.

O.M.-8 Se le comunica y ordena al Contratista: Se modifica la ubicación de los 18 accesos a construir para calles existentes establecidos en 

el contrato, de acuerdo con las variaciones que se indican en el cuadro adjunto a la OM. Comunicado de modificación UE-DRA-RN32-002-

2020-2213 del 01 de diciembre de 2020.

O.M.-9 Se le comunica y ordena al Contratista: Se modifica la ubicación de los 26180m de marginales a construir establecidos en el contrato, 

de acuerdo con las variaciones que se indican en el cuadro adjunto a la OM. Comunicado de modificación UE-DRA-RN32-002-2020-2191 del 

25 de noviembre de 2020.

O.M.-10 Se le comunica y ordena al Contratista: Se modifica la ubicación de los 24 puentes peatonales a construir establecidos en el 

contrato, de acuerdo a las variaciones que se indican en el cuadro adjunto a la OM. Comunicado de modificación UE-DRA-RN32-002-2020-

2192 del 25 de noviembre de 2020.

O.M.-11 Se le comunica y ordena al Contratista: Cubrir los trabajos que ordene la Ingeniería de Proyecto, para el traslado del servicio público 

que brinda el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) (incluyendo las ASADAS), en los lugares donde sea requerido y 

dentro de los límites del Proyecto, cuyos costos incluyen pero no se limitan a: la adquisición, el suministro y la administración de todos los 

materiales, la mano de obra, la maquinaria, el equipo, las herramientas y demás insumos necesarios, que permitan concluir 

satisfactoriamente la obra principal. Comunicado de modificación UE-DRA-RN32-002-2020-2193 del 25 de noviembre de 2020.

O.M.-12 Cubrir los trabajos que ordene la Ingeniería de Proyecto, para el traslado del servicios público que brinda el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados (AyA) (incluyendo las ASADAS), en los lugares donde sea requerido y dentro de los límites del Proyecto, cuyos 

costos incluyen pero no se limitan a: la adquisición, el suministro y la administración de todos los materiales, la mano de obra, la maquinaria, 

el equipo, las herramientas y demás insumos necesarios, que permiten concluir satisfactoriamente la obra principal. Comunicado de 

modificación UE-DRA-RN32-002-2021-0359 del 25 de febrero de 2021.

O.M.-13 Cubrir los trabajos que ordene la Ingeniería de Proyecto, para el traslado del servicios público que brinda el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados (AyA) (incluyendo las ASADAS), en los lugares donde sea requerido y dentro de los límites del Proyecto, cuyos 

costos incluyen pero no se limitan a: la adquisición, el suministro y la administración de todos los materiales, la mano de obra, la maquinaria, 

el equipo, las herramientas y demás insumos necesarios, que permiten concluir satisfactoriamente la obra principal. Comunicado de 

modificación UE-DRA-RN32-002-2021-1298 del 14 de julio 2021.
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Enmienda No. 2 a la Orden de Servicio No 4

ENM.-2: "Se enmienda el punto No. 5 de la Orden de Servicio No 4, para que se lea de la siguiente manera: 5. Se estima que el costo inicial 

de dichos trabajos es de $9.026.617,22 (Nueve millones veintiséis mil seiscientos diecisiete dólares con 22/100). Este precio incluye el 10% 

por gastos administrativos-financieros que incurre el Contratista para suplir los servicios de la presente Orden de Servicio". Comunicado de 

modificación UE-DRA-RN32-002-2019-1515 del 28 de noviembre de 2019.

Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No 8

ENM.-3: "Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No 8, para que se lea de la siguiente manera: 3. Se estima que el costo de los 

trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $ 440.000,00 (cuatrocientos cuarenta mil dólares con 

00/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior". Comunicado de modificación UE-DRA-RN32-002-2020-1831 del 06 de 

octubre de 2020.

Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No 9

ENM.-1: "Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No 9, para que se lea de la siguiente manera: El costo de dichos trabajos es de 

$1,173,939,36 (Un millón ciento setenta y tres mil novecientos treinta y nueve dólares con 36/100). Este precio incluye el 10% por gastos 

administrativos-financieros que incurre el Contratista para suplir los servicios de la presente Orden de Servicio. Comunicado de aprobación 

UE-RN32-002-2022-0592 del 06 de abril de 2022.

Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No 12

ENM.-1: "Se enmienda el punto No. 5 de la Orden de Servicio No 12, para que se lea de la siguiente manera: El costo de dichos trabajos es 

de $183,499,77 (Ciento ochenta y tres mil cuatrocientos noventa y nueve dólares con 77/100). Este precio incluye el 10% por gastos 

administrativos-financieros que incurre el Contratista para suplir los servicios de la presente Orden de Servicio. Comunicado de aprobación 

UE-RN32-002-2022-0591 del 06 de abril de 2022.

Enmienda No. 4 a la Orden de Servicio No 8

ENM.-4: "Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No 8, para que se lea de la siguiente manera: Se estima que el costo de los 

trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $439.333,94 (cuatrocientos treinta y nueve mil 

trescientos treinta y tres dólares con 94/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior. Comunicado de aprobación UE-RN32-

002-2022-0590 del 06 de abril de 2022.

Enmienda No. 2 a la Orden de Servicio No 8

ENM.-4: "Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No 8, para que se lea de la siguiente manera: 3. Se estima que el costo de los 

trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $ 469.865,00 (cuatrocientos sesenta y nueve mil 

ochocientos sesenta y cinco mil dólares con 00/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior". Comunicado de modificación UE-

DRA-RN32-002-2021-0668 del 13 de abril de 2021.

Enmienda No. 3 a la Orden de Servicio No 8

ENM.-6: "Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No 8, para que se lea de la siguiente manera: 3. Se estima que el costo de los 

trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $ 497.365,00 (cuatrocientos noventa y siete mil 

trescientos sesenta y cinco dólares con 00/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior". Comunicado de modificación UE-

DRA-RN32-002-2021-1303 del 14 de julio de 2021.

Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No 10

ENM.-5: "Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No 10, para aumentar el plazo de suspensión en una vigencia igual otorgada 

mediante la OS-10, la cual es de 6 meses, contados a partir de la de la de conclusión del plazo concedido en la OS-10, a saber 01 de abril de 

2021, de acuerdo con las necesidades de la Administración. Comunicado de modificación UE-DRA-RN32-002-2021-0776 del 27 de abril de 

2021.

Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No 6

ENM.-1: "Se enmienda el punto No. 5 de la Orden de Servicio No 6, para que se lea de la siguiente manera: El costo de dichos trabajos es de 

$59.392,87 (Cincuenta y nueve mil trescientos noventa y dos dólares con 87/100). Este precio incluye el 10% por gastos administrativos-

financieros que incurre el Contratista para suplir los servicios de la presente Orden de Servicio. Comunicado de aprobación UE32C-002-2023-

0290 del 22 de junio de 2023.

Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No 9

ENM.-1: "Por  medio  de  la  presente  Enmienda  No.  1  a  la  Orden  de  Servicio  No.  09,  se enmienda  el  punto  No.  3  de  la  Orden  de  

Servicio  No.  09  para  que  se  lea  de  la siguiente manera  3.  El  costo  de  dichos  trabajos  es  de  $1.408.727,23  (Un  millón  

cuatrocientos ocho  mil  setecientos  veintisiete  dólares  con  23/100).    Este  precio  incluye  el 10% por gastos administrativos-financieros y 

Utilidad que incurre el Contratista para suplir los servicios de la presente Orden de Servicio.” Se  acuerda  que  los  restantes  puntos  de  la  

Orden  de  Servicio  No.  09  permanecen invariables. La presente Enmienda No. 2 a la Orden de Servicio No. 09 aumenta un monto de $ 

234.787,87 a los $1.173.939,36 originalmente establecidos para la Orden de Servicio No. 09, por lo que se procederá a aumentar dicho costo. 

Comunicado de aprobación UE-RN32-002-2022-0589 del 06 de abril de 2022.
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Tubería de Concreto Los proveedores Productos de Concreto y PRENAC suplen las tuberías reforzadas de concreto para las alcantarillas de los cinco tramos.

Acero estructural
Se cuenta con El Colono Construcción en Guápiles para la entrega de todo el acero estructural utilizado en la obra. El mismo se encuentra 

debidamente aprobado.

Cemento 
Holcim Costa Rica y Cementos Progreso son los proveedores encargados del cemento requerido para las obras en concreto del proyecto, 

este se encuentra aprobado.

FUENTES DE MATERIALES

Material de Préstamo

El Contratista cuenta con ocho fuentes aprobadas para la extracción del material de préstamo seleccionado, las cuales son: Quebrador

49+000, Quebrador Km 57+560, Quebrador Barbilla, Quebrador Parismina, Quebrador Chirripó, Quebrador Pacuare, Quebrador Madre de

Dios, Quebrador CUND.

Agregados para Concreto
Cuenta con tres fuentes aprobadas para el uso de agregados para concreto, las cuales son: Quebrador Chirripó, Quebrador Guápiles,

Quebrador Colono, Quebrador MECO-Flores, Quebrador Pacuare todas con sus respectivos diseños aprobados.

Base granular
CHEC cuenta con los proveedores Quebrador del Km 49, Quebrador Chirripó, Quebrador Pacuare, Tajo Loco y JyM Parismina para la base

granular utilizada en los tramos.

Base estabilizada Se cuenta con los proveedores de base estabilizada a los Quebradores Chirripó, Pacuare y el Quebrador del Km 49+000.

Geomalla bidireccional / Geomalla bidireccional de fibra de vidrio
El Contratista CHEC importa la geomalla utilizada en el proyecto directo desde CHINA, el nombre de los dos proveedores son Shandong

Geosky Technology, Feiching Liany Eng. Plastics, además está utilizando geomallas Maccaferri.

Aditivos para concreto CHEC está haciendo uso de aditivos para concreto de cunetas y pilotes marca SIKA.

Concreto premezclado

El Contratista está haciendo uso de sus plantas de concreto ubicadas en Guápiles, Reventazón y Barbilla. Las mismas cuentan con los

respectivos diseños de mezcla para concreto. Los subcontratistas MECO,CODOCSA y HSolís están utilizando concreto de MJ Concretos y

Quebrador Pacuare.

Geotextil - Tubos de Subdrenaje - Gaviones - Mallas Terramesh
El proveedor del Geotextil, los tubos de subdrenaje y canastas de gavión incluyendo las terramesh es Maccaferri para los cinco tramos,

además utilizan mallas de gavión chinas del proveedor GEBÍN.

Aditivo Elvaloy y Ácido polifosfórico
CHEC cuenta con el proveedor Surfax S.A. para la entrega del aditivo Elvaloy y Ácido polifosfórico para la mezcla asfáltica. El Subcontratista

HSolís, trabaja con el aditivo Magnabond.

Juntas de expansión y apoyos elastoméricos en los puentes a rehabilitar
CHEC importa las juntas de expansión y apoyos elastoméricos utilizados en la rehabilitación de los puentes existentes de Wuhan Hairun,

empresa China y Hulera Costarricense.

Torones en los puentes a rehabilitar 
El Contratista se provee de torones para la rehabilitación de los puentes existentes de la empresa ADN Industrial y el origen del torón es

Brasil.

Piedra Gavión
El Contratista cuenta con el Quebrador Pacuare, Quebrador Madre de Dios, Quebrador Km 57+500 como proveedores para la piedra gavión

utilizada en los muros de gaviones.

Tubería para subdrenaje Se cuenta con el proveedor AMANCO para la entrega de las tuberías utilizadas para subdrenaje.

Emulsión Asfáltica y Asfalto AC-30
El proveedor encargado de la entrega del asfalto AC-30 y la emulsión asfáltica para la mezcla asfáltica es la Refinería Costarricense de

Petróleo.

Barrera de Flex beam para guardacaminos 
Los proveedores encargados de la entrega de las barreras tipo Flex beam para guardacaminos son Horizontes de Vías y Señales de

Centroamérica S.A. , Road Steel - Gonvarri. Además de la Empresa ASEBAL.

Pintura para señalización horizontal
Se cuenta con el proveedor Bela Consultores para fabricación de la pintura termoplástica amarilla, blanca y las esferas de vidrio. El fabricante

Tiantong Road Industry Group Co., Ltd. con el proveedor Tatu Highway Group CO., LTD.

Captaluces Se cuenta con el fabricante 3M, además del fabricante ENNIS-FLINT.
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CONDICIONES CLIMATICAS Y DE FUERZA MAYOR

SEÑALIZACION EN EL PROYECTO

VISITAS ESPECIALES AL PROYECTO

ACTIVIDADES y RECURSOS EN EL PERIODO 

Fuerza mayor

Seguridad (Control de tránsito)

Observaciones más repetitivas en este mes se dan por:

• Falta de condiciones básicas de seguridad como toldo, cabaña y falta de agua en subcontratistas.

• Falta de postes PVC en bordes de carretera

• Señales como barreras y tambos dañados y sin color que no cumplen su función

• Incumplimiento al plan de tránsito en detalle con transiciones en desvíos que no cumplen, flechadoras que no cumplen, faltante de señalización 

vertical y falta de bloqueos en zonas sin entregar

Puntualmente, se confecciona los siguientes memorándum.

Causas:

• Incumplimiento PCMT: señalización lateral, vertical, banderilleros, uso de señalización no autorizada, ausencia total de señalización, incumplimiento 

a PCMT, huecos en carretera.  

• Condiciones inseguras: para la realización de trabajos producto de incumplimiento en procedimientos de seguridad ocupacional. 

• Condiciones mandatorias básicas de salud ocupacional en centros de trabajo, faltante o ausencia de agua potable para consumo y lavado de manos, 

servicios sanitarios en mal estado, higiene, orden y limpieza, botiquines. 

• Por incumplimiento en el uso del equipo de protección personal y equipo sanitario en áreas operativas. 

• Por incumplimiento en medidas de seguridad en maquinaria, equipos, herramientas y extintores. 

• Por incumplimiento en excavaciones, accesos en mal estado y huecos en carretera sin señalizar.

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales
LANAMME realizó visita al proyecto el dia 8 de junio para obserbar la colocacion de MAC en K59+545 L.I, el dia 9 de junio se hicieron la

extracción de núcleos de MAC superpave SUP19, en conjunto LANAMME-CACISA-CHEC.

Lluvia y sus consecuencias
Durante el mes de Junio, no se presentaron atrasos por lluvia en el proyecto. Hubo un 60.71% de días soleados y un 39,29% (11 días)

lluviosos, de 28 días observados.

Superficie (capa asfáltica): Colocación de las capas de mezcla asfáltica en caliente con tamaño nominal de 19 mm y 12,5 mm LI y LD en los Km

49+000 LI, Km 50+000 LD, Km 57+000 LI, Km 58+000 LI, Km 59+000 LI Y LD, Km 61+000 LI, Km 63+000 LD, Km 73+000 LD, Km 81+950 (Acceso a

Universidad Earth) LI, Km 89+000 LI, Km 90+000 LI, Km 99+000 LI, Km 101+000 LI, Km 102+000 LI, Km 105+000 LD, Km 106+000 LI, Km 107+000

LI, Km 104+000 LI, Km 146+000 LI, Km 147+000 LI, Km 148+000 LI, Km 149+000 LD Y LI, Km 150+000 LI, Km 151+000 LD Y LI; Y Km 152+000 LD Y

LI.

Base (Corte, relleno, material de préstamo, sub-base granular, base estabilizada): Construcción de subrasante en los Km 49+000 LD, Km 50+000 

LD Y LI, Km 52+000 LI, Km 57+000 LI, Km 58+000 LI, Km 59+000 LI, Km 63+000 LI, Km 83+000 LD, Km 84+000 LI, Km 135+000 LD, Km 136+000 

LD, Km 149+000 LD.

Drenajes: Cunetas y drenajes a intervenir: Km 49+000, Km 51+000, Km 54+000, Km55+000, Km 57+000, Km58+000, Km 59+000, Km 69+000, Km 

73+000, Km 90+000, Km99+000, Km 101+000, Km 102+000, Km 152+000, Km 153+000 Alcantarillas a intervenir Km 55+200, Km 55+465, Km 

57+603.

Pasos a desnivel superiores (PSV): Km 59+843 (Colocación de acero para la construcción de barrera new jersey).  km 83+780 (Colocación de acero 

y vertido de concreto en junta humeda).

Intercambios : IC Río Frío (Entronque con la Ruta 4).Vertido de concreto en espacio entre vigas. IC Guápiles (Entronque con la Ruta 247). Colocación 

de material de relleno de base estabilizada y carpeta asfaltica en accesos secundarios.
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ACTIVIDADES y RECURSOS EN EL PERIODO 

A la fecha, el Contratista cuenta con un total de 101 unidades de maquinaria trabajando en los cinco tramos del proyecto, esto incluye, maquinaria de los

Subcontratistas MECO y Solís.

A la fecha el Contratista cuenta con un personal de 1062 personas, 945 costarricenses y 117 chinos, entre Ingenieros, Técnicos, Administrativos, Personal de 

campo y Operadores de equipo. 

Puentes peatonales: km 52+680 (Perforación de pilote).  km 110+760 (Izaje de rampas en la lado izquierdo, vertido de concreto en la pila central, instalación de 

baranda metalica). km 123+120 (Colocación de capa de pintura en el pasamanos).  km 148+430 (Vertido de concreto para la construccion de viga rampa).

Construcción de barrera New Jersey :  Km49+000, Km 50+000, Km 57+000, Km 58+000, Km 59+000, Km 62+000, Km 63+000, Km 64+000, Km 73+000, Km 

83+000, Km 144+000, Km 147+000, Km 149+000.

Construcción de barrera Flex Beam : Km 59+000 LD, Km 60+000 LD, Km 62+000 LD, Km 73+000 LD, Km 84+000 LI, Km 99+000 LD, Km 100+000 LD Y LI, 

Km 102+000 LC, LD Y LI, Km 103+000 LC, LD Y LI, Km 104+000 LI, Km 106+000 LC Y LD.

Colocación de señalamiento horizontal: Km 60+000 LD, Km 61+000 LD, Km 62+000 LD, Km 62+800 LI, Km 65+000 LI, Km 79+000 a 83+000 LD, Km 90+000 

LI, Km 112+000 LI, Km 115+000 LI, Km 126+000 LI, Km 127+000 LD Y LI, Km 128+000 LD Y LI, Km 129+000 LD Y LI, Km 130+000 LD Y LI. 

Colocación de señalamiento vertical: Km 52+260 LD, Km 52+945 LI, Km 52+980 LI, Km 58+200 LI, Km 60+950 LD, Km 60+970 LD,  Km 61+630 LI, Km 

61+660 LI, Km 62+290 LD, Km 62+700 LI, Km 63+560 LI,  Km 70+000 LD, Km 71+150 LI, Km 81+980 LD, Km 91+800 LI.

Calles Marginales : Colocación de las capas de pavimento Km 56+940 a Km 57+172 LD, Km 61+582 a Km 61+565 LD, Km  64+080 a 64+155 LD, Km 93+000 

a 93+320 LI. Colocación de la base granular.

Ciclovías : Construccion de ciclovia en Km 52+830 LI, Km 82+000 a 82+020 LI, Km 84+880 a 84+930 LI .

Bahías de Autobuses : Conformación de la bahía de autobús del Km 54+285 a 54+331 LD, Km 54+440 a 54+475 LD, Km 59+866 a 59+886 LD.

ACERAS: Construcción de las aceras en los km 54+320 a 54+417 LD, Km 54+478 a 54+531 LD, Km 59+866 A 59+886, Km 62+290 a 62+350 LD, Km 81+993 a 

82+000 LI, Km 84+880 a 84+920 LI.

Instalación de losetas podatactiles Km 73+900 a 74+020 LD, Km 83+850 a 83+900 LD.

Rehabilitación de la vía existente : Construcción de subrasante en los Km 50+000 LI, Km 52+000 LI, Km 57+000 LI, Km 58+000 LI, Km 59+000 LI, Km 63+000 

LI, Km 84+000 LI.

Colocación de las capas de mezcla asfáltica en caliente con tamaño nominal de 19 mm y 12,5 mm LI en los Km 49+000 LI, Km 57+000 LI, Km 58+000 LI, Km 

59+000 LI, Km 61+000 LI, Km 89+000 LI, Km 90+000 LI, Km 99+000 LI, Km 101+000 LI, Km 102+000 LI, Km 106+000 LI, Km 107+000 LI, Km 104+000 LI, Km 

146+000 LI, Km 147+000 LI, Km 148+000 LI, Km 149+000 LI, Km 150+000 LI, Km 151+000 LI; Y Km 152+000 LI.

Las plantas de concreto de: Plantel de Guápiles Km 62+400 y Plantel Reventazón Km 93+750, cuentan con los permisos de funcionamiento y calibración.

Puentes vehiculares : Rio Costa Rica (Se completan los trabajos en el puente nuevo. Puente Rehabilitado: Colocación de las juntas de expansión.). Rio Blanco 

(Se completan los trabajos en el puente nuevo. Puente Rehabilitado: Colado de sobrelosa en la acera del puente, colocación de las juntas de expansión, 

construcción de aceras en la proximidad del puente y colocación de pasa manos). Rio Q.Dantas (Se completan los trabajos en el puente nuevo.Puente 

Rehabilitado: Construcción de la acera y bordillos en la proximidad del puente, colocación de pasamanos y capa de pintura; y colocación de carpeta asfaltica). 

Rio Toro Amarillo ( Se completan los trabajos en el puente nuevo. Puente Rehabilitado: Construcción de parapeto en el bastión #1, colocacion de amortiguadores 

para cables de postensión, revisión de apoyos en vigas en bastiones y pilas). Rio Destierro (Se completan los trabajos en el puente nuevo). Rio Vueltas (Se 

completan los trabajos en el puente nuevo. Puente Rehabilitado: Construcción de junta de expansión en bastión #1). Paso. Sub Ferrocarril ( Se completan los 

trabajos en el puente nuevo. Puente Rehabilitado: Construcción de la acera y bordillos en la proximidad del puente, colocación de pasamanos y capa de pintura). 

Rio Reventazón ( Se completan los trabajos en el puente nuevo. Puente Rehabilitado: Construcción de barrera new jersey y vertido de concreto en la acera del 

puente). Rio Siquirres ( Se completan los trabajos en el puente nuevo). Rio Pacuare (Se completan los trabajos en el puente nuevo. Puente Rehabilitado: 

Construcción de barrera new jersey). Rio Pacuarito Se completan los trabajos en el puente nuevo. Puente Rehabilitado: Construcción de barrera new jersey, 

vertido de concreto en la losa de aproximación en el bastión #1 y vertido de concreto en la acera del puente). Rio Cimarrones ( Se completan los trabajos en el 

puente nuevo. Puente Rehabilitado: Construcción de barrera new jersey y colocación de relleno de material estructural en bastión #1). Rio Hondo (Se completan 

los trabajos en el puente nuevo. Puente Rehabilitado: Construcción de parapeto y aletones en el bastión #1). Rio Chirripó ( Se completan los trabajos en el 

puente nuevo. Puente Rehabilitado: Trabajos de colocación de acero, encofrados y vertido del concreto en losa de rodamiento en los vanos 2 y 8). Rio Cuba (Se 

completan los trabajos en el puente nuevo.Puente Rehabilitado: Trabajos de colocación de acero, encofrados y vertido del concreto en el diafragma y junta 

humeda). Rio Madre (Se completan los trabajos en el puente nuevo. Puente Rehabilitado: Vertido de concreto en la losa de aproximación del bastión #2). Rio 

Blanco (Se completan los trabajos en el puente nuevo. Puente Rehabilitado: se completa la demolición del puente).
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CONTRATACIONES - SERVICIOS DE APOYO ADICIONALES

Concurso No. UERN32-001-2017-CONAVI

Contratación de un consultor individual como Ingeniero de Diseño de Puentes que revise los diseños ejecutivos, supervise la ejecución de las 

estructuras de puentes e intercambios del proyecto de Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio 

Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.

Orden de Servicio No. 3 del Gestor de Proyecto

Servicios profesionales necesarios para realizar la evaluación y el rescate arqueológico de los restos precolombinos que se encuentran en 7 

sitios dentro del derecho de vía existente del Proyecto de: Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio 

Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón. Comunicado de aprobación UE-DRA-RN32-002-2018-773 del 

24 de septiembre 2018

Orden de Servicio No. 4 del Gestor de Proyecto

Servicios profesionales en el área de cálculo y dibujo para la oficina de apoyo al CONAVI en la supervisión del Proyecto de: Diseño, 

Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) 

– Limón. Comunicado de aprobación UE-DRA-RN32-002-2018-785 del 26 de septiembre 2018

Orden de Servicio No. 5 del Gestor de Proyecto

Servicios profesionales para realizar los estudios técnicos que permitan justificar técnicamente la necesidad de los 24 Puentes Peatonales 

que se construirán a lo largo del Proyecto de: Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, 

Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón. Comunicado de aprobación UE-DRA-RN32-002-2018-786 del 26 de 

septiembre 2018

Concurso No. UERN32-002-2017-CONAVI

Contratación de un consultor individual como Ingeniero Vial para apoyar al Director de Carretera de la Unidad Ejecutora en la revisión del 

diseño ejecutivo y en el seguimiento de la ejecución del proyecto de Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera 

Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón.

Orden de Servicio No 1 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al consultor iniciar la presentación de sus servicios, objecto del presente contrato, a partir del día 25 de junio de 2018, inclusive. 

El plazo autorizado para la ejecución es de 43 meses, sin embargo, la Administración podrá variar el plazo de los servicios contratados, si así 

conviene a los intereses del Contratante y la ejecución del interés público del proyecto de Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta 

Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón. Aprobado mediante oficio UE-

DRA-RN32-002-2018-0453 (562) del 20 de junio 2018.

Orden de Servicio No. 2 del Gestor de Proyecto

Servicios Profesionales de Ingeniería necesarios para la gestión de las expropiaciones requeridas para la adquisición del derecho de vía del 

Proyecto de: Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 

4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2018-699 del 05 de septiembre 2018.

Orden de Servicio No. 9 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir todos los costos necesarios que ordene la Ingeniería de proyecto para proceder con los pagos de 

las publicaciones generadas por la Imprenta Nacional, como parte del proceso de expropiación del proyecto de: Diseño, Rehabilitación y 

Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón. 

Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-816 del 02 de julio 2019

Orden de Servicio No. 6 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Consorcio Supervisor cubrir los costos para realizar los ensayos de verificación de calidad, tipo Cross Hole, según 

la norma ASTM D6760 para determinar la integridad de los pilotes colados en el sitio para el Proyecto de: Diseño, Rehabilitación y Ampliación 

de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón. Comunicado de 

aprobación UE-DRA-RN32-002-2018-966 del 19 de noviembre 2018

Orden de Servicio No. 7 del Gestor de Proyecto

Costos necesarios para la incorporación y funcionamiento de una oficina adicional de COAPRO, para apoyo al CONAVI en la Atención de 

consultas del sector de Matina, del Proyecto: Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, 

Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón. Comunicado de aprobación UE-DRA-RN32-002-2019-171 del 14 de 

febrero 2019

Orden de Servicio No. 8 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir con todos los costos necesarios que ordena la ingeniería de proyecto para proceder con los 

siguientes trabajos necesarios y que se requieren para la adecuada gestión del proyecto: 1. Revisión Diseño de Alcantarillas (a. Revisión 

hidráulica e hidrológica de 35 alcantarillas de cuadro. b. Revisión estructural de 35 alcantarillas de cuadro. c. Revisión hidráulica e hidrológica 

de 350 alcantarillas de tubo o redondas.) 2. Revisión hidráulica e hidrológica de los puentes sobre Ríos Aguas Claras y San Miguel. 3. 

Construcción de oficinas COAPRO en Municipalidad de Pococí. Comunicado de aprobación UE-DRA-RN32-002-2019-350 del 28 de marzo 

2019
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Orden de Servicio No. 10 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir todos los costos necesarios que ordene la ingeniería de proyecto para realizar inspecciones 

arqueológicas preventivas en los terrenos que serán utilizados para construir las futuras intersecciones del proyecto de: Diseño, 

Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) 

- Limón. Aprobado mediante oficio UE-DRARN32-002-2019-949 del 06 de agosto 2019.

Orden de Servicio No. 11 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir todos los costos necesarios de un Asistente para el Ingeniero de Verificación de la Calidad para 

el Gestor de Proyecto. Debido al incremento en los frentes de trabajo por parte de CHEC y la cantidad de ensayos de materiales, suelos y 

procesos constructivos, es necesario la incorporación de una persona, con la función de asistente del área de la Calidad del Proyecto: 

Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a 

Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-950 del 06 de agosto 2019.

Orden de Servicio No. 15 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir los costos necesarios para la contratación de los servicios profesionales de Asesoría Legal para 

el Proyecto Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 

(Cruce a Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-0873 del 29 de mayo de 2020.

Orden de Servicio No. 16 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios para Estrategias de la Comunicación del Proyecto de Diseño, 

Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) 

- Limón. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-0874 del 29 de mayo de 2020.

Orden de Servicio No. 17 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios para los ensayos adicionales de Verificación de la Calidad del 

Gestor de Proyecto para el Proyecto de Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección 

Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-0881 del 29 de mayo de 

2020.

Orden de Servicio No. 12 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir los costos de los servicios profesionales para realizar los estudios funcionales de 6 intersecciones 

que se construirán a lo largo del Proyecto de: Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, 

Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-951 del 06 de 

agosto 2019.

Orden de Servicio No. 13 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Consorcio Supervisor cubrir los costos de los servicios profesionales para reforzar el equipo de Regencia Ambiental del 

Gestor del Proyecto Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta 

Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2019-952 del 06 de agosto 2019.

Orden de Servicio No. 14 del Gestor de Proyecto

Se le ordena al Contratista cubrir los costos necesarios que ordene la ingeniería de proyecto para proceder con la revisión de los Diseños de 

Muros de Contención, trabajos necesarios y que se requieren para la adecuada gestión del Proyecto Diseño, Rehabilitación y Ampliación de 

la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante 

oficio UE-DRA-RN32-002-2019-1199(562) del 30 de septiembre 2019.

Orden de Servicio No. 18 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir los costos necesarios para la contratación de los servicios profesionales para la Gestión de 

Proyectos, del Proyecto de Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección 

Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-1105 del 01 de julio de 2020.

Orden de Servicio No. 19 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios ordenados por la Ingeniería de Proyecto para la Adquisición de 

Permisos de Entrada de Posesión Voluntaria del Proyecto de: Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera 

Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-

1106 del 01 de julio de 2020.

Orden de Servicio No. 20 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios para la contratación de los servicios profesionales para realizar la 

notificación de las resoluciones judiciales emitidas por los Tribunales en los procesos de expropiación para el Proyecto de: Diseño, 

Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) 

- Limón. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2020-1347 del 05 de agosto del 2020.
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Orden de Servicio No. 21 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios que ordene la Ingeniería de Proyecto para proceder con el Diseño 

de las Obras Adicionales para el Proyecto de: Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, 

Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2020-1869 del 12 de 

octubre del 2020.

Orden de Servicio No. 22 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios que ordene la Ingeniería de Proyecto para proceder con las 

Revisiones Adicionales de los Diseños entregados por el Contratista del Proyecto de: Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional 

N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-

RN32-002-2020-1903 del 14 de octubre del 2020.

Orden de Servicio No. 23 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista Suministrar los Servicios Profesionales necesarios para la implementación de un servicio de 

despliegue y gestión de información en la web de las expropiaciones del Proyecto de: Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta 

Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante el oficio 

UE-DRA-RN32-002-2021-0224 del 04 de febrero del 2021.

Orden de Servicio No. 27 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios para realizar un estudio Hidrológico e Hidráulico del puente 

existente sobre Río Chirripó, para el proyecto de Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, 

Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2022-0324 del 23 de 

febrero del 2022.

Orden de Servicio No. 28 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios que ordene la Ingeniería de Proyecto para proceder con la 

contratación de Servicios Profesionales de Revisión de Diseños de las Obras Adicionales (Paquete 1) del Proyecto de: Diseño, Rehabilitación 

y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón. 

Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2022-0325 del 23 de febrero del 2022.

Orden de Servicio No. 29 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios que ordene la Ingeniería de Proyecto para proceder con la 

contratación de capacitaciones relacionadas con la Gestión de Proyectos, para el Proyecto de: Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta 

Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante el oficio 

UE-DRA-RN32-002-2022-0414 del 09 de marzo del 2022.

Orden de Servicio No. 24 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista Cubrir los costos de los servicios profesionales en el área de cálculo para apoyo en la supervisión del 

Proyecto: Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 

(Cruce a Sarapiquí) - Limón, a partir del 01 de mayo del año en curso, inclusive. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2021-0654 

del 09 de abril del 2021.

Orden de Servicio No. 25 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista Cubrir todos los costos necesarios para la contratación de los servicios profesionales de un Ingeniero 

Estructural de apoyo a la UERN-2, para la revisión de los diseños ejecutivos, supervisión de la ejecución de las estructuras de puentes e 

intercambios del Proyecto de: Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección 

Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón, a partir del 01 de julio del año en curso, inclusive. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-

RN32-002-2021-1084 del 09 de junio del 2021.

Orden de Servicio No. 26 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista Iniciar todas las labores según la Adenda No.1 al contrario, por lo que se traslada la fecha prevista de 

terminación para el 24 de mayo de 2023 inclusive. del Proyecto de: Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera 

Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2022-

0112 del 20 de enero del 2022.

Orden de Servicio No. 30 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir los costos de los servicios profesionales necesarios para realizar una Arqueología Básica en 

varios sitios del Proyecto de: Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección 

Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2022-0637 del 20 de abril del 2022.
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Orden de servicio No. 33 del Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir los costos de los servicios profesionales de Moderación, Comunicación, Traducción e 

Interpretación simultánea, necesarios para la Resolución de Controversias para el Proyecto de: Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la 

Ruta Nacional N°32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N°4 (Cruce Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante el 

oficio UE-DRA-RN32-002-2022-1859 del 24 de octubre del 2022.

Orden de servicio No. 34 del Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir los costos necesarios que ordene la Ingeniería de Proyecto de los Servicios Profesionales para 

realizar los diferentes estudios técnicos necesarios para justificar técnicamente la construcción o no de las obras adicionales del Proyecto de: 

Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N°32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N°4 (Cruce 

Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2022-2033 del 21 de noviembre del 2022.

Orden de servicio No. 35 del Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios que ordene la Ingeniería de Proyecto para la Subcontratación de 

servicios profesionales de una Ingeniera Civil que asista de enlace entre la Unidad Ejecutora RN-32 y la Dirección Ejecutiva del CONAVI, para 

el Proyecto de: Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N°32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional 

N°4 (Cruce Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-202-0040 del 31 de enero del 2023.

Orden de Servicio No. 31 del Gestor de Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios para la contratación de los servicios profesionales de un Asesor en 

la Resolución de Controversias para el Proyecto de: Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, 

Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2022-0638 del 20 de 

abril del 2022.

Orden de servicio No. 32 del Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir los costos de los servicios profesionales, solicitados por la ingeniería de proyecto, necesarios 

para determinar los puntos de pasos de fauna terrestres, aéreos y sus respectivas adaptaciones que comprende el Proyecto de: Diseño, 

Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) 

- Limón. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2022-1476 del 25 de agosto del 2022.

Orden de servicio No. 39 del Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios para la contratación de los servicios profesionales de Asesoría 

Legal para el Proyecto: Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N°32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta 

Nacional N°4 (Cruce Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante el oficio UE32C-002-2023-0134 del 31 de marzo del 2023.

Orden de servicio No. 40 del Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios para la contratación de los servicios profesionales para colaborar en 

el proceso de la adquisición de terrenos como encargado del seguimiento y control de expropiaciones RN-32, para el proyecto de: Diseño, 

Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N°32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N°4 (Cruce Sarapiquí) - 

Limón. Aprobado mediante el oficio UE32C-002-2023-0160 del 14 de abril del 2023.

Orden de servicio No. 36 del Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios que ordene la Ingeniería de Proyecto para la contratación de 

Servicios de Auditoría Externa para verificar y analizar, desde un punto de vista contable y financiero, la utilización de los fondos utilizados en 

el Formulario PR-9 2Servicios Eventuales", de la Contratación de una Firma que brinde los servicios de Consultoría al CONAVI para la 

Gestión del Proyecto: diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N°32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta 

Nacional N°4 (Cruce Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante el oficio UE32C-002-2023-0085 del 23 de febrero del 2023.

Orden de servicio No. 37 del Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios que ordene la Ingeniería de Proyecto para la contratación de 

Servicios de Comunicación y Relaciones Públicas para la Gestión del Proyecto: Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N°32 

Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N°4 (Cruce Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante el oficio UE32C-002-2023-

0092 del 03 de marzo del 2023.

Orden de servicio No. 38 del Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios que ordene la Ingeniería de Proyecto para la contratación de 

Servicios profesionales para realizar la notificación de las resoluciones judiciales y declaraciones juradas para la Gestión del Proyecto: 

Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N°32 Carretera Braulio Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N°4 (Cruce 

Sarapiquí) - Limón. Aprobado mediante el oficio UE32C-002-2023-0116 del 14 de marzo del 2023.
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Orden de servicio No. 41 del Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista cubrir todos los costos necesarios para la contratación de los servicios profesionales en Gestión de 

Proyectos para el proyecto: Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección 

Ruta Nacional No. 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón. Aprobado mediante el oficio UE32-DRA-01-2023-0364 (0382) del 18 de abril del 2023.

Orden de Modificación 1

Se le comunica y ordena al Contratista modificar el Formulario "PR-2: Equipo Técnico Profesional Clave" y el Formulario "PR-5: Costos 

Indirectos por los Servicios de Gestión del Proyecto", de acuerdo con las variaciones que se indican en el cuadro adjunto a esta OM. 

Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-1194 del 15 de julio 2020.

Orden de Modificación 2

Se le comunica y ordena al Contratista modificar el Formulario "PR-2: Equipo Técnico Profesional Clave" y el Formulario "PR-5: Costos 

Indirectos por los Servicios de Gestión del Proyecto", de acuerdo con las variaciones que se indican en el cuadro adjunto a la OM. Aprobado 

mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2020-1928 del 19 de octubre del 2020.

Orden de Modificación 3

Se le comunica y ordena al Contratista modificar el Formulario "PR-2: Equipo Técnico Profesional Clave" y el Formulario "PR-5: Costos 

Indirectos por los Servicios de Gestión del Proyecto", de acuerdo con las variaciones que se indican en el cuadro adjunto a la OM. Aprobado 

mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2021-0689 del 14 de abril del 2021.

Orden de servicio No. 42 del Gestor del Proyecto
Por medio de la presente orden de servicio , se le comunica al Gestor del Proyecto iniciar todas las labores según la adenda N°2 al contrato, 

por lo que se traslada la fecha prevista de terminación para el 24 de Julio de 2023, inclusive.

Orden de servicio No. 43 del Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista "Cubrir todos los costos necesarios que ordene la ingeniería de proyecto para proceder con los pagos 

para el envío mediante correo aéreo de los documentos de las facturas del 85% de CHEC a Exim Bank en China para el proyecto: Diseño, 

Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional No. 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional No. 4 (Cruce a 

Orden de servicio No. 44 del Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista "Cubrir todos los costos necesarios que ordene la Ingeniería de Proyecto para realizar los Diseños de 

varias Rotondas en sitios claves del proyecto de:    Diseño,  Rehabilitación  y  Ampliación  de  la  Ruta  Nacional  N°  32 Carretera Braulio 

Carrillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) – Limón". Aprobado mediante el oficio UE32C-002-2023-0275 del 14 de 

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 6 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 3 a la Orden de Servicio No. 6 se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 6, para que se lea de la 

siguiente manera: "Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $ 

379.380.000 (trescientos setenta y nueve mil trescientos ochenta dólares con 00/100)". Se acuerda que los restantes puntos de la Orden de 

Servicio No. 6 aumenta un monto $ 116.130,00 a los $263.250,00 originalmente establecidos para la Orden de Servicio No. 6, por lo que se 

procederá a aumentar dicho costo. Comunicado de aprobación UE-DRA-RN32-002-2019-815 del 02 de julio 2019

Orden de Modificación 4

Se le comunica y ordena al Contratista: Trasladar el monto y el plazo correspondiente a la fase de Pre-Inicio e incorporarlas a la Fase 

Constructiva, de acuerdo con el cuadro de la presente Orden de Modificación. La orden no modifica ni el monto ni el plazo del contrato, ya 

que únicamente se traslada la fase de Pre-Inicio a la fase de Ejecución. Por lo tanto, el monto, objeto y el plazo del contrato se mantienen 

invariables. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2021-1359 del 27 de julio del 2021.

Orden de Modificación 5

Se le comunica y ordena al Contratista: Trasladar el monto y el plazo correspondiente a la Etapa III: Cierre y Finiquito e incorporarlas a la 

Etapa II: Ejecución, de acuerdo con el cuadro de variación de la Orden de Modificación. Aprobado mediante oficio UE-DRA-RN32-002-2021-

1845 del 21 de octubre del 2021.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 2 Gestor del Proyecto

Producto de una revisión de los montos cargados al formulario PR-9 "SERVICIOS EVENTUALES, y se encontró un error involuntario en el 

valor del 10% correspondiente a los Gastos Administrativos-Financieros y Utilidades y en la suma del cálculo total de los servicios 

profesionales contratados de la Orden de Servicio No. 2, por lo que en el amparo del artículo 157 de la Ley General de la Administración 

Pública, el cual dice textualmente: "En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos". 

Oficio UE-DRA-RN32-002-2018-990 del 21 de noviembre 2018.
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Enmienda 2 a la Orden de Servicio No. 2 Gestor del Proyecto

Se enmienda el punto No.3 de la Orden de Servicio No.2, para que se lea de la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos 

ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $2.193.580,69 (Dos millones ciento noventa y tres mil 

quinientos ochenta dólares con 69/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 14 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No. 14 se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 14, para que se lea 

de la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de 

aproximadamente $59.015,00 (cincuenta y nueve mil quince dólares con 00/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior. 2. Se 

acuerda que los restantes puntos de la Orden de Servicio No. 14 permanecen invariables. 3. La presente Enmienda No. 1 a la Orden de 

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 13 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No. 13. Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 13, para que se lea 

de la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de 

aproximadamente $300.667,00 (trescientos mil seiscientos sesenta y siete dólares con 00/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 

anterior. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2020-2378 del 21 de diciembre del 2020.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 19 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No. 19. Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 19, para que se lea 

de la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de 

aproximadamente $3210.640,71 (doscientos diez mil seiscientos cuarenta dólares con 71/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 

anterior. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2020-2379 del 21 de diciembre del 2020.

Enmienda 2 a la Orden de Servicio No. 6 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 2 a la Orden de Servicio No. 6 Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 6, para que se lea de 

la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente 

$631.140 (seiscientos treinta y un mil ciento cuarenta dólares con 00/100). Se acuerda que los restantes puntos de la Orden de Servicio No. 6 

permanecerán invariables. La presente enmienda No. 2 a la Orden de Servicio No. 6 aumenta un monto de $251.760 a los $379.380 

originalmente establecidos para la Orden de Servicio No. 6, por lo que se procederá a aumentar dicho costo. Aprobado mediante el oficio UE-

DRA-RN32-002-2020-1986 del 27 de octubre del 2020.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 22 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No. 22 Se enmienda el cuadro control de las actividades a realizar, indicado en la 

razón de la Orden de Servicio No. 22, para que se lea según el cuadro adjunto a la enmienda. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-

002-2020-1987 del 27 de octubre del 2020.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 4 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No. 4. Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 4, para que se lea de 

la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente 

$134.750,00 (ciento treinta y cuatro mil setecientos cincuenta dólares con 00/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior. 

Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2020-2376 del 21 de diciembre del 2020.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 11 Gestor del Proyecto

Por medio de la Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No. 11. Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 11, para que se lea 

de la siguiente manera: Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de 

aproximadamente $113.685,00 (ciento trece mil seiscientos ochenta y cinco mil dólares con 00/100) que incluye el 10% mencionado en el 

Punto 2 anterior. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2020-2377 del 21 de diciembre del 2020.

Enmienda 3 a la Orden de Servicio No. 2 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: Se encomienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No 2, para que se lea de la siguiente manera: 

Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $2.942.883,31 (Dos 

millones novecientos cuarenta y dos mil ochocientos ochenta y tres dólares con 31/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 

anterior. Se acuerda que los restantes puntos de la Orden de Servicio No.2 permanecen invariables. La presente Enmienda No. 3 a la Orden 

de Servicio No. 2 aumenta un monto de $749.302,62 a los $2.193.580,69 establecidos anteriormente, por lo que se procederá a aumentar 

dicho costo. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2021-0225 del 04 de febrero del 2021.
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Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 20 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 20, para que se lea de la siguiente manera: 

Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $5.844,30 (cinco mil 

ochocientos cuarenta y cuatro mil dólares con 30/100) que incluye el 10% mencionado en el punto 2 anterior. Se acuerda que los restantes 

puntos de la Orden de Servicio No. 20 permanecen invariables. La presente enmienda No. 1 a la Orden de Servicio 20 aumenta un monto de 

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 17 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 17, para que se lea de la siguiente manera: 

Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $276.074,80 

(doscientos setenta y seis mil setenta y cuatro dólares con 70/100) que incluye el 10% mencionado en el punto 2 anterior. Se acuerda que los 

restantes puntos de la Orden de Servicio No. 17 permanecen invariables. La presente enmienda No. 1 a la Orden de Servicio 17 aumenta un 

monto de $149.161,62 a los $126.913,08 establecidos originalmente, por lo que se procederá con dichos aumentos. Aprobado mediante el 

oficio UE-DRA-RN32-002-2021-0563 del 25 de marzo del 2021.

Enmienda 4 a la Orden de Servicio No. 2 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No.2, para que se lea de la siguiente manera: Se 

estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $2.971.787,90 (Dos 

millones novecientos setenta y un mil setecientos ochenta y siete dólares con 90/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior. 

Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2021-1992 del 17 de noviembre del 2021.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 15 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 15, para que se lea de la siguiente manera: 

Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $266.420,00 

(doscientos sesenta y seis mil cuatrocientos veinte dólares con 00/100) que incluye el 10% mencionado en el punto 2 anterior. Se acuerda 

que los restantes puntos de la Orden de Servicio No. 15 permanecen invariables. La presente enmienda No. 1 a la Orden de Servicio 15 

aumenta un monto de $133.210,00 a los $133.210,00 establecidos originalmente; además, se aumenta el plazo de 10 meses a los 10 meses 

establecidos originalmente, por lo que se procederá con dichos aumentos. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2021-0560 del 25 

de marzo del 2021.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 16 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 16, para que se lea de la siguiente manera: 

Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $469.700,00 

(cuatrocientos sesenta y nueve mil setecientos dólares con 00/100) que incluye el 10% mencionado en el punto 2 anterior. Se acuerda que 

los restantes puntos de la Orden de Servicio No. 16 permanecen invariables. La presente enmienda No. 1 a la Orden de Servicio 16 aumenta 

Enmienda 5 a la Orden de Servicio No. 2 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: “Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 2, para que se lea de la siguiente manera: 

Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $3.112.215,04 (Tres 

millones ciento doce mil doscientos quince dólares con 04/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior.” Aprobado mediante el 

oficio UE-DRA-RN32-002-2022-0148 del 26 de enero de 2022.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 7 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: “Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 7, para que se lea de la siguiente manera: 

Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $166.848,00 (Ciento 

sesenta y seis mil ochocientos cuarenta y ocho dólares con 00/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior.”  Aprobado 

mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2022-0149 del 26 de enero de 2022.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 18 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 18, para que se lea de la siguiente manera: 

Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $289.520 (doscientos 

ochenta y nueve mil quinientos veinte dólares con 00/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior. Aprobado mediante el oficio 

UE-DRA-RN32-002-2021-1993 del 17 de noviembre del 2021.

Enmienda 2 a la Orden de Servicio No. 19 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 19, para que se lea de la siguiente manera: 

Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $220.002,52 

(doscientos veinte mil dos dólares con 52/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-

RN32-002-2021-1994 del 17 de noviembre del 2021.

Enmienda 2 a la Orden de Servicio No. 20 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 20, para que se lea de la siguiente manera: 

Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $11.410,30 (once mil 

cuatrocientos diez dólares con 30/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-

002-2021-1995 del 17 de noviembre del 2021.
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Enmienda 2 a la Orden de Servicio No. 15 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: “Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 15, para que se lea de la siguiente manera: 

Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $ 426.272,00 

(cuatrocientos veintiséis mil doscientos setenta y dos dólares con 00/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior.” Aprobado 

mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2022-0150 del 26 de enero del 2022.

Enmienda 3 a la Orden de Servicio No. 20 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: “Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 20, para que se lea de la siguiente manera: 

Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $ 21.150,80 (veintiún 

mil ciento cincuenta dólares con 80/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior.” Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-

002-2022-0154 del 26 de enero de 2022.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 23 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: “Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 23, para que se lea de la siguiente manera: 

Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $ 3.668,35 (Tres mil 

seiscientos sesenta y ocho dólares con 35/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior.” Aprobado mediante el oficio UE-DRA-

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 24 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: “Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 24, para que se lea de la siguiente manera: 

Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $ 108.900,00 (Ciento 

ocho mil novecientos dólares con 35/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior.” Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-

002-2022-0156 del 26 de enero de 2022.

Enmienda 2 a la Orden de Servicio No. 16 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: “Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 16, para que se lea de la siguiente manera: 

Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $ 732.446,00 

(cuatrocientos sesenta y nueve mil setecientos dólares con 00/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior.” Aprobado 

mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2022-0151 del 26 de enero de 2022.

Enmienda 2 a la Orden de Servicio No. 18 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: “Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 18, para que se lea de la siguiente manera: 

Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $ 474.320,00 

(Cuatrocientos setenta y cuatro mil trescientos veinte dólares con 00/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior.” Aprobado 

mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2022-0152 del 26 de enero de 2022.

Enmienda 3 a la Orden de Servicio No. 19 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: “Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 19, para que se lea de la siguiente manera: 

Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $ 360.429,66 

(Trescientos sesenta mil cuatrocientos veintinueve dólares con 66/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior.” Aprobado 

mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2022-0153 del 26 de enero de 2022.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 25 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: “Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 25, para que se lea de la siguiente manera: 

Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $ 180.680,50 (Ciento 

ochenta mil seiscientos

Enmienda 4 a la Orden de Servicio No. 20 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: Se enmienda el punto No.3 de la Orden de Servicio No.20, para que se lea de la siguiente manera: 

Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $ 26,716,80 (veintiséis 

mil setecientos dieciséis dólares con 80/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior". Aprobado mediante el oficio UE-DRA-

RN32-002-2022-0498 del 23 de marzo de 2022.

Enmienda 6 a la Orden de Servicio No. 02 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: Se enmienda el punto No.3 de la Orden de Servicio No.2, para que se lea de la siguiente manera: Se 

estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $ 3,807,823,04 (Tres 

millones ochocientos siete mil setecientos veintitrés dólares con 04/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior". Aprobado 

mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2022-0499 del 23 de marzo de 2022.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 31 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: Se enmienda el punto No.3 de la Orden de Servicio No.31, para que se lea de la siguiente manera: 

Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $ 6.600 (seis mil 

seiscientos dólares con 00/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior". Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-

2022-0975 del 09 de junio de 2022.
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Se le comunica y ordena al Contratista: Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 31, para que se lea de la siguiente manera: 

Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $1.980,00 (mil 

novecientos ochenta dólares con 00/100) que incluye el 100% mencionado en el Punto 2 anterior, con un costo por hora efectiva laborada de 

US $150. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2022-0998.

Enmienda 5 a la Orden de Servicio No. 20 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: Se enmienda el punto No.3 de la Orden de Servicio No.20, para que se lea de la siguiente manera: 

Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $ 47.589,30 (cuarenta 

y siete mil quinientos ochenta y nueve  dólares con 30/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior". Aprobado mediante el 

oficio UE-DRA-RN32-002-2022-1176 del 11 de julio de 2022.

Enmienda 2 a la Orden de Servicio No.13 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 20, para que se lea de la siguiente manera: 

Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $354.471,04 

(trescientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y un dólares con 04/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior. 

Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-2022-1862 del 24 de octubre de 2022.

Enmienda 6 a la Orden de Servicio No.20 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 20, para que se lea de la siguiente manera: 

Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $58.721,30 (cincuenta 

y ocho mil setecientos veintiún dólares con 30/100) que incluye el 10% en el Punto 2 anterior. Aprobado mediante el oficio UE-DRA-RN32-002-

2022-1863 del 24 de octubre 2022.

Enmienda 7 a la Orden de Servicio No. 2 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: Por medio de la presente Enmienda No. 7 a la Orden de Servicio No. 2, se enmienda el punto No. 3 

de la Orden de Servicios No. 2, para que se lea de la siguiente manera:

3.  Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de  Servicio  será  de  aproximadamente  $3.736.168,69  

(Tres  millones  setecientos treinta  y  seis  mil  ciento  sesenta  y  ocho  dólares  con  69/100)  que  incluye  el  10% mencionado en el Punto 

2 anterior.” Se acuerda que los restantes puntos de la Orden de Servicio No. 2 permanecen invariables. La presente Enmienda No. 7 a la 

Orden de Servicio No. 2 disminuye el monto y plazo original establecido en la Orden de Servicio No. 2. Producto de la instrucción dada por el 

Gerente de esta Unidad Ejecutora RN-32, mediante el oficio  UE32-DRA-08-2023-0067  de  fecha  25  de  enero  de  2023,  se  procede  con  

el  presente cierre  de  esta  Orden  de  Servicio  No.  2,  por  lo  que  no  resulta  necesario,  continuar  con  los servicios profesionales 

contratados.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 30 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: Se enmienda el punto No.3 de la Orden de Servicio No.30, para que se lea de la siguiente manera: 

Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $ 44.637,38 (cuarenta 

y cuatro mil seiscientos treinta y siete dólares con 38/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior". Aprobado mediante el 

oficio UE-DRA-RN32-002-2022-1244 del 21 de julio de 2022.

Enmienda 2 a la Orden de Servicio No. 04 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 4, para que se lea de la siguiente manera: 

Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $ 153.450,00 (ciento 

cincuenta y tres mil cuatrocientos cincuenta dólares con 00/100) que incluye el 10% mencionada en el Punto 2 anterior. Aprobado mediante el 

oficio UE-DRA-RN32-002-2022-1860 del 24 de octubre de 2022.

Enmienda 2 a la Orden de Servicio No.11 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: Se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 11, para que se lea de la siguiente manera: 

Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $ 133,507,00 (ciento 

treinta y tres mil quinientos siete dólares con 00/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior. Aprobado mediante el oficio UE-

DRA-RN32-002-2022-1861 del 24 de octubre de 2022

Enmienda 2 a la Orden de Servicio No. 31 Gestor del Proyecto
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Enmienda 3 a la Orden de Servicio No. 16 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: Por  medio  de  la  presente  Enmienda  No.  3  a  la  Orden  de  Servicio  No.  16,  se  enmienda  el 

punto No. 3 de la Orden de Servicios No. 16, para que se lea de la siguiente manera: 

3.  Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de  Servicio  será  de  aproximadamente  $  717.776,01  

(setecientos  diecisiete  mil setecientos setenta y seis dólares con 01/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior.” Se acuerda 

que los restantes puntos de la Orden de Servicio No. 16 permanecen invariables. La  presente  Enmienda  No.  3  a  la  Orden  de  Servicio  

No.  16  disminuye  el  monto  y  plazo original establecido en la Orden de Servicio.

Enmienda 2 a la Orden de Servicio No. 25 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: Por  medio  de  la  presente  Enmienda  No.  2  a  la  Orden  de  Servicio  No.  25,  se  enmienda  el 

punto No. 3 de la Orden de Servicios No. 25, para que se lea de la siguiente manera: 

3. Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de  Servicio  será  de  aproximadamente  $  174.309,13  

(Ciento  setenta  y  cuatro  mil trecientos nueve dólares con 13/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior.” Se acuerda que 

los restantes puntos de la Orden de Servicio No. 25 permanecen invariables. La  presente  Enmienda  No.  2  a  la  Orden  de  Servicio  No.  

25  disminuye  el  monto  y  plazo original establecido en la Orden de Servicio. 

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 33 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: Por  medio  de  la  presente  Enmienda  No.  1  a  la  Orden  de  Servicio  No.  33,  se  enmienda  el 

punto No. 3 de la Orden de Servicios No. 33, para que se lea de la siguiente manera: 

3. Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de  Servicio  será  de  aproximadamente  $1.678,05  (mil  

seiscientos  setenta  y  ocho dólares con 05/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior, con un costo por hora efectivamente 

laborado de US $113. Se acuerda que los restantes puntos de la Orden de Servicio No. 3 permanecen invariables. La  presente  Enmienda  

No.  1  a  la  Orden  de  Servicio  No.  33  disminuye  el  monto  y  plazo original establecido en la Orden de Servicio. 

Enmienda 2 a la Orden de Servicio No. 24 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: Por  medio  de  la  presente  Enmienda  No.  2  a  la  Orden  de  Servicio  No.  24,  se  enmienda  el 

punto No. 3 de la Orden de Servicios No. 24, para que se lea de la siguiente manera: 3. Se estima que el costo de los trabajos ordenados a 

través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $ 122.760,00 (Ciento veintidós mil setecientos sesenta dólares con 

00/100) que incluye el 10% mencionado en el Punto 2 anterior.”  Se acuerda que los restantes puntos de la Orden de Servicio No. 24 

permanecen invariables. La presente Enmienda No. 2 a la Orden de Servicio No. 24 aumenta un monto de$ 13.860,00 a los $108.900,00 

originalmente, por lo que se procederá a aumentar dicho costo. 

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 35 Gestor del Proyecto

Se enmienda el punto 2 y 3 de la Orden de Servicio No. 35, para que se lea de la siguiente manera: la base de pago para dichos servicios es 

el Rubro "PR-9 Servicios Eventuales" del contrato que nos ocupa. Se le reconocerá al Contratista un 5% como gastos administrativos-

financieros, en los que deberá incurrir para suplir tales servicios. Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente 

Orden de Servicio será de aproximadamente $11.970,00 (Once mil novecientos setenta dólares con 00/100) que incluye el 5% mencionado 

en el Punto 2 anterior". Aprobado mediante el oficio UE32C-002-2023-0139 del 04 de abril de 2023.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 36 Gestor del Proyecto

Se enmienda el punto No. 2 y 3 de la Orden de Servicio No. 36, para que se lea de la siguiente manera: La base de pago para dichos 

servicios es el rubro "PR-9 Servicios Eventuales" del contrato que nos ocupa. Se le reconocerá al Contratista un 5% como gastos 

administrativos-financieros, en los que deberá incurrir para suplir tales servicios. Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de 

la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $159.375,30 (ciento cincuenta y nueve mil trecientos setenta y cinco dólares con 

30/100) que incluye el 5% mencionado en el Punto 2 anterior". Aprobado mediante el oficio UE32C-002-2023-0140 del 04 de abril de 2023.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 37 Gestor del Proyecto

Se enmienda el punto 2 y 3 de la Orden de Servicio No. 37, para que se lea de la siguiente manera: la base de pago para dichos servicios es 

el Rubro "PR-9 Servicios Eventuales" del contrato que nos ocupa. Se le reconocerá al Contratista un 5% como gastos administrativos-

financieros, en los que deberá incurrir para suplir tales servicios. Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente 

Orden de Servicio será de aproximadamente $10.920 (diez mil novecientos veinte dólares con 00/100) que incluye el 5% mencionado en el 

Punto 2 anterior". Aprobado mediante el oficio UE32C-002-2023-0141 del 04 de abril de 2023.



OBRA CONTRATISTA China Harbour Engineering Company de Costa Rica S.A

CONSULTOR SUPERVISOR Consorcio Supervisor RN32 CACISA/Camacho & Mora

SECCION Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí) - Limón

INFORME MENSUAL DE AVANCE No. 58

MES: Junio 2023

Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 

Carretera Braulio Carrillo

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 34 Gestor del Proyecto

Se enmienda el punto No. 2 y 3 de la Orden de Servicio No. 34, para que se lea de la siguiente manera: La base de pago para dichos 

servicios es el Rubro “PR-9 Servicios Eventuales” del contrato que nos ocupa. Se le reconocerá al Contratista un 5% como gastos

administrativo-financieros, en los que deberá incurrir para suplir tales servicios. Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de 

la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $ 169.000,65 (ciento sesenta y nueve mil dólares con 65/100) que incluye el 5% 

mencionado en el Punto 2 anterior. Aprobado mediante el oficio UE32C-002-2023-0181 del 02 de mayo de 2023.

Enmienda 3 a la Orden de Servicio No.4 Gestor del Proyecto

Por medio de la presente Enmienda No. 3 a la Orden de Servicio No. 4, se enmienda el punto No. 2 y 3 de la Orden de Servicios No. 4, para 

que se lea de la siguiente manera:

2. La base de pago para dichos servicios es el Rubro “PR-9 Servicios Eventuales” del contrato que nos ocupa. Se le reconocerá al Contratista 

un 5% como gastos administrativo-financieros, en los que deberá incurrir para suplir tales servicios.

3. Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $ 156.075,00 (ciento 

cincuenta y seis mil setenta y cinco dólares con 00/100) que incluye el 5% mencionado en el Punto 2 anterior.”

Se acuerda que los restantes puntos de la Orden de Servicio No. 4 permanecen invariables. La presente Enmienda a la Orden de Servicio 

No. 4 aumenta un monto de $ 2.500,00 a los $ 153.450,00 originalmente, por lo que se procederá a aumentar dicho costo. Aprobado 

mediante el oficio UE32C-002-2023-0234 del 25 de mayo de 2023

Enmienda 2 a la Orden de Servicio No.7 Gestor del Proyecto

Por medio de la presente Enmienda No. 2 a la Orden de Servicio No. 7, se enmienda el punto No. 2 y 3 de la Orden de Servicios No. 7, para 

que se lea de la siguiente manera:

2. La base de pago para dichos servicios es el Rubro “PR-9 Servicios Eventuales” del contrato que nos ocupa. Se le reconocerá al Contratista 

un 5% como gastos administrativo-financieros, en los que deberá incurrir para suplir tales servicios.

3. Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $172.554,96 (Ciento 

sesenta y dos mil quinientos cincuenta y cuatro dólares con 96/100) que incluye el 5% mencionado en el Punto 2 anterior.”

Se acuerda que los restantes puntos de la Orden de Servicio No. 7 permanecen invariables. La presente Enmienda No. 1 a la Orden de 

Servicio No. 7 aumenta un monto de $ 5.706,96 a los $ 166.848,00 establecidos anteriormente, por lo que se procederá a aumentar dicho 

costo. Aprobado mediante el oficio UE32C-002-2023-0235 del 25 de mayo de 2023

Enmienda 3 a la Orden de Servicio No.11 Gestor del Proyecto

Por medio de la presente Enmienda No. 3 a la Orden de Servicio No. 11, se enmienda el punto No. 2 y 3 de la Orden de Servicios No. 11, 

para que se lea de la siguiente manera:

2. La base de pago para dichos servicios es el Rubro “PR-9 Servicios Eventuales” del contrato que nos ocupa. Se le reconocerá al Contratista 

un 5% como gastos administrativo-financieros, en los que deberá incurrir para suplir tales servicios.

3. Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $ 137.959,00 (ciento 

treinta y siete mil novecientos cincuenta y nueve dólares con 00/100) que incluye el 5% mencionado en el Punto 2 anterior.”

Se acuerda que los restantes puntos de la Orden de Servicio No. 11 permanecen invariables. La presente Enmienda a la Orden de Servicio 

No. 11 aumenta un monto de $ 4.452,00 a los $ 133.507,00 originalmente, por lo que se procederá a aumentar dicho costo. Aprobado 

mediante el oficio UE32C-002-2023-0236 del 25 de mayo de 2023
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Enmienda 3 a la Orden de Servicio No.13 Gestor del Proyecto

Por medio de la presente Enmienda No. 3 a la Orden de Servicio No. 13, se enmienda el punto No. 2 y 3 de la Orden de Servicios No. 13, 

para que se lea de la siguiente manera:

2. La base de pago para dichos servicios es el Rubro “PR-9 Servicios Eventuales” del contrato que nos ocupa. Se le reconocerá al Contratista 

un 5% como gastos administrativo-financieros, en los que deberá incurrir para suplir tales servicios.

3. Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $ 362.023,69 

(trecientos sesenta y dos mil veintitrés dólares con 69/100) que incluye el 5% mencionado en el Punto 2 anterior.”

Se acuerda que los restantes puntos de la Orden de Servicio No. 13 permanecen invariables. La presente Enmienda No. 3 a la Orden de 

Servicio No. 13 aumenta un monto de $ 7.552,65 a los $ 354.471,04 originalmente, por lo que se procederá a aumentar dicho costo. 

Aprobado mediante el oficio UE32C-002-2023-0237 del 25 de mayo de 2023

Enmienda 3 a la Orden de Servicio No.24 Gestor del Proyecto

Por medio de la presente Enmienda No. 3 a la Orden de Servicio No. 24, se enmienda el punto No. 2y 3 de la Orden de Servicios No. 24, para 

que se lea de la siguiente manera:

2. La base de pago para dichos servicios es el Rubro “PR-9 Servicios Eventuales” del contrato que nos ocupa. Se le reconocerá al Contratista 

un 5% como gastos administrativo-financieros, en los que deberá incurrir para suplir tales servicios.

3. Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $ 131.265,00 

(Ciento treinta y un mil doscientos sesenta y cinco dólares con 00/100) que incluye el 5% mencionado en el Punto 2 anterior.”

Se acuerda que los restantes puntos de la Orden de Servicio No. 24 permanecen invariables. La presente Enmienda No. 3 a la Orden de 

Servicio No. 24 aumenta un monto de $ 8.505,00 a los $122.760,00 originalmente, por lo que se procederá a aumentar dicho costo. Aprobado 

mediante el oficio UE32C-002-2023-0238 del 25 de mayo de 2023

Enmienda 2 a la Orden de Servicio No.35 Gestor del Proyecto

Por medio de la presente Enmienda No. 2 a la Orden de Servicio No. 35, se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 35, para 

que se lea de la siguiente manera:

3. Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $ 18.270,00 

(Dieciocho mil doscientos setenta dólares con 00/100) que incluye el 5% mencionado en el Punto 2 anterior.”

Se acuerda que los restantes puntos de la Orden de Servicio No. 35 permanecen invariables. La presente Enmienda No. 2 a la Orden de 

Servicio No. 35 aumenta un monto de $ 6.300,00 a los $11.970,00 originalmente, por lo que se procederá a aumentar dicho costo. Aprobado 

mediante el oficio UE32C-002-2023-0239 del 25 de mayo de 2023

Enmienda 2 a la Orden de Servicio No.37 Gestor del Proyecto

Por medio de la presente Enmienda No. 2 a la Orden de Servicio No. 37, se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 37, para 

que se lea de la siguiente manera:

3. Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $ 19.320,00 

(diecinueve mil trescientos veinte dólares con 00/100) que incluye el 5% mencionado en el Punto 2 anterior.”

Se acuerda que los restantes puntos de la Orden de Servicio No. 37 permanecen invariables. La presente Enmienda No. 2 a la Orden de 

Servicio No. 37 aumenta un monto de $ 8.400,00 a los $10.920,00 originalmente, por lo que se procederá a aumentar dicho costo. Aprobado 

mediante el oficio UE32C-002-2023-0240 del 25 de mayo de 2023

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 39 Gestor del Proyecto

Se le comunica y ordena al Contratista: Por medio de la presente Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No. 39, se enmienda el punto No. 3 

de la Orden de Servicio No. 39, para que se lea de la siguiente manera:

3. Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $ 22.680,00 

(veintidós mil seiscientos ochenta dólares con 00/100) que incluye el 5% mencionado en el Punto 2 anterior.”

Se acuerda que los restantes puntos de la Orden de Servicio No. 39 permanecen invariables. La presente Enmienda No. 1 a la Orden de 

Servicio No. 39 aumenta un monto de $ 11.340,00 a los $11.340,00 originalmente, por lo que se procederá a aumentar dicho costo. Aprobado 

mediante el oficio UE32C-002-2023-0241 del 25 de mayo de 2023
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Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 38 Gestor del Proyecto

Por medio de la presente Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No. 38, se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 38, para 

que se lea de la siguiente manera: 

3. Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $ 21.367,50 

(veintiún mil trecientos sesenta y siete dólares con 50/100) que incluye el 5% mencionado en el Punto 2 anterior.” . De  igual  forma,  se  

procede  a  corregir  y  actualizar  el  cuadro  “Estado  Actual  PR-9  Servicios Eventuales”. Se acuerda que los restantes puntos de la Orden 

de Servicio No. 38 permanecen invariables. La presente Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No. 38 aumenta un monto de $ 11.655,00 a 

los $ 10.175,00 originalmente, por lo que se procederá a aumentar dicho costo.  Aprobado mediante el oficio UE32C-002-2023-0274 del 14 

de junio de 2023.

Enmienda 1 a la Orden de Servicio No. 40 Gestor del Proyecto

Por medio de la presente Enmienda No. 1 a la Orden de Servicio No. 40, se enmienda el punto No. 3 de la Orden de Servicio No. 40, para 

que se lea de la siguiente manera:

3. Se estima que el costo de los trabajos ordenados a través de la presente Orden de Servicio será de aproximadamente $ 20.742,71 (veinte 

mil setecientos cuarenta y dos dólares con 71/100) que incluye el 5% mencionado en el Punto 2 anterior.”

Se acuerda que los restantes puntos de la Orden de Servicio No. 40 permanecen invariables. La presente Enmienda No. 1 a la Orden de 

Servicio No. 40 aumenta un monto de $ 11.170,34 a los $ 9.572,37 originalmente, por lo que se procederá a aumentar dicho costo. Aprobado 

mediante el oficio UE32C-002-2023-0242 del 25 de mayo de 2023
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Unidad Ejecutora RN32 - CONAVI La Unidad Ejecutora RN32 procede a realizar la filtración de actividades del Programa de Trabajo (PT) (PT No aprobado) para determinar qué

actividades presentan atrasos en su ejecución por parte de CHEC (Contratista) para el mes de junio de 2023, para ejercer el respectivo

seguimiento de las mismas; como se muestra a continuación:

AVANCE FINANCIERO (DISEÑO + CONSTRUCCIÓN)

En el gráfico anterior, se muestran los datos financieros del proyecto (CHEC), por un monto contractual del proyecto de $ 465.593,387.07, de

los cuales se han cancelado $ 291,806,301.51 al 30 de junio de 2023, los datos de este informe nos indican el porcentaje financiero

planificado de un 100% para diseño y un 76.81% para construcción versus el porcentaje de avance financiero real de un 98.00% para diseño

y 61.58% para construcción que debería de tener el proyecto, para un avance financiero acumulado (diseño + construcción) del 62.67%.

CURVA "S" DEL PROYECTO

En el gráfico anterior, se presenta la curva “S” del proyecto, con la programación mensual de los desembolsos que debería de estar

realizando la Administración a la empresa constructora CHEC.
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Unidad Ejecutora RN32 - CONAVI AVANCE FÍSICO

En el gráfico anterior, se muestra el avance físico del proyecto, con el plazo de 1032 días ejecutados al 30 de junio de 2023, el mismo nos

indica el porcentaje de avance planificado de un 100% para diseño y 89.60% para construcción versus el porcentaje de avance físico real de

un 97.50% para diseño y 80.94% para construcción que debería de tener el proyecto, para un avance físico acumulado (diseño +

construcción) del 81.44%.

Así las cosas, se le recuerda a CHEC, que el PT detallado del proyecto es dinámico por lo que deberá permanecer flexible a lo largo del

mismo para adaptarse al conocimiento adquirido, la mayor comprensión del riesgo y las actividades de valor agregado.

El PT actualizado, es una importante herramienta que permite realizar un monitoreo y control del proyecto mediante el seguimiento periódico

de ejecución de tareas, revisar e informar el avance a fin de cumplir con los objetivos de desempeño, permitir a los interesados comprender el

estado actual del proyecto, reconocer las medidas adoptadas para abordar los problemas de desempeño y tener visibilidad del estado futuro

del proyecto con los pronósticos del alcance, plazo, costos y calidad de las obras que se llevaran a cabo a lo largo de todo el proyecto, su

actualización provee lo insumos para generar acciones correctivas y de mejora en todas las etapas de ejecución.

Adicionalmente, el PT, permite realizar el control integrado de cambios, mediante la revisión de todas las solicitudes de cambio a documentos

del proyecto, entregables y determinar la resolución de las mismas.

Hay que tener en cuenta que la precisión del PT como herramienta de gestión del proyecto, dependerá de la diligencia con que se lleven a

cabo las tareas, debido a la incertidumbre que implica para el proyecto. El PT de tareas y financiero se ha de revisar periódicamente, de

forma simultánea al transcurso de la ejecución. Revisar el contenido del PT y mantenerlo actualizado es necesario para identificar nuevos

riesgos o sugerir las acciones de mejora.
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Unidad Ejecutora RN32 - CONAVI EXPROPIACIONES REUBICACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

La Unidad Ejecutora RN32 continúa con el avance de los trámites de expropiación y la respectiva reubicación de servicios públicos.

ATENCIÓN CIUDADANA (OFICINAS COAPRO)

La Unidad ejecutora RN32 a través de la oficina de COAPRO, da seguimiento a los casos de atención ciudadana.

Atendidos En seguimiento En proceso de resolución Finalizados

Pococí 19 0 8 11

Guácimo 23 0 9 14

Siquirres 57 0 18 39

Matina 15 0 1 14

Limón 10 0 1 9
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