
Avance del proyecto 
“Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección 

Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón”

Agosto 2023
Unidad Ejecutora RN 32

Alcantarilla K54+963  revisión compactación.



Ubicación del Proyecto

Tramo 1: Cruce Ruta 4 Km 49+200 – Pococí Km 67+800

Tramo 2: Pococí Km 67+800 - Guácimo Km 84+340

Tramo 3: Guácimo 84+340 - Siquirres Km 110+400

Tramo 4: Siquirres Km 110+400 - Matina Km 135+200

Tramo 5: Matina Km 135+200 - Limón Km 156+653



Ampliación a cuatro vías (cuerpo nuevo) y rehabilitación de la vía (cuerpo existente).

Duplicación y reforzamiento de 33 puentes existentes.

Construcción de pasos a desnivel (13 PSV).

Construcción de retornos e intersecciones (11 Retornos y 4 intersecciones a nivel).

Construcción de intercambios (5 intercambios principales).

Construcción de obras de seguridad vial como: puentes peatonales, bahías para autobuses, ciclovías, aceras, cordón 
y caño, cunetas revestidas, calles marginales, entradas a casas y fincas y otros componentes definidos en el 
Anteproyecto Referencial.

Elaboración de estudios e implementación de obras y medidas de mitigación ambiental y social.

Construcción de obras para la reubicación de servicios públicos afectados por el Proyecto.

Revisión sistema de drenajes.

Alcance del Proyecto



Avance en los 
compromisos   de 
la Administración

Rotulo principal K91+570 L.D



Contrato: CONAVI-001

Unidad Ejecutora: Ruta Nacional No. 32

Contratista: China Harbour Company Limited (CHEC)

Gestor del Proyecto: Consorcio CACISA – Camacho y Mora

Monto Contractual: US$ 465,593,387.07 (diseño + construcción)

Plazo Contractual: 42 meses (8 meses diseño + 34 meses construcción)

Información Contractual del Proyecto



Escala de Tiempo del Proyecto



Préstamo Concesional Yuanes                         ¥ 628,000,000.00

Préstamo Comprador de Exportación                $296,000,000.00

Contrapartida Nacional                                         $69,839,008.07

Contrato de Préstamo $465,593,387.07

Contrapartida Nacional Adicional                         $69,200,074.12
(Expropiaciones, Servicios Públicos, Unidad Ejecutora, Supervisión y Consultores)

Inversión Total del Proyecto                            $534,793,461.19

Información Financiera del Proyecto

Ley 9293



Información del Plazo y Costo del Proyecto



Avance financiero y Físico del Proyecto



Resumen estado de:

Nota:

La EPV es un trabajo realizado por la UERN32 para lograr obtener los
permisos necesarios para que CHEC pueda trabajar sin problema mientras
se realiza el trámite de adquisición definitivo.

Expropiaciones Reubicación de Servicios Públicos



Gestión de 
interesados

Colocación de Flex-Beam, K152+422 a K152+209 L.C



Atención ciudadana (Oficinas COAPRO)



Acciones 
realizadas

para acelerar 
la 

construcción

IC-K72+700 L.D demarcación horizontal



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN

Administración del Contrato

Reuniones con el señor Ministro de Obras Públicas y 
Transportes con CHEC Costa Rica, CHEC América y en meses 
pasados, con las altas autoridades de CHEC en Beijing.

Acción
CHEC ha mejorado la ejecución en el proyecto aumentando el 
porcentaje de avance.

Se ha indicado al Contratista las zonas donde puede ejecutar el 
proyecto sin restricciones (aproximadamente en un 90%).

Se ha solicitado a CHEC indicar los tramos que puede entregar 
completos a 4 carriles.

Resultado

Reforzamiento del equipo de la Unidad Ejecutora del 
CONAVI, para garantizar la correcta ejecución y la calidad del 
proyecto, así como el control y seguimiento. Se apoya al 
Contratista en lo que el Contrato permite a fin de mejorar la 
ejecución del proyecto.

Acción
Mediante oficio No. UE32-DRA-14-2023-0302 (0331) de fecha 22 de marzo de de 2023 la 
UERN32 no da la aprobación del Programa de Trabajo (PT) y se ordena a CHEC, que a más 
tardar el 18 de abril de 2023 tiene que presentar el PT (a la fecha no han presentado el PT) .

Mediante oficio No. UE32-DRA-14-2023-0523 (0382) de fecha 09 de junio de los presentes, 
sobre la gestión del programa de trabajo, se realizan una serie de recomendaciones a 
Dirección Ejecutiva, las cuales se mencionan a continuación:

Realizar la respectiva consulta a la Gerencia de Gestión de Asuntos Jurídicos del CONAVI, para 
que como dependencia asesora competente, se manifieste sobre las facultadas y 
posibilidades de la Administración para requerir a la empresa Contratista la presentación y 
actualización del programa de trabajo; así como para realizar el proceso de ejecución de la 
garantía de cumplimiento en caso de incumplimiento de los requerimientos de la Unidad 
Ejecutora para la presentación o actualización del mismo.

Realizar la respectiva consulta a la Procuraduría General de la República, a la Contraloría 
General de la República y/o a la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda.

Comunicar esta situación al Consejo de Administración del CONAVI como Órgano Colegiado 
superior jerárquico de esta Institución, a efecto que adopte las acciones que consideren 
pertinentes.

Resultado

Se ha demostrado al Contratista y se coordina con este los 
lugares donde puede laborar sin afectaciones por parte de 
la Administración, lo cual significa un 90% de la extensión 
total del proyecto.

Acción
CHEC ha iniciado la intervención de las zonas indicadas por la 
Administración.

Se tienen reuniones periódicas para dar seguimiento.

Resultado



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN



Hoja de ruta
(Plan de 
Acción) 

para acelerar 
el proceso de 

avance del 
proyecto

Vertido de concreto Puente Rio Chirripó L.I



Hoja de Ruta (plan de acción) previsto por CONAVI



Hoja de Ruta (plan de acción) previsto por CONAVI



Avance del Proyecto

Km 142+300 L.D Colocación de vigas Puente Rio Madre



Control de avance construcción 4 carriles

Se puede trabajar sin restricciones en 101 km de los 107 Km del proyecto

Avance físico construcción: 81.68% (Agosto 2023)



Trabajos de Protección Ambiental

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 86,00% 98,00%

Guácimo 86,00% 100,00%

Siquirres 86,00% 70,00%

Matina 86,00% 73,00%

Limón 86,00% 85,00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Trabajos de protección ambiental

Avance esperado Avance real



Estructuras Menores (Drenajes)

Relleno de material lateral alcantarilla K51+353 LD.

Inicia la colocación de los rellenos laterales de la alcantarilla K104+975 LI

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 99.00% 94.75%

Guácimo 80.00% 100.00%

Siquirres 88.00% 83.18%

Matina 100.00% 100.00%

Limón 84.00% 65.67%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Estructuras menores

Avance esperado Avance real



Obras de Subrasante

Conformación de sub-rasante en el sector de la 
Romana K137+1820 a K138+100 LD

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 97.00% 100.00%

Guácimo 100.00% 100.00%

Siquirres 90.00% 93.22%

Matina 93.00% 100.00%

Limón 86.00% 80.55%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Obras de subrasante

Avance esperado Avance real



Colocación de Base Granular

Conformación de base granular K66+880 a K67+100 LD. Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 92.00% 100.00%

Guácimo 94.00% 100.00%

Siquirres 89.00% 86.18%

Matina 100.00% 100.00%

Limón 81.00% 75.53%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Base Granular

Avance esperado Avance real



Colocación de Base Estabilizada

Acarreo, colocación y confirmación de base granular para estabilizar K135+400 al 

K136+200 L.I

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 90.00% 99.69%

Guácimo 93.00% 99.82%

Siquirres 81.00% 84.74%

Matina 100.00% 100.00%

Limón 78.00% 62.08%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Base Estabilizada

Avance esperado Avance real



Obras de Pavimento – Colocación Primera Capa

Extracción de núcleos en atención a la NC-755 K90+900 LD

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 80.00% 99.62%

Guácimo 91.00% 100.00%

Siquirres 75.00% 79.06%

Matina 74.00% 92.66%

Limón 62.00% 67.18%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Obras de Pavimento

Avance esperado Avance real



Obras de Pavimento – Colocación Segunda Capa

K59+500 LI Continúa la colocación de MAC en abertura entre NJ y carpeta asfáltica

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 80.00% 94.81%

Guácimo 91.00% 99.42%

Siquirres 75.00% 73.88%

Matina 74.00% 89.92%

Limón 62.00% 64.84%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Obras de Pavimento

Avance esperado Avance real



Rehabilitación de la Vía

Verificación capa préstamo K52+351 LI

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 77.00% 92.57%

Guácimo 76.00% 100.00%

Siquirres 66.00% 69.44%

Matina 69.00% 92.34%

Limón 43.00% 18.50%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Rehabilitación de vía

Avance esperado Avance real



Puentes Mayores

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 98.00% 99.14%

Guácimo 94.00% 100.00%

Siquirres 99.00% 97.61%

Matina 96.00% 99.62%

Limón 97.00% 99.91%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Puentes

Avance esperado Avance real

Puente Avance real Avance programado 

Rio Corinto 100.00% 100.00%

Rio Costa Rica 100.00% 100.00%

Rio Blanco 100.00% 100.00%

Rio Dantas 100.00% 100.00%

Rio Toro Amarillo 100.00% 100.00%

Rio Molinos 100.00% 100.00%

Rio Jiménez 100.00% 100.00%

Rio Roca 100.00% 100.00%

Rio Guácimo 100.00% 100.00%

Rio Guacimito 100.00% 100.00%

Rio Parismina 100.00% 100.00%

Rio Dos Novillos 100.00% 100.00%

Rio Destierro 100.00% 100.00%

Rio Dos Vueltas 100.00% 100.00%

P Sup Ferrocarril 100.00% 100.00%

Rio Reventazón 100.00% 100.00%

Rio Siquirres 100.00% 100.00%

Rio Pacuare 99.90% 100.00%

Rio Pacuarito 99.90% 100.00%

Rio Cimarrones 99.90% 100.00%

Rio Hondo 99.90% 100.00%

Rio Madre de Dios 99.80% 100.00%

Rio Barbilla 100.00% 100.00%

Rio Calderón 100.00% 100.00%

Río Aguas Claras 100.00% 100.00%

Rio San Miguel 100.00% 100.00%

Rio Chirripó 100.00% 100.00%

Rio Escondido 100.00% 100.00%

Rio Cuba 100.00% 100.00%

Rio Rojo 100.00% 100.00%

Rio Toro 100.00% 100.00%

Rio Madre 99.80% 100.00%

Rio Blanco 99.50% 100.00%



Puentes Mayores

Extracción de apoyo en puente nuevo rio danta b1

Avance real99.20%
99.40%
99.60%
99.80%

100.00%

Puentes (Avance real por puente)

Avance real Avance programado

Mantenimiento de apoyos nuevos del puente nuevo sobre rio Jiménez (remoción de oxido y 

pintura deficiente, pintando con pintura anticorrosiva y reemplazo de guardapolvo)



Rehabilitación de los Puentes Existentes

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 91.00% 91.07%

Guácimo 99.00% 100.00%

Siquirres 91.00% 92.08%

Matina 87.00% 92.23%

Limón 57.00% 81.72%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Puentes existentes

Avance esperado Avance real

Avance real0.00%

50.00%

100.00%

Avance real



Puentes Mayores en Rehabilitación

Revisión de trabajos de colocación de drenajes en el Río 

Destierro #13 LD rehabilitación

PUENTES RUTA NACIONAL N° 32, SECCIÓN: CRUCE RN  04 - LIMÓN

RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE POR PUENTE

Estación Nombre del puente Rehabilitación Reconstrucción 

parcial 

Reconstrucción 

total 
% Avance Total por Puente

1 50+975.80 Río Corinto x 100.00%

2 54+088.30 Río Costa Rica x 100.00%

3 56+187.60 Río Blanco x 99.90%

4 57+334.70 Río Danta x 99.80%

5 59+ 124.700 Río Toro Amarillo x 57.00%

0 64+884.60 Río Molinos x 99.90%

7 67+336.80 Río Jiménez x 99.90%

8 67+512.60 Río Roca x 99.90%

9 73+755.60 Río Guácimo x 99.90%

10 74+049.90 Río Guacimito x 100.00%

11 78+187.80 Río Parismina x 99.80%

12 83+035.30 Río Dos Novillos x 99.50%

13 84+269.70 Río Destierro x 99.95%

14 89+283.00 Río Dos Vueltas x 99.50%

15 94+023.20 P. Sup Ferrocarril x 95.00%

16 94+288.30 Río Reventazón x 97.00%

17 97+118.30 Río Siquirres x 53.00%

18 99+668.15 Río Pacuare x 96.00%

19 101+586.00 Río Pacuarito x 99.80%

20 106+552.80 Río Cimarrones x 85.00%

21 107+814.90 Río Hondo x 55.00%

22 109+666.50 Río Madre de Dios x 85.00%

23 115+506,90 Río Barbilla x 90.00%

24 120+615.50 Quebrada Calderón x 100.00%

25 121+469,06 Río Aguas Claras x 100.00%

26 123+459.00 Río San Miguel x 100.00%

27 125+309,6 Río Chirripó x 77.00%

28 133+109,2 Río Escondido x 80.00%

29 133+953,5 Río Cuba x 85.00%

30 134+857,50 Río Rojo x 95.00%

31 135+075 Río Toro x 95.00%

32 141+278 Río Madre x 60.00%

33 145+145 Río Blanco Limón x 85.00%



Intercambios

Intercambio K96 Levantamiento de detalles topográficos

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 70.00% 52.05%

Guácimo 0.00% 0.00%

Siquirres 1.00% 0.00%

Matina 0.00% 0.00%

Limón 9.00% 0.00%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Intercambios

Avance esperado Avance real



Pasos Superiores Viales (PSV)

K73 PSV, EK0+000 a 0+169, acomodo de drenaje DSC-B, 
revisión fundación cuneta.

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 38.00% 26.99%

Guácimo 66.00% 49.16%

Siquirres 40.00% 34.90%

Matina 14.00% 13.51%

Limón 0.00% 0.00%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

PSV

Avance esperado Avance real

73+300. LD. PSV GUACIMO. Rampa O . Canal tipo DS(C)-B



Puentes Peatonales

Colocación de concreto en rampa peatonal L.I del PP K107

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 93.00% 91.70%

Guácimo 97.00% 54.50%

Siquirres 68.00% 55.00%

Matina 89.00% 95.86%

Limón 79.00% 36.53%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Puentes peatonales

Avance esperado Avance real

PP K123 B Line, concluye instalación de baranda metálica, y se 

encuentra debidamente pintada.



Retornos

Inspección de barrera flex beam K103+130

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 0.00% 0.00%

Guácimo 97.00% 97.00%

Siquirres 69.00% 49.80%

Matina 96.00% 82.33%

Limón 73.00% 55.53%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Retornos

Avance esperado Avance real



Intersecciones a nivel

Cantón
Avance 

esperado Avance real

Pococí 0,00% 0,00%

Guácimo 0,00% 0,00%

Siquirres 0,00% 0,00%

Matina 0,00% 0,00%

Limón 83,00% 52,56%

Acceso Km 151+940 LI
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Cruces a nivel

Avance esperado Avance real



Bahías de Autobuses

Verificación topográfica de bahía de autobús K66+970 a K67+100 LD

Construcción de tapa de drenajes en bahía de bus K83+200 LD y K83+400 LI

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 65.00% 82.12%

Guácimo 79.00% 100.00%

Siquirres 63.00% 75.60%

Matina 77.00% 74.44%

Limón 53.00% 50.38%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Bahía de Buses

Avance esperado Avance real



Ciclovías

Trabajos de reparación de ciclovía en diferentes tramos K88+000 a K88+700 LI.

Conformación de rampas para el tránsito de ciclistas K70+050 LI

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 64.00% 18.40%

Guácimo 97.00% 46.80%

Siquirres 87.00% 19.54%

Matina 73.00% 20.00%

Limón 83.00% 20.93%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Ciclovías

Avance esperado Avance real



Aceras

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 100,00%

Guácimo 100,00% 100,00%

Siquirres 100,00% 100,00%

Matina 100,00% 100,00%

Limón 100,00% 100,00%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Aceras

Avance esperado Avance real

Construcción de tapa de drenajes en acera K150+610 a K150+816 LI

Construcción de rampa de acceso en la acera K83+400 LI



Calles Marginales

Verificación de compactación de préstamo selecto en calle 
marginal K53+000 a K53+080 LI

Verificación topográfica de base granular en marginal 
K66+970 a K67+080 LD

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 76.00% 37.12%

Guácimo 93.00% 40.98%

Siquirres 79.00% 25.76%

Matina 80.00% 41.73%

Limón 69.00% 27.90%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Calles Marginales

Avance esperado Avance real



Entradas de Casas y Fincas

Se solicita mantenimiento en acceso. K143+140 LI.
Cantón

Avance 
esperado

Avance real

Pococí 78.00% 27.00%

Guácimo 58.00% 35.50%

Siquirres 47.00% 20.60%

Matina 52.00% 69.25%

Limón 40.00% 12.50%



Señalamiento Horizontal y Vertical

Demarcación horizontal con pintura termoplástica K62+620 a 
K63+220 LI IC K62 Guápiles

Instalación de señal vertical K78+470 LI

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 54.00% 49.45%

Guácimo 79.00% 50.44%

Siquirres 77.00% 41.46%

Matina 86.00% 59.78%

Limón 65.00% 46.83%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Señalamiento horizontal y vertical

Avance esperado Avance real



¡Muchas gracias por su atención!

Km135+400 a Km136+200 L.I, conformación base granular


