
Avance del proyecto 
“Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección 

Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón”

Septiembre 2023
Unidad Ejecutora RN 32Base granular con cemento K136+380 a K136+430 LD 



Ubicación del Proyecto

Tramo 1: Cruce Ruta 4 Km 49+200 – Pococí Km 67+800

Tramo 2: Pococí Km 67+800 - Guácimo Km 84+340

Tramo 3: Guácimo 84+340 - Siquirres Km 110+400

Tramo 4: Siquirres Km 110+400 - Matina Km 135+200

Tramo 5: Matina Km 135+200 - Limón Km 156+653



Ampliación a cuatro vías (cuerpo nuevo) y rehabilitación de la vía (cuerpo existente).

Duplicación y reforzamiento de 33 puentes existentes.

Construcción de pasos a desnivel (13 PSV).

Construcción de retornos e intersecciones (11 Retornos y 4 intersecciones a nivel).

Construcción de intercambios (5 intercambios principales).

Construcción de obras de seguridad vial como: puentes peatonales, bahías para autobuses, ciclovías, aceras, cordón 
y caño, cunetas revestidas, calles marginales, entradas a casas y fincas y otros componentes definidos en el 
Anteproyecto Referencial.

Elaboración de estudios e implementación de obras y medidas de mitigación ambiental y social.

Construcción de obras para la reubicación de servicios públicos afectados por el Proyecto.

Revisión sistema de drenajes.

Alcance del Proyecto



Avance en los 
compromisos   de 
la Administración

Alcantarilla K51+352 LD



Contrato: CONAVI-001

Unidad Ejecutora: Ruta Nacional No. 32

Contratista: China Harbour Company Limited (CHEC)

Gestor del Proyecto: Consorcio CACISA – Camacho y Mora

Monto Contractual: US$ 465,593,387.07 (diseño + construcción)

Plazo Contractual: 42 meses (8 meses diseño + 34 meses construcción)

Información Contractual del Proyecto



Escala de Tiempo del Proyecto



Préstamo Concesional Yuanes                         ¥ 628,000,000.00

Préstamo Comprador de Exportación                $296,000,000.00

Contrapartida Nacional                                         $69,839,008.07

Contrato de Préstamo $465,593,387.07

Contrapartida Nacional Adicional                         $69,821,312.57
(Expropiaciones, Servicios Públicos, Unidad Ejecutora, Supervisión y Consultores)

Inversión Total del Proyecto                            $535,414,699.64

Información Financiera del Proyecto

Ley 9293



Información del Plazo y Costo del Proyecto



Avance financiero y Físico del Proyecto



Resumen estado de:

Nota:

La EPV es un trabajo realizado por la UERN32 para lograr obtener los
permisos necesarios para que CHEC pueda trabajar sin problema mientras
se realiza el trámite de adquisición definitivo.

Expropiaciones Reubicación de Servicios Públicos



Gestión de 
interesados

Alcantarilla de cuadro PK136+671 LD



Atención ciudadana (Oficinas COAPRO)



Acciones 
realizadas

para acelerar 
la 

construcción

Slot Drain PK142+390 a PK142+440.



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN



ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN



Hoja de ruta
(Plan de 
Acción) 

para acelerar 
el proceso de 

avance del 
proyecto

Cunetas tramo central. Est. K51+060-K51+080 )



Hoja de Ruta (plan de acción) previsto por CONAVI



Hoja de Ruta (plan de acción) previsto por CONAVI



Avance del Proyecto

Cunetas Km73+300 LD



Control de avance construcción 4 carriles

Avance físico construcción: 81.79% (Septiembre 2023)

Se puede trabajar sin restricciones en 101 km de los 107 Km del proyecto



Trabajos de Protección Ambiental

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 86,00% 98,00%

Guácimo 86,00% 100,00%

Siquirres 86,00% 70,00%

Matina 86,00% 73,00%

Limón 86,00% 85,00%
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80.00%

100.00%

120.00%

Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Trabajos de protección ambiental

Avance esperado Avance real



Estructuras Menores (Drenajes)

Cabezales RCP Est 55+800 LI

Colocación de alcantarilla K135+900 LI en el retorno U11

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 99.00% 94.75%

Guácimo 80.00% 100.00%

Siquirres 88.00% 83.18%

Matina 100.00% 100.00%

Limón 84.00% 65.67%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Estructuras menores

Avance esperado Avance real



Obras de Subrasante

Colocación y conformación préstamo selecto 
K135+670 a K135+700 L.I

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 97.00% 100.00%

Guácimo 100.00% 100.00%

Siquirres 90.00% 93.22%

Matina 93.00% 100.00%

Limón 86.00% 81.15%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Obras de subrasante

Avance esperado Avance real



Colocación de Base Granular

Colocación y conformación de base granular K134+775 a K134+850 L.I 

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 92.00% 100.00%

Guácimo 94.00% 100.00%

Siquirres 89.00% 86.18%

Matina 100.00% 100.00%

Limón 81.00% 75.61%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Base Granular

Avance esperado Avance real



Colocación de Base Estabilizada

Homogenización y estabilización de BG con cemento K135+410 a K135+460 L.I 

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 90.00% 100.00%

Guácimo 93.00% 99.82%

Siquirres 81.00% 84.74%

Matina 100.00% 100.00%

Limón 78.00% 64.68%
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120.00%

Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Base Estabilizada

Avance esperado Avance real



Obras de Pavimento – Colocación Primera Capa

Imprimación para mezcla asfáltica sobre alcantarilla K54+960 LD

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 80.00% 99.62%

Guácimo 91.00% 100.00%

Siquirres 75.00% 79.06%

Matina 74.00% 92.66%

Limón 62.00% 67.18%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Obras de Pavimento

Avance esperado Avance real

Imprimación K 52 L d paso de alcantarilla



Obras de Pavimento – Colocación Segunda Capa

Colocación de MAC Abertura entre barrera New Jersey y calzada existente k78+530 a 

K78+560 L.I Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 80.00% 94.81%

Guácimo 91.00% 99.42%

Siquirres 75.00% 73.88%

Matina 74.00% 89.92%

Limón 62.00% 64.84%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Obras de Pavimento

Avance esperado Avance real



Rehabilitación de la Vía

Colocación de base estabilizada en K94+040 a K94+140 L.I
Cantón

Avance 
esperado

Avance real

Pococí 77.00% 92.57%

Guácimo 76.00% 100.06%

Siquirres 66.00% 69.34%

Matina 69.00% 92.34%

Limón 43.00% 18.50%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Rehabilitación de vía

Avance esperado Avance real



Puentes Mayores

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 98.00% 99.14%

Guácimo 94.00% 100.00%

Siquirres 99.00% 97.61%

Matina 96.00% 99.62%

Limón 97.00% 99.91%
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93.00%
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98.00%

99.00%
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101.00%

Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Puentes

Avance esperado Avance real

Puente Avance real Avance programado 

Rio Corinto 100.00% 100.00%

Rio Costa Rica 100.00% 100.00%

Rio Blanco 100.00% 100.00%

Rio Dantas 100.00% 100.00%

Rio Toro Amarillo 100.00% 100.00%

Rio Molinos 100.00% 100.00%

Rio Jiménez 100.00% 100.00%

Rio Roca 100.00% 100.00%

Rio Guácimo 100.00% 100.00%

Rio Guacimito 100.00% 100.00%

Rio Parismina 100.00% 100.00%

Rio Dos Novillos 100.00% 100.00%

Rio Destierro 100.00% 100.00%

Rio Dos Vueltas 100.00% 100.00%

P Sup Ferrocarril 100.00% 100.00%

Rio Reventazón 100.00% 100.00%

Rio Siquirres 100.00% 100.00%

Rio Pacuare 99.90% 100.00%

Rio Pacuarito 99.90% 100.00%

Rio Cimarrones 99.90% 100.00%

Rio Hondo 99.90% 100.00%

Rio Madre de Dios 99.80% 100.00%

Rio Barbilla 100.00% 100.00%

Rio Calderón 100.00% 100.00%

Río Aguas Claras 100.00% 100.00%

Rio San Miguel 100.00% 100.00%

Rio Chirripó 100.00% 100.00%

Rio Escondido 100.00% 100.00%

Rio Cuba 100.00% 100.00%

Rio Rojo 100.00% 100.00%

Rio Toro 100.00% 100.00%

Rio Madre 99.80% 100.00%

Rio Blanco 99.50% 100.00%



Puentes Mayores

Verificación de apoyos en el puente #14 Dos Vueltas

Avance real99.20%
99.40%
99.60%
99.80%

100.00%

Puentes (Avance real por puente)

Avance real Avance programado

Colocación de apoyos de pila 1 lado limón y Pila 2 lado de San José puente #17 Siquirres



Rehabilitación de los Puentes Existentes

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 91.00% 82.60%

Guácimo 99.00% 75.32%

Siquirres 91.00% 92.26%

Matina 87.00% 90.80%

Limón 57.00% 66.08%
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80.00%

100.00%

120.00%

Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Puentes existentes

Avance esperado Avance real

Avance real0.00%

50.00%

100.00%

Avance real



Puentes Mayores en Rehabilitación

Colocación de prelosas Río Madre P32. K141+250 LI. 

PUENTES RUTA NACIONAL N° 32, SECCIÓN: CRUCE RN  04 - LIMÓN

RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE POR PUENTE

Estación Nombre del puente Rehabilitación Reconstrucción 

parcial 

Reconstrucción 

total 
% Avance Total por Puente

1 50+975.80 Río Corinto x 100.00%

2 54+088.30 Río Costa Rica x 100.00%

3 56+187.60 Río Blanco x 99.90%

4 57+334.70 Río Danta x 99.80%

5 59+ 124.700 Río Toro Amarillo x 57.00%

0 64+884.60 Río Molinos x 99.90%

7 67+336.80 Río Jiménez x 99.90%

8 67+512.60 Río Roca x 99.90%

9 73+755.60 Río Guácimo x 99.90%

10 74+049.90 Río Guacimito x 100.00%

11 78+187.80 Río Parismina x 99.80%

12 83+035.30 Río Dos Novillos x 99.50%

13 84+269.70 Río Destierro x 99.95%

14 89+283.00 Río Dos Vueltas x 99.50%

15 94+023.20 P. Sup Ferrocarril x 95.00%

16 94+288.30 Río Reventazón x 97.00%

17 97+118.30 Río Siquirres x 53.00%

18 99+668.15 Río Pacuare x 96.00%

19 101+586.00 Río Pacuarito x 99.80%

20 106+552.80 Río Cimarrones x 85.00%

21 107+814.90 Río Hondo x 55.00%

22 109+666.50 Río Madre de Dios x 85.00%

23 115+506,90 Río Barbilla x 90.00%

24 120+615.50 Quebrada Calderón x 100.00%

25 121+469,06 Río Aguas Claras x 100.00%

26 123+459.00 Río San Miguel x 100.00%

27 125+309,6 Río Chirripó x 77.00%

28 133+109,2 Río Escondido x 80.00%

29 133+953,5 Río Cuba x 85.00%

30 134+857,50 Río Rojo x 95.00%

31 135+075 Río Toro x 95.00%

32 141+278 Río Madre x 60.00%

33 145+145 Río Blanco Limón x 85.00%
Formaleta de barrera vehicular tipo L sobre puente rehabilitado Toro 

Amarillo LI



Intercambios

Fundación barrera flex beam.   IC Est 62+980 L.D

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 70.00% 52.05%

Guácimo 0.00% 0.00%

Siquirres 1.00% 0.00%

Matina 0.00% 0.00%

Limón 9.00% 0.00%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Intercambios

Avance esperado Avance real



Pasos Superiores Viales (PSV)

Km 73 . PSV Guácimo. Lado izquierdo. Excavación  para 
construcción  de cuneta tipo DSM-A

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 38.00% 26.99%

Guácimo 66.00% 49.16%

Siquirres 40.00% 34.90%

Matina 14.00% 13.51%

Limón 0.00% 0.00%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

PSV

Avance esperado Avance real

PSV K124+600 LI, finaliza  remoción de carpeta asfáltica en 
rehabilitación. 



Puentes Peatonales

Verificación de formaleta de encepado y alineamiento en 
P4 y P8 puente peatonal K52+680

Verificación de formaleta en pila #1 del puente peatonal 
K52+680

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 93.00% 94.30%

Guácimo 97.00% 54.50%

Siquirres 68.00% 55.00%

Matina 89.00% 95.86%

Limón 79.00% 36.53%
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100.00%

120.00%

Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Puentes peatonales

Avance esperado Avance real



Retornos

Colocación de alcantarilla K135+680 LI en el retorno U11 

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 0.00% 0.00%

Guácimo 97.00% 97.00%

Siquirres 69.00% 49.80%

Matina 96.00% 82.33%

Limón 73.00% 55.53%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Retornos

Avance esperado Avance real



Intersecciones a nivel

Cantón
Avance 

esperado Avance real

Pococí 0,00% 0,00%

Guácimo 0,00% 0,00%

Siquirres 0,00% 0,00%

Matina 0,00% 0,00%

Limón 83,00% 52,56%

Acceso Km 151+940 LI
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Cruces a nivel

Avance esperado Avance real



Bahías de Autobuses

K73+440 LI, Demarcación horizontal con pintura termoplástica para figuras

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 65.00% 82.12%

Guácimo 79.00% 100.00%

Siquirres 63.00% 75.60%

Matina 77.00% 74.44%

Limón 53.00% 50.38%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Bahía de Buses

Avance esperado Avance real



Ciclovías

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 64.00% 18.40%

Guácimo 97.00% 46.80%

Siquirres 87.00% 19.54%

Matina 73.00% 20.00%

Limón 83.00% 20.93%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Ciclovías

Avance esperado Avance real

Km 82+000. LI. Colada de drenaje de agujero en acera y ciclovía



Aceras

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 100,00% 100,00%

Guácimo 100,00% 100,00%

Siquirres 100,00% 100,00%

Matina 100,00% 100,00%

Limón 100,00% 100,00%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Aceras

Avance esperado Avance real

Vertido de concreto en acera al lado del bastión #1 puente #23 Barbilla



Calles Marginales

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 76.00% 37.12%

Guácimo 93.00% 40.98%

Siquirres 79.00% 25.76%

Matina 80.00% 41.73%

Limón 69.00% 27.90%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Calles Marginales

Avance esperado Avance real

Inspección K73+200 a K73+355 LI. 



Entradas de Casas y Fincas

K81+970 LI, trabajos de preparación previo a la colocación  

de pintura termoplástica en isla de entrada a la Earth

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 78.00% 27.00%

Guácimo 58.00% 35.50%

Siquirres 47.00% 20.60%

Matina 52.00% 69.25%

Limón 40.00% 12.50%



Señalamiento Horizontal y Vertical

K75+130 LI, Demarcación horizontal con pintura termoplástica, 
línea de canalización  bahía de buses

Cantón
Avance 

esperado
Avance real

Pococí 54.00% 49.45%

Guácimo 79.00% 50.44%

Siquirres 77.00% 41.79%

Matina 86.00% 59.78%

Limón 65.00% 46.83%
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Pococí Guácimo Siquirres Matina Limón

Señalamiento horizontal y vertical

Avance esperado Avance real



¡Muchas gracias por su atención!

Imprimación paso alcantarilla K  55+200 L.D


