
Avance del proyecto 
“Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección 

Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón”

Diciembre 2023
Unidad Ejecutora RN 32Base granular con cemento K136+380 a K136+430 LD 



Ubicación del Proyecto

Tramo 1: Cruce Ruta 4 Km 49+200 – Pococí Km 67+800

Tramo 2: Pococí Km 67+800 - Guácimo Km 84+340

Tramo 3: Guácimo 84+340 - Siquirres Km 110+400

Tramo 4: Siquirres Km 110+400 - Matina Km 135+200

Tramo 5: Matina Km 135+200 - Limón Km 156+653



Ampliación a cuatro vías (cuerpo nuevo) y rehabilitación de la vía (cuerpo existente).

Duplicación y reforzamiento de 33 puentes existentes.

Construcción de pasos a desnivel (13 PSV).

Construcción de retornos e intersecciones (11 Retornos y 4 intersecciones a nivel).

Construcción de intercambios (5 intercambios principales).

Construcción de obras de seguridad vial como: puentes peatonales, bahías para autobuses, ciclovías, aceras, cordón 
y caño, cunetas revestidas, calles marginales, entradas a casas y fincas y otros componentes definidos en el 
Anteproyecto Referencial.

Elaboración de estudios e implementación de obras y medidas de mitigación ambiental y social.

Construcción de obras para la reubicación de servicios públicos afectados por el Proyecto.

Revisión sistema de drenajes.

Alcance del Proyecto



Avance en los 
compromisos   de 
la Administración

Alcantarilla K51+352 LD



Contrato: CONAVI-001

Unidad Ejecutora: Ruta Nacional No. 32

Contratista: China Harbour Company Limited (CHEC)

Gestor del Proyecto: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos

Monto Contractual: US$ 465,593,387.07 (diseño + construcción)

Plazo Contractual: 42 meses (8 meses diseño + 34 meses construcción)

Información Contractual del Proyecto



Escala de Tiempo del Proyecto



Préstamo Concesional Yuanes                           ¥ 628,000,000.00

Préstamo Comprador de Exportación                  $296,000,000.00

Contrapartida Nacional                                           $69,839,008.07

Contrato de Préstamo $465,593,387.07

Contrapartida Nacional Adicional                           $70,679,842.63
(Expropiaciones, Servicios Públicos, Unidad Ejecutora, Supervisión y Consultores)

Reclamos                                                                 $8,993,685.15

Inversión Total del Proyecto                             $545,266,914.70

Información Financiera del Proyecto

Ley 9293



Información del Plazo y Costo del Proyecto



Avance financiero y Físico del Proyecto



¡Muchas gracias por su atención!

Imprimación paso alcantarilla K  55+200 L.D


