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Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

Los avances financieros reportados al cierre del mes por fuente de financiamiento son:

@ “ lin|ster|ode
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA Hacienda

Préstamo concesional Yuanes

Préstamo comprador de exportacion

Contrapartida Nacional
Contrapartida Nacional Adicional

Inversion total del proyecto

Empréstito Eximbank

36.81%

| |

Disponible Ejecutado

¥ 628,000,000.00
$296,000,000.00
$69,839,008.06
$77,888,750.00

$543,482,137.06

Contrapartida

37.37%
|

Disponible Ejecutado

Contrapartida Adicional

27.77%

|

Disponible

Ejecutado



Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

Avance fisico y financiero evaluado por cada tramo con el programa de trabajo vigente del contratista.

ANALISIS DE AVANCE DEL CONTRATISTA DE ACUERDO A PROGRAMA DE TRABAJO VIGENTE

Tramo
Trama |. Cruce , . :
Actividad uta No. - Tramao Il Pococi-  Trama Il Guacimo Tramao IV, Trama V. Matina-
Pococi Guacima -Siquirres Siquirres - Matina Liman
13.6 16.54 26.06 4.3 214
Manto por Tramos s 3,001,431.23| 5 2098773935 3708375.06|5 2,47233007|5 2,662,92044
Avance Fisico Real £1.73% 54 35% 31.15% 47.58% M.T77%
Estructuras menares |Avance Fisico Programado 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Avance Financiero Real $ 1552726306 114074320| 5 1,15499140|8 118367754| ¢  g2597mE7
Avance Financiero Programado 5 3,001,431.23|5 2,08877353|5 3708375065 2472330075 2,BR2,320.44
Manto por Tramos S 546896166(5 4811522655 7580911755 7,21437496| 5 616712698
Avance Fisico Real £1.87% 57.99% 15.43% 71.54% 55.58%
Obras de Subrasante | Avance Fisico Programado 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Avance Financiero Real § 2836585.17|§ 279016397| 5 147266050|¢ 5615498995 342795332
Avance Financiero Programado 5 G,46396166)5 481152265 7,580,81175) 5 7,21437486| 5 616712698
Monta por Tramos § 20,072,219.58| & 17,350,056.55 | 5 28,12409152| 5 26,784,202.77| ¢ 23,094,994.57
Obras de pavimento | Avance Fisico Real 24.87% 49.26% 0.54% 16.26% 26.34%
Subrasante de grava, | Avance Fisico Programado 100.00% 100.00% 99.00% 100.00% 100.00%
subase, base y grava) | Avance Financiero Real S 499123665|5 879226234|5 152073755 435118549|5 6,083,406.55
Avance Financiero Programado % 20,073,219.58| & 17,200,056.55| § 27,842,85061| 5 26,764,292.77| 5 23,094,994.57
Monta por Tramos § 103910615 5 sea00235|s 14s5@es92|s 1385474m6|s 119553073
Trabajos de proteccion | Avance Fisico Real 92.49% 104.01% 66.01% 69.37% 80.39%
ambiental Avance Fisico Programada 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00%
WRIfE  [avanceFinancieroReal s 961057935  oet05793|s  gsros793|s  setos7E3]|s  9e1057.93
Avance Financiero Programado 5 831,28892( 5 738,217.88| 5 1,184632.74|5 1108379.85| 5  956,424.58
Monto por Tramos § 803021235 71408447| 5 1,125083.18| 5 107069457) 5  923,506.15
Avance Fisico Real 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.84%
Ciclovias Avance Fisico Programada 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Avance Financiero Real S - |3 - - - |8 7243404
Avance Financiero Programado 5 - |3 - 5 - 5 - |3 -
Manto por Tramos s 1219217885 108818622| 5 170821601]5 1625623.84] 5 1.400,756.05
Avance Fisico Real 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.13%
Bahiade Buses | Avance Fisico Programado 33.00% 24.00% 12.00% 16.00% 20.00%
Avance Financiero Real 5 - |5 - - |5 - |5 100,000.00
Avance Financiero Programado S 402341805 26020463 5 20498592 5 260099.81)|5 23055121
Monta por Tramaos 5 1.00| 8 100] & 100]5 100|5 4,249,080.00
Avance Fisico Real 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.00%
CrusesaMiveles | Avance Fisico Programado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Avance Financiero Real 5 - |5 - |& - |5 - |5 1747000
Avance Financiero Programado 5 - |5 -5 -5 - |5 -




Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

ANALISIS DE AVANCE DEL CONTRATISTA DE ACUERDO A PROGRAMA DE TRABAJO VIGENTE

Tramo
Trama |, Cruce . :
Trama Il Pococi- - Trame |1l Guacimo Trama IV, Trama V. Matina-
Ruta No. 4 - \ i
. Guacimo - Siquirres Siquirres - Matina Limaon
Pococi
18.6 16.54 26.06 1.3 114
Monta por Tramas 5 - |5 2,103,28460| 5 3,505,49100(5 3,15434180|5 3,154,341350
Avance Fisico Real 0.00% 16.00% 3.57% 0.00% 10.67%
Retornos Avance Fisico Programado 0.00% 20.00% 34.00% 20.00% 26.00%
Avance Financiero Real S - |5 336,527.14]5  125,19611| 5 - 336,527.14
Avance Financiero Programada 5 -5 420,65292| 5 119186694|5 B3088B33|5  320,284.:2%
Manta por Tramaos §19,235,572.35| & 10,958,447.28| 5 30,135,730.02| & 20,955,115.83| 5 3,031,059.82
Avance Fisica Real 73.42% 71.29% 41.54% 75.07% 0.00%
Obras de puentes -
. | Avance Fisico Programado 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
[subestructura)

Avance Financiero Real

$14,123,315.14

5 7,812,200.57

§ 12,517,455.48

$ 15,731,537.07

g -

Avance Financiero Programadao

$ 19,235,572.35

S 10,958,447.28

$ 30,135,730.02

$ 20,955,115.93

$ 3,031,059.88

Puente Peatonales

Monto por Tramas § 3,35400000|5 33540000005 2012,40000|5 1,34160000|5 6,037,200.00
Avance Fisico Real 0.00% 6.11% 0.00% £.13% 0.00%
Avance Fisica Programado 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Avance Financiero Real S - | & 20489291] %5 - |5 62,865.07 | S -

Avance Financiero Programado

§ 3,354,000.00

§  3,354,000.00

§ 2,012,400.00

§ 1,341,600.00

$ £,037,200.00

pav

Manta por Tramas 5119316825625 3,577,20854| 5 G9eG21281|5 198880427|5 1,938,604.27
Avance Fisico Real 0.00% 7.33% 0.00% 4.50% 0.00%
Avance Fisico Programado &7.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Avance Financiero Real S - |5 23133053] S - |5 8948717 5 -

Avance Financiero Programado

§ 7,994,189.17

§  3977,208.54

§ 596581281

§ 1,988,604.27

§ 1,988,604.27

RESUMEN
MONTO DEL CONTRATD | 5 465,593,387.06
AVANCE FINANCIERO REAL 5 115,784,701.21
AVANCE FINANCIERD ACUMULA 5 408,056,697.47
AVANCE DEL PERIODO S 6,26,024.13
1.35%
AVANCE FISICO REAL 24.87%
AVANCE FISICO PROGRAMADO 87.64%
PLAZO CONTRACTUAL 1,513.00
TIEMPO BEAL TRANSCURRIDO 1,305.00
* DE TIEMPO TRANSCURRIDO 86%




Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

El avance reportado al cierre de agosto es de un 1.35% con respecto al mes de julio, se reporta un
avance mayor con respecto a meses anteriores, sin embargo, debido a la pandemia mundial se ha
conocido que la empresa ha tenido que hacer una restructuracion de personal tanto nacional como
extranjero, por otro lado, al no existir una variacion en el contrato no se justifica que las actividades
no avancen al nivel esperado, se espera que los proximos avances sean razonables y tengan
aumentos considerables para reportar mejores resultados en la construccién de obras.

A este respecto ya se le ha solicitado a la empresa en repetidas ocasiones que presenten a la
administracion un cronograma actualizado de las obras a fin de tener un panorama de los avances
gue se esperan y dar un seguimiento marcado sobre los avances reportados mes a mes.

Como parte del apoyo recibido, el Ministro del MOPT ya sostuvo una reunién con el contratista, a fin
de apercibirlo sobre los resultados que se han presentado en el proyecto hasta la fecha, parte de los
compromisos que se solicitaron al contratista estan: aumentar la mano de obra a fin de lograr mayores
avances porcentuales al cierre de cada mes y dotarse de la maquinaria necesaria para el avance de
los trabajos en diferentes tramos de la via.

Como parte de los trabajos complementarios que se realizan para la construccion de obras, se
encuentra la relocalizacion de servicios publicos tanto de cableras, ICE y AyA, que a la fecha reportan
muy buenos avances.

El traslado de las tuberias del AyA lo realiza la empresa CODOCSA subcontratada por la
constructora, los avances al cierre del mes se presentan en las siguientes tablas.

Por otro lado, las cableras y el ICE realizan trabajos por su propia cuenta reportando muy buenos
avances, mismos que se copian seguido a los avances de relocalizacion de tuberias.

También se presentara un resumen de los avances en el tema de expropiaciones.



Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

CODOCSA presento el siguiente avance en los trabajaos realizados, al 31 de agosto del 2020

AVAMNCE ACUMULADO Al 31-ago-2020
» y Tuberia PVC | Tuberia PVC | Tuberia PVC | Tuberia PVC
Ramal |  Fecha Elﬂ_a',:"ljf ; ;F“'::" LADD | longitud | SDR-26 SDR-26 SDR-26 SDR-26 Comentarios
nies e 100mm- 4" | 150mm-6" | 200mm -8 | 250 mm - 107
Al 30-5et-18 S0+000 S5+720 LD 104,98 104,58
Al 10-oct-18 S50+520 544507 LD 798,98 798,58
Al 17-oct-18 54+893 55+351 LD 390,74 350,74
Al 24-oct-18 554556 57+107 LD 832,98 832,58
Al 31-oct-18 65+975 67+885 LD B71,72 8772
Al T-nov-18 66+135% 674001 LD 291,51 291,51
Al 14-nov-18 534620 674072 LD 418,03 418,03
Al 21-nov-18 S0+000 81+459 LD 460,42 431,57 28,85
Al 28-nov-18 S50+295 82+480 LD 539,46 338,32 132,20 68,54
Al [5-dic-18 52+050 824542 LD 1162,68 800,58 362,12
Al 12-dic-19 50622 82+301 LD 491,35 401,51 89,84
Al 15-dic-18 S0+003 81+125 LD 1053,54 788,89 304,564
Al 26-dic-18 50+307 814652 LI 293,15 293,15
Al 02-ene-19 S0+548 S0HE06 LI 59,02 58,02
Al 0%-ene-19 S50+843 B1+585 L-LD 1015,54 484,06 145,05 333,38 57,45
Al 15-ene-19 S0+606 B5+550 L-LD 1018,55 163,30 609,21 247,04
Al 23-ene-19 514299 859+608 L-LD 110877 308,10 800,68
Al 31-ene-19 52+098 524962 L-LD 1531,12 821,24 709,88
Al 06 -feb-19 53+663 Sd4dd LI 112849 112849
Al 14-feb-19 524312 544767 LI 734,32 635,69 98,63
Al 20-feb-19 A3+848 55+623 LI 1 508,01 1312,20 40,614 155,20
Al 28-feb-19 49+828 57+286 L-LD 758,31 713,25 25,9 20,12 0,00
-E Al 10-mar-19 554578 SErt53d L-LD 1172,33 113145 40,88 0,00 0,00
i Al 17-mar-19 714755 T2+280 LD 567,45 567,45 0,00 0,00 0,00
w Al 24-mar-19 43+380 57+446 L-LD 234,70 234,70 0,00 0,00 0,00
E Al 31-mar-19 S54+443 65-+884 LD 263,25 263,25 0,00 0,00 0,00
Al 07-abr-19 65+884 824750 L-LD 713,92 56,53 0,00 617,39 0,00
g Al 14-abr-19 B2+750 1104535 L-LD 732,97 60,43 268,64 403,90 0,00
E Al 21-abr-19 100+359 100+855 LI 233,60 0,00 233,60 0,00 0,00
Al 30-abr-19 100+697 101+319 LI 677,44 0,00 677,44 0,00 0,00
Al 05-may-19 Td+846 101+574 L-LD 292,21 122,85 168,36 0,00 0,00
Al 12-may-19 56+311 T4+558 L-LD 53,60 93,60 0,00 0,00 0,00
Al 19-may-19 N/A M/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Se trabajd en auscultaci
Al 26-may-19 N/A M/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Se trabajd en auscultaci
Al 31-may-19 N/A M/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Se trabajd en auscultaci
Al (9-jun-19 1134016 113+680 LD 140,40 140,40 0,00 0,00 0,00
Al 16-jun-19 1134592 115+529 LD 310,05 310,05 0,00 0,00 0,00
Al 23-jun-19 66+385% BiErtSd4 LI 731,25 731,25 0,00 0,00 0,00
Al 30-jun-19 60+525 9&+031 L-LD 879,19 579,15 0,00 300,04 0,00
Al 07-jul-19 96+078 116+413 L-LD 971,67 590,85 0,00 380,82 0,00
Al18jul-19 | 98+4a0 984708 LD 455,91 228,15 227,76 0,00 0,00
Al 21-jul-19 974500 99+069 L-LD B1E,40 468,00 350,40 0,00 0,00
Al 31-jul-19 794593 98+419 LI 643,50 643,50 0,00 0,00 0,00
Al 11-ago-19 79411 B0+EA5 LI 924,30 524,30 0,00 0,00 0,00
Al 18-ago-19 BOw 704 B+E20 LI 117,00 117,00 0,00 0,00 0,00
Al 25-ago-19 6E+860 BHETE L-LD 242,78 242,78 0,00 0,00 0,00
Al 31-ago-19 T0+157 JHT29 LI 403,65 403,65 0,00 0,00 0,00
Al 08-sept-19 N/A M/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 trabajd en pruebas de
Al 15-zept-19 T2+889 32+414 L-LD 139,28 58,50 0,00 0,00 80,78
Al 22-sept-19 97+640 98+140 LD 832,33 417,69 414,64 0,00 0,00
Al 30-sept-19 BE+242 974729 L-LD 678,37 544,05 134,32 0,00 0,00




Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

AVANCE ACUMULADO Al 31-ago-2020
3 » Tuberia PVC | Tuberia PVC | Tuberia PVC | Tubera PVC
Estadian Estacion
Ramal Fecha Inicial® Final* LADD | Longitud SDR-26 SDR-26 SDR-26 SDR-26 Comentarios
100mm-4" | 150mm-6&" | 200mm-28" | 250mm - 10°
Al 13-oct-19 &7+351 9273 u 122350 122850 0,00 0,00 0,00
Al 20-oct-19 Ta+B57 904475 L-LD 292,50 292,50 0,00 0,00 0,00
Al 27-0ct-19 8B+225 90+855 U 380,25 380,25 0,00 0,00 0,00
Al 31-oct-19 67+084 834725 LD 158,50 153,90 0,00 0,00 0,00
Al 10-nov-19 67+100 284700 L-LD 457,25 497,25 0,00 0,00 0,00
Al 17-nov-19 S0+501 TS LD 274,55 274,95 0,00 0,00 0,00
Al 24-nov-19 | B1+160 83+009 u 65,72 35,10 0,00 34,62 0,00
Al 30-nov-19 814330 234000 L 24,98 0,00 0,00 0,00 24,58
A 08-dic-19 57+082 574326 LD 70,61 70,61 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 15-dic-19 S6+T70 564911 LD 140,40 140,40 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 22-dic-19 81+132 83+088 U 63,71 17,55 0,00 46,16 0,00 Trabajos en Puente Dos
Al 31-dic-19 H/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 05-ene-20 H/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vacaciones CODOCSA
Al12-ene-20 | 56+630 564770 LD 330,18 294,60 0,00 31,58 4,00 blocacion ASADA La Unid
Al1%-ene-20 | S6+220 57+101 LD 5,73 948,73 0,00 0,00 0,00 plocacidn ASADA La Unid
AL 31-ene-20 524544 614261 L-LD 420,66 243,95 176,72 0,00 0,00 plocacian ASADA La Unid
ALOA-feb-20 | 64765 614150 Ll 445,83 87,75 362,08 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 15-feb-20 SE+168 584442 LD 549,43 274,95 74,48 0,00 0,00 Trabajos varios
" AL 22-feb-20 524803 614318 L 291,%0 223,28 B8,62 0,00 0,00 Trabajos varias
E AL29-feb-20 | 524721 524844 u 642,91 564,07 78,84 0,00 0,00 Trabajos varios
£ | ALOS-mar-20 f7+B20/97+8547+935/58+52 LD H241 182,20 i, 0,00 0,00 Trahajos varios
- AL 15-mar-20 p5+512/87+5585+726/87+69] LD 432,57 396,60 35,97 0,00 0,00 Trabajos varios
3 AL2Z-mar-20 | &7+610 B7+610 LD 17,52 0,00 17,52 0,00 0,00 Trabajos varios
g AL31-mar-20 | 674541 674617 LD 12,70 35,10 87,60 0,00 0,00 Trabajos varios
s AL11-abr-20 | 98+465 99+069 LD 62,66 39,30 23,36 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 18-abr-20 624092 624521 U 368,55 368,55 0,00 0,00 0,00 Trabajos varias
AL 25-abr-20 [9+209/62+299%+548/62+35] LUJ/LD 958,01 646,43 0,00 311,58 0,00 Trabajos varios
AL30-abr-20 |  45+4B86 A%d85 u 554,22 415,35 0,00 178,87 0,00 Cruce de RN4
AL D9-may-20 45+209 524702 L/LD 661,78 338,66 0,00 3312 0,00 Trabajos en IC Rio Frio
AL 16-may-20 po+671/51+0509+818/51+16]  LI/LD 38265 117,00 0,00 365,65 0,00 Trabajos varias
AL2Z3-may-20 | 49+671 494318 LD 167,54 167,54 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL31-may-20 [9+758/54+11]9+882/50+190  LJLD | 189,65 168,65 0,00 0,00 0,00 Trahajos varios
AL 06-jun-20 |01+595/52+7901+618/52480 LI/LD EEk) ) 9,95 23,36 0,00 0,00 Trabajos varios
AL13-jun-20 | 56+637 534677 L/LD 97,9 97,96 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 20-jun-20 | 100+608 100+637 u 35,70 5,00 34,70 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 30-jun-20 [O0+637/100+3D0+677100+4 U 171,02 2,67 162,35 0,00 0,00 Trabajos varias
AL12-jul-20 [2+4231/100+1024283/100+37  LI/LD 250,11 82,88 84,10 123,14 0,00 Trabajos varios
AL19-jul-20 (1+623/100+302+4330/100+49  LI/LD 350,53 145,91 55,02 0,00 0,00 Trabajos varios
AL26-jul-20 p7+423/99+E757+463/9+97)  L/LD 154,85 35,10 154,85 0,00 0,00 Trabajos varios
AL31-jul-20 F7+385/9%+BA%T+A23/%ET] LJLD 173,06 67,28 105,78 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 08-ago-20 HiA N/A L 15,08 5.85 13,34 0,00 0,00 Conexiones de tuberias
AL 16-ago-20 NA N/A L/LD 57,95 23,40 34,55 0,00 0,00 Conexiones de tuberizs
AL 23-ago-20 M/A N/A U 4,48 0,00 4,48 0,00 0,00 Conexiones de tuberias
AL3-ago-20 | 100+170 100+170 u 584 0,00 5,84 0,00 0,00 Trabajos varios
TOTAL | 42359,67 | 3029539 6844,72 4707,53 512,04




Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

Rama 3y Tuberia PVC | Tuberia PVC | Tuberia PVC | Tuberfa PVC
a Fecha Estacion Inicial® | Estacidn Final* | LADD | Longitud SDR-26 SDR-26 SDR-26 SDR-26 Comentarios
100mm-4" | 150mm-6" | 200mm-8" | 250 mm - 10"
v | Al 24-oct-1i+ 1194223 v 19:500 | LD v| 26244 v 6244 v v v = E
Al 31-oct-18 1224260 1234000 LD 1317 72317
Al 07-nov-18 1234000 1234140 LD 262,44 262,44
Al 14-nov-18 1234310 1284166 LD 501,55 501,55
Al 21-pov-18 1264620 1284842 LD 215,78 215,78
Al 28-nov-18 1314050 1314170 LD 174,36 75,73 98,63
Al 05-dic-18 1314170 1314452 LD 307,51 307,51
Al 12-dic-18 1314452 1324040 LD 650,24 81,65 568,60
Al 19-dic-18 132+040 1324637 LD 912,62 33242 580,20
Al 26-dic-18 0,00
Al 02-ene-19 - 377,13 77,13
Al 16-ene-19 1334445 1304538 LD 455,72 455,72
Al 23-ene-19 1144320 1354524 LD 163,30 163,30
Al 31-ene-19 1144320 1354524 LD 559,15 559,15
Al 6-feb-19 1354100 137+463 LD 460,73 460,73
Al 14-feb-19 137+494 1374564 LD 87,48 87,48
Al 20-feb-19 1354380 1414081 LD 711,50 711,50
Al 28-feb-19 136+150 1444707 LD 793,15 793,15
Al 10-mar-19 1334770 1444882 LD 122850 122850
Al 17-mar-19 1374482 1514084 LD 154355 1047,15 496,40
2 Al 24-mar-19 1434506 150+807 LD 204,44 2340 181,04
H Al 31-mar-19 1404681 150+358 LD-U 409,19 22815 181,04
E Al 07-abr-19 1404687 1514260 LD-U 806,05 457,25 408,80 0,00 0,00
E Al 14-abr-18 1434027 1524856 Ol | 854,45 216,45 438,00 0,00 0,00
] Al 21-abr-19 1524556 1524644 1] 87,60 0,00 87,60 0,00 0,00
E Al 30-abr-19 1304233 1324765 DU | 156453 906,75 0,00 328,89 328,89
E Al 05-may-19 1324785 1334580 U 708,70 421,20 0,00 144,25 144,25
Al 12-may-19 1324811 1334305 U 544,49 181,35 128,48 167,33 167,33
Al 19-may-19 1324258 133+228 U 761,41 25155 175,20 248,11 85,55
Al 26-may-19 1304806 1364346 U 1436,31 813,15 0,00 611,62 11,54
Al 31-may-19 130+994 1314492 1] 503,10 503,10 0,00 0,00 0,00
Al 08-Jun-19 754845 1304994 U 99,08 699,08 0,00 0,00 0,00
Al 16-jun-19 1234150 1324875 D=L 98,81 52,65 0,00 23,08 23,08
Al 23-jun-19 HfA NfA N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 No hay colocacion de tu
Al 30-jun-19 HfA NfA N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 No hay colocacion de tu
Al 07-jul-15 1334065 1334083 LD 17,55 17,55 0,00 0,00 0,00
Al 14-jul-15 140+417 1404887 ] 169,65 169,65 0,00 0,00 0,00
Al 21-jul-19 140+120 1405340 1] 802,55 602,55 0,00 0,00 0,00
Al 31-jul-19 WA /A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 No hay colocacidn de tu
Al 11-ago-19 141+080 1414190 LD 117,00 117,00 0,00 0,00 0,00
Al 18-ago-19 HfA NjA N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solo se trabajd en Rio E
Al 25-ago-19 M A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solo se trabajd en Rio E
Al 31-ago-19 HfA NjA N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solo se trabajd en Rio E
Al 08-sept-19 HfA NfA N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solo se trabajd en Rio E
Al 15-sept-19 B /A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos en Rio Escondid
Al 22-5ept-19 HfA NjA N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos en Rio Lﬁcnndii
Al 30-sept-19 Mk /A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos en Rio F_',cnndiJ




Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

Rama 3y . Tuberia PVC | Tubera PVC | Tuberia PVC | Tubera PYVC .
4 Fecha Estadidn Inidal* | Estaddn Final* | LADD | Longitud SDR-26 SDR-26 SDR-26 SDR-26 Comentarios
1W0mm-4" | 150mm-6" | X0mm-8" | 250 mm - 10"
Al oct-19 KA TS NJA 000 0,00 0,00 000 0,00 Trabajos en Rio Escondig
Al W-oct-19 Wf& L] N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos en Rio Escondig
Al 27-oct-19 WfA i N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos en Rio Escondig
Al 31-oct-19 WfA i N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos en Rio Escondig
Al 10-nov-19 HfA Hi N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 17-nov-19 131 +660 144+ 580 Lo-u 12870 128,70 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 24-nov-19 HfA Hi N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al W-nov-19 HfA A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 08-dic-19 WfA HyA N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 15-dic-19 Nf& A& WA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 22-dic-19 WfA HiA N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 31-dic-19 NfA My N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al (5-ene-20 HfA HiA N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vacaciones CODOCSA
Al 12-ene-20 115+642 115+400 Ll 257,40 257,40 0,00 0,00 0,00
Al 19-ene-20 114+213 115+ u 234,00 234,00 0,00 0,00 0,00 Colocacidn ASADA Barb
AL 31-ene-20 114+377 115+121 Ll 715,86 715,86 0,00 0,00 0,00 Colocacion ASADA Barbi
AL 08-feb-20 115+131 16+168 u 432,90 432,90 0,00 0,00 0,00 Colocacidn ASADA Barb
AL 15-feb-20 114+137 116+432 Ll 386,10 386,10 0,00 0,00 0,00 Colocacion ASADA Barbi
u AL Z2-feb-20 | 112+300/151+260 | 113+251/151+438 Ll 532,14 408,50 122 64 0,00 0,00 Trabajos varios
= AL 25-feb-20 | 113+281/151+324 | 113+789/151+454 Ll T58 29 08 40 145 89 0,00 0,00 Trabajos varios
g ALOE-mar-20 | 138+948/152+195 | 128+597/152+502 1] 457,90 408,50 58,40 0,00 0,00 Trabajos varios
8 AL 15-mar-20 | 128+216/151+657 | 128+544/152+628 Ll 242,04 631,80 210,24 0,00 0,00 Trabajos varios
5 AL22-mar-20 | 128+415/162+710 | 1203080183402 | L/LD 400,30 135,82 74,48 0,00 0,00 Trabajos varios
E AL31-mar-20 | 113+1217152+600 | 113+581/153+002 LD 576,03 459,23 116,80 0,00 0,00 Trabajos varios
E AL 11-abr-20 152+630 152+ 768 Ll 268,87 134,55 134,32 0,00 0,00 Trabajos en Tramo V
AL18-3br-20 | 114+970/152+630 | 115+641/152+046 | LI/LD 233173 76,05 157 68 0,00 0,00 Trabajos en Tramo V
AL2S-abr-20 | 122+280/152+400 | 123+2881524087 [ LIJLD 181,16 70,30 110,96 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 30-abr-20 152+410 152+812 L 3,69 213 1,46 0,00 0,00 Trabajos varios
AL0S-may-20 | 122+360/152+837 | 123+831/2182+08 | LI/LD 55,55 38,03 17,52 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 16-may-20 184+T8E 145+110 LD 17,55 17,55 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 23-may-20 NfA i LD 33 1,46 1,93 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 31-may-20 1374448 137480 LD 40,01 36,56 3,45 0,00 0,00 Trabajos varios
AL &-jun-20 | 137+085/138+125 | 1374750/ 138+388 LD 11,70 11,70 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL13-jun-20 | 135+050/180+120 | 135+068/ 1404167 | LI/LD 87,75 87,75 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL20-jun-20 | 140+102/188+371 | 180+120/ 1484808 | LIJLD 52,65 52,65 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 30-jun-20 148+181 148+853 LD 145,25 146,25 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 12-jul-20 147+48E 148+510 u 622,05 520,10 1,95 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 1%-jul-20 148+171 148+ 206 L 63,95 35,10 0,00 3,85 0,00 Trabajos varios
AL 26-jul-20 126+378 126+3TE LD 17,31 0,00 0,00 17,31 0,00 Trabajos varios
AL 31-jul-20 126+378 12E+ATE LD 46,72 0,00 46,72 0,00 0,00 Trabajos varios
AL (8-ago-20 126+373 1264373 Ll 192 0,00 0,00 192 0,00 Conexcidn tuberia Tract
AL 16-ago-20 148+151 48+51% 1] 165,72 163,80 0,00 19 0,00 Trabajos varios
AL 73-3g0-20 | 13%5+267/140+194 | 135+994/148+352 u 614,25 614,25 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 31-ago-20 | 135+110V136+135 | 135+250/137+458 L 1364,81 1364,81 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
TOTAL | Z9766,94 | 2193454 5437,07 1573.19 761,64
AVANCE ACUMULADO (RAMA 1 + RAMA 3 + RAMA 4)| 72 126,60 52 290,33 12 281,79 628081 127368




Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacién a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccion:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

El ICE y las cableras contindan con su programa de trabajo para la relocalizacion de servicios, y al
cierre del mes presentan los siguientes avances

REUBICACION RED DE ICE

REUBICACION SERVICIOS ICE

AVANCE ACUMULADO
AL 31-AGOSTO-2020
Trabajos aéreos
Trabajos canalizacion
ICE Inicio Fin (Energia- 3 ocl Trabajos puentes
g (Fibra dptica)
Telecomunicaciones)

TRAMO | 484299 674800 47,008 a1,00% 100,005
TRAMO I 674800 844340 95, 00% 88,00% 100,009
TRAMO 11 844340 110+400 91, 00% 50,00% 100,008
TRAMO IV | 110#400 1354200 92,008 100,008 100,005
TRAMOVW | 1354200 156+535 62,00% 67,00% 100,009

87,400 79,20% 100,00%
89,54%

NOTA: PARA ESTE MES EL AVANCE FUE PARA TRAMO | Y SOLAMENTE EN LOS TRABAIOS DE CANALIZACION

REUBICACION SERVICIOS CABLERAS

AVANCE ACUMULADO
AL 31-AGOSTO-2020
TGO . . , ,

UEINET Inicio Fin Trabajos aéreos Trabajos puentes
TRAMO | 484299 B74+800 100,008 100,00%
TRAMO NI E7+800 844340 100,008 100,00%
TRAMO I 844340 1104400 100,008 100,008
TRAMO IV | 1104400 135+200 93,008 100,00%
TRAMOV | 1354200 156+535 100,008 100,00%

98,60% 100,00%
98,88%

NOTA: EL AVANCE DEL TRAMO IV PARA LAS CABLERAS DEPENDE QUE EL ICE TERMINE SUS TRABAJOS AEREOS
EN EL MISMO TRAMO




e La Gestion del derecho de via reporta los siguientes avances

EXPROPIACIONES Proyecto RN32 Actualizado al 31-08-2020

INTERSECCIONES - PSY - RETORNOS [OTAL DE PROTECT
TRAMOS ol [ o e e e el i . i1 (arem |2ty vem [ e | S el [ Totslde | TOTAL
L DEPREDIGSIDERTIIEADDS | s | s | ms | 38 | s a75 | 100% sz 6 || 5 | 3 s | 4| 4 3 6 | 12 | 20 s | 21 | 257 |10 | 542 1003
TOTAL PREEZENT ADDE RN 45 47 115 33 3 2h8 943 S0 G 16 5 a 3 4 4 6 u} 12 20 u] 20 192 T2 450 B3z
TOTAL INZCRITOE 47 45 105 54 a 243 9= 27 ] 16 5 a S 4 4 5 u] 12 1z u} 13 i7s BT 427 T3
TRAMOS el Ee B A RN e Pl P o & SIT [warim (Rl L ven | ge | BT e renr | Totalde | TOTAL
Ezf‘ﬂ‘:",f 7 ntreg “"E‘?:‘ju WOABlRer | w7 | ea | 91 | 28 | & | 203 | 74 ol o || o |3 > ol o 0 o | 8 | o o | o ga | 26 | 272 | So%
:f;iﬂ;;‘i“gx:xg::z‘i‘g:g deiicieds | ye | za | 67 | 26 | 7 | 175 | Bam ol o || ¢ |3 z ol o 0 o | 5 | 0 o | o so | 19 | 225 | 429
Solicitud de [leclaratariy d Interés s | 28 | ea | 2 | 7 | 178 | Bam ol o || ¢ | z ol o 0 o | 5 | o o | o | so | 19x | 226 | 42%
DIP Envisdos ol Despacho por Juridics | 46 | 28 | g2 | 26 | 7 | 175 | G4 ol o || 2z | ¢ z ol o 0 o | 5 | 0 o | o | 43 | 1ex | 2284 | 41%
Rresluciones Firmadas por el Ministre | 46 | 28 | 67 | 26 | & | 172 | B3 ol o || 2 | ¢ z ol o 0 o | 5 | 0 o | o | a3 |1ex | 222 | 41%
Fresoluciones Publicadss en GCETS | 45 | 28 | 84 | 23 | & | 186 | 60% ol o || 2 | s z ol o 0 o | 5 | @ o | o | 48 | 1ex | 215 | 40%
E:;;L.'::'::.Tn Awallo Administrative s | g0 | on | 4z | 2 | 5 | 147 | s3% oo | n| o | s 2 T 0 o | 3z | o o | o | 27 | x| 184 | 24%
Pz (el e Fiele 2w |22 | w | w | 2 a0 | 29% ol o |z o0 |4 1 [of o 0 o [ o | n o | o | 13 | s 93 17%
Pendiente de Respuesta de Avalud 5 0 21 5 1 32 12% al o |al| o a 1 a | o 0 0 2 ] ol o 20 F (%] 10%
Entrada en Posesién Yoluntaria 2 1| 12 | a 1 20 7% ol o |w| o |2 1 [of o 4 0 1 0 o | 2 | 18 | B 26 7%
E‘:‘i‘;i de Fandes -Pracesa 12 1 B 12 2 43 16% ol o |o| o |0 o [ o] o 0 0 0 0 0| 0 0 03 43 ]
pouerds de Expropincién- Procese | oo | 7 | g 2 73 I6% ol o|o| o |0 o [ o] o 0 0 1 0 0| 0 2 1% 74 149%

TOTAL DE TERRENOS ADQUIRIDOS

50

HOTA ACLARATORIA 2: DELAZS0FROFIEDADES AMOMEREDELESTADO & SEDESESTIMAROH.
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Otros datos importantes de avance mensual.

1- Etapa de Disefio: se mantiene en un 98% con la no objecién, por lo que sigue en ejecucion la
etapa | “Disefios” y finalizara hasta que la administracion revise y apruebe los disefios finales de las
obras. La empresa contratista ha estado trabajando en la entrega de documentos pendientes, desde
mediados del mes de diciembre del 2017, hasta no contar con los documentos completos y aplicadas
las observaciones expuestas, no se daran por aprobados los disefios finales del proyecto. Se realizan
reuniones de seguimiento para agilizar los trabajos de disefio de la empresa constructora a fin de
lograr los disefios finales tan pronto como sea posible.

Al cierre de agosto se mantiene la situacion mencionada en el punto anterior y también se mantiene
la no objecidn del disefio geométrico, correspondiente a las laminas Planta-Perfil del tramo 1,2,4 y 5,
pues el contratista continda atendiendo las correcciones que debe aplicar.

Al cierre del mes se mantiene el disefio aprobado de los 4 cruces a nivel, 9 de 11 retornos y 32 de
los 33 puentes nuevos.

Los disefios pendientes de las demas obras a construir se les esta dando seguimiento para su pronta
aprobacién. Esto se hace a través de reuniones y comunicacioén oficial interna, donde la constructora
envia el avance de los disefios que trabaja y la Unidad Ejecutora con su grupo de trabajo revisa los
avances, aprueba o rechaza y envia observaciones.

2- Etapa de Construccién de la obra: se alcanza un 24.87% de avance en la FASE I
“Construccién”. La orden de inicio se dio el 20 de noviembre del 2017, y la fecha prevista de
finalizacion del proyecto estaba para el 04 de octubre de 2020, se aprob6 un reconocimiento de 174
dias por eventos compensables, lo que da una nueva fecha de finalizacién al 27 de marzo del 2021.
A la fecha no se ha presentado solicitud por parte del contratista, de una nueva extension al contrato
a pesar de que se continua con un rezago importante en la construccién de las obras.

La unidad ejecutora le da monitoreo y seguimiento a las tareas que el contratista debe realizar para
cumplir con los trabajos mediante el Proyect Profesional, y se realizan reuniones de seguimiento para
actualizar el avance y sefialar aquellos puntos donde se estan dando retrasos importantes.

Se continua con el apoyo de varias instituciones para lograr los procesos que se requieren de
expropiaciones, entre ellas el Despacho del Viceministro, la gestoria del Consorcio Supervisor RN32,
la Segunda Vicepresidencia de la Republica, el Ministerio de Hacienda, la Imprenta Nacional y los
funcionarios de la Unidad Ejecutora que lideran el proceso desde la administracién institucional.

Se logra la estabilizacion de la facturacién mensual de la empresa tal como se consigné en el contrato,
por lo que mes a mes se aprueba el avance de la constructora en conjunto con la supervisora, de
manera que se va ejecutando los desembolsos, aunque no con la proyeccion esperada.



