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Proyecto: "Rehabilitacion y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccion con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

Los avances financieros reportados al cierre del mes por fuente de financiamiento son:

@ “ m1M|n|ster|ode
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA Hacienda

Préstamo concesional Yuanes ¥ 628,000,000.00
Préstamo comprador de exportacion $296,000,000.00
Contrapartida Nacional $69,839,008.06
Contrapartida Nacional Adicional $77,888,750.00

Inversion total del proyecto $543,482,137.06

Empréstito Eximbank Contrapartida
32.75%

Disponible  Ejecutado

32.00%

67.25%
Ejecutado Disponible

Contrapartida Adicional
18.81%

~

81.19%

Ejecutado Disponible



Proyecto: "Rehabilitacion y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccion con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

Avance fisico y financiero evaluado por cada tramo con el programa de trabajo vigente del contratista.

Actividad

Estructuras menares

Tramo | Cruce
Ruta No. 4 -
Pococi
13.6

Trame Il. Pecoci -
Guacimo

16.54

Tramao

Trame lll. Guacimo - Trame V. Siguirres-

Siguirres

26.06

Matina

24.8

Tramo V. Matina -
Limidr

21.4

Monto por Tramos 5 3,001,431.23| 5 2088773835 3,70837508| 5 2,47233007| 5% 2,662,520.44
Avance Fisico Real 40.78% 44.52% 24.74% 30.61% 20.93%
Avance Fisico Programado 36.00% 76.005% 91.00%6 100 0056 96.00%6
Avance Financiero Real 5 1,224,00265]| 5 93428705]|5 917,538.12] 5 756,864.64] 5 557,472 43

Avance Financiero Programado

5 2,581,230.86

5 1,595,068.19

5 3,374621.30] 5

2,472,330.07

5 2,556,403.62

Obras de Subrasante

Monto por Tramos

5 5,463,961.66

S 4,811,522.65

5 7,580,911.75] 5

7,214,374.36

5  6,167,126.98

Avance Fisico Real

38.74%

50.19%

18.55%

F2.01%

40.52%

Avance Fisico Programado

79005

78.00%

35005

33.00%

35 005

Avance Financiero Real

5 2,118,556.63

S 2,414721.64

5 1,406,326.33| 5

5,195,148.67

5 2,498,652.51

Avance Financiero Programado

5 4,320,479.71

S 3,752,987.67

s 44377435 5

5,857,931.21

S 5,242,057 83

Obras de pavimento

Monto por Tramos

£20,073,219.55

$17,850,056.55

5 2312409152)] 5

26,764,292 77

S 23,094,994 57

Avance Financiero Programado

S 7885,72067

5 702256598

5 1,106,458.10 S

1,052,960.89

[Subrasante de Avance Fisico Real 2.67% 24.91% 0.0 04495 24 24%
Avance Fisico Programado &4.00% 66.005% 80.00% 67.00% 72.00%
grava, subasze, baze - -
crava) Avance Financiero Real 5 G536,11853| 5 4,446 580.18| 5 - 5 118,461.52| 5 §5,599,335.40
vE ) Avance Financiero Programado £12,846,860.52 ] 511,781,037.32 | § 22,499,273.22 & 17,932,076.16| 5 16,628,396.09
Trabajos de Monto por Tramas 5 1,039,106.15) & ©924022.35| 5 1,455,865.82] 5 1,385474.88| 5 1,195530.72
roteccion Avance Fisico Real 73.71% 822.89% 52.60% 55.28% &4.06%
:mhiental Avance Fisico Programado 76.00% 76.00% 76.00% 76.00% 76.00%
WETE Avance Financiero Real 5 765,881.11| 5 765882.11]5 765,522.11] 5 765,882.11] 5 765,882.11

5 908,603.35

Obras de puentes
[subestructura)

Monto por Tramos

519,235,572.35

510,958,447.28

5 30,135,730.02] 5

20,955,115.93

5 3,031,055.88

Avance Fisico Real

50405

43.32%:

34.01%

56.87%

10005

Avance Fisico Programado

100005

100.00%

98.00%

98.00%

96.005

Avance Financiero Real

5 9,6094,200.22

S 4,745,973.20

5 10,247,70363) 5

11,917,726.18

5 -

Awvance Financiero Programado

$19,235,572.35

510,958,447 28

s 29,533,01542] s

20,536,013.61

S 3,909,217 4%

Monto por Tramos

S 3,354,000.00

S 2,354,000.00

s 2,012,40000] 5

1,341,600.00

S  £,037,200.00

Avance Fisico Real 10.00% 0,005 10.00%6 10.00%6 10,005
Puente Peatonales |Awvance Fisico Programado 1000056 6.0 24 0056 100 0056 36.00%
Avance Financiero Real 5 - S - 5 = 5 = 5 =
Avance Financiero Programado 5 3,354,000.00] 5 201,240.00 S 482,976.00 5 1,341,60000] 5 5,191,992.00
Monto por Tramas 5 3,288,776.00] 5 - 5 1,934388.00] 5 - 5 3,988,776.00
Avance Fisico Real 0005 0005 00056 00056 0005
Intercambios Avance Fisico Programado 1000056 0.00% 0.00% 0.00% 59.00%
Avance Financiero Real 5 - s - 5 - 5 - = -
Avance Financiero Programado 5 3,333, 776.00| S - 5 - 5 - 5 2,353,377.24
Maonto por Tramas 511,931,625.62| 5 2,977,20854| 5 5965812815 1988604275 1,988604.27
Avance Fisico Real 0005 5.93% 00056 00056 10005
PS5V Avance Fisico Programado 57.00% 68,005 41.00% 100, 0056 100. 0056
Avance Financiero Real 5 B 5 23564961| 5 B 5 B 5 B
Avance Financiero Programado 5 E,801,026.60] 5 2,704,501.81 | & 2,445933.25 5 1982604.27| 5 1,938604.27
Monto por Tramas 5 7,712,626.64] 5 6,858,432.51| & 10,805,970.45] & 10,283,502.1%| 5 8,873,667.21
Rehabilitacion de la Avance Fisicu- Real 0.00% 0.00% 0.00%6 0.00% 0.00%
Via Avance Fisico Programado 20.00% 20,005 20.00% 20.00% 20.00%
Avance Financiero Real 5 - S - 5 = 5 = 5 =
Avance Financiero Programado 5 1,542,52533|5 1,371 68650 5 2,161,1540% S 2066700445 1,774733.44
Monto por Tramaos 5 5,815,181.82| 5 5,45454545| 5 8727,272.73| 5 8727272735 3@7vaned
Rehabilitacion de la Avance FEsicn Real 0005 0005 00056 00056 10005
Puente Avance Fisico Programado 93.00% 98.00% 40.00% 10.00% 0.00%
Avance Financiero Real 5 = s = 5 = 5 = 5 =
Avance Financiero Programado S 9,130,909.09| & 534545455 S 3,490,909.09 S 872,727.27] 5 -
RESUMEN
MONTO DEL CONTRATO I $ 465 593 387,06

AVANCE FINANCIERO REAL $ 81 966 816,02
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | $ 285 970 438,22
AVANCE FISICO REAL 17,60%
AVANCE FISICO PROGRAMADO 61,42%
TIEMPO REAL TRANSCURRIDO 802,00

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO 67%




Proyecto: "Rehabilitacion y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:

interseccién con la Ruta Nacional No. 4-Limén"

Se presentan los siguientes cuadros para ampliar el detalle de las actividades que se realizan por
parte de los involucrados en la relocalizacion de servicios publicos y expropiaciones.

° CODOCSA presento el siguiente avance en los trabajaos realizados, al 30 de noviembre del

2019.

AVANCE ACUMULADO

Al 31-ene-2020

EStacon e Tuberia PVC | TuberiaPVC | Tuberia PVC | Tuberia PVC
Rama | Fecha Inigal® Final® LADOD Longitud SDR-26 SDR-26 SDR-26 SDR-26 Comentarios
[w . - «| 100mm-4% | 150mm -6 | 200mm-8" | 250mm- 1 .
Al30-set-18 | 504000 504720 LD 104,98 104,98
Al 10-oct-18 504520 544507 LD 798,98 798,98
Al 17-0ct-18 544893 554351 LD 390,74 390,74
Al 24-oct-18 55+556 574107 LD 832,98 83_2,%
Al 31-0¢t-18 65+975 674885 LD 877,72 877,72
Al 7-nov-18 66+138 674001 LD 291,51 241,51
Al 14-nov-18 53+680 674072 0] 418,03 418,03
Al 21-nov-18 | 50+000 814499 LD 460,42 431,57 28,85
Al 28 now-18 50+295 824480 1D 539,46 338,32 132,20 63,94
% Al 05-dic-18 52+050 82+542 LD 116268 800,56 362,12
': Al 12-dic-19 S0+622 82+301 LD 491,35 401,51 89,84
S g Al19-0ic-18 | 50+003 814125 D 109350 788,89 304,64
-§ 2 Al 26-dic-18 50+307 814652 u 293,15 293,15
3 Al 02-ene-19 S0+548 SO+606 4] 59,02 59,02
Al 09-ene-19 50+843 814985 LI-LD 1019,54 484,06 145,05 333,38 57,45
Al 15-ene-19 S50+606 8£9+590 LI-LD 1019,55 163,30 609,21 247,04
Al 23-ene-19 51+299 89:608 LI-LD 1109,77 305,10 800,68
Al 31-ene-19 52+098 5240962 L-LD 153112 82,24 709,88
Al 06-feb-19 53+663 S4+644 Ll 112849 1 128,49
Al 14-feb-19 524312 54+767 Ll 734,32 635,69 98,63
Al 20-feb-19 45+848 55+623 Ll 1 508,01 1312,20 30,614 155,20
Al 28-feb-19 4954828 574286 U-LD 759,31 713,25 25,93 20,12 0,00
Al 10-mar-19 554578 5G+934 u-L0 1172,33 113145 40,83 0,00 0,00
Al 17-mar-19 71+755 72+280 Lo 567,45 567,45 0,00 0,00 0,00
Al 24-mar-19 49+980 S7+446 -0 234,70 234,70 0,00 0,00 0,00
Al 31-mar-19 54+443 65+884 Lo 26325 263,25 000 0,00 0,00
Al 07-abr-18 B5+884 B2+750 L-LD 71392 96,53 0,00 617,39 0,00
Al 14-abr-19 82+750 110+935 Li-LD 732,97 60.43 263,64 403,90 0,00
Al 21-3br-19 100+359 100+835 4] 233,60 0,00 233,60 0,00 0,00
Al 30-abr-19 100+697 101+318 LI 677,44 0,00 677,44 0,00 0,00
Al 05-may-19 74+846 101+574 Ll-LD 292,21 122,85 169,36 0,00 0,00
| Al 12-may-19 56+311 74+998 L-LD 93,60 93,60 0,00 0,00 0,00
Al 19-may-19 N/A N/A N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 _[Se trabajé en auscultac
Al 26-may-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Se trabaj6 en auscultao)
Al 31-may-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Se trabajé en auscultad
Al 09-jun-19 1134016 1134680 LD 140,40 140,40 0,00 0,00 0,00
Al 16-jun-19 1134592 1154929 LD 310,05 310,05 0,00 0,00 0,00
Al 23-jun-19 664389 66+344 u 731,25 731,25 0,00 0,00 0,00
Al 30-jun-19 604525 96+031 U-LD 879,19 579,15 0,00 300,04 0,00
Al 07-jul-19 964078 1164413 U-LD 971,67 590,85 0,00 380,82 0,00
Al 14-jul-19 98+480 38+708 LD 45591 228,15 227,76 0,00 0,00
Al 21-jul-19 974500 994069 L-LD 818 40 468,00 350,40 0,00 0,00
Al 31-jul-19 79+593 S8+419 LI 543,50 643,50 0,00 0,00 0,00
Al 11-ag0-19 79+411 80+845 u 924,30 924,30 0,00 0,00 0,00
Al 18-ago-13 B0:704 80+820 1] 117,00 117,00 0,00 0,00 0,00
Al 25-ag0-19 | 68+850 80+876 U-LD 242,78 242,78 0,00 0,00 0,00
Al 31-ago-13 70+197 TH729 LI 403,65 403,65 0,00 0,00 0,00
Al 08-sept-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 trabajé en pruebas de
Al 15-sept-19 72+83% 82+414 U-LD 139,28 58,50 0,00 0,00 80,78
Al 22-sept-19 | 974640 984140 LD 832,33 417,69 414,64 0,00 0,00
Al 30-sept-19 884242 974729 U-LD 678,37 544,05 134,32 0,00 0,00
Al 13-0ct-19 874351 904273 u 1228,50 1228 50 0,00 0,00 0,00
Al 20-0ct-19 74+857 904475 L-LD 292,50 292,50 0,00 0,00 0,00




Proyecto: "Rehabilitacion y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccién con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

—— Estacion Tuberfa PVC | Tuberia PVC | Tuberla PVC | Tuberia PVC
Rama | Fecha Inicial® Final® LADO Longitud SDR-26 SDR-26 SDR-26 SDR-26 Comentarios
- { . v| 100mm-4%,| 1S50mm-€.| 200mm -8~ ZSOmm-lri v
=== —
Al 31-0ct-19 674084 884725 LD 198,90 198,90 0,00 0,00 0,00
Al 10-nov-19 674100 88+700 LI-LD 497,25 497,25 0,00 0,00 0,00
Al 17-nov-19 50+501 S0+775 LD 274,95 274,85 0,00 0,00 0,00
Al 24-nov-19 814160 884009 L 69,72 35,10 0,00 34,62 0,00
Al 30-nov-19 814330 $3+000 L 24,98 0,00 0,00 0,00 24,98
Al 08-dic-19 574082 57+326 LD 70,61 70,61 0.00 0,00 0.00 Trabajos varios
Al 15-dic-19 56+770 564911 LD 140,40 140,40 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 22-dic-19 814132 834088 L 63,71 17,55 0,00 46,16 0,00 Trabajos ¢n Puente Dos
Al 31-dic-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 05-ene-20 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 Vacaciones CODOCSA
Al 12-ene-20 S6+630 564770 LD 330,18 294,60 0,00 31,58 4,00 blocadon ASADA La Unig
Al19-ene-20 |  56+220 574301 ) 949,73 949,73 0,00 0,00 0,00 blocacién ASADA La Unid
AL 31-ene-20 524844 614261 L-LD 420,66 243,55 176,72 0,00 0,00 blocacién ASADA La Unid
TOTAL 34 836,96 25636,98 5182,77 3 505,16 512,04
Estacién Estacién Tuberia PVC | Tuberia PVC | Tuberia PVC | Tuberia PVC
Rama3y4d Fecha Wi Final® LADO Longitud SDR-26 SDR-26 SDR-26 SOR-26 Comentarios
100mm-4" | 150mm -6" | 200mm-8" | 250mm - 10"
Al 24-oct-18 1194223 119+500 LD 262,44 262,44
- Al 31-oct-18 1224260 123+000 LD 723,17 723,17
- AlOT-nov-18 | 123:000 | 1234140 LD 262,44 262,64
2 Al 14-nov-18 123+310 124+166 LD 501,55 501,55
s Al 21-nov-18 | 1284620 128+842 LD 215,78 215,78
$ Al 26-nov-18 | 131+050 | 1314170 LD 174,36 75,73 98,63
8§ [Aosdicw | meo | mws | 0 | 0151 0751
§ Al 2-dic-18 | 131452 | 132:040 D 650,24 81,65 568,60
Al 19-dic-18 132+040 1324637 LD 912,62 332,42 580,20
Al 26-dic-18 - - 0,00
Al 02-ene-19 - - - 377,13 377,13
Al 16-ene-19 133+446 1304938 LD 495,72 495,72
Al 23-ene-19 1144920 1354924 LD 163,30 163,30
ARN32 Al 31-ene-19 1144920 1354924 LD 559,15 559,15
Al 6-feb-19 1354100 1374463 LD 480,73 460,73
Al 14-feb-19 1374494 1374564 LD 87,48 87,48
Al 20-feb-19 1354980 1414081 LD 711,50 71150
Al 28-feb-19 135+160 1444707 LD 793,15 793,15
Al 10-mar-19 1394770 1444982 LD 122850 1228,50
Al 17-mar-19 137+482 1514084 LD 1543,55 1047,15 496,40
Al 24-mar-19 143+806 1504807 LD 204,44 23,40 181,04
Al 31-mar-18 |  140+681 1504988 LO-L1 405,19 228,15 181,04
Al 07-abr-19 140+687 1514260 LD-LI 906,05 497,25 408,80 0.00 0,00
Ald-abr-19 | 1414027 | 1524556 | LO-Ll | 65445 216,45 438,00 000 0.0
Al 21-abr-19 152+556 1524644 u 87,60 0,00 87,60 0,00 0,00
Al 30-abr-19 130+233 1324765 LD-LI 156453 806,75 0,00 328,89 328,85
Al 05-may-19 1324765 133+580 u 709,70 421,20 0,00 144,25 144,25
Al 12-may-19 | 132481 1334305 u 544 49 18135 126,48 167,33 167,33
Al 19-may-19 | 132+268 133+228 u 761,41 251,55 175,20 248,11 86,55




Proyecto: "Rehabilitacion y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccién con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

Estacitn Estacion Tuberia PVC | Tuberia PVC | Tuberia PVC | Tuberia PVC
Rama3dy4 Fecha inicial® Final® LADO Longitud SDR-26 SDR-26 SDR-26 SDR-26 Comentarios
100mm-4" | 150mm-6" | 200mm-8" | 250mm - 10"

Al 26-may-19 1304806 136+346 U 143631 813,15 0,00 611,62 11,54

Al 31-may-19 1304994 1314492 u 503,10 503,10 0,00 0,00 0,00

Al 09-jun-18 754846 1304994 u 699,08 699,08 0,00 0,00 0,00

Al 16-jun-18 123+150 1324875 LO-U 98,81 52,65 0,00 23,08 2308

Al 23-jun-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  |Nohay colocacién de ty

Al 30-jun-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |No hay colocacién de ty

Al 07+jul-19 1334065 1334083 LD 17,55 17,55 0,00 0,00 0,00

Al 14-jul-19 140+417 140+887 U 169,65 169,65 0,00 0,00 0,00

Al 21-jul-19 1404120 1404940 Ll 602,55 602,55 0,00 0,00 0,00

Al 31-jul-18 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [No hay colocation de ty

Al 11-ago-19 141+080 1414180 LD 117,00 117,00 0,00 0,00 0,00

Al 18-ago-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solo se trabajé en Rio £

Al 25-ag0-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solo se trabajé en Rio E4

Al 31-ago-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solo se trabajé en Rio £

Al 08-sept-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 000 0,00 0,00 Solo se trabajé en Rio E4

Al 15-5ept-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos en Rio Escondi

Al 22-5ept-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos en Rio Escondi

Al 30-sept-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos en Rio Escondi

Al 13-o0ct-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos en Rio Escondi

Al 20-oct-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Trabajos en Rio Escondid

Al 27-0ct-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [Trabajos en Rio Escondi

Al 31-0ct-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos en Rip Escondi

Al 10-nov-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varlos

Al 17-nov-19 1314660 1444580 LD-U 128,70 128,70 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios

Al 24-nov-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios

Al 30-nov-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios

Al 08-dic-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios

Al 15-dic-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios

Al 22-dic-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios

Al 31-die-19 N/A N/A N/A 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios

Al 05-ene-20 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vacaciones CODOCSA

Al 12-ene-20 115+642 115+500 4] 257,40 257,40 0,00 0,00 0,00

Al 19-ene-20 1144213 1154270 Ll 234,00 234,00 0,00 0,00 0,00 Colocacion ASADA Barb

AL31-ene-20 | 1144377 1154121 L 715,86 715,86 0,00 0,00 0,00  [Colocacidn ASADA Barb
TOTAL | 213%2,21 15038,66 4028,63 152328 761,64

AVANCE ACUMULADO (RAMA 1+RAMA 3 +RAMA4) 56 189,16 40675,64 921140 502844 1273,68



Proyecto: "Rehabilitacion y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccién con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

° El ICE y las cableras continGan con su programa de trabajo para la relocalizacion de servicios,
y al cierre del mes presentan los siguientes avances

REUBICACION SERVICIOS ICE =

AVANCE ACUMULADO
AL 31-ENERO-2020
Trabajos aéreos
4 lizacién
ICE Inicio Fin (Energia- Trat;:;;s:;npaﬁ:a)cué Trabajos puentes
Telecomunicaciones)
TRAMO | 48+299 67+800 97,00% 68,00% 100,00%
TRAMO I 674800 84+340 95,00% 67,00% 95,00%
TRAMO I 84+340 1104400 91,00% 50,00% 100,00%
TRAMO IV | 110+400 1354200 92,00% 100,00% 100,00%
TRAMOV | 135+200 156+535 62,00% 65,00% 100,00%
87,40% 70,00% 99,00%
87,40%

NOTA: NO HUBO AVANCE ESTE MES CON RESPECTO AL MES ANTERIOR, DEBIDO A INDEFINICIONES DEL CONTRATIST
LO QUE PROBOCA ATRASOS EN LOS PASOS DE LOS PUENTES Y LA CANALIZACION EN LAS QUEBRADAS Y ALCANTARI

REUBICACION SERVICIOS CABLERAS

AVANCE ACUMULADO
AL31-ENERO-2020
e Inicio Fin Trabajos aéreos Trabajos puentes
UFINET %
TRAMO | 484299 67+800 100,00% 100,00%
TRAMO I 674800 84+340 100,00% 95,00%
TRAMO [} 84+340 110+400 100,00% 100,00%
TRAMO IV | 110+400 1354200 93,00% 100,00%
TRAMO V 135+200 156+535 100,00% 100,00%
98,60% 99,00%
98,68%
NOTA: EL AVANCE DEL TRAMO IV PARA LAS CABLERAS DEPENDE QUE EL ICE TERMINE SUS TRABAJOS AEREOS
EN EL MISMO TRAMO




Proyecto: "Rehabilitacion y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccién con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

. La Gestion del derecho de via reporta los siguientes avances
EXPROPIACIONES Proyecto RN32 Actualizado al 03-02-2020
' INTERSECCIONES - PSV - RETORNOS
W | o ] !
] 2 ol L,
TOTALIDE PREDIOS IOENTFICADOS ALAFECHA( 48 | 36 | 300 | 38 | 25 | 280" | a00% | o | s |16 | s 15 |as| 3| a3 0|
TOTAL PRESENTADOS a 15 103 n (] pEr] 9% O lale| s [ 3| e |af o]
TOTAL INSCRITOS 4 7] 9 k] [ 220 BE% 13 |16] s |s|n]| 3 4 40| n !
RAMOS o e | e || oo | oo | o 2 :
R o [ A o ol i R Pl M ) N Bl TS
Expedientos entregados al DABI por pare de |
indtonton A 129 |58 27 [ 162 | 65% [o0]|o|13|a]|9|w|2]ofl3]olce 52 | 5%
[Notificacian a Propetanas de iniclo de proceso | i i '
ot a | 29| |2 6 142 [ S7% (oo 10| o |a|u|2]0]3]s 5 42 | 2% 1
Souctu de Declratont do ntents Pl - : ; I 2
Res et a || w(s 6 140 | 56% |ofofw|fo|s|n|2f[0]3]0 S a | ax
DIP Enviados o Despache par Juridico 9| 8 | 39| » 3 137 | 55% (oo |8 |o|s|u|2|0a]s i 0| S 36 | 6%
Resok Firmadas por el Ministro 37| 8| ® | » 3 134 | S4% [o|ofs|o |18 2]lo0]3]0la 1 2 | u% 15
Resoluciones Pubbeadas on GACETA 3% | 28 | 3w | 20 6 128 | 51% [o]o|o o o722 ]0]3]ols 17 | 1%
Avalio Ad .l =
ovliinds 0 (26 | a2 | 4104 |42% [ofoflo|o|oflof|o|lo]ofol, 1 1%
s
Pendiente de Respueste: de Avald 2 2 5 L] 0 13 5% |oJojofo|loflo|lo|lo]o|o]|o 0 o% i

Entrada en Poseuon Voluntaria

Otros datos importantes de avance mensual.

1- Etapa de Disefio: se mantiene en un 98% con la no objecion, por lo que sigue en ejecucion la
etapa | “Disenos” y finalizara hasta que la administracion revise y apruebe los disenos finales de las
obras. La empresa contratista ha estado trabajando en la entrega de documentos pendientes, desde
mediados del mes de diciembre del 2017, hasta no contar con los documentos completos y aplicadas
las observaciones expuestas, no se daran por aprobados los disefios finales del proyecto. Se realizan
reuniones de seguimiento para agilizar los trabajos de disefio de la empresa constructora a fin de
lograr los disefios finales tan pronto como sea posible.



Proyecto: "Rehabilitacion y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccion con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

Al cierre de enero se mantiene la no objecién del disefio geométrico, correspondiente a las laminas
Planta-Perfil del tramo 1,2,4 y 5, pues el contratista continta atendiendo las correcciones que debe
aplicar.

2- Etapa de Construccion de la obra: 15%, de la FASE Il “Construccion”, logrando para octubre
cumplir satisfactoriamente con la meta establecida para el afio 2019. La orden de inicio se dio el 20
de noviembre del 2017, y la fecha prevista de finalizacién del proyecto estaba para el 04 de octubre
de 2020, se aprob6 un reconocimiento de 174 dias por eventos compensables, lo que da una nueva
fecha de finalizacion al 27 de marzo del 2022.

Al cierre de enero se mantiene la no objecion de los disefios de 31 de los 33 puentes nuevos y se
trabaja en ellos, los dos que faltan a la no objecion, estan siendo revisados por la empresa encargada
de los disefios, ya que los disefios preliminares que recibié la administracién no cumplian con las
especificaciones técnicas solicitadas.

La unidad ejecutora le da monitoreo y seguimiento a las tareas que el contratista debe realizar para
cumplir con los trabajos mediante el Proyect Profesional, y se realizan reuniones de seguimiento para
actualizar el avance y sefialar aquellos puntos donde se estdn dando retrasos importantes.



