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Proyecto: "Rehabilitación y ampliación a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, sección: 

intersección con la Ruta Nacional No. 4-Limón" 

 
Los avances financieros reportados al cierre del mes por fuente de financiamiento son: 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

                

         

                                         

65.25%

34.75%

Empréstito Eximbank

Disponible Ejecutado

63.76%

36.24%

Contrapartida

Disponible Ejecutado

75.85%

24.15%

Contrapartida Adicional

Disponible Ejecutado

Préstamo concesional Yuanes                         ¥ 628,000,000.00 

Préstamo comprador de exportación             $296,000,000.00 

Contrapartida Nacional                                       $69,839,008.06 

Contrapartida Nacional Adicional                      $77,888,750.00 

Ley 9293 

Inversión total del proyecto         $543,482,137.06 



Proyecto: "Rehabilitación y ampliación a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, sección: 

intersección con la Ruta Nacional No. 4-Limón" 

 
Avance físico y financiero evaluado por cada tramo con el programa de trabajo vigente del contratista. 

 

 



Proyecto: "Rehabilitación y ampliación a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, sección: 

intersección con la Ruta Nacional No. 4-Limón" 

 

 

 

El avance reportado al cierre de junio es de un 0.58% con respecto al mes anterior, debido a la 

pandemia mundial se ha conocido que la empresa ha tenido que hacer una restructuración de 

personal tanto nacional como extranjero, sin embargo, al no existir una variación en el contrato no se 

justifica que las actividades no avancen al nivel esperado. 

A este respecto ya se le ha solicitado a la empresa en repetidas ocasiones que presenten a la 

administración un cronograma actualizado de las obras a fin de tener un panorama de los avances 

que se esperan y dar un seguimiento marcado sobre los avances reportados mes a mes. 

Como parte del apoyo recibido, el Ministro del MOPT ya sostuvo una reunión con el contratista, a fin 

de apercibirlo sobre los resultados que se han presentado en el proyecto hasta la fecha, parte de los 

compromisos que se solicitaron al contratista están: aumentar la mano de obra a fin de lograr mayores 

avances porcentuales al cierre de cada mes. 

También se hace un resumen de los avances en el tema de expropiaciones. 

 

 

 

 

 

 

 



• La Gestión del derecho de vía reporta los siguientes avances 

 



Otros datos importantes de avance mensual. 
 

1- Etapa de Diseño: se mantiene en un 98% con la no objeción, por lo que sigue en ejecución la 

etapa I “Diseños” y finalizará hasta que la administración revise y apruebe los diseños finales de las 

obras. La empresa contratista ha estado trabajando en la entrega de documentos pendientes, desde 

mediados del mes de diciembre del 2017, hasta no contar con los documentos completos y aplicadas 

las observaciones expuestas, no se darán por aprobados los diseños finales del proyecto. Se realizan 

reuniones de seguimiento para agilizar los trabajos de diseño de la empresa constructora a fin de 

lograr los diseños finales tan pronto como sea posible. 
 

Al cierre de junio se mantiene la situación mencionada en el punto anterior y también se mantiene la 

no objeción del diseño geométrico, correspondiente a las láminas Planta-Perfil del tramo 1,2,4 y 5, 

pues el contratista continúa atendiendo las correcciones que debe aplicar. 

 

Al cierre del mes se mantiene el diseño aprobado de los 4 cruces a nivel, 9 de 11 retornos y 32 de 

los 33 puentes nuevos. 

 

Los diseños pendientes de las demás obras a construir se les está dando seguimiento para su pronta 

aprobación. Esto se hace a través de reuniones y comunicación oficial interna, donde la constructora 

envía el avance de los diseños que trabaja y la Unidad Ejecutora con su grupo de trabajo revisa los 

avances, aprueba o rechaza y envía observaciones. 

 

 2- Etapa de Construcción de la obra: se alcanza un 21.45% de avance en la FASE II 

“Construcción”. La orden de inicio se dio el 20 de noviembre del 2017, y la fecha prevista de 

finalización del proyecto estaba para el 04 de octubre de 2020, se aprobó un reconocimiento de 174 

días por eventos compensables, lo que da una nueva fecha de finalización al 27 de marzo del 2021. 

A la fecha no se ha presentado solicitud por parte del contratista, de una nueva extensión al contrato 

a pesar de que se continua con un rezago importante en la construcción de las obras. 

 

La unidad ejecutora le da monitoreo y seguimiento a las tareas que el contratista debe realizar para 

cumplir con los trabajos mediante el Proyect Profesional, y se realizan reuniones de seguimiento para 

actualizar el avance y señalar aquellos puntos donde se están dando retrasos importantes. 

 

Se continua con el apoyo de varias instituciones para lograr los procesos que se requieren de 

expropiaciones, entre ellas el Despacho del Viceministro, la gestoría del Consorcio Supervisor RN32, 

la Segunda Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Hacienda, la Imprenta Nacional y los 

funcionarios de la Unidad Ejecutora que lideran el proceso desde la administración institucional. 

 

Se logra la estabilización de la facturación mensual de la empresa tal como se consignó en el contrato, 

por lo que mes a mes se aprueba el avance de la constructora en conjunto con la supervisora, de 

manera que se va ejecutando los desembolsos, aunque no con la proyección esperada. 

 

 

 


