



28 de abril de 2022
DRB-115-2022-0086
Página 1 de 3

Hannia Rosales Hernández
Gerencia a.i de Conservación de Vías y Puentes
Consejo Nacional de Vialidad

Asunto: Informe de final de Gestión para puesto 503601, asignado en la Zona 4-3 Sur-Sur

Estimada:

En atención a lo indicado en la referencia, a continuación, se detalla:

Según consta en el Oficio DRB-115-2022-0084, donde expreso mi renuncia al puesto 503601 y de conformidad con la resolución R-CO-61 "Directrices que deben observar los funcionarios obligados a presentar el informe final de gestión, según lo dispuesto en el inciso E del artículo 12 de la Ley General de Control Interno", se procede a brindar la siguiente información:

Proyectos en la red vial asfaltada

Como parte de las labores de mantenimiento en las rutas nacionales asfaltadas se tiene lo siguiente:

Licitación Pública Nº 2014LN-000018-0CV00 Línea 8, adjudicatario constructora MECO S.A.

Contrato fenecido, pendiente de la Recepción Definitiva y Fiquito, dar seguimiento a los subsanes que debe realizar la empresa.

Licitación Pública Nº 2014LN-000017-0CV00 Línea 18, adjudicatario constructora MECO S.A.

Contrato fenecido, pendiente de la Recepción Definitiva y Fiquito, dar seguimiento a los subsanes que debe realizar la empresa.

Licitación Pública 2014LN-000016-0CV00 Línea 18, adjudicatario empresa Trabajos y Mantenimientos Trejos S.A

Contrato fenecido y ya se realizó el Finiquito del mismo.

Contrataciones Directas promovidas por la Dirección Ejecutiva

2022CD-000015-0006000001 - Bacheo por urgencia de la Red Vial Nacional en la zona 4-3 Río Claro; Región Brunca, en etapa de firma del Contrato.

2022CD-000023-0006000001 - Chapea del derecho de vía de la Red Vial Nacional en la zona 4-3 Río Claro; Región Brunca, en etapa de Estudio técnicos de las ofertas.



28 de abril de 2022
DRB-115-2022-0086
Página 2 de 3

Proyectos de la red vial en lastre

Actualmente solo se tiene la licitación 2020LN-000005-0006000001, para la atención de la Ruta Nacional 245 (lastre), la cual se encuentra con la Certificación de Fondos y a la espera de la readjudicación según SICOP.

Para las rutas No. 611, 614, 608 y 238 se debe solicitar las certificaciones de fondos, debido a que a la fecha ha sido imposible la asignación de las certificaciones correspondientes, cabe mencionar que la actualización del levantamiento de necesidades se solicitó a la Administradora Vial por lo que es responsabilidad antes de solicitar nuevamente las certificaciones realizar la revisión de las necesidades y verificar si se mantienen o hay que actualizarlas. Para las RN608 y 238, ya se encuentran en etapa de elaboración de cartel por lo que se debe dar prioridad en la actualización de necesidades y certificaciones.

Recursos de amparo

No existen recursos de amparo al día de hoy.

Reclamos administrativos

No existen reclamos administrativos a la fecha.

Programas de trabajo

Al no contar con contratos activos de proyectos de conservación vial, no se cuenta con programas de trabajo aprobado.

Tramites de facturas

Los tramites de facturas para las diferentes licitaciones a cargo del suscrito, fueron tramitas en tiempo y forma en la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes.

Resumen de OS, OM y estado financiero.

Se puede visualizar en SIGEPRO el cual se encuentra actualizado a la fecha, de igual forma, se ha solicitado al Administrador Vial actualizar en caso de ser necesario todos los proyectos en el Sistema, además; el Administrador Vial cuenta con la información generada tanto en físico como en digital.

Además, se debe dar seguimiento al traslado del archivo que se encuentra en el MOPT de Rio Claro, así como parte del mobiliario en desuso y otro para desecho, para San Jose.



28 de abril de 2022
DRB-115-2022-0086
Página 3 de 3

Atentamente,

Gustavo Castro Chaves
Cedula: 1-1426-0680
Ingeniero de Zona
Zona 4-3, Rio Claro
Región Brunca
Gerencia Conservación de Vías y Puentes
Teléfono: 8487-3450

JGM/gcc

CC: Sr. Randall Mora Rojas, Director Gestión del Recurso Humano, CONAVI
Sr. Javier González Murillo, Director Región Brunca, GCSV
Sr. Maycol Montero Vásquez, Coordinador Administrativo, GCSV.
Archivo.