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ACTA SESIÓN ORDINARIA CACONAVI-007-2023. Acta número cero cero siete 

correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada en el Consejo Nacional de Vialidad 

el cinco de febrero del dos mil veinticuatro a las diecisiete horas con dos minutos, 

con la asistencia de los siguientes Miembros: Efraím Zeledón Leiva (Vicepresidente) 

y Pablo Zeledón Quesada, representantes del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, Marcos Castillo Masis y Federico Baltodano Aragón, representantes 

de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial 

Privado; Roy Delgado Alpízar, representante de la Unión de Gobiernos Locales. 

Asiste además el señor Mauricio Batalla Otárola, Director Ejecutivo a.i.  Ausente con 

justificación: El señor Presidente, Luis Amador Jiménez, Ministro de Obras Públicas 

y Transportes y la señora Leandra Quesada Alpízar, representante de la Asociación 

de Carreteras y Caminos. Asisten de manera presencial en la Sala de Sesiones del 

Consejo de Administración: Efraím Zeledón Leiva, Pablo Zeledón Quesada, 

Federico Baltodano Aragón, Mauricio Batalla Otárola. Asisten de manera virtual: 

Roy Delgado Alpízar y Marcos Castillo Masis. ------------------------------------------------- 

Vicepresidente Efraím Zeledón Leiva: Buenas tardes al ser las 5:02 minutos, 

damos inicio a la Sesión Ordinaria 07-2024 de fecha 05 de febrero de 2024, con la 

asistencia de los Miembros de este Consejo, a excepción de doña Leandra Quesada 

y el Ministro don Luis Amador; el Director Ejecutivo de Conavi también nos 

acompaña. Nos acompañan de manera virtual don Roy Delgado y don Marcos 

Castillo. Por favor señores, señalen desde dónde se encuentran conectados. Don 

Marcos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Director Marcos Castillo Masis: Gracias. Marcos Castillo, mi oficina San Rafael 

de Oreamuno, Cartago. ------------------------------------------------------------------------------ 

Vicepresidente Efraím Zeledón Leiva: Muchas gracias. Don Roy. -------------------- 

Director Roy Delgado Alpízar: Gracias. Buenas tardes a todos, Roy Delgado, 

desde mi oficina en Alajuela. ----------------------------------------------------------------------- 

Director Marcos Castillo Masis: Muchas gracias. ------------------------------------------ 
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CAPÍTULO l. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -------------------- 

ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día de la Sesión 07-2024. ---- 

Vicepresidente Efraím Zeledón Leiva: Iniciamos con el Capítulo 1. Revisión y 

aprobación del orden del día. Artículo 1. Lectura y aprobación del orden del día de 

la sesión 07-2024. ¿Alguna observación? Don Mauricio. ----------------------------------- 

Director Ejecutivo Mauricio Batalla Otárola: Estimado señor Viceministro, yo 

quisiera solicitarle a este noble Consejo poder excluir del orden del día el punto 4.1.  

que se refiere a las demarcaciones en diferentes rutas del país que había solicitado 

el señor Ministro, esto con el fin de presentarles el próximo jueves a este Consejo, 

número 1, la problemática que se está dando con algunas de las especificaciones 

de la pintura; número 2, la posible solución que tenemos dentro del Consejo 

Nacional de Vialidad para esta problemática y número 3, traer la lista completa y la 

programación en conjunto con la Dirección General de Ingeniería de Tránsito de los 

trabajos a realizar en las diferentes rutas del país. ------------------------------------------- 

Vicepresidente Efraím Zeledón Leiva: Muchas gracias don Mauricio. Entonces 

aprobamos el orden del día con la modificación propuesta por el señor Director 

Ejecutivo. Votamos y en firme. --------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 1. Se aprueba con modificaciones el orden del día de la sesión 07-2024 

propuesta para el día de hoy. ACUERDO FIRME -------------------------------------------- 

CAPÍTULO ll. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS. ----------------------------------- 

ARTÍCULO 2.1. Lectura, comentario y aprobación del Acta 06-2024 de fecha 01 

de febrero de 2024. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Vicepresidente Efraím Zeledón Leiva: Capítulo 2. Lectura y aprobación de actas. 

Artículo 2.1. Lectura, comentario y aprobación del acta 06-2024 de fecha 01 de 

febrero de 2024. ¿Alguna observación al borrador del acta previamente circulado o 

abstenciones? Y si no votamos la aprobación del acta. Y en firme. ---------------------- 

ACUERDO 2. Se aprueba sin observaciones el Acta 06-2024 de fecha 01 de febrero 

de 2024. ACUERDO FIRME ------------------------------------------------------------------------ 
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CAPÍTULO Ill. ASUNTOS DE LOS SEÑORES (AS) DIRECTORES (AS). ------------ 

Vicepresidente Efraím Zeledón Leiva: Capítulo 3. Asuntos de los señores 

Directores y Directoras. ¿Algún asunto de los señores Miembros? No hay, perfecto. 

Continuamos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPÍTULO lV. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA. ---------------------------- 

Vicepresidente Efraím Zeledón Leiva: Capítulo 4. Asuntos de la Dirección 

Ejecutiva. El Artículo 4.1, pues fue retirado del orden del día. Pasamos al 4.2 ------- 

ARTÍCULO 4.2. Informe de recomendación para la creación de un Fideicomiso 

de Administración de flujos de efectivo por concepto de recaudación de las 

tasas de peaje, fondos de capitalización y aportes de capital. Oficio DIE-07-

2024-0080 de fecha 30 de enero de 2024, recibido el 01 de febrero del 2024, suscrito 

por el señor Mauricio Batalla Otárola, Director Ejecutivo a.i. ------------------------------- 

Vicepresidente Efraím Zeledón Leiva: Informe de recomendación para la creación 

de un Fideicomiso de Administración de flujos de efectivo por concepto de 

recaudación de las tasas de peaje, fondos de capitalización y aportes de capital. 

Oficio DIE-07-2024-0080 de fecha 30 de enero de 2024. ¿Consultas o comentarios? 

Don Federico. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Director Federico Baltodano Aragón: Muy buenas tardes. A mí me gustaría, o 

sea, porque esto viene de parte de la Gerencia, pero para mí, por lo menos Pablo o 

alguien experto con el tema, pues que le eche una ojeada, que le eche una revisada 

a este informe, (…) a la propuesta de fideicomiso porque es un documento ya, 

estamos aprobando el documento, por lo menos es lo que yo entiendo, verdad; no 

sé qué piensan ustedes, pero para mí, por lo menos echarle una buena leída y una 

revisada, sobre todo con algún abogado, me parece. Bueno, estoy proponiendo 

eso. Gracias. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vicepresidente Efraím Zeledón Leiva: Propongo un receso. --------------------------- 

Receso de 3 minuto. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Vicepresidente Efraím Zeledón Leiva: Se reanuda la sesión. Don Roy. ------------- 
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Director Roy Delgado Alpízar: Si, bueno, yo quiero llamar la atención a los 

compañeros de que lo que se está votando en este momento es la autorización para 

la creación de un fideicomiso y el desarrollo del documento de respaldo se basa 

básicamente en 2 leyes, que es la Ley de Conavi, la Ley Constitutiva de Conavi y la 

Ley General de Contratación Pública. Se indica en el mismo documento que nos 

hacen llegar a los Miembros de este Consejo, que la Ley de Conavi es el marco 

perfecto para la creación de un proyecto integral como este, incluso para poder 

manejar los dineros provenientes de peajes, para poder manejar posibles 

financiamientos y la ejecución de los proyectos, de manera que, sirve de 

complemento únicamente la Ley General de Contratación Pública, en el caso de 

que se tenga que autorizar alguna otra figura adicional dentro del fideicomiso para 

su administración. De manera que yo estaría tranquilo aprobándolo con base en 

esta justificación y únicamente le agregaría la siguiente redacción a la moción, la 

redacción alternativa que propongo es: De conformidad con las calidades del 

Consejo de Administración del Conavi y con fundamento en la Ley Orgánica de 

Creación del CONAVI y la Ley General de Administración Pública, autorizar la 

creación de un Fideicomiso de Administración de Flujos de Efectivo por medio de la 

Unidad Ejecutora San José San Ramón, con el fin de salvaguardar e invertir los 

fondos que están en el fideicomiso RUTA UNO, así como los flujos actuales y 

futuros, así mismo, previa autorización de este Consejo Director, facultar a dicho 

fideicomiso para tramitar las fuentes de financiamiento necesarias para la concesión 

del Proyecto denominado “Corredor Vial San José San Ramón y sus Radiales”. Con 

esa redacción yo estaría de acuerdo en votarlo en la presente sesión. ---------------- 

Director Federico Baltodano Aragón: Muchas gracias don Roy. Totalmente de 

acuerdo y muchísimas gracias por la aclaración. Estoy de acuerdo. -------------------- 

Vicepresidente Efraím Zeledón Leiva: Muchísimas gracias don Roy, claro. 

Entonces sometemos a votación. ¿Estamos de acuerdo en aprobar la 
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recomendación enviada por la Dirección Ejecutiva con la inclusión del texto sugerido 

por don Roy? Votamos y en firme. ---------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 3. De conformidad con las calidades del Consejo de Administración del 

Conavi y con fundamento en la Ley Orgánica de Creación del CONAVI y la Ley 

General de Administración Pública, autorizar la creación de un Fideicomiso de 

Administración de Flujos de Efectivo por medio de la Unidad Ejecutora San José 

San Ramón, con el fin de salvaguardar e invertir los fondos que están en el 

fideicomiso RUTA UNO, así como los flujos actuales y futuros, así mismo, previa 

autorización de este Consejo Director, facultar a dicho fideicomiso para tramitar las 

fuentes de financiamiento necesarias para la concesión del Proyecto denominado 

“Corredor Vial San José San Ramón y sus Radiales”. ACUERDO FIRME. ------------ 

ARTÍCULO 4.3. Informe de avance sobre los proyectos de Circunvalación 

Norte y Puente sobre el río Virilla. Oficio DIE-08-2024-0101 de fecha 01 de febrero 

de 2024, recibido el 02 de febrero del 2024, suscrito por el señor Mauricio Batalla 

Otárola, Director Ejecutivo a.i. ---------------------------------------------------------------------- 

Vicepresidente Efraím Zeledón Leiva: Artículo 4.3. Informe de avance sobre los 

proyectos de Circunvalación Norte y Puente sobre el río Virilla. Oficio DIE-08-2024-

0101 de fecha 01 de febrero de 2024. ¿Consultas o comentarios? Don Federico. -- 

Director Federico Baltodano Aragón: Si, el Ingeniero Carlos Jiménez es bastante 

escueto, hace como un telegrama, pero a mí me gustaría, estoy sugiriendo, 

proponiendo que esos informes traigan un cronograma de cuándo va a estar listo 

ese proyecto y el avance ejecutado a la fecha. A mí que, colocaron tales vigas y 

tales otras vigas, eso no me cabe en la en la cabeza porque no conozco el proyecto, 

pero sí para mí es importante que diga cuándo va a estar listo ese proyecto y por 

dónde vamos de avance financiero y técnico gracias. --------------------------------------- 

Vicepresidente Efraím Zeledón Leiva: ¿Don Mauricio algún comentario? sino…  

Director Ejecutivo Mauricio Batalla Otárola: No, no. Concuerdo con el señor 

director. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Vicepresidente Efraím Zeledón Leiva: Tomamos nota del informe de la solicitud 

o de los comentarios de don Federico. ----------------------------------------------------------- 

Director Marcos Castillo Masis: Don Roy tiene la palabra. ------------------------------ 

Vicepresidente Efraím Zeledón Leiva: Perdón, don Roy tiene la mano levantada. 

Director Roy Delgado Alpízar: Si, yo veo el informe bastante ejecutivo, vienen de 

las actividades realizadas y las actividades por realizar por mes; sólo tenía una duda 

en la curva S del proyecto Ampliación y Reforzamiento del Puente sobre Río 

Virilla. En esa curva S para el mes de diciembre 2023, hay una diferencia 

considerable entre el avance programado y el avance ejecutado y tanto para el 

contrato revisado como el contrato original; entonces, a diferencia de los otros 

meses verdad, de enero, incluso enero de 2024, ya la diferencia se logra nivelar, 

pero para diciembre sí hay una diferencia considerable entre lo programado y lo 

ejecutado, quisiera saber a qué se debe esa diferencia, si es posible y si no, pues 

que venga don Carlos la próxima sesión a explicarnos. ------------------------------------- 

Director Ejecutivo Mauricio Batalla Otárola: Si correcto, don Roy. Acordémonos 

que el mes de diciembre es un mes atípico, tal vez lo que falló fue la programación, 

puesto que prácticamente solo se trabaja en 15 días del mes y la mayoría de 

muchachos que trabajan en construcción parten normalmente a su país de origen; 

sencillamente se van de la obra sin pedir mucho permiso, nada más se van a partir 

del 15 de diciembre. Sí le pedimos al contratista entendiendo esto, de que el mes 

de enero pudiera ajustar, también sabiendo las limitaciones de que la primera 

semana es difícil, me parece que ya en las últimas 3 semanas han ajustado de una 

manera adecuada y se ha tratado de poder volver a empatar entre lo programado y 

lo realizado, pero sí el mes de diciembre es atípico porque prácticamente 

únicamente se trabajan 15 días, lo que hay que pedir a don Carlos es que tenga 

mucho más cuidado a la hora de programar, teniendo en cuenta estas vicisitudes 

que todos conocemos, se dan en el gremio de construcción en el mes de diciembre, 

la segunda quincena y la primera semana de enero. ---------------------------------------- 
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Director Roy Delgado Alpízar: Perfecto, entonces yo propondría que se dé por 

recibido el informe y que se le dé instrucciones a don Carlos de lo que acaba de 

decir don Mauricio de ajustar la programación en todos los meses. --------------------- 

Vicepresidente Efraím Zeledón Leiva:  Perfecto don Roy, don Mauricio, muchas 

gracias. Tomamos nota entonces del informe y solicitar que don Carlos en los 

próximos informes, pues sea más detallado. Capítulo 6 Correspondencia. Bueno, 

perdón, si, entonces, conforme a lo que comentaban don Roy, don Federico y don 

Mauricio en el Artículo 4.3. votaríamos entonces la propuesta de don Roy en 

relación a los informes y la forma de presentarlos a futuro. Si estamos todos de 

acuerdo, votamos y en firme. ----------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 4. Dar por recibido el informe y solicitar al Ing. Carlos Jiménez González, 

que en los próximos informes ajuste la programación todos los meses, tomando en 

cuenta las vicisitudes que se dan con el gremio de la construcción, en la segunda 

quincena del mes de diciembre y primera del mes de enero. ACUERDO FIRME. --- 

CAPÍTULO VI. CORRESPONDENCIA. --------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6.1. Solicitud de Órgano Director de Procedimiento Administrativo 

/Seguimiento al acuerdo 8 de la Sesión 71-2023 de fecha 23 de octubre de 2023 

(ACA-01-2023-0577). Oficio GAF-02-2024-013 de fecha 31 de enero 2024, recibido 

en la misma fecha, suscrito por los señores Gerardo Ureña Barrios y Rafael Fonseca 

Cortés, en su calidad de Órgano Director de Procedimiento Administrativo. ---------- 

Vicepresidente Efraím Zeledón Leiva: Y finalmente, Capítulo 6 Correspondencia. 

Artículo 6.1. Solicitud de Órgano Director de Procedimiento Administrativo 

/Seguimiento al acuerdo 8 de la Sesión 71-2023 de fecha 23 de octubre (ACA-01-

2023-0577). Oficio GAF-02-2024-013 de fecha 31 de enero 2024, remitido por los 

señores Gerardo Ureña Barrios y Rafael Fonseca Cortés, en su calidad de Órgano 

Director de Procedimiento Administrativo, en donde básicamente señalan que no 

han podido llevar a cabo el procedimiento administrativo por falta de nombramiento 

de un ingeniero por parte del MOPT. Entonces en este caso, yo propongo que en 



Acta aprobada                                                Página 8 de 8 
 

seguimiento al acuerdo antes indicado, se le solicite como un recordatorio al señor 

Ministro que se nombre al ingeniero que participe en dicho procedimiento para que 

puedan arrancar los trabajos de este Órgano Director. Don Roy levantó la mano. -- 

Director Roy Delgado Alpízar: Si, bueno, de lo que yo leí compañeros, ya se 

nombró, se han nombrado 3 ingenieros y el último ingeniero que se nombró fue de 

la División Marítima Portuaria, ese ingeniero se hizo presente en el Órgano Director 

y dijo que él no sabía nada del tema, por lo tanto, se declaraba incompetente. 

Entonces yo, muy respetuosamente le haría un llamado al señor Ministro para que 

nombre a una persona y además nombre a una persona con experiencia en los 

temas que se están tratando en el Órgano director. ----------------------------------------- 

Vicepresidente Efraím Zeledón Leiva: De acuerdo don Roy. ¿Algún otro 

comentario? Y si no, entonces tomaríamos el acuerdo en lo que comentamos, 

solicitarle como dice don Roy, como decía yo al señor Ministro, nombrar a un 

Ingeniero que participe en dicho procedimiento y que pues de su experiencia sea 

atinente al tema objeto de este Órgano Director. Y si estamos de acuerdo, votamos 

y en firme. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 5. Solicitar al señor Ministro que nombre a un ingeniero en el Órgano 

Director para que participe en el Procedimiento Administrativo señalado en el oficio 

GAF-02-2024-013 de fecha 31 de enero de 2024 y que su experiencia sea atinente 

a los temas de este proceso. ACUERDO FIRME. -------------------------------------------- 

Vicepresidente Efraím Zeledón Leiva: Y sin más asuntos que tratar al ser las 5 

horas con 19 minutos, levanto la sesión. Buenas tardes. ----------------------------------- 

Sin más asuntos que tratar, al ser las diecisiete horas con diecinueve minutos, el 

señor Vicepresidente, Efraím Zeledón Leiva, levanta la sesión. -------------------------- 


