
(1)Fecha informe: 28/6/2021
Periodo que reporta: al 30 de junio de 2021

(2) Tipo de trabajo:

59,83 meses
0,5 meses

11,67 meses

Plazos OM (POM) 15,133333 meses

Plazo total (PC+EC+POM) 87,133333 meses

Última suspensión

Plazo utilizado 75,0 meses

Fecha de Finalización
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4/9/2022

Orden de Inicio

Plazo por suspensión (PS)

Eventos compens. (EC)

(6) Descripción: Diseño, Estudios y Construcción del Puente 
Binacional Costa Rica Panamá. Adicionalmente se contempla 
obras complementarias, como obras de arte, paso a desnivel en 
Panamá, desmantelamiento del ferroviario, puente Mabey, 
iluminación, pasos peatonales, movilizaciones de Servicios 
Fronterizos

(12) La línea Base: muestra las cifras correspondientes al MdA originalmente suscrito ($5mm de Donación
+ $5mm de Contrapartida). (13) Autorizado: muestra las cifras del contrato original (MdA) mas los cambios
autorizados por Adendas, Adenda No.1 que agregó $2.5mm. (14) Físico Ejecutado: Corresponde a los
aportes realizados por el Gobierno de Los Estados Unidos de Mexico y el Gobierno de Costa Rica a la
UNOPS. (15) Físico Ejecutado: corresponde a la información de ejecución financiera reportada por
UNOPS en sus informes mensuales y/o trimestrales. La información financiera corresponde al 31 de
marzo de 2021

12 462 627,04$       

(9) Consideraciones relevantes

Financiero Ejec.

96 246,26$               (
8)

 C
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10 000 000,00$       Monto de oferta (MO)

12 558 873,00$       Monto total (MO+OM+R)

-$                         

2 558 873,00$         

Reajustes (R)

Orden Modificación (OM)

Pendiente de pago (PP)

% Avance

99%

% Ejec.

Ing. Jaime Mas Romero

(10) Elaborado y aprobado por:

Ingeniero (a) de Proyecto:

Aprobado por: 

Ing. Greivin Jiménez Esquivel, Gerente
Elaborado por:
Lic. Mario Sánchez Ramírez

(3)Proyecto: “Estudios, Diseños y Construcción del Puente Binacional sobre el río Sixaola. (Costa Rica- Panamá)”

(5) Unidad encargada UNIDAD EJECUTORA RIO SIXAOLA

Encargado

85%

1/6/2015

Plazo contractual (PC)

Greivin Jiménez Esquivel

Teléfono / Correo 88820-7901; greivin.jimenez@conavi.go.cr

Fuente Financiamiento
Aporte del Gobierno Mexico $5MM+Fondo Vial 

CONAVI
Contratista/Supervisora UNOPS/CONSORCIO BINACIONAL SIXAOLA

0

10

20

30

40

50

60

70

PC EC PS POM

(8) Distribución del Plazo 
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(9) Distribución del Costo 
($ o ₡ millones) 

(4) Estado del proyecto: 



(1)Fecha informe: 28/6/2021
Periodo que reporta: al 30 de junio de 2021

AVANCE FÍSICO VS. PROGRAMADO:
El porcentaje total del proyecto (MdA) corresponde al 95%.
El porcentaje de la Fase de Ejecución programada es del 100%
El puente ya alcanzó el 100% de avance físico. 

EVENTOS:
El 4 de junio inició la fase de Cierre del MdA, que implica el periodo de 12 meses del Periodo de 
Notificación de Defectos, con fecha de finalización programada para el 4 de junio de 2022, y porterior 
Cierre Administrativo financiero del UNOPS al CONAVI que finalizará el 4 de septiembre de 2022, fin 
del Mda del Puente Binacional Sixaola.
CONAVI tiene programado realizar el último desembolso por $96 246,26 una vez se entrege el informe con la 
entrega preliminar de la obra e inicio de la fase de cierre del MdA con la actividad relacionada al Periodo de 
Notificación de Defectos (PND), pago estimado para estimada para julio de 2021.

AJUSTE AL CRONOGRAMA DEL MdA:
El 27 de abril de 2021, mediente oficio UERS-04-2021-0046 (1240) se efectuó el  Referendo Interno de la 
Adenda No.3 al MdA, ampliando el plazo del acuerdo en 15 meses y 4 días, sin incremento en el costo, de tal 
forma que el vencimiento del MdA será el 4 de septiembre de 2022.
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Aprobación de MDA Sixaola

Emisión de Orden de Inicio 
MDA

Orden de suspensión Orden de Reinicio

Fin de trabajos con 
cofferdams

Fin de pilotes

Inauguración del puente

HOY

Fin de Fase de Ejecución

Inicio de Fase de Cierre

Fin del Periodo Notificación 
Defectos Adenda No.3

Fin MDA y Adenda No.3

abr.-15 oct.-15 abr.-16 oct.-16 abr.-17 oct.-17 abr.-18 oct.-18 abr.-19 oct.-19 abr.-20 oct.-20 abr.-21 oct.-21 abr.-22 oct.-22

Escala vigente de tiempo del 

Ruta Crítica del proyecto

(4) Estado del proyecto: 
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(1)Fecha informe: 28/6/2021
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Reporte Financiero UNOPS

(3)Proyecto: “Estudios, Diseños y Construcción del Puente Binacional sobre el río Sixaola. (Costa Rica- Panamá)”

Etapas del Proyecto Ejecutado Presupuesto Disponible
% de 

ejecución
Preinversión 2 133,6$        2 031,0$       (102,7)$         105,05%

Obra Permanente 20 693,2$      22 846,2$     2 152,9$       90,58%
Cierre -$                321,0$           321,0$           0,00%
Total 22 826,8$      25 198,1$     2 371,3$       90,59%

Fuente: Elaboración propia,  Informe Trimestral Marzo-2021 UNOPS.

Ejecución del Presupuesto al al 31 de marzo de 2021
(EN MILES DE DÓLARES)

RUBRO
Fondo de Yucatán 

Gob. CR
Gob. CR

Fondo de Yucatán Gob. 
PAN

Gob. PAN Acumulado

PRESUPUESTO 5 000,0$        7 558,9$         5 000,0$         7 639,2$         25 198,1$       
EJECUCIÓN 4 906,1$        6 830,9$         5 000,0$         6 090,0$         22 826,9$       
SALDO DEL PRESUPUESTO 93,9$              728,0$            -$                 1 549,3$         2 371,2$          

% de ejecución 98,12% 90,37% 100,00% 79,72% 90,59%
Fuente: Elaboración propia,  Informe Trimestral Marzo-2021 UNOPS.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(EN MILES DE DÓLARES)
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Registro fotográfico
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