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59,83 meses
0,5 meses

11,67 meses

Plazos OM (POM) 15,13 meses

Plazo total (PC+EC+POM) 87,13 meses

Última suspensión

Plazo utilizado 81,0 meses

Gerente

Encargado

93%

1/6/2015

Plazo contractual (PC)

Greivin Jiménez Esquivel

Teléfono / Correo 88820-7901; greivin.jimenez@conavi.go.cr

Fuente Financiamiento
Aporte del Gobierno Mexico $5MM+Fondo Vial 

CONAVI
Contratista/Supervisora UNOPS/CONSORCIO BINACIONAL SIXAOLA

(3)Proyecto: “Estudios, Diseños y Construcción del Puente Binacional sobre el río Sixaola. (Costa Rica- Panamá)”

(5) Unidad encargada UNIDAD EJECUTORA RIO SIXAOLA

100%

% Ejec.

Ing. Greivin Jiménez Esquivel

(10) Elaborado y aprobado por:

Ingeniero (a) de Proyecto:

Aprobado por: 

Elaborado por:
Lic. Mario Sánchez Ramírez

Orden Modificación (OM)

Pendiente de pago (PP)

% Avance

(12) La línea Base: muestra las cifras correspondientes al MdA originalmente suscrito ($5mm de Donación
+ $5mm de Contrapartida). (13) Autorizado: muestra las cifras del contrato original (MdA) mas los cambios
autorizados por Adendas, Adenda No.1 que agregó $2.5mm. (14) Físico Ejecutado: Corresponde a los
aportes realizados por el Gobierno de Los Estados Unidos de Mexico y el Gobierno de Costa Rica a la
UNOPS. (15) Físico Ejecutado: corresponde a la información de ejecución financiera reportada por
UNOPS en sus informes mensuales y/o trimestrales. La información financiera corresponde al 31 de
diciembre de 2021

12 558 873,00$        

(9) Consideraciones relevantes

Financiero Ejec.
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10 000 000,00$        Monto de oferta (MO)

12 558 873,00$        Monto total (MO+OM+R)

-$                         

2 558 873,00$          

Reajustes (R)

Fecha de Finalización

(7
) 

P
L

A
Z

O

N/A

4/9/2022

Orden de Inicio

Plazo por suspensión (PS)

Eventos compens. (EC)

(6) Descripción: Diseño, Estudios y Construcción del Puente 
Binacional Costa Rica Panamá. Adicionalmente se contempla obras 
complementarias, como obras de arte, paso a desnivel en Panamá, 
desmantelamiento del ferroviario, puente Mabey, iluminación, pasos 
peatonales, movilizaciones de Servicios Fronterizos
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(8) Distribución del Plazo 
(meses)
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(9) Distribución del Costo 
($ o ₡ millones) 

(4) Estado del proyecto: Cierre contractual ACTIVIDAD: Periodo de Notificación de Defectos
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(2) Tipo de trabajo:
MEJORAMIENTO

AVANCE FÍSICO VS. PROGRAMADO:
El porcentaje total del proyecto (MdA) corresponde al 97,67%.
El porcentaje de la Fase de Ejecución es del 100% (Finalizada en Agosto 2021)
El puente ya alcanzó el 100% de avance físico. (Finalizada en Marzo 2021)

EVENTOS:
* El 4 de junio inició la fase de Cierre del MdA, que implica el periodo de 12 meses del Periodo de Notificación de 
Defectos, con fecha de finalización programada para el 31 de agosto de 2022, y porterior Cierre Administrativo 
financiero del UNOPS al CONAVI que finalizará el 4 de septiembre de 2022, fin del Mda del Puente Binacional 
Sixaola.
* CONAVI tiene realizó el último desembolso por $96 246,26 en la primera semana de septiembre de 2021.
* Durante el periodo de Cierre, se ha colaborado en el proceso de contratación y/o adjudicación de la Licitación 
promovida por CORBANA para el Diseño del Parque Binacional Sixaola. Adicionalmente se ha colaborado en el 
proceso de análisis técnico de ingeniería de la revisión de los Diseños, presupuestos y demás documentos 
técnicos presentados por el adjudicatario.
* Se han realizado seis visitas de inspección durante el periodo de notificación de defectos.

AJUSTE AL CRONOGRAMA DEL MdA:
El 27 de abril de 2021, mediante oficio UERS-04-2021-0046 (1240) se efectuó el Referendo Interno de la 
Adenda No.3 al MdA, ampliando el plazo del acuerdo en 15 meses y 4 días, sin incremento en el costo, de tal 
forma que el vencimiento del MdA será el 4 de septiembre de 2022.

(9) Consideraciones relevantes

(3)Proyecto: “Estudios, Diseños y Construcción del Puente Binacional sobre el río Sixaola. (Costa Rica- Panamá)”

(4) Estado del proyecto: Cierre contractual ACTIVIDAD: Periodo de Notificación de Defectos



(1)Fecha informe: 8/3/2022
Periodo que reporta: al 28 de febrero de 2022

(2) Tipo de trabajo:
MEJORAMIENTO

(3)Proyecto: “Estudios, Diseños y Construcción del Puente Binacional sobre el río Sixaola. (Costa Rica- Panamá)”

$0

$1

$2

$3

$4

$5

$6

$7

IISem-15 I sem -16 IISem-16 I sem -17 II sem -17 I Sem-18 II Sem-18 I Sem-19 II Sem-19 I Sem-20 II Sem-20 I Sem-21 II Sem-21

Flujo de desembolsos

(12) Línea base (mill) (13) Autorizado (mill) (14) Financiero ejecutado (mill) (15) Físico ejecutado (mill)

$ 10,00 

$ 12,56 
$ 12,56 

$ 12,19 

 $-
 $1
 $2
 $3
 $4
 $5
 $6
 $7
 $8
 $9

 $10
 $11
 $12
 $13

IISem-15 I sem -16 IISem-16 I sem -17 II sem -17 I Sem-18 II Sem-18 I Sem-19 II Sem-19 I Sem-20 II Sem-20 I Sem-21 II Sem-21

(12) Línea base (mill) (13) Autorizado (mill) (14) Financiero ejecutado (mill) (15) Físico ejecutado (mill)

(4) Estado del proyecto: Cierre contractual ACTIVIDAD: Periodo de Notificación de Defectos



(1)Fecha informe: 8/3/2022
Periodo que reporta: al 28 de febrero de 2022

(2) Tipo de trabajo:
MEJORAMIENTO

(3)Proyecto: “Estudios, Diseños y Construcción del Puente Binacional sobre el río Sixaola. (Costa Rica- Panamá)”

Aprobación de MDA Sixaola

Emisión de Orden de Inicio 
MDA

Orden de suspensión Orden de Reinicio

Fin de trabajos con 
cofferdams

Fin de pilotes

Inauguración del puente

Fin de Fase de Ejecución

Inicio de Fase de Cierre

HOY

Fin del Periodo Notificación 
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