
(1)Fecha informe: 21/12/2020
Periodo que reporta: al 30 de noviembre de 2020

(2) Tipo de trabajo:

59,83 meses
0,5 meses

11,67 meses

Plazos OM (POM) 0 meses

Plazo total (PC+EC+POM) 72 meses

Última suspensión

Plazo utilizado 68,0 meses

Fecha de Finalización
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31/5/2021

Orden de Inicio

Plazo por suspensión (PS)

Eventos compens. (EC)

(12) La línea Base: muestra las cifras correspondientes al MdA originalmente suscrito ($5mm de Donación
+ $5mm de Contrapartida). (13) Autorizado: muestra las cifras del contrato original (MdA) mas los cambios
autorizados por Adendas, Adenda No.1 que agregó $2.5mm. (14) Físico Ejecutado: Corresponde a los
aportes realizados por el Gobierno de Los Estados Unidos de Mexico y el Gobierno de Costa Rica a la
UNOPS. (15) Físico Ejecutado: corresponde a la información de ejecución financiera reportada por
UNOPS en sus informes mensuales y/o trimestrales. La información financiera corresponde al 30 de
noviembre de 2020.

12 462 627,04$       

(9) Consideraciones relevantes

Financiero Ejec.

96 246,26$               (
8)

 C
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10 000 000,00$       Monto de oferta (MO)

12 558 873,00$       Monto total (MO+OM+R)

-$                         

2 558 873,00$         

Reajustes (R)

Orden Modificación (OM)

Pendiente de pago (PP)

% Avance

99%

% Ejec.

Ing. Greivin Jiménez Esquivel

(10) Elaborado y aprobado por:

Ingeniero (a) de Proyecto:

Gerente: 

Ing. Jaime Mas Romero
Lic. Mario Sánchez Ramírez

(6) Descripción: Diseño, Estudios y Construcción del Puente 
Binacional Costa Rica Panamá. Adicionalmente se contempla 
obras complementarias, como obras de arte, paso a desnivel en 
Panamá, desmantelamiento del ferroviario, puente Mabey, 
iluminación, pasos peatonales, movilizaciones de Servicios 
Fronterizos

(3)Proyecto: “Estudios, Diseños y Construcción del Puente Binacional sobre el río Sixaola. (Costa Rica- Panamá)”

(5) Unidad encargada UNIDAD EJECUTORA RIO SIXAOLA

Encargado

93%

1/6/2015

Plazo contractual (PC)

Greivin Jiménez Esquivel

Teléfono / Correo 88820-7901; greivin.jimenez@conavi.go.cr

Fuente Financiamiento
Aporte del Gobierno Mexico $5MM+Fondo Vial 

CONAVI
Contratista/Supervisora UNOPS/CONSORCIO BINACIONAL SIXAOLA
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(9) Distribución del Costo 
($ o ₡ millones) 

(4) Estado del proyecto: 



(1)Fecha informe: 21/12/2020
Periodo que reporta: al 30 de noviembre de 2020

AVANCE FÍSICO VS. PROGRAMADO (AJSUTADO SEGÚN CRITERIO DEL GERENTE UERS):
El porcentaje de avance físico para proyecto (MdA) programado es del 93,80%, el avance físico real del MdA 
es del 92,7%, lo que implica un cumplimiento del 101,18%.
El porcentaje de avance físico para la Fase de Ejecución programado es del 94,98%, el avance físico real de 
la Fase de Ejecución es del 95,76%, lo que implica un cumplimiento del 102,09%.
El porcentaje de avance físico para la construcción del Puente (De Bastión CR a Bastión Panamá) 
programado es del 92,3%, el avance físico real de la construcción del Puente es del 94,55%, lo que implica un 
cumplimiento del 102,44%.

EVENTOS:
Se esta a la espera de los nuevos Aisladores Sísmicos
El Gobierno de Panamá aún no ha realizado el aporte final de $334 128,82 conforme a la Adenda No.2, 
CONAVI tiene programado realizar el último desembolso por $96 246,26 una vez que finalice la etapa de 
ejecución y/o el inicio de la fase de cierre del MdA con la actividad relacionada al Periodo de Notificación de 
Defectos (PND), estimada para abril de 2021.

AJUSTE AL CRONOGRAMA DEL MdA:
Se estima que para marzo de 2021 la Fase de Ejecución alcance el 100%, es decir que el puente estaría 
totalmente funcional a partir de abril de 2021, Sin embargo la UNOPS no ha presentado formalmente el 
cronograma actualizado, ni la propuesta de Adenda No.3
Se estará tramitando la Adenda No.3 que ampliará el plazo del proyecto por 12 meses adicionales sin 
incremento en costos, pasando el final del MdA originalmente establecido para el 31 de mayo de 2021 al 31 
de mayo de 2022.
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Aprobación de MDA Sixaola

Emisión de Orden de Inicio 
MDA

Orden de suspensión Orden de Reinicio

Ruta crítica

Ruta crítica

día de Hoy

Fin de Construción de Puente

Fin Etapa Ejecución
Fin del Periodo Notificación 

Defectos Adenda No.2

Fin MDA y Adenda No.2
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Escala vigente de tiempo del 

Ruta Crítica del proyecto

(4) Estado del proyecto: 



(1)Fecha informe: 21/12/2020
Periodo que reporta: al 30 de noviembre de 2020

(3)Proyecto: “Estudios, Diseños y Construcción del Puente Binacional sobre el río Sixaola. (Costa Rica- Panamá)”

(4) Estado del proyecto: 



(1)Fecha informe: 21/12/2020
Periodo que reporta: al 30 de noviembre de 2020

Registro fotográfico
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