(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

(3)Proyecto: Contrato No. CONAVI-CHEC-001

Diseno, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4
(Cruce a Sarapiqui)-Limén

(5) Unidad encargada Unidad Ejecutora Ruta Nacional No. 32 (6) Descripcién: Ampliacion a cuatro vias (cuerpo nuevo) y rehabilitacion de la via (cuerpo existente).
Duplicacion y Reforzamiento de 33 puentes existentes. Construccion de pasos a desnivel (13 PSV).
Encargado Kenneth Solano Carmona Construccion de retornos e intersecciones (11 Retornos y 4 intersecciones a nivel). Construccion de
Teléfono / Correo 2202-5448 / kenneth solano@conavi gO cr intercambios (5 intercambios principales). Construccion de obras de seguridad vial como: puentes peatonales,
- - - bahias para autobuses, ciclovia, aceras, cordén y cafio, cunetas revestidas, calles marginales, entradas a casas
. . ) Gobierno de la Repabhca Popular de China y fincas y otros componentes definidos en el Anteproyecto Referencial. Elaboracion de estudios e
. . implementacion de obras y medidas de mitigacion ambiental y social. Construccion de obras para la reubicacion
Fuente Financiamiento Contrapartida Nacional
de servicios publicos afectados por el Proyecto. Revision sistema de drenajes.
Contratista/Supervisora| China Harbour Engineering Company Limited (CHEC)
Orden de Inicio 14-dic-16 C o
- (8) Distribucién del Plazo (9) Distribucion del Costo
Plazo contractual (PC) 2601 dias ( ) ($ o ¢ millones)
" meses
o Eventos compens. (EC) 222 dias
ﬁ Plazo por suspension (PS) 51 dias 31% 3000 $600
i Plazos OM (POM) 0 dias $500
— [Plazo total (PC+EC+POM) 2823 dias 2300
=~ |Ultima suspension N/A
— P - 2000 $400
Plazo utilizado 871 dias 0
— % Avance
Fecha de Finalizacion 24-ene-22 1500 $300
Monto de oferta (MO) $ 543,482,137.07 $200
e = 1000
E Orden Modificacién (OM) $ - 30%
: 0
8 Reajustes (R) $ - 500 $100
O [Monto total (MO+OM+R) $ 543,482,137.07
—
@ |Financiero Ejec. $ 165,440,803.42 % E; 0 n — $-
R b EjeC.
Pendiente de pago (PP) $ - PC EC Ps  POM MO oM R
(9) Consideraciones relevantes (10) Elaborado y aprobado por:
IDiseﬁo de obras: A diciembre 2019, el proyecto consumié el 100% del plazo contractual de la etapa de disefio de obra y se cuenta con un 90% de avance fisico Arquitecto (a) del PFOyeCtOZ
real. B - » Firmado digitalmente por
Construl(:f:lon de obras: A enero 2020, el proyecto consumio el 58% del plazo contractual de la etapa de construccion de obra y se cuenta con un 17.60% de _—____ JUAN DIEGO SALAS VARGAS
avance fisico real. — (FIRMA)
El Contratista se encuentra trabajando en 30 de los 33 puentes de la via, lo cual representa un 43,42% de avance y un 90,91% de ejecucién. La mayoria de los e K ar.
trabajos se desarrollan en la subestructura, pilotes, columnas y vigas de amarre de cada puente. Feclha" 2020.02.12 14:35:42
Se avanza en la construccion de las alcantarillas; al mes, se estan ejecutado 189 de las 305 alcantarillas establecidas en el Contrato, lo cual representa un 52% de -06'00
avance, 62,62% en ejecucion y hay un 0,66% de alcantarillas terminadas. G te:
El Contratista ha ejecutado hasta este mes, un 41% de las terracerias establecidas, que corresponde a 74,4 Km intervenidos LD y 13,1 Km LI, a lo largo de los 107 erente:
km del proyecto de la Ruta 32 incluyendo la limpieza, excavacion y sustitucion. Un 11% de los kilémetros fue finalizado. / Firmado digitalmente por
El Contratista inicia con los primeros kilémetros de subrasante terminada, que corresponde a las capas de préstamo y base, ademas se inicia con el primer tramo de B I\ KENNETH ENRIQUE SOLANO
prueba de base estabilizada los Km 50+300, Km 76+700 y Km 117+300. / / CARMONA (FIRMA)
C-HEC-tlrabaja en movimientos de tierra para la construccién del Paso Superior Vehicular ubicado en el Kilometro 73+517.50 Guacimo, con un avance del 7,69% de k A Fecha: 2020.02.12 14:40:24
ejecucion. A -06'00'

(4) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitaciéon y Ampliacidn.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

(3) Proyecto: "Disefio, Rehabilitacion y Ampliacidn de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Seccidon Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)-Limén'
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(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



Escala de tiempo del proyecto

Firma de Contrato: Publicacion Ley 9293:
CONAVI-CHEC-001  Aprobacion del Financiamiento

Inicio Disefio de Obras
Fin Disefio de Obras
Inicio Construccion de Obras

Inicio Consorcio Supervisor RN32

Ruta Critica del proyecto

Fin Construccion de Obras

Fin Consorcio Supervisor RN32

Dia de Hoy

Ruta Critica

R

Ruta Critica




(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

(3) Proyecto: "Disefio, Rehabilitacién y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Seccidn Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)-Limon"
Resumen estado de expropiaciones

TRAMOS

TOTAL DE PREDIOS IDENTIFICADOS A LAFECHA| 48 36 103 38 25 250 100% 9 5|16 5 15 | 38 3 4 4 0 12 B8 100 100%

TOTAL PRESENTADOS RN 48 35 103 38 B 232 93% ] 4 | 16 5 15 | 38 3 4 4 0 12 B 100 100%

TOTAL INSCRITOS 47 34 93 38 8 220 88% 1 3| 16 5 15 | 37 3 4 4 0 12 6 97 97%

TRAMOS

Expedientes entregados al DABI por parte de la

Unidad Ejecutora 41 23 58 27 7 162 65% 0|l0]|13]| 4 9 | 19| 2 0 3 0 6 0 52 52%

Notificacion a Propietarios de inicio de proceso

petteiiel 41 29 39 27 6 142 57% o|lof1] o0 9 |13 | 2 0 3|0 510 42 42%

Solicitud de Declaratoria de Interés Publico - a1 29 19 25 6 140 55% 0 0 10 0 8 13 2 0 3 0 5 0 a 41%

Juridico MOPT

DIP Enviados al Despacho por Juridico 39 28 39 25 6 137 55% 0 0 8 4] 5 13 2 0 3 0 5 0 36 36%
Resoluciones Firmadas por el Ministro 37 28 38 25 6 134 54% o|0f 3 0 18] 2 o3| 0] 4]0 21 21%
Resoluciones Publicadas en GACETA 35 28 a5 24 6 128 51% 0 0 1] 0 0 7 2 1] 3 0 5 0 17 17%

Comunicacld P —
municacion Avaluo Administrativo a 30 26 21 23 4 104 42% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1%

Propietario
Pendiente de Respuesta de Avalud 2 2 5 4 0 13 5% 0|0)|O0 0 0|0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Entrada en Posesién Voluntaria 2 2 1 3 0 8 3% 0o(0]| O 0 o 1 0 1 0 0 0 2 2% 10 3%

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.

(3) Proyecto: "Disefio, Rehabilitacién y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Seccidn Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)-Limon"

(16)Tipo de orden,

numero y fecha

(17) Modificacion en Tiempo
Incremento

Control de Ordenes de Servicio

Razon Incremento

(18) Modificacion en Costo

Razon

(19) Estado Actual

0s-1 Inicio de la Etapa I:
. 8 meses L N/A N/A Aprobada
14-dic-16 Disefio del Proyecto
Traslado de la fecha
0S-2 , prevista para la entrega
48 d N/A N/A Aprobad
08-set-17 1as de los disefios / / probada
definitivos del proyecto
Inicio de la Etapa ll:
05-3 34 meses Construccidn del N/A N/A Aprobada
20-nov-17 P
Proyecto
Traslado del servicio
05-4 publico que brinda el
N/A N/A $20,000,000.00 AyA (incluyendo Aprobada
31-ago-18
ASADAS) +
expropiaciones
Gastos administrativos-
financieros que incurre
0S-4 Enmienda Incluido dentro del el Contratista para
N/A N/A . o Aprobada
04-abr-19 monto 0OS-4 suplir los servicios de la
presente Orden de
Servicio
Traslado del ici
05-5 N/A N/A Incluido dentro del rzzl?coo uee :)iir:\/::icalo Aprobada
07-jun-19 monto 0S-4 P q P
RECOPE

(6) Estado del proyecto:

En ejecucion.

Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.

Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

(3) Proyecto: "Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Seccidon Intersecciéon Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)-Limén"

Control de Ordenes de Servicio

(16)Tipo de orden, (17) Modificaciéon en Tiempo (18) Modificacion en Costo (19) Estado Actual

numero y fecha Incremento Razén Incremento Razén
Demoliciény
t ion de |
0S-6 Incluido dentro del cons ru.cmon €las
N/A N/A acometidas para los Aprobada
01-nov-19 monto 0S-4 . L
medidores eléctricos del
ICE

Traslado de la fecha
prevista de finalizacion
del proyecto, producto

de eventos
05-7 compensables
174 dias reconocidos por la N/A N/A Aprobada
22-nov-19 .. L.

Admiistracion, que
afectaron el desarrollo

normal de las obras,
para el dia 27 de marzo

del 2021

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

(3) Proyecto: "Disefio, Rehabilitacién y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Seccidn Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)-Limon"

Control de Ordenes de Modificacion

16)Tioo de ord (17) Modificacion en Tiempo (18) Modificacién en Costo
ipo de orden,
( ng,mzro y fecha (19) Estado Actual
Incremento Razén Incremento Razén
Modifica los parametros
OoM-1 de las especificaciones
N/A N/A N/A Aprobad
19-nov-18 / del disefio de la Mezcla / / probada
Asfaltica en Caliente
Cambia la figura de
OM-2 Regente Ambiental del
13-iun-19 N/A contratista a Gestor N/A N/A Aprobada
] Ambiental del
Contratista
OM-3 Ajustar cantidades de
30-set-19 N/A varios items de acuerdo N/A N/A Aprobada
al plan de inversion

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Alcantarillas.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Bacheo.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.




(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Corta Forestal.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.




(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: CTP.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Escombrera.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Gaviones.
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(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.




(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Laboratorio.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.




(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.

Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Plantel Guapiles.

e

Latitude: 10.212527 - i SRR RN
Longitude: -83.906638 I o S - . W T et
Elevation: 249.22m e . et e i E
Accuracy: 4.9m B R T i S
Time: 12-27-201912:12 S b | s N
Note: Material para base stockien pla e

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Plantel Barbilla.
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(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: PSV Km 73+517.500, Guacimo.

Latitud: 10.206709
Hongitud: -83.68581

-

'Elevacion:109.87m
Precision:4.9m.

Tiempo: 27-12:2019:12:07
INota: BT psv km 73

o ., e i)
4 - —_— =B

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 1: Km 50+975.80, Rio Corinto.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 2: Km 54+.30088, Rio Costa Rica.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 3: Km 56+187.60, Rio Blanco.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.




(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 4: Km 57+334.70, Rio Danta.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 5: Km 59+124.70, Rio Toro Amarillo.

Date & Tine: Men, Dee 02, 2019, 09:23:50 CST
Pesiiion: +010°12'10.71" / -083°48'55.35" (==5.0m)
Altude: 300m (14.0mm)

Datumn: WES-84

Azirnuth/Bearing: 292" NeeW Sifilmils True (=15°)
Elevelion Angle: +10.2° -
Zeemns 1005

BB 89177 [Riie e Amarille

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 6: Km 64+884.60, Rio Molinos.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 8: Km 67+512.60, Rio Roca.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 9: Km 73+75.605, Rio Guacimo.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.




(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 10: Km 74+049.90, Rio Guacimito

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 12: Km 83+035.30, Rio Dos Novillos.

ERFLS i‘.-!v.c-" F _A——.n.a-.ﬂ.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 14: Km 89+283, Rio Dos Vueltas.

Longitud: -83.56445
Elevacion: 117.77m
Precision: 2.7m
Tiempo: 17-12-2019 1

Nota: Viga cabezal BT

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 16: Km 94+288.30, Rio Reventazén.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.




(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 17: Km 97+118.30, Rio Siquirres.

el ll.li ,;Iﬂhu"m.,'.ﬂl’“.

Latltud 'IO 093815 |
il_ongutud. -83.509257"
Elevacion: 86.31m
Precision: 2.3m
‘Tiempo: 09-12-2019 08 28
INota: P1-1 Rio Siquirres_

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.




(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 18: Km 99+668.15, Rio Pacuare.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 20: Km 106+552.80, Rio Cimarrones.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 21: Km 107+814.90, Rio Hondo.
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Tiempo:12-29-2019
'Nota: b1-1 Hondo se

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.

(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 22: Km 109+666.50, Rio Madre de Dios.
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(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.




(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 23: Km 115+506.30, Rio Barbilla.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 24: Km 120+613.56, Quebrada Calderon.
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(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 25: Km 121+444.70, Rio Aguas Claras.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puentes 26: Km 123+456.90, Rio San Miguel.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.




(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 27: Km 125+308.60, Rio Chirripé.

L)
1)

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 28: Km 133+109.20, Rio Escondido.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.




(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Reubicacién de servicios publicos.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Tramos de prueba.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.
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