(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacién.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

(3)Proyecto: Contrato No. CONAVI-CHEC-001

Diseno, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4
(Cruce a Sarapiqui)-Limén

(5) Unidad encargada Unidad Ejecutora Ruta Nacional No. 32 (6) Descripcién: Ampliacion a cuatro vias (cuerpo nuevo) y rehabilitacién de la via (cuerpo existente).
Duplicacién y Reforzamiento de 33 puentes existentes. Construccion de pasos a desnivel (13 PSV).
Encargado Kenneth Solano Carmona Construccion de retornos e intersecciones (11 Retornos y 4 intersecciones a nivel). Construccién de
z H intercambios (5 intercambios principales). Construccion de obras de seguridad vial como: puentes peatonales,
Telefono / Correo 2202_5448 / kenneth.solano@conaVI.go.cr Ibahias para autobuses, ciclovia, aceras, cordén y cafio, cunetas revestidas, calles marginales, entradas a casas
obierno de la Republica Popular de ina y fincas y otros componentes definidos en el Anteproyecto Referencial. Elaboracién de estudios e
. L p p
Fuente Financiamiento . . implementacion de obras y medidas de mitigacion ambiental y social. Construccion de obras para la reubicacion
Contrapartlda NaCIOnal de servicios publicos afectados por el Proyecto. Revisién sistema de drenajes.
Contratista/Supervisoral China Harbour Engineering Company Limited (CHEC)
Orden de Inicio 14-dic-16 s s
- (8) Distribucion del Plazo (9) Distribucion del Costo
Plazo contractual (PC) 1292 dias :
- (meses) (S o ¢ millones)
o Eventos compens. (EC) 222 dias
N Plazo por suspensién (PS) 51 dias 58% | 17.60% | | 1400 5500
= Plazos OM (POM) 0 dias 1200 $450
= Plazo total (PC+EC+POM) 1514 dias $400
~ |Ultima suspension N/A 1000 $350
Plazo utilizado 871 dias i
———— Planificado] Real 800 5300
Fecha de Finalizacién 27-mar-21 I $250
600
Monto de oferta (MO) $ 465,593,387.07 $200
O [orden Modificacion (OM) $ -1 76% | 32% 400 $150
8 Reajustes (R) $ - 0 0 200 $100
O [Monto total (MO+OM+R) $ 465,593,387.07 I $50
—
@ |Financiero Ejec. $ 150,787,965.29 Planificad Real 0 - $-
- aniricado ea
Pendiente de pago (PP) $ - I PC EC PS5 POM MO0 om R
(9) Consideraciones relevantes (10) Elaborado y aprobado por:
IDiseﬁo de obras: A diciembre 2019, el proyecto consumio el 100% del plazo contractual de la etapa de disefio de obra y se cuenta con un 90% de avance fisico AquiteCtO (a) del PFOyeCtOZ
real. . _ S . : Firmado digitalmente por
Construs:(ltlon de obras: A enero 2020, el proyecto consumio el 58% del plazo contractual de la etapa de construccion de obra y se cuenta con un 17.60% de _— ____JUAN DIEGO SALAS VARGAS
avance fisico real. P
El Contratista se encuentra trabajando en 30 de los 33 puentes de la via, lo cual representa un 43,42% de avance y un 90,91% de ejecucién. La mayoria de los ﬂ/ﬁy (FIRMA)
trabajos se desarrollan en la subestructura, pilotes, columnas y vigas de amarre de cada puente. Fecha: 2020.02.12 14:35:09
Se avanza en la construccion de las alcantarillas; al mes, se estan ejecutado 189 de las 305 alcantarillas establecidas en el Contrato, lo cual representa un 52% de -06'00'
avance, 62,62% en ejecucion y hay un 0,66% de alcantarillas terminadas. G nte:
El Contratista ha ejecutado hasta este mes, un 41% de las terracerias establecidas, que corresponde a 74,4 Km intervenidos LD y 13,1 Km LI, a lo largo de los 107 erente: i . .
km del proyecto de la Ruta 32 incluyendo la limpieza, excavacion y sustitucion. Un 11% de los kilémetros fue finalizado. ol { Firmado digitalmente por
El Contratista inicia con los primeros kilémetros de subrasante terminada, que corresponde a las capas de préstamo y base, ademas se inicia con el primer tramo de o~ 2\ KENNETH ENRIQUE SOLANO
prueba de base estabilizada los Km 50+300, Km 76+700 y Km 117+300. ""/ / g CARMONA (FIRMA)
ClHEC.t’rabaja en movimientos de tierra para la construccion del Paso Superior Vehicular ubicado en el Kilometro 73+517.50 Guacimo, con un avance del 7,69% de \ >y Fecha: 2020.02.12 14:40:00
ejecucion. i 3 OIS -06'00'

(4) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccidn.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitaciéon y Ampliacidn.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

(3) Proyecto: "Disefio, Rehabilitacion y Ampliacidn de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)-Limén"

$550
$500
$450
$400
$350
$300
$250
$200
$150
$100
$50

S-

IVTril6 1Tril7 NTrid7 W Tril7 IVTril7 1Trid8 HTril8 MTril8 IVTril8 ITril9 I TrilS M Tril9 IVTril9 [Tri20 HTri20 HITri20 IVTri20 1Tri21 11 Tri21

=@==(12) Linea base (mill) === (13) Autorizado (mill) === (14) Financiero ejecutado (mill) (15) Fisico ejecutado (mill)

Flujo de desembolsos

$100

S75

$50
A AL Al
0 —— m- m. [T . —_— II [ | - - - I II I I [ |

IVTril6e 1Tril7 UTril7 WTril7 IVTril7 [ Tril8 NTril8 WMTril8 IVTril8 1Tril9 HTril9 WM Tril9 IVTrilS ITri20 I Tri20 W Tri20 IVTri20 [Tri21 11Tri21

M (12) Linea base (mill) M (13) Autorizado (mill) M (14) Financiero ejecutado (mill) (15) Fisico ejecutado (mill)

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



Escala de tiempo del proyecto

0.S. 1: Inicio Disefio de Obras

Fin Disefio de Obras

0.S. 2: Inicio reconocimiento plazo contractual

Fin reconocimiento plazo contractual

Inicio suspensién del proyecto

Fin suspension del proyecto

0.S. 3: Inicio Construccion de Obras Fin Construccion de Obras

0.S. 7: Inicio reconocimiento plazo contractual

Fin reconocimiento plazo contractual

Dia de Hoy

dic.-16 jun.-17 dic.-17 jun.-18 dic.-18 jun.-19 dic.-19 jun.-20 dic.-20 jun.-21 dic.-21 jun.-22 dic.-22 jun.-23 dic.-23

Ruta Critica Ruta Critica

Ruta Critica del proyecto




(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

(3) Proyecto: "Disefio, Rehabilitacién y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Seccidn Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)-Limon"
Resumen estado de expropiaciones

TRAMOS

TOTAL DE PREDIOS IDENTIFICADOS A LAFECHA| 48 36 103 38 25 250 100% 9 5|16 5 15 | 38 3 4 4 0 12 B8 100 100%

TOTAL PRESENTADOS RN 48 35 103 38 B 232 93% ] 4 | 16 5 15 | 38 3 4 4 0 12 B 100 100%

TOTAL INSCRITOS 47 34 93 38 8 220 88% 1 3| 16 5 15 | 37 3 4 4 0 12 6 97 97%

TRAMOS

Expedientes entregados al DABI por parte de la

Unidad Ejecutora 41 23 58 27 7 162 65% 0|l0]|13]| 4 9 | 19| 2 0 3 0 6 0 52 52%

Notificacion a Propietarios de inicio de proceso

petteiiel 41 29 39 27 6 142 57% o|lof1] o0 9 |13 | 2 0 3|0 510 42 42%

Solicitud de Declaratoria de Interés Publico - a1 29 19 25 6 140 55% 0 0 10 0 8 13 2 0 3 0 5 0 a 41%

Juridico MOPT

DIP Enviados al Despacho por Juridico 39 28 39 25 6 137 55% 0 0 8 4] 5 13 2 0 3 0 5 0 36 36%
Resoluciones Firmadas por el Ministro 37 28 38 25 6 134 54% o|0f 3 0 18] 2 o3| 0] 4]0 21 21%
Resoluciones Publicadas en GACETA 35 28 a5 24 6 128 51% 0 0 1] 0 0 7 2 1] 3 0 5 0 17 17%

Comunicacld P —
municacion Avaluo Administrativo a 30 26 21 23 4 104 42% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1%

Propietario
Pendiente de Respuesta de Avalud 2 2 5 4 0 13 5% 0|0)|O0 0 0|0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Entrada en Posesién Voluntaria 2 2 1 3 0 8 3% 0o(0]| O 0 o 1 0 1 0 0 0 2 2% 10 3%

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.

(3) Proyecto: "Disefio, Rehabilitacién y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Seccidn Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)-Limon"

(16)Tipo de orden,

numero y fecha

(17) Modificacion en Tiempo
Incremento

Control de Ordenes de Servicio

Razon Incremento

(18) Modificacion en Costo

Razon

(19) Estado Actual

0s-1 Inicio de la Etapa I:
. 8 meses L N/A N/A Aprobada
14-dic-16 Disefio del Proyecto
Traslado de la fecha
0S-2 , prevista para la entrega
48 d N/A N/A Aprobad
08-set-17 1as de los disefios / / probada
definitivos del proyecto
Inicio de la Etapa ll:
05-3 34 meses Construccidn del N/A N/A Aprobada
20-nov-17 P
Proyecto
Traslado del servicio
05-4 publico que brinda el
N/A N/A $20,000,000.00 AyA (incluyendo Aprobada
31-ago-18
ASADAS) +
expropiaciones
Gastos administrativos-
financieros que incurre
0S-4 Enmienda Incluido dentro del el Contratista para
N/A N/A . o Aprobada
04-abr-19 monto 0OS-4 suplir los servicios de la
presente Orden de
Servicio
Traslado del ici
05-5 N/A N/A Incluido dentro del rzzl?coo uee :)iir:\/::icalo Aprobada
07-jun-19 monto 0S-4 P q P
RECOPE

(6) Estado del proyecto:

En ejecucion.

Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

(3) Proyecto: "Disefio, Rehabilitacién y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Seccidn Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)-Limon"

Control de Ordenes de Servicio

16)Tipo de orden, 17) Modificacion en Tiempo 18) Modificacion en Costo
(16)Tip (17) P (18) : (19) Estado Actual
numero y fecha Incremento Razoén Incremento Razén
Demolicién y
t i6n de
0S-6 Incluido dentro del cons ru'cuon elas
N/A N/A acometidas para los Aprobada
01-nov-19 monto 0S-4 ) .
medidores eléctricos del
ICE

Traslado de la fecha
prevista de finalizacion
del proyecto, producto

de eventos
05-7 compensables
174 dias reconocidos por la N/A N/A Aprobada
22-nov-19 .. L.

Admiistracion, que
afectaron el desarrollo

normal de las obras,
para el dia 27 de marzo

del 2021

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

(3) Proyecto: "Disefio, Rehabilitacién y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Seccidn Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)-Limon"

Control de Ordenes de Modificacion

16)Tipo de orden, 17) Modificacion en Tiempo 18) Modificacion en Costo
(16)Tip (17) P (18) : (19) Estado Actual
numero y fecha Incremento Razoén Incremento Razén
Modifica los parametros
OM-1 de las especificaciones
N/A N/A N/A Aprobad
19-nov-18 / del disefio de la Mezcla / / et
Asfaltica en Caliente
Cambia la figura de
OM-2 Regente Ambiental del
: N/A contratista a Gestor N/A N/A Aprobada
13-jun-19 .
Ambiental del
Contratista
OM-3 Ajustar cantidades de
N/A varios items de acuerdo N/A N/A Aprobada
30-set-19 . L
al plan de inversién

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Alcantarillas.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Bacheo.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.




(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Corta Forestal.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.




(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: CTP.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Escombrera.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Gaviones.
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(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.




(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Laboratorio.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.




(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.

Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Plantel Guapiles.
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(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Plantel Barbilla.
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(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: PSV Km 73+517.500, Guacimo.

Latitud: 10.206709
Hongitud: -83.68581

-

'Elevacion:109.87m
Precision:4.9m.

Tiempo: 27-12:2019:12:07
INota: BT psv km 73

o ., e i)
4 - —_— =B

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 1: Km 50+975.80, Rio Corinto.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 2: Km 54+.30088, Rio Costa Rica.

vacion: 240 S'Lrh
_rP‘reoJSton 3.0m

o aﬁ 21122019 083
g o Qﬁsta

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 3: Km 56+187.60, Rio Blanco.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.




(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 4: Km 57+334.70, Rio Danta.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 5: Km 59+124.70, Rio Toro Amarillo.

Date & Tine: Men, Dee 02, 2019, 09:23:50 CST
Pesiiion: +010°12'10.71" / -083°48'55.35" (==5.0m)
Altude: 300m (14.0mm)

Datumn: WES-84

Azirnuth/Bearing: 292" NeeW Sifilmils True (=15°)
Elevelion Angle: +10.2° -
Zeemns 1005

BB 89177 [Riie e Amarille

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 6: Km 64+884.60, Rio Molinos.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 8: Km 67+512.60, Rio Roca.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 9: Km 73+75.605, Rio Guacimo.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.




(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 10: Km 74+049.90, Rio Guacimito

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 12: Km 83+035.30, Rio Dos Novillos.

ERFLS i‘.-!v.c-" F _A——.n.a-.ﬂ.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 14: Km 89+283, Rio Dos Vueltas.

Longitud: -83.56445
Elevacion: 117.77m
Precision: 2.7m
Tiempo: 17-12-2019 1

Nota: Viga cabezal BT

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 16: Km 94+288.30, Rio Reventazén.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.




(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 17: Km 97+118.30, Rio Siquirres.

el ll.li ,;Iﬂhu"m.,'.ﬂl’“.

Latltud 'IO 093815 |
il_ongutud. -83.509257"
Elevacion: 86.31m ,
Precision: 2.3m . i" '
‘Tiempo: 09-12-2019 08 28 |
INota: P1-1 Rio Siquirres

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.




(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 18: Km 99+668.15, Rio Pacuare.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 20: Km 106+552.80, Rio Cimarrones.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 21: Km 107+814.90, Rio Hondo.
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5n: 5.0m @ ®
Tiempo:12-29-2019
'Nota: b1-1 Hondo se

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 22: Km 109+666.50, Rio Madre de Dios.
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(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.




(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 23: Km 115+506.30, Rio Barbilla.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 24: Km 120+613.56, Quebrada Calderon.
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(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 25: Km 121+444.70, Rio Aguas Claras.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puentes 26: Km 123+456.90, Rio San Miguel.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.




(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 27: Km 125+308.60, Rio Chirripé.
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(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 28: Km 133+109.20, Rio Escondido.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.




(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Reubicacién de servicios publicos.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 15 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Tramos de prueba.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.
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