(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacién.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

(3)Proyecto: Contrato No. CONAVI-CHEC-001

Diseno, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4
(Cruce a Sarapiqui)-Limén

(5) Unidad encargada Unidad Ejecutora Ruta Nacional No. 32 (6) Descripcién: Ampliacion a cuatro vias (cuerpo nuevo) y rehabilitacién de la via (cuerpo existente).
Duplicacién y Reforzamiento de 33 puentes existentes. Construccion de pasos a desnivel (13 PSV).
Encargado Kenneth Solano Carmona Construccion de retornos e intersecciones (11 Retornos y 4 intersecciones a nivel). Construccién de
Teléfono / Correo 2202-5448 | kenneth.solano@conavi.go.cr |aize pars atabusee,cisia,acare, ordé y cafo, cune revestis, cales margincio, ntdes a cases
. . . Gobierno de |a Repubhca Popular de China y fincas y otros componentes definidos en el Anteproyecto Referencial. Elaboracion de estudios e
Fuente Financiamiento . . implementacion de obras y medidas de mitigacion ambiental y social. Construccion de obras para la reubicacion
Contrapartlda NaCIOnal de servicios publicos afectados por el Proyecto. Revisién sistema de drenajes.
Contratista/Supervisoral China Harbour Engineering Company Limited (CHEC)
Orden de Inicio 14-dic-16 s s
- (8) Distribucidn del Plazo (9) Distribucién del Costo
Plazo contractual (PC) 1292 dias :
Eventos compens. (EC) 222 di (meses) (50 ¢ millones)
ME i PS as % |17,60% | | 14 >500
N azo por suspension (PS) 51 dias 58 /0 ,60%
= Plazos OM (POM) 0 dias 1200 $450
= Plazo total (PC+EC+POM) 1514 dias $400
~ |Ultima suspension N/A 1000 $350
Plazo utiliz 71 di
azo ullizado __ 871918 lpjanificado|  Real 800 $300
Fecha de Finalizacién 27-mar-21 I $250
600
Monto de oferta (MO) $ 465593 387,07 $200
O [orden Modificacion (OM) $ -1 76% | 32% 400 $150
8 Reajustes (R) $ - 0 0 200 $100
O [Monto total (MO+OM+R) $ 465 593 387,07 I $50
@ |Financiero Ejec. $ 150 787 965,29 Planificadol  Real 0 - s
ea
Pendiente de pago (PP) $ - I PC EC PS5 POM MO om R
(9) Consideraciones relevantes (10) Elaborado y aprobado por:

IDiseﬁo de obras: A diciembre 2019, el proyecto consumio el 100% del plazo contractual de la etapa de disefio de obra y se cuenta con un 90% de avance fisico Aqu|teCtO (a) del PFOyeCtOZ
real.

Construccion de obras: A enero 2020, el proyecto consumid el 58% del plazo contractual de la etapa de construccion de obra y se cuenta con un 17.60% de
avance fisico real.

El Contratista se encuentra trabajando en 30 de los 33 puentes de la via, lo cudl representa un 43,42% de avance y un 90,91% de ejecucién. La mayoria de los
trabajos se desarrollan en la subestructura, pilotes, columnas y vigas de amarre de cada puente.

Se avanza en la construccion de las alcantarillas; al mes, se estan ejecutado 189 de las 305 alcantarillas establecidas en el Contrato, lo cual representa un 52% de

avance, 62,62% en ejecucion y hay un 0,66% de alcantarillas terminadas. G&%NN ETH Firmado dlgltalmente
El Contratista ha ejecutado hasta este mes, un 41% de las terracerias establecidas, que corresponde a 74,4 Km intervenidos LD y 13,1 Km LI, a lo largo de los 107 - por KENNETH ENRIQUE
km del proyecto de la Ruta 32 incluyendo la limpieza, excavacion y sustitucion. Un 11% de los kilémetros fue finalizado. EN RlQU E SOLANO SOLANO CARMONA

El Contratista inicia con los primeros kilémetros de subrasante terminada, que corresponde a las capas de préstamo y base, ademas se inicia con el primer tramo de

prueba de base estabilizada los Km 50+300, Km 76+700 y Km 117+300. CARMONA (FIRMA)

CHEC trabaja en movimientos de tierra para la construccién del Paso Superior Vehicular ubicado en el Kilémetro 73+517.50 Guacimo, con un avance del 7,69% de (F | RMA) Fecha: 2020.02.28
ejecucion. 14:32:47 -06'00'

(4) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccidn.



(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitaciéon y Ampliacidn.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

(3) Proyecto: "Disefio, Rehabilitacion y Ampliacidn de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)-Limén"
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(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacién.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

(3) Proyecto: "Disefio, Rehabilitacion y Ampliacién de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Seccidn Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)-Limon"

Escala de tiempo
Escala de tiempo del proyecto

0.5, 1: Inicio Disefio de Obras
Fin Disefic de Obras
(0.5. 2: Inicio reconocimiento plazo contractual
Fin reconocimiento plazo contractual
Inicio suspensidn del proyecto

Fin suspensidn del proyecto

0.5. 3 Inicio Construccién de Obras Fin Construccion de Obras

0.5 7: Inicio reconocimignto plazo contractual
Fin reconocimiento plazo contractual

Dia de Hoy Plazo dltimo desembolso

L 3 & i L 3 L 3 L 3 &* e

dic-16 jun-17 dic-17 jun-18 dic-18  jun-19 dc-19 jun-20 dic-20 jun-21 dic-21 jun-22 dic-2? jun-23 dic-23 jun-24

Ruta Critica Ruta Critica

Ruta Critica del proyecto

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

(3) Proyecto: "Disefio, Rehabilitacién y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Seccidn Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)-Limon"
Ruta Critica

Id Modo | % EDT Mombre de tarea Comienzo Fin Duracion
e Fxmple’[adc: hrimest! 1er trimes| 2° trimest 3er times! £° trimestt Tar trimest 2° trimest! 3er trimes| 4° timest Ter trimes| 2° timest| 3erti
farea_ mar | oct |may. dic | jul | fob | sen | abr|nov jun |ene |agn! marl ot M@MLMELMJ.M&L@EQL
1 ., 35% 1 Proyecto: Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccidn: 14 dic '16 8feb’2a 1819 dias
interseccion con la Ruta Nacional No. 4-Limon (L3284 ) \)
9 g 1.2 Proceso de Construccion de Obras (T2 T FF18) 20 nov '17 28feb'24 1585 dias I |>
=F --_--- N ]
2210 1265 km 118+700-Km 125+100 {Rama 2) omar'8  2feb2d  1490dias [ e : )
2 % 12652 Estructura de Pavimento, seccion tipo1 (@ ZIEET) 15 jun '19 1nov'20 350 dias V‘?I

222 0% 126521 Inicic de actividades 15jun 19 15jun'19 0 diast $5ab 15jun"19
(265w 0% 12655 Pasos a Desnivel (Psv] (1T R 2] 18dic'19  A5may'22 611 dias  e—

2267 0% 126552 Km124+251.288 (2 E) 18dic'19  15may'22  611dias F;'_'_'_El

2268 0% 1265521 Riesgo: Disefio de obras + Expropiacion 18 dic '19 17dic'20 | 365 diast HEC;Pasos a Despivel (PSV);Riesgo
7268 0% 1265522 Inicio de actividades 17 dic'20 17dic'20  Odiast jue 17 dic '20
2302 55%  1.2.65.6 Puentes Mayores (£ 9 mar '18 2feb'24 1490 dias T |

2365 - 4%  1.2.6.56.3 P26: Km 123+456.90, Rio San Miguel {35.80 mts), seccion tipo 8 (26847 : 28 9 mar 18 2feb'24 1490 dias I i

Km 123+459 1fF % Rio 5an Miguel (1f}-135.80 ) B E fihzeq)
7 2% 1265634 Puente nuevo (i HFAET) 1dic'18 3feb'22 805 dias —1
H.; 0% 12656343 Riesgo: Disefie de obras + Expropiacidn 15ago 20 15ag0'21 365 diast CHEC;Puentes Mayores;Riesgo
2378 =, 10% 1.26.5.6347 Super estructura (£ E8554) 1dic'1a Gnov'2t 491 dias ,

2380w, 0% 2656347; Riesgo: Inicio tardio de actividades (Colocacion vigas cajones) (CHEC) (Ml 28 mar'21 15sep'21 171 diast il CHECPuentes Mayores;Riesgo
L BREEFREYER

2556 e 2% 1.2.6.7 km 133+126-Km 135+200 (Rama 2) [:ﬁml 20abr '18 28feb'24 1481 dias I l) _}
20w 0% 12673 Puentes Mayares  (E#) 0abr'te | 28feb'24 1481 diss ! f

2689 by 29%  1.2.67.33 P31: Km 135+075.00, Rio Toro (35.80 mts), seccion tipo 8 (31845 : B #8km 7may '18 18feb'24 1471 dias I #

] 135+075 144 Rio Toro (177 135,80 M7 E 9 28) |
265 = 4% 1267334 Puente nuevo  ($7HFHEL) 19 dic '19 28feb'24 1061 dias ﬂ

269 48% 12673343 subestructura (T ERESHA) 19dic'19  29mar'20  T0dias

2697 33% 2673343 Bastion 1 (§E21) 19dic'19 29mar'20 101 diast HEC;Puentes Mayores

2699 0% 1.26.7.3.3.44 Super estructura |- 2f &5 40) 28mar'2l  2mar'23 506 dias
ﬁ'& 0% 2673344 Riesgo: Inicio tardio de actividades (Prefabricacion de viga cgjon) (CHEC) () 28mar 21 9mar'22 346 diast tes Mayores;Riesgo
H'ﬁ 0% 2673344 Prefabricacion de viga cajon, total de 3 unidades de 25 m iﬁ%ﬁﬂ%ﬁ 9 mar 22 9abr 22 31 diast HEC;Pugntes Mayores

&, Bit3 iR 25m)

e -, 0% 2673344 Colocacion vigas cajones, 1 vz (AR 221G -15) 18feb'23 | 28feb'23  10dast HEG Puentes Mayores
ﬁ". 0% 2673344 Diafragmas y union himeda de las vigas cajones  (ETFHPERENES 1mar'23 11 mar'23 10 diast HEC;Puentes Mayores
L 25 FNRESET)

2704 e, 0% 2673344 Construcrion sobre losa, longitud del puente total 25 m, (B1~82) (£Hrc 12 mar ‘23 22 mar'23 10 diast HEC;Puentes Mayores

25m, 8182, T BREHR)

5 -, 0% 12673345 Obras complementarias [FF 1 21 T18) 28mar'21 28feb'24  740dias I

2706 ., 0% 2673345 Construccion de baranda vehicular y baranda peatonal  (EfTFERAN  22mar'23 22abr'23 31 diast HEC;Puentes Mayores

MNTEFERE)
Wﬁ 0% 2673345 Escollera de B1, B2 y proteccion en cause de las pilas  (FFIE F A EFEE  1feb'2e 28feb'24 27 diast CHEC;Puentes May
__________ PR
e 0% 1268 Fin de actividades Bfeb'2d | 28feb'4  Odimst o mié 28 feb 24

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacién.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

(3) Proyecto: "Disefio, Rehabilitacion y Ampliacién de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Seccidn Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)-Limon"
Resumen estado de expropiaciones

INTEHEEEEIDHES - P5Y - RETORNDS
TRJ!HM DS i BIT FIT (11} BIT FET ({4 BIT Suk Talal
o | Emmrie (Malin | Simfun [ Enfmin |Punnr [Frsnsi | Sinsice | HATIE | TCH (C5F
- - - - a: . o T

TOTAL DE PREDIOS i .
IDEMTIFICADOS & LA FECHA s e o T R I B T T T I B I R
TOTAL PRESEMTADOS FM 4z | 35 | w2 | e | @ 23z | 93% 3| ¢ |®w| 8 [® || 3 |« ¢| 0| 2|2 w0 [100%| 232

=l
TOTAL INSCRITOS a7

FIT B
TRAMOS : E : Hatin

Expedientes entregados al OABI paor
parte de la Unidad Ejecutora

Motificacion a Propietarios de inicio dej 41 79 43 77 B 146 o o |1 o g 7 7 0 3 o 5 o 4z 472

proceso de Expropiacidn

Solicitud de Declaratoria de Interés -

Fublico - Juridica MOFT 41| 29 | 43 | 25 | 6 | 144 | 58% |0 | O |W| 0 (8| W |2 |03 0[5 |0 4 |46 :

DIF Enviados al O h : T
b 90| 28| 33| 25| 6 | 138 | s5% [0 | 0|8 |0 |5\ 2|03 0| 5|0 36 |36%| 174 |
He Slpiones Fimadaspocel 37| 28| 3| 25| 6 |13a | sax |0l o |zl o 1|8 |2 o|lza|o]| s |of| 22 |22

N

Resoluciones Publicadas en GACETA] 35 2a a5 2d =4 128 549 0 1] 1] 0 ] T 2 0 3 ] 5 1] 17 172

Comunicacion Swallo Sdministrativao i e
aFropietaria 30 26 21 23 4 104 439 0 0 0 0 0 0 0 1] 0 0 1 1] 1 1 - 105

At de Al 2l ||| 3|60 |28%|0|0o|o|o|o|lo|o|alo[o|o|o]o |ox]| e

HHEHEH

Pendiente de Fespuesta de Avalud 2 2 L 2 a ii a5 of(ojao 0 0 0 0 1] 0 0 0 0 0 (1724 ﬂ ﬂ,
Entrada en Posesion Voluntaria 2 2 1 3 0 8 39 o) oo i} 0 i} 1 0 1 0 0 0 2 2 10 3%
Salicitud de Fondos -Proceso . i——
Rapido 12 11 ] 1 2 42 17% | 0| 0 |0 | O o o ] oo ] ] ] 0 1) I ﬁ l;ﬁ
Acuerdo de Expropizcidn- Proceso -

Linte 16 13 12 10 2 53 21% 1] 1] 1] 1] 1] a 1] ] 0 0 0 0 0 03 . ﬁﬁ; m

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.

(3) Proyecto: "Disefio, Rehabilitacién y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Seccidn Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)-Limon"

(16)Tipo de orden,

numero y fecha

(17) Modificacion en Tiempo
Incremento

Control de Ordenes de Servicio

Razon Incremento

(18) Modificacion en Costo

Razon

(19) Estado Actual

0s-1 Inicio de la Etapa I:
. 8 meses L N/A N/A Aprobada
14-dic-16 Disefio del Proyecto
Traslado de la fecha
0S-2 , prevista para la entrega
48 d N/A N/A Aprobad
08-set-17 1as de los disefios / / probada
definitivos del proyecto
Inicio de la Etapa ll:
05-3 34 meses Construccidn del N/A N/A Aprobada
20-nov-17 P
Proyecto
Traslado del servicio
05-4 publico que brinda el
N/A N/A $20 000 000,00 AyA (incluyendo Aprobada
31-ago-18
ASADAS) +
expropiaciones
Gastos administrativos-
financieros que incurre
0S-4 Enmienda Incluido dentro del el Contratista para
N/A N/A . o Aprobada
04-abr-19 monto 0OS-4 suplir los servicios de la
presente Orden de
Servicio
Traslado del ici
05-5 N/A N/A Incluido dentro del rzzl?coo uee :)iir:\/::icalo Aprobada
07-jun-19 monto 0S-4 P q P
RECOPE

(6) Estado del proyecto:

En ejecucion.

Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

(3) Proyecto: "Disefio, Rehabilitacién y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Seccidn Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)-Limon"

Control de Ordenes de Servicio

16)Tipo de orden, 17) Modificacion en Tiempo 18) Modificacion en Costo
(16)Tip (17) P (18) : (19) Estado Actual
numero y fecha Incremento Razoén Incremento Razén
Demolicién y
t i6n de
0S-6 Incluido dentro del cons ru'cuon elas
N/A N/A acometidas para los Aprobada
01-nov-19 monto 0S-4 ) .
medidores eléctricos del
ICE

Traslado de la fecha
prevista de finalizacion
del proyecto, producto

de eventos
05-7 compensables
174 dias reconocidos por la N/A N/A Aprobada
22-nov-19 .. L.

Admiistracion, que
afectaron el desarrollo

normal de las obras,
para el dia 27 de marzo

del 2021

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

(3) Proyecto: "Disefio, Rehabilitacién y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Seccidn Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)-Limon"

Control de Ordenes de Modificacion

16)Tipo de orden, 17) Modificacion en Tiempo 18) Modificacion en Costo
(16)Tip (17) P (18) : (19) Estado Actual
numero y fecha Incremento Razoén Incremento Razén
Modifica los parametros
OM-1 de las especificaciones
N/A N/A N/A Aprobad
19-nov-18 / del disefio de la Mezcla / / et
Asfaltica en Caliente
Cambia la figura de
OM-2 Regente Ambiental del
: N/A contratista a Gestor N/A N/A Aprobada
13-jun-19 .
Ambiental del
Contratista
OM-3 Ajustar cantidades de
N/A varios items de acuerdo N/A N/A Aprobada
30-set-19 . L
al plan de inversién

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Alcantarillas.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Bacheo.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.




(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Corta Forestal.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.




(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: CTP.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Escombrera.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Gaviones.

L . =

1021270

,td;.
!Lqﬁgﬁw
Elevacior 2lm
IPrecision:7.7m. . 4
Tiempo: 08-12-2019 13:21 {8
lN.cta&—Ttﬁ 10 54412 Bﬁ_--'

e

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.




(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Laboratorio.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.




(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.

Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Plantel Guapiles.

e

e .1

1' o+
Latitude: 10.212527 - i SRR RN
Longitude: -83.906638 IV - s S - . W T et
Elevation: 249.22m Rk R et e i E
Accuracy: 4.9m R T e e R e
Time: 12-27-201912:12 = b |
Note: Material para base stockien plar
= T I, - -

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Plantel Barbilla.
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(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: PSV Km 73+517.500, Guacimo.

Latitud: 10.206709
Hongitud: -83.68581

-

'Elevacion:109.87m
Precision:4.9m.

Tiempo: 27-12:2019:12:07
INota: BT psv km 73

o ., e i)
4 - —_— =B

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 1: Km 50+975.80, Rio Corinto.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 2: Km 54+.30088, Rio Costa Rica.

vacion: 240 S'Lrh
_rP‘reoJSton 3.0m

o aﬁ 21122019 083
g o Qﬁsta

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 3: Km 56+187.60, Rio Blanco.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.




(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 4: Km 57+334.70, Rio Danta.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 5: Km 59+124.70, Rio Toro Amarillo.

Date & Tine: Men, Dee 02, 2019, 09:23:50 CST
Pesiiion: +010°12'10.71" / -083°48'55.35" (==5.0m)
Altude: 300m (14.0mm)

Datumn: WES-84

Azirnuth/Bearing: 292" NeeW Sifilmils True (=15°)
Elevelion Angle: +10.2° -
Zeemns 1005

BB 89177 [Riie e Amarille

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 6: Km 64+884.60, Rio Molinos.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 8: Km 67+512.60, Rio Roca.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 9: Km 73+75.605, Rio Guacimo.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.




(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 10: Km 74+049.90, Rio Guacimito

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 12: Km 83+035.30, Rio Dos Novillos.
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(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 14: Km 89+283, Rio Dos Vueltas.

Longitud: -83.56445
Elevacion: 117.77m
Precision: 2.7m
Tiempo: 17-12-2019 1

Nota: Viga cabezal BT

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 16: Km 94+288.30, Rio Reventazén.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.




(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 17: Km 97+118.30, Rio Siquirres.
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(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.




(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 18: Km 99+668.15, Rio Pacuare.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 20: Km 106+552.80, Rio Cimarrones.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 21: Km 107+814.90, Rio Hondo.
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(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 22: Km 109+666.50, Rio Madre de Dios.
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(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.




(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 23: Km 115+506.30, Rio Barbilla.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 24: Km 120+613.56, Quebrada Calderon.
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(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 25: Km 121+444.70, Rio Aguas Claras.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puentes 26: Km 123+456.90, Rio San Miguel.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.




(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 27: Km 125+308.60, Rio Chirripé.
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(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Puente 28: Km 133+109.20, Rio Escondido.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.




(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Reubicacién de servicios publicos.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.



(1)Fecha informe: 28 de febrero de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: 31 de enero 2020.

Registro fotografico: Tramos de prueba.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto Disefio + Construccion.
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