
(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

2601 días
222 días
51 días

Plazos OM (POM) 0 días
Plazo total (PC+EC+POM) 2823 días

Última suspensión

Plazo utilizado 899 días

Gerente: 

Diseño de obras: A febrero 2019, el proyecto consumió el 100% del plazo contractual de la etapa de diseño de obra y se cuenta con un 90% de avance físico real.
Construcción de obras: A febrero 2020, el proyecto consumió el 59% del plazo contractual de la etapa de construcción de obra y se cuenta con un 18.24% de avance físico 
real.
El Contratista se encuentra trabajando en 30 de los 33 puentes de la vía, lo cuál representa un 45,12% de avance y un 90,91% de ejecución. La mayoría de los trabajos se 
desarrollan en la subestructura, pilotes, columnas y vigas de amarre de cada puente.
Se avanza en la construcción de las alcantarillas; al mes, se están ejecutado 192 de las 305 alcantarillas establecidas en el Contrato, lo cuál representa un 53% de avance, 
62,62% en ejecución y hay un 0,66% de alcantarillas terminadas.
El Contratista ha ejecutado hasta este mes, un 36% de las terracerías establecidas, que corresponde a 66,3 Km intervenidos LD y 12,1 Km LI, a lo largo de los 107 km del 
proyecto de la Ruta 32 incluyendo la limpieza, excavación y sustitución. Un 12% de los kilómetros fue finalizado.
El Contratista inicia con los primeros kilómetros de subrasante terminada, que corresponde a las capas de préstamo y base, además se inicia con el primer tramo de prueba de 
base estabilizada los Km 50+300, Km 76+700 y Km 117+300.
CHEC trabaja en movimientos de tierra para la construcción del Paso Superior Vehicular ubicado en el Kilómetro Km 73+517.50 Guácimo y Km 124+251, con un avance del 
7,69% de ejecución.
La empresa CHEC inicia la construcción de los primeros dos puentes peatonales ubicados en los Km 82+660 y Km 132+000.
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(9) Consideraciones relevantes

Financiero Ejec.

Monto total (MO+OM+R)

-$                        

-$                        

543,482,137.07$    

Reajustes (R)

Orden Modificación (OM)

Monto de oferta (MO)

(3)Proyecto: Contrato No. CONAVI-CHEC-001
Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 

(Cruce a Sarapiquí)-Limón

(5) Unidad encargada Unidad Ejecutora Ruta Nacional No. 32

Encargado Kenneth Solano Carmona

(6) Descripción: Ampliación a cuatro vías (cuerpo nuevo) y rehabilitación de la vía (cuerpo existente). 

Duplicación y Reforzamiento de 33 puentes existentes. Construcción de pasos a desnivel (13 PSV). 
Construcción de retornos e intersecciones (11 Retornos y 4 intersecciones a nivel). Construcción de 
intercambios (5 intercambios principales). Construcción de obras de seguridad vial como: puentes peatonales, 
bahías para autobuses, ciclovía, aceras, cordón y caño, cunetas revestidas, calles marginales, entradas a casas 
y fincas y otros componentes definidos en el Anteproyecto Referencial. Elaboración de estudios e 
implementación de obras y medidas de mitigación ambiental y social. Construcción de obras para la reubicación 
de servicios públicos afectados por el Proyecto. Revisión sistema de drenajes.

Teléfono / Correo 2202-5448 / kenneth.solano@conavi.go.cr

Fuente Financiamiento
Gobierno de la República Popular de China

Contrapartida Nacional
Contratista/Supervisora China Harbour Engineering Company Limited (CHEC)

Fecha de Finalización

(10) Elaborado y aprobado por:

Arquitecto (a) del Proyecto:

Pendiente de pago (PP) -$                        
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(8) Distribución del Plazo 
(meses)
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(9) Distribución del Costo 
($ o ₡ millones) 

(4) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"
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(12) Línea base (mill) (13) Autorizado (mill) (14) Financiero ejecutado (mill) (15) Físico ejecutado (mill)

 $-

 $50

 $100

 $150

 $200

 $250

 $300

 $350

 $400

 $450

 $500

 $550

IV Tri
16

I Tri 17 II Tri 17 III Tri
17

IV Tri
17

I Tri 18 II Tri 18 III Tri
18

IV Tri
18

I Tri 19 II Tri 19 III Tri
19

IV Tri
19

I Tri 20 II Tri 20 III Tri
20

IV Tri
20

I Tri 21 II Tri 21 III Tri
21

IV Tri
21

I Tri 22

(12) Línea base (mill) (13) Autorizado (mill) (14) Financiero ejecutado (mill) (15) Físico ejecutado (mill)

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"
Escala de tiempo

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"
Ruta Crítica

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"
Resumen estado de expropiaciones

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Incremento Razón Incremento Razón

OS-1
14-dic-16

8 meses
Inicio de la Etapa I: 

Diseño del Proyecto
N/A N/A Aprobada

OS-2
08-set-17

48 días

Traslado de la fecha 
prevista para la entrega 

de los diseños 
definitivos del proyecto

N/A N/A Aprobada

OS-3
20-nov-17

34 meses
Inicio de la Etapa II: 

Construcción del 
Proyecto

N/A N/A Aprobada

OS-4
31-ago-18

N/A N/A $20,000,000.00

 Traslado del servicio 
público que brinda el 

AyA (incluyendo 
ASADAS) + 

expropiaciones

Aprobada

OS-4 Enmienda
04-abr-19

N/A N/A
Incluido dentro del 

monto OS-4

Gastos administrativos-
financieros que incurre 

el Contratista para 
suplir los servicios de la 

presente Orden de 
Servicio

Aprobada

OS-5
07-jun-19

N/A N/A
Incluido dentro del 

monto OS-4

 Traslado del servicio 
público que brinda 

RECOPE
Aprobada

(16)Tipo de orden,  
número y fecha

(17) Modificación en Tiempo (18) Modificación en Costo

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"

(19) Estado Actual

Control de Órdenes de Servicio

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Incremento Razón Incremento Razón

OS-6
01-nov-19

N/A N/A
Incluido dentro del 

monto OS-4

Demolición y 
construcción de las 
acometidas para los 

medidores eléctricos del 
ICE

Aprobada

OS-8
27-ene-20

N/A N/A
Incluido dentro del 

monto OS-4

Cubrir los trabajos que 
ordene la ingeniería de 

Proyecto, para la 
Deconstrucción de 2 
Puentes Peatonales 

existentes sobre la Ruta 
Nacional No. 32

Aprobada

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"

Control de Órdenes de Servicio

(16)Tipo de orden,  
número y fecha

(17) Modificación en Tiempo (18) Modificación en Costo
(19) Estado Actual

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Incremento Razón Incremento Razón

OM-1
19-nov-18

N/A

Modifica los parámetros 
de las especificaciones 
del diseño de la Mezcla 

Asfáltica en Caliente

N/A N/A Aprobada

OM-2
13-jun-19

N/A

Cambia la figura de 
Regente Ambiental del 

contratista a Gestor 
Ambiental del 

Contratista

N/A N/A Aprobada

OM-3
30-set-19

N/A
Ajustar cantidades de 

varios ítems de acuerdo 
al plan de inversión

N/A N/A Aprobada

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"

Control de Órdenes de Modificación

(16)Tipo de orden,  
número y fecha

(17) Modificación en Tiempo (18) Modificación en Costo

(19) Estado Actual

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Alcantarillas.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Arqueología.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Gaviones.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Laboratorio.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Limpieza.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Plantel 49+000.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Plantel Guápiles.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Plantel Barbilla.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Plantel Chirripó.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: PSV Km 73+517.500, Guácimo.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: PSV Km 124+251.288.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 1: Km 50+975.80, Río Corinto.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 2: Km 54+.30088, Río Costa Rica.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 3: Km 56+187.60, Río Blanco.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 5: Km 59+124.70, Río Toro Amarillo.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 6: Km 64+884.60, Río Molinos.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 7: Km 67+336.80, Río Jiménez.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 8: Km 67+512.60, Río Roca.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 12: Km 83+035.30, Río Dos Novillos.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 14: Km 89+283, Río Dos Vueltas.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 16: Km 94+288.30, Río Reventazón.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 17: Km 97+118.30, Río Siquirres.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 18: Km 99+668.15, Río Pacuare.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 23: Km 115+506.30, Río Barbilla.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 24: Km 120+613.56, Quebrada Calderón.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 25: Km 121+444.70, Río Aguas Claras.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puentes 26: Km 123+456.90, Río San Miguel.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 27: Km 125+308.60, Río Chirripó.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 28: Km 133+109.20, Río Escondido.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puentes 29: Km 133+953.50, Río Cuba.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 30: Km 134+857.80, Río Rojo. 

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 31: Km 135+075.00, Río Toro.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente Peatonal Km 82+660.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente Peatonal Km 132+000.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Reubicación de servicios públicos.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Tramos de prueba.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto completo.
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