
(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

1292 días
222 días
51 días

Plazos OM (POM) 0 días
Plazo total (PC+EC+POM) 1514 días

Última suspensión

Plazo utilizado 899 días

Gerente: 

Plazo por suspensión (PS)

Diseño de obras: A febrero 2019, el proyecto consumió el 100% del plazo contractual de la etapa de diseño de obra y se cuenta con un 90% de avance físico real.
Construcción de obras: A febrero 2020, el proyecto consumió el 59% del plazo contractual de la etapa de construcción de obra y se cuenta con un 18.24% de avance físico 
real.
El Contratista se encuentra trabajando en 30 de los 33 puentes de la vía, lo cuál representa un 45,12% de avance y un 90,91% de ejecución. La mayoría de los trabajos se 
desarrollan en la subestructura, pilotes, columnas y vigas de amarre de cada puente.
Se avanza en la construcción de las alcantarillas; al mes, se están ejecutado 192 de las 305 alcantarillas establecidas en el Contrato, lo cuál representa un 53% de avance, 
62,62% en ejecución y hay un 0,66% de alcantarillas terminadas.
El Contratista ha ejecutado hasta este mes, un 36% de las terracerías establecidas, que corresponde a 66,3 Km intervenidos LD y 12,1 Km LI, a lo largo de los 107 km del 
proyecto de la Ruta 32 incluyendo la limpieza, excavación y sustitución. Un 12% de los kilómetros fue finalizado.
El Contratista inicia con los primeros kilómetros de subrasante terminada, que corresponde a las capas de préstamo y base, además se inicia con el primer tramo de prueba de 
base estabilizada los Km 50+300, Km 76+700 y Km 117+300.
CHEC trabaja en movimientos de tierra para la construcción del Paso Superior Vehicular ubicado en el Kilómetro Km 73+517.50 Guácimo y Km 124+251, con un avance del 
7,69% de ejecución.
La empresa CHEC inicia la construcción de los primeros dos puentes peatonales ubicados en los Km 82+660 y Km 132+000.
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Orden de Inicio

(3)Proyecto: Contrato No. CONAVI-CHEC-001
Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 

(Cruce a Sarapiquí)-Limón

(5) Unidad encargada Unidad Ejecutora Ruta Nacional No. 32

Encargado Kenneth Solano Carmona

(6) Descripción: Ampliación a cuatro vías (cuerpo nuevo) y rehabilitación de la vía (cuerpo existente). 

Duplicación y Reforzamiento de 33 puentes existentes. Construcción de pasos a desnivel (13 PSV). 
Construcción de retornos e intersecciones (11 Retornos y 4 intersecciones a nivel). Construcción de 
intercambios (5 intercambios principales). Construcción de obras de seguridad vial como: puentes peatonales, 
bahías para autobuses, ciclovía, aceras, cordón y caño, cunetas revestidas, calles marginales, entradas a casas 
y fincas y otros componentes definidos en el Anteproyecto Referencial. Elaboración de estudios e 
implementación de obras y medidas de mitigación ambiental y social. Construcción de obras para la reubicación 
de servicios públicos afectados por el Proyecto. Revisión sistema de drenajes.

Teléfono / Correo 2202-5448 / kenneth.solano@conavi.go.cr

Fuente Financiamiento
Gobierno de la República Popular de China

Contrapartida Nacional
Contratista/Supervisora China Harbour Engineering Company Limited (CHEC)

Fecha de Finalización

(10) Elaborado y aprobado por:

Arquitecto (a) del Proyecto:

Pendiente de pago (PP) -$                        

(9) Consideraciones relevantes

Financiero Ejec.

Monto total (MO+OM+R)

-$                        

-$                        

Reajustes (R)
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(8) Distribución del Plazo 
(meses)
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(9) Distribución del Costo 
($ o ₡ millones) 

(4) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"
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(12) Línea base (mill) (13) Autorizado (mill) (14) Financiero ejecutado (mill) (15) Físico ejecutado (mill)
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(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"
Escala de tiempo

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"
Ruta Crítica

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Resumen estado de expropiaciones
(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Incremento Razón Incremento Razón

OS-1
14-dic-16

8 meses
Inicio de la Etapa I: 

Diseño del Proyecto
N/A N/A Aprobada

OS-2
08-set-17

48 días

Traslado de la fecha 
prevista para la entrega 

de los diseños 
definitivos del proyecto

N/A N/A Aprobada

OS-3
20-nov-17

34 meses
Inicio de la Etapa II: 

Construcción del 
Proyecto

N/A N/A Aprobada

OS-4
31-ago-18

N/A N/A $20,000,000.00

 Traslado del servicio 
público que brinda el 

AyA (incluyendo 
ASADAS) + 

expropiaciones

Aprobada

OS-4 Enmienda
04-abr-19

N/A N/A
Incluido dentro del 

monto OS-4

Gastos administrativos-
financieros que incurre 

el Contratista para 
suplir los servicios de la 

presente Orden de 
Servicio

Aprobada

OS-5
07-jun-19

N/A N/A
Incluido dentro del 

monto OS-4

 Traslado del servicio 
público que brinda 

RECOPE
Aprobada

(16)Tipo de orden,  
número y fecha

(17) Modificación en Tiempo (18) Modificación en Costo

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"

(19) Estado Actual

Control de Órdenes de Servicio

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Incremento Razón Incremento Razón

OS-6
01-nov-19

N/A N/A
Incluido dentro del 

monto OS-4

Demolición y 
construcción de las 
acometidas para los 

medidores eléctricos del 
ICE

Aprobada

OS-7
22-nov-19

174 días

Traslado de la fecha 
prevista de finalización 
del proyecto, producto 

de eventos 
compensables 

reconocidos por la 
Admiistración, que 

afectaron el desarrollo 
normal de las obras, 

para el día 27 de marzo 
del 2021

N/A N/A Aprobada

OS-8
27-ene-20

N/A N/A
Incluido dentro del 

monto OS-4

Cubrir los trabajos que 
ordene la ingeniería de 

Proyecto, para la 
Deconstrucción de 2 
Puentes Peatonales 

existentes sobre la Ruta 
Nacional No. 32

Aprobada

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"

Control de Órdenes de Servicio

(16)Tipo de orden,  
número y fecha

(17) Modificación en Tiempo (18) Modificación en Costo
(19) Estado Actual

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Incremento Razón Incremento Razón

OM-1
19-nov-18

N/A

Modifica los parámetros 
de las especificaciones 
del diseño de la Mezcla 

Asfáltica en Caliente

N/A N/A Aprobada

OM-2
13-jun-19

N/A

Cambia la figura de 
Regente Ambiental del 

contratista a Gestor 
Ambiental del 

Contratista

N/A N/A Aprobada

OM-3
30-set-19

N/A
Ajustar cantidades de 

varios ítems de acuerdo 
al plan de inversión

N/A N/A Aprobada

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"

Control de Órdenes de Modificación

(16)Tipo de orden,  
número y fecha

(17) Modificación en Tiempo (18) Modificación en Costo
(19) Estado Actual

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Alcantarillas.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Arqueología.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Gaviones.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Laboratorio.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Limpieza.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Plantel 49+000.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Plantel Guápiles.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Plantel Barbilla.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Plantel Chirripó.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: PSV Km 73+517.500, Guácimo.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: PSV Km 124+251.288.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 1: Km 50+975.80, Río Corinto.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 2: Km 54+.30088, Río Costa Rica.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 3: Km 56+187.60, Río Blanco.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 5: Km 59+124.70, Río Toro Amarillo.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 6: Km 64+884.60, Río Molinos.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 7: Km 67+336.80, Río Jiménez.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 8: Km 67+512.60, Río Roca.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 12: Km 83+035.30, Río Dos Novillos.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 14: Km 89+283, Río Dos Vueltas.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 16: Km 94+288.30, Río Reventazón.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 17: Km 97+118.30, Río Siquirres.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 18: Km 99+668.15, Río Pacuare.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 23: Km 115+506.30, Río Barbilla.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 24: Km 120+613.56, Quebrada Calderón.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 25: Km 121+444.70, Río Aguas Claras.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puentes 26: Km 123+456.90, Río San Miguel.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 27: Km 125+308.60, Río Chirripó.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 28: Km 133+109.20, Río Escondido.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puentes 29: Km 133+953.50, Río Cuba.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 30: Km 134+857.80, Río Rojo. 

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 31: Km 135+075.00, Río Toro.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente Peatonal Km 82+660.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente Peatonal Km 132+000.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Reubicación de servicios públicos.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.



(1)Fecha informe: 13 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Tramos de prueba.

(6) Estado del proyecto: En ejecución. Proyecto Diseño + Construcción.
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