(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(3)Proyecto: Contrato No. CONAVI-CHEC-001

Diseno, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4
(Cruce a Sarapiqui)-Limén

(5) Unidad encargada Unidad Ejecutora Ruta Nacional No. 32 (6) Descripcién: Ampliacion a cuatro vias (cuerpo nuevo) y rehabilitacion de la via (cuerpo existente).
Encargado Kenneth SOlanO Carmona Duplicacion y Reforzamiento de 33 puentes existentes. Construccion de pasos a desnivel (13 PSV).
Construccion de retornos e intersecciones (11 Retornos y 4 intersecciones a nivel). Construccion de
Teléfono / Correo 2202-5448 / kenneth.solano@conavi.go.cr bahias para autobuses, Gckow(a aceras, o6y cat,cunetes evestdas, ckes Marginles eniadas a caees
. . . Gobierno de |a Repﬂbhca Popular de China y fincas y otros componentes definidos en el Anteproyecto Referencial. Elaboracion de estudios e
Fuente Financiamiento Contrapartida Nacional implementacion de obras y medidas de mitigacion ambiental y social. Construccion de obras para la reubicacion
de servicios publicos afectados por el Proyecto. Revision sistema de drenajes.
Contratista/Supervisora| China Harbour Engineering Company Limited (CHEC)
Orden de Inicio 14-dic-16 C
- (8) Distribucién del Plazo (9) Distribucién del Costo
Plazo contractual (PC) 2601 dias ;
- (meses) (S o ¢ millones)
o Eventos compens. (EC) 222 dias
ﬁ Plazo por suspension (PS) 51 dias 31.85% 3000 $600
i Plazos OM (POM) 0 dias $500
— [Plazo total (PC+EC+POM) 2823 dias 2500
— ’ . .7 N A
Ultima s'u'spen3|on / ’ 2000 $400
Plazo utilizado 899 dias 0
— % Avance
Fecha de Finalizacion 24-ene-22 1500 $300
Monto de oferta (MO) $ 543,482,137.07 1000 $200
O |Orden Modificacion (OM) $ -
|u_> - 31.01%
3 [Reajustes (R) $ - 500 $100
O [Monto total (MO+OM+R) $ 543,482,137.07
@ |Financiero Ejec. $ 168,559,999.62 % E; 0 n — $-
ec.
Pendiente de pago (PP) $ - °H PC EC Ps  POM MO oM R
(9) Consideraciones relevantes (10) Elaborado y aprobado por:
Disefio de obras: A febrero 2019, el proyecto consumi6 el 100% del plazo contractual de la etapa de Arquitecto (a) del Proyecto:
disefo de obra y se cuenta con un 90% de avance fisico real. Firmado digitalmente por
Construccion de obras: A febrero 2020, el proyecto consumié el 59% del plazo contractual de la etapa de P f;g\h’\/“z'EGo SALAS VARGAS
construccion de obra y se cuenta con un 18.24% de avance fisico real. — = Fecha: 2020.03.30 12:16:28
Ver cuadro de "Situacién actual de las actividades/obras y avance fisico" del informe Gerencial para el -06'00'
Consejo de Administracion de Disefio + Construccion. Gerente:
Firmado digitalmente por
KENNETH ENRIQUE KENNETH ENRIQUE SOLANO
SOLANO CARMONA (FIRMA)
Fecha: 2020.03.30 15:21:10
CARMONA (FIRMA) o500

(4) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacién.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(3) Proyecto: "Disefio, Rehabilitacion y Ampliacidn de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Seccidon Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)-Limén'
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(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacién.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(3) Proyecto: "Disefio, Rehabilitacion y Ampliacién de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Seccidn Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)-Limon"
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(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.




(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitaciéon y Ampliacion.

(3) Proyecto: "Disefio, Rehabilitacion y Ampliacidn de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Seccién Intersecciéon Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)-Limon"

Tareas Criticas
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(6) Estado del proyecto: En ejecucion.

Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitaciéon y Ampliacion.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(3) Proyecto: "Disefio, Rehabilitacion y Ampliacidn de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Seccién Intersecciéon Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)-Limon"
Tareas Criticas
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(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitaciéon y Ampliacion.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(3) Proyecto: "Disefio, Rehabilitacion y Ampliacidn de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Seccién Intersecciéon Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)-Limon"
Resumen estado de expropiaciones

:‘G'thl -m-mlm

e 2 et 2| 5 L2 e e v [ e
TOTAL DE PREDIOS
IDENTIFICADOS A LA FECHA 48 | 36 |03 |38 | 25| 250 |100% | 3|5 |®| 5 [®s|3s | 3|44 o0 | |s|100|100%
TOTAL PRESENTADOS RN 48 3% | 103 38 8 232 93% 9 4 | ® 5 15| 38 3 4 4 0 12 g | 100 |100%
TOTAL INSCRITOS 47 34 93 38 8 220 887~ 1 3| ® 5 15| 37 3 4 4 0 12 & 97 | 9%
TRAMOS o Rl EA TR ol P i Bl Bl 2 B ol EE
s et ooy P | 42 [ 29 [ B4 | 34| 7 | 176 [ 70% [0 |0 1| 4|82 |0|3]| 0|6 |0 sz |5
e o deiniciodel g1 | 29 | 43 | 27| 6 | 146 [ s8% [0 |0 0| 0|8 |2 |0o|3| 0|5 |0 4 |4ax
Solicitud de Declaratoria de Interés a1 | 29| a3 | 25 6 ololwl o slul2]0]3 0 5 0
Publico - Juridico MOPT 144 | 58% 41 | aix
e ados 4 Despacho por 40 | 28|39 |25| 6 | 138 [s5% 0|0 |8| 0 |S|[B|2]|0|3|[0|5|0| 36 |36%
P oaoiones Fimadas por o 37|28 |3 |25 6 |13a|sax|o|o|3|o|1|8]|2|of[3|o0]|s 0] 22222
Resoluciones Publicadasen GACETA| 35 | 28 | 35 | 24 6 128 | 51% | 0| 0O (O | O 0] 7 2 |03 0 5 0] 17 | 17%
Ce icacion Avallo Administrativo
a Propietario 30

o0 jo| 0 of o0 o |Jo0| 0 0 1 0 1 1%
ofofoliofelofofofololojfolofe

Pendiente de Respuesta de Avalud 2 2 5 2 0 11 4% oo {0 0 0| 0 0 o0 0 0 0 0 (174

Entrada en Posesidn Voluntaria 2 2 1 3 1] 8 3% o|0|0| O o 0 1 o1 0 0 0 2 2% 10 3%

Solicitud de Fondos -Proceso
Rapido

Aouerdo de Expropiacion-Proceso | 45 | 13 | 2 | 10 | 2 [ 53 | 21% |o|o|o| o oo |o|o|ofo|o|o]| o [ox

12| mn 6 1 2 42 17% |00 O O |JO|O | O |O]O| O o|jo0o| O 0%

TOTAL 20 | 6%

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.

Periodo que reporta: Febrero 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.

(3) Proyecto: "Disefio, Rehabilitacién y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Seccidn Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)-Limon"

(16)Tipo de orden,

numero y fecha

(17) Modificacion en Tiempo
Incremento

Control de Ordenes de Servicio

Razon Incremento

(18) Modificacion en Costo

Razon

(19) Estado Actual

0s-1 Inicio de la Etapa I:
. 8 meses L N/A N/A Aprobada
14-dic-16 Disefio del Proyecto
Traslado de la fecha
0S-2 , prevista para la entrega
48 d N/A N/A Aprobad
08-set-17 1as de los disefios / / probada
definitivos del proyecto
Inicio de la Etapa ll:
05-3 34 meses Construccidn del N/A N/A Aprobada
20-nov-17 P
Proyecto
Traslado del servicio
05-4 publico que brinda el
N/A N/A $20,000,000.00 AyA (incluyendo Aprobada
31-ago-18
ASADAS) +
expropiaciones
Gastos administrativos-
financieros que incurre
0S-4 Enmienda Incluido dentro del el Contratista para
N/A N/A . o Aprobada
04-abr-19 monto 0OS-4 suplir los servicios de la
presente Orden de
Servicio
Traslado del ici
05-5 N/A N/A Incluido dentro del rzzl?coo uee :)iir:\/::icalo Aprobada
07-jun-19 monto 0S-4 P q P
RECOPE

(6) Estado del proyecto:

En ejecucion.

Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(3) Proyecto: "Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Seccidn Interseccién Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)-Limon"
Control de Ordenes de Servicio

(16)Tipo de orden, (17) Modificaciéon en Tiempo (18) Modificacion en Costo (19) Estado Actual

numero y fecha Incremento Razén Incremento Razén
Demoliciény

construccion de las

N/A N/A acometidas para los Aprobada

0S-6 Incluido dentro del

01-nov-19 monto 0S-4 . ..
medidores eléctricos del

ICE

Cubrir los trabajos que
ordene la ingenieria de
Proyecto, para la

0s-8 Incluido dentro del ¥ p

N/A N/A Deconstruccién de 2 Aprobada
27-ene-20 monto 0S-4

Puentes Peatonales
existentes sobre la Ruta
Nacional No. 32

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

(3) Proyecto: "Disefio, Rehabilitacién y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Seccidn Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)-Limon"

Control de Ordenes de Modificacion

16)Tioo de ord (17) Modificacion en Tiempo (18) Modificacién en Costo
ipo de orden,
( ng,mzro y fecha (19) Estado Actual
Incremento Razén Incremento Razén
Modifica los parametros
OoM-1 de las especificaciones
N/A N/A N/A Aprobad
19-nov-18 / del disefio de la Mezcla / / probada
Asfaltica en Caliente
Cambia la figura de
OM-2 Regente Ambiental del
13-iun-19 N/A contratista a Gestor N/A N/A Aprobada
] Ambiental del
Contratista
OM-3 Ajustar cantidades de
30-set-19 N/A varios items de acuerdo N/A N/A Aprobada
al plan de inversion

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

Registro fotografico: Icantarillas

/

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

Registro fotografico: Arqueologia.
? ] - h | g ¥

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

Registro fotografico: Gaviones.
' \

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.




(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

Registro fotografico: Laboratorio.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.




(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

Registro fotografico: Limpieza.

r_ong:tud -’83 55611 5- m ’
Elevacién: 130.63m
!Prems:én T Ims
Tiempo: 03—02—2020 ‘[‘l 41
Nota: km 90+930

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

Registro fotografico: Plantel 49+000.
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(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.




(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Febrero 2020.
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(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.




(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

Registro fotografico: Plantel Barbilla.

Elevacnon 100.03m

‘Precision: 2.7m

Tlempo 05-02-2020 07:36 o
Nota :viga cajon 3-2, puente chirrrpo

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitaciéon y Ampliacion.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

Registro fotografico: Plantel Chirripé.

I \ '
AVAVIYE mwnv il

a\\*““%’l\“ it iMN). !

11 IIl
Pl

.....

Lalitud; 10.063757
HLongitud; 83.369503
‘Elevaci6n: 29.6Tm
‘Precision: 4.0m" T N T ¢
T|empo 26-02- MB‘UQ 51 R e c - s :
Nota: Puente chirripo, inyect N de fechada en ductos Powered by NoteCam

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Febrero 2020.
Registro fotografico: PSV Km 73+517.500, Guacimo.
Date & Time: Tue. Feb 04, 2020, 08:29:05 CSil :
Position: 010512 23.53"N /083741 8.27 W (510
Altitude: 121m (=4:0m)
Datum: WGS-84
Azimuth/Bearing: 313° N47W 5564mils True (£13°)
Elevation Angle: +06.7°
Horizon Angle: -00:3°
Zoom: 1.0X

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.




(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

Registro fotografico: PSV Km 124+251.288.
4 F

%

2

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Febrero 2020.
Registro fotografico: Puente 1: Km 50+975.80, Rio Corinto.

b,

o

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

co: Puente 2: Km 54+.30088, Rio Costa Rica.

5 R A

Registro fotografi

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

=

Registro otogréfico: Punte 3: Km 56+187.60 Rio Blaco.

§ 3

tud: -83.840
acion: 256.03m
Ion; 2.7 & o=
io Blanco

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitaciéon y Ampliacion.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

Registro fotografico: Puente 5: Km 59+124.70, Rio Toro Amarillo.

Plla #1 TNy
Cuartosegmento de column
Vertido de concreto

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Febrero 2020.
Registro fotografico: Puente 6: Km 64+884.60, Rio Molinos.
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»
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(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.




(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

Registro fotografico: Puente 7: Km 67+336.80, Rio Jiménez.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.

Latitud: 10.205012
qungrtud -83.741 6_07

Tlempo. 02-02-2020 11:58
Nota: Rio Jiménez 32
Relleno de aproxlmacmn
capa #12 S

o

Cumple =

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

Registro fotografico: Puente 8: K

B e U

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.




(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

Registro fotografico: Puente 12: Km 83+035.30, Rio Dos Novillos.

Latltud 10 170705
ELongltud -83.60836
Elevacion: 94.08m
‘Precision: 6.0m o -
Tiempo: 02-24-2020 09:37 .
Nota: P1 Dos Novillos form

R S R

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020. 2) Tipo de trabajo: Rehabilitacién y Ampliacion.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

Registro fotografico: Puente 14: Km 89+283, Rio Dos Vueltas.
w _-rt.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.




(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.

Periodo que reporta: Febrero 2020.
Registro fotografico: Punte 16: Km 94+288.30, Rio Reventazon.

,Latitud 1 0 2| 95527
Long;tud _
Elevacion: 1:
Prec ion: 5.3m -
| D 29- 02 2020 08 20\

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

Registro fotografico: Puente 17: Km 97+118.30, Rio Siquirres.

-—

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

Registro fotografico: Puente 18: Km 99+668.15, Rio Pacuare.

Sundav?3.Feb s - C

LONGITUDE w&ﬁSOQQ’QO"W

LATITUDE 10°§80"N «
a | | B

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.




(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

Registro fotografico: Puente 23: Km 115+506.30, Rio Barbilla.
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= fkag: ]

.“ "'ﬂa ﬁmu‘"hﬁ-rlﬁ"\“{} l.'
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Nota Pue

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.

Periodo que reporta: Febrero 2020.
Registro fotografico: Puente 24: Km 120+613.56, Quebrada Calderon.

e

e e S 9
iV A ___._._,_’_,‘_._._.L-/..;, -
1

Latitud: 10.046781
|Longitud: -83.333422
'Elevacion: 21.16m
.Precision: 4.0m - %3
‘Tiempo: 03-02-202008:39 &=
Nota: Puente Calderdn 2

T A S T T

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

Registro fotografico: Puente 25: Km 121+444.70, Rio Aguas Claras.

10.046522

Longitud: -83.325723
‘Elevacion:-2.04m [
Precision: 4 :
(rTecls

Tier?-_:;lo:_ﬂ 022020 10/50 g
Nota: Montaje de viga cajon

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.

(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020.

Periodo que reporta: Febrero 2020.
Registro fotografico: Puentes 26: Km 123+456.90, Rio San Miguel.
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(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

Registro fotografico: Puente 27: Km 125+308.60, Rio Chirripo.
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(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

Registro fotografico: Puente 28: Km 133+109.20, Rio Escondido.
: .-
¥ -

-
-

g

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

Registro fotografico: Puentes 29: Km 133+953.50, Rio Cuba.

iLongitud: -83.218185
Elevacion: 15.83m
*Precision: 2.9m

%{iémp&;‘ 09-02-20

!Nota: puente cuba , armadv

D 5 I A AL AT

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

Reglstro fotograflco Puente 30: Km 134+857 80 R|o Rojo.
. LSS ; o

LaﬂtudZFO 017?51
Longitud: -83.211662
Elgvacrén 8.38m

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

Registro fotografico: Puente 31: Km 135+075.00, Rio Toro.

4654
ongitud: -83.325962
“Elevacion: -3.22m e
<Precision: 6.2m S
“Tiempo: 27-02-2020 10:17 -
Nota: #25 .Diafragmas colafiqRuer

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

Registro fotografico: Puente Peatonal Km 82+660.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

Registro fotografico: Puente Peatonal Km 132+00.

Ui | | | S |

i ' |

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

Registro fotografico: Reubicacién de servicios publicos.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.




(1)Fecha informe: 30 de marzo de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Febrero 2020.

Re_gistr_o_fotogréfico: Tramos de prueba.

~l

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.
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