(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

(3)Proyecto: Contrato No. CONAVI-CHEC-001

Diseno, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Seccion Interseccion Ruta Nacional N° 4
(Cruce a Sarapiqui)-Limén

(5) Unidad encargada Unidad Ejecutora Ruta Nacional No. 32 (6) Descripcién: Ampliacion a cuatro vias (cuerpo nuevo) y rehabilitacion de la via (cuerpo existente).
E d K th S | C Duplicacion y Reforzamiento de 33 puentes existentes. Construccion de pasos a desnivel (13 PSV).
ncarga o enne olano Larmona Construccion de retornos e intersecciones (11 Retornos y 4 intersecciones a nivel). Construccion de
Teléfono / Correo 2202-5448 / kenneth solano@conavi gO cr intercambios (5 intercambios principales). Construccion de obras de seguridad vial como: puentes peatonales,
- - - bahias para autobuses, ciclovia, aceras, cordén y cafio, cunetas revestidas, calles marginales, entradas a casas
. .. Gobierno de la Republica Popular de China fi t tes definid I Ant to Referencial. Elaboracion de estudi
Fuente Financiamiento P . p i):n;z;se):lfa::ncsz gs;znye;e;(;r:s ?ﬂi?iﬁgac?éip;(rzwy:;:taliifcr;:ll.aConastr?E;:: d; :bsr:s I;:rz la reubicacion
Contra partlda NaC|ona| de servicios publicos afectados por el Proyecto. Revision sistema de drenajes.
Contratista/Supervisora| China Harbour Engineering Company Limited (CHEC)
Orden de Inicio 14-dic-16 S,
- (8) Distribucién del Plazo (9) Distribucién del Costo
Plazo contractual (PC) 2601 dias ;
(meses) (S o ¢ millones)
o Eventos compens. (EC) 222 dias
ﬁ Plazo por suspension (PS) 51 dias 32.98% 3000 $600
i Plazos OM (POM) 0 dias $500
— [Plazo total (PC+EC+POM) 2823 dias 2500
— . . .7 N A
Ultima s'u'spen3|on / ’ 2000 $400
Plazo utilizado 931 dias 0
— % Avance
Fecha de Finalizacion 24-ene-22 1500 $300
Monto de oferta (MO) $ 543,482,137.07
o — 1000 $200
= |Orden Modificacién (OM) $ - 0
B - 31.28%
3 [Reajustes (R) $ - 500 $100
O [Monto total (MO+OM+R) $ 543,482,137.07
@ |Financiero Ejec. $ 170,002,850.41 % E; 0 n — $-
ec.
Pendiente de pago (PP) $ - °H PC EC Ps  POM MO oM R
(9) Consideraciones relevantes (10) Elaborado y aprobado por:
Disefio de obras: A marzo 2020, el proyecto consumi6 el 100% del plazo contractual de la etapa de Arquitecto (a) del Proyecto:
disefio de obra y se cuenta con un 90% de avance fisico real. Firmado digitalmente por
Construccion de obras: A marzo 2020, el proyecto consumio el 61.49% del plazo contractual de la etapa __—~——— JUANDIEGO SALAS VARGAS
de construccion de obra y se cuenta con un 19.70% de avance fisico real. ﬂ/@y (F[:Srr:ggozo.mos 14:57:2
Ver cuadro de "Situacién actual de las actividades/obras y avance fisico" del informe Gerencial para el -06'00'
Consejo de Administracion de Diserio + Construccion. Gerente:
Firmado digitalmente por
KENNETH ENRIQUE KENNETH ENRIQUE SOLANO
SOLANO CARMONA (FIRMA)
Fecha: 2020.04.13 15:45:54
CARMONA (FIRMA) 5500

(4) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacién.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

(3) Proyecto: "Disefio, Rehabilitacion y Ampliacidn de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Seccidon Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)-Limén'
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(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacién.

(3) Proyecto: "Disefio, Rehabilitacion y Ampliacién de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Seccidn Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)-Limon"

Escala de tiempo

Escala de tiempo del proyecto

Firma de Confrako:
CONAVFCHEC-001

Publicadion Ley 5293:
Aprobacian sal Financamisnto

Inicio Disefia de Obras
Fin Disefio e Obras
Inicio Consruccian de Obras

Inicia Consarcic SupenviEor RME2

Ruta Critica del proyecto

Futs Crifica

Fin ComsTUCCian Be Obras

Fin Consarcio Supenisor RM32

Plazo Mitimo desemibolsa

Ruta Critica

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitaciéon y Ampliacion.

(3) Proyecto: "Disefio, Rehabilitacion y Ampliacidn de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Seccién Intersecciéon Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)-Limon"

Tareas Criticas

o L} W T |Pembee de tanea Comienas Fn Durmcidn
nmpietad et | 51 wirematra 4* et i trmanlin | # irmantra | dor trrramatrm |4i
axl | i 3y oot novisstbrddemnie| mwen | fswn | mans kvl
! 455 1 Prqmocn.:ruuiu:iénnpug?ﬁ_d&uﬂ.:f:m] oasilesde | 14dac'lE 1523022 | 2071 dims I_|L-_-|Tu|_
s Ruts Macionsl Na. 32, secoon: nterseccion fon la Ruta
Macional No. adiman | THEE ) P
] 45% Proceso de Construccion de Obres | TEIRE T 37 88) 20 now 17 15 agn '22 i I ¥
| — 1
il -
" ]
ESRE 1252 Km B4+340-um 854500 (Fama 1) (— 1) 11 jui 18 3Mpo'Zl 120625 diss —
ur b % 1253232 Estructura be Pwimrtn,miﬁnﬁpu 1 (BRET | 1sjune o2l | BEI2Sdins —
HET) ]
1278 | 0% 123321 Fieszn: Dizelio de cores + Acquisconde tiermasy | 23 jun 18 Sene 20 Z0& disst T CHECEstruciura d FavimentoRiesge
reu :-'5&-:':'"' de insiminciones publices. |
b Do S R IT R AETE )
ﬂj 0% | 12574 Retornos | EIEE ) 2 abr 20 28 ene 2L 301 diss Jr—
ERIE 1135 Km 95+000-km 1044000 [Rama 1] [—4i) 10 g 18 15250722 1456 diss I 7=
5§ ok 12554 Retornos  |EEEE) 13 ene 2L 14 jun 21 146 dins 1
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1= W ok 123341 km 102+200 EEf 15 mpe 2 1ajun 2t 145 dimst |y CHECHEptarmos
ERIE Km 1044000-40m 1104400 [Rama 1|  [— 37 #f) 16 ic '8 1jul'22 123375 dins [ 1
4 b z1% 12563 Estructura de Pavimento, seccion tipo1  (BEL Sene20 3Led'2L  BELZS dias —
HET)
il* 7% | 125523 Obras de submsants  [ERMEEEL) Sene 20 Tjun 21 515 dims m™1
wr ¢ ok 1238234 Drengje (57 3 sep 120 7jun 4 274 dimst o CHECEstructara de Pavimento
1953 # i 12564 Retornos  |[EHHE 4 E) Bene 21 26 8=b 22 414 diss r—
123 uh 123541 Inicio de actividaces | T L7 HE) Eene 2l Zene'2l o dias 4 ie B ene 121
155§ [ 1z3542 km 1024286378 2 Tane21 Tjn'Zl | 130dimst | = CHECR piomes
18D 1263 km Li04400-Km 1154000 (Ram= 2| 15 i "15 Imar2l  BE0.7S dias m—
ECTI BT S 126332 mmﬁmummm: 1HEI 2 jun 19 22om2r  507.75 dies |
|| i HNT)
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(6) Estado del proyecto: En ejecucion.

Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitaciéon y Ampliacion.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

(3) Proyecto: "Disefio, Rehabilitacion y Ampliacidn de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Seccién Intersecciéon Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)-Limon"
Tareas Criticas
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(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitaciéon y Ampliacion.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

(3) Proyecto: "Disefio, Rehabilitacion y Ampliacidn de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Seccién Intersecciéon Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)-Limon"
Resumen estado de expropiaciones
INTERSECCIONES - PSV - RETORNOS

TRAMOS B [ I [ ey e e e ]
TOTAL DE PREDIOS IDENTIFICADOS ALAFECHA| 48 36 103 38 25 250 100% g9 5 16 5 15 38 3 4 4 0 12 8 100 100%
TOTAL PRESENTADOS RN 48 35 103 38 8 232 93% ] 4 16 5 15 33 3 4 4 [1] 12 g 100 100%
TOTAL INSCRITOS 47 34 493 38 4 220 88% 1 3 16 5 15 37 3 4 4 0 12

TRAMOS

iz
i
]
i3
i
:

SV PEV
Unlen | Dantas | Slral

Expedientes entregados al DABI por parte de |a

Unidad Biecutora 39 29 68 34 7 177 71% 0 0 13 4 12 19 2 0 3 0 [ 0 55 55%

Notificacion a Propietarios de inicio de proces

‘e Exoropiscién 39 | 29 | 57 | 33 7 165 | 66% | 0| o 12| a |12 13 2 o] 3 0 s | o | 47 | 4a1%

Solicitud de Declaratoria de Interés Publico -
olcitud g Beclarstonis e Interss Fublico 39 | 28 [ s7 |32 | 7 | 163 | 65% |0 | 0 |12| 4 |12/ 13| 2 o] 3| 0o |55 |o]| a7 | at%

Huridico MOPT

DIP Enviados al Despacho por Juridico 38 28 44 26 6 142 57% 0 0 1 0 0 | 13 2 0 3 1] 5 0 44 44%
Resoluciones Firmadas por el Ministro 38 28 a4 26 6 142 57% 0 0 | 10 0 0 | 13 2 0 3 0 5 0 43 43%
Resoluciones Publicadas en GACETA 37 | 22 | a1 | 24 | 6 | 136 | 54% | 0o | 0o || o |9 | 13| 2 |o| 3| o | s |o]| a2 | a%

Comunicacion Avallo Administrativo a

propietario 30 26 22 24 4 106 42% 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 6 6% / |
Pendiente de Respuesta de Avalud 1 0 2 3 0 6 2% 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 5%

Entrada en Posesién Voluntaria 2 2 1 3 0 8 3% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2% n
Solicitud de Fondos -Proceso Répido 12 11 8 11 2 44 18% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% /
Acuerdo de Expropiacitn- Proceso Lento 17 15 12 10 2 56 22% 0 0 0 ] ] 0 0 0 ] 0 1 0 1 1%

TOTAL | 22 | 6%

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.

(3) Proyecto: "Disefio, Rehabilitacién y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Seccidn Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)-Limon"

(16)Tipo de orden,

numero y fecha

(17) Modificacion en Tiempo
Incremento

Control de Ordenes de Servicio

Razon Incremento

(18) Modificacion en Costo

Razon

(19) Estado Actual

0s-1 Inicio de la Etapa I:
. 8 meses L N/A N/A Aprobada
14-dic-16 Disefio del Proyecto
Traslado de la fecha
0S-2 , prevista para la entrega
48 d N/A N/A Aprobad
08-set-17 1as de los disefios / / probada
definitivos del proyecto
Inicio de la Etapa ll:
05-3 34 meses Construccidn del N/A N/A Aprobada
20-nov-17 P
Proyecto
Traslado del servicio
05-4 publico que brinda el
N/A N/A $20,000,000.00 AyA (incluyendo Aprobada
31-ago-18
ASADAS) +
expropiaciones
Gastos administrativos-
financieros que incurre
0S-4 Enmienda Incluido dentro del el Contratista para
N/A N/A . o Aprobada
04-abr-19 monto 0OS-4 suplir los servicios de la
presente Orden de
Servicio
Traslado del ici
05-5 N/A N/A Incluido dentro del rzzl?coo uee :)iir:\/::icalo Aprobada
07-jun-19 monto 0S-4 P q P
RECOPE

(6) Estado del proyecto:

En ejecucion.

Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

(3) Proyecto: "Disefio, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Seccidn Interseccién Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)-Limon"
Control de Ordenes de Servicio

(16)Tipo de orden, (17) Modificaciéon en Tiempo (18) Modificacion en Costo (19) Estado Actual

numero y fecha Incremento Razén Incremento Razén
Demoliciény

construccion de las

N/A N/A acometidas para los Aprobada

0S-6 Incluido dentro del

01-nov-19 monto 0S-4 . ..
medidores eléctricos del

ICE

Cubrir los trabajos que
ordene la ingenieria de
Proyecto, para la

0s-8 Incluido dentro del ¥ p

N/A N/A Deconstruccién de 2 Aprobada
27-ene-20 monto 0S-4

Puentes Peatonales
existentes sobre la Ruta
Nacional No. 32

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

(3) Proyecto: "Disefio, Rehabilitacién y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Seccidn Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)-Limon"

Control de Ordenes de Modificacion

16)Tioo de ord (17) Modificacion en Tiempo (18) Modificacién en Costo
ipo de orden,
( ng,mzro y fecha (19) Estado Actual
Incremento Razén Incremento Razén
Modifica los parametros
OoM-1 de las especificaciones
N/A N/A N/A Aprobad
19-nov-18 / del disefio de la Mezcla / / probada
Asfaltica en Caliente
Cambia la figura de
OM-2 Regente Ambiental del
13-iun-19 N/A contratista a Gestor N/A N/A Aprobada
] Ambiental del
Contratista
OM-3 Ajustar cantidades de
30-set-19 N/A varios items de acuerdo N/A N/A Aprobada
al plan de inversion

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

Registro fotografico: Alcantarillas.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.




(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

Registro fotografico: Gaviones.

Latitud: 10.212852
ILongituc: -83.860112
“Elevacion: 241.42m
Precision: 4.0m
Tiempo: 23-03-2020 09:43
Nota:Km 544070/1:D
. Gaviones E

Eii f w .,»-"“ v vr—:'

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.




(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

Registro fotografico: Laboratorio.

Latitud: 10.208937 |

Longitud: -83.69575

Elevacion: 130.41m

Precision: 3.5m

Tiempo: 11-03-2020 10:29

Nota: Muestreo de BE-25 km ?2+390
a 3m de la calzada

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.




(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

Registro fotografico: Limpieza.
- -?“ r 1

"
- ! " b

Y

Latitud: 10.099353

Longitud: -83.44316 : 0y

Elevacion: 2.24m =z

Precision: 2.7m .

Tiempo: 25-03-2020 10:04 : .

:Nota; Corte de Talud 104+750 £t G . Powered by NoteCam

e —— E - -

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

Registro fotografico: Rio Frio

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.




(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

Registro fotografico: Plantel Guapiles.

ok}
1

B — Jg

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.




(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

Registro fotografico: Plantel Barbilla.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.




(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

Registro fotografico: Meco.
_— §

il

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.

(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020.
Periodo que reporta: Marzo 2020.
Reglstro fotograflco PSV Km 73+517.500, Guacimo.

os

)

i
e

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.




(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020.

Periodo que reporta: Marzo 2020.

Regi§_t|_'o fotografico: PSV Km 1
LT TR RS <18 I

Precision:
Tiempo: 1¢
Nota: PSV

2

4+251.288.

i

(6) Estado del proyecto: En ejecucion.
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Proyecto completo.
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(2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.



(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

Registro fotografico: Puente Peatonal Km 55+405.

I o

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

Registro fotografico: Puente Peatonal Km 82+669.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.




(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

Registro fotografico: Puente Peatonal Km 132+000.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.




(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

Registro fotografico: Puente 1: Km 50+975.80, Rio Corinto.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

Registro fotografico: Puente 2: Km 54+.30088, Rio Costa Rica.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

Registro fotografico: Puente 3: Km 56+187.60, Rio Blanco.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020.

Periodo que reporta: Marzo 2020.

Az 7066° N6&E
Elevation Angle: -10.1°
Horizon Angle: +01.8°

Zoom: 1.0X

(6) Estado del proyecto: En ejecucion.

Proyecto completo.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.




(2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.

(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

Reglstro fotografico: Puente 6: Km 64+884 60, Rio Molmos

Mar € 06, 2020145458 CSHe" *7. 4
2N 4088745 49. 19°W (£10.0m) -

i _.“E‘eang,tng 137° S43E 2436mils True (+80°)
Eievatmn Angle:-11.0°

Horizon Angle: - -01.7°

Zoom: 1.0X .

64+867 Rio Molinos

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

Registro fotografico: Puente 7: K 67+336.80, Rio Jiménez.
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(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

Registro fotografico: Puente 12: Km 83+035.30, Rio Dos Novillos.

LONGITUDE
LATITUDE

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

Reglstro fotograflco Puente 16: Km 94+288.30, Rio Reventazon
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(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

Registro fotografico: Puente 17: Km 97+118.30, Rio Siquirres.
gt sl

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

Registro fotografico: Puente 18: Km 99+668.15, Rio Pacuare.
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(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

Reglstro fotografico: Puente 21: Km 107+814.90, Rio Hondo.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

Registro fotografico: Puente 23: Km 115+506.30, Rio Barbilla.
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(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

Registro fotografico: Puente 24: Km 120+613.56,

Quebrada Calderé6n

er e

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

Registro fotografico: Puente 25 Km 121+444. 70 Rio Aguas Claras.
L . =

’ ‘*.‘E—‘c

Latitud: 10.046229

Longitud: -83.321987
Precision: 3600.0m

Tiempo: 18-03-2020 09:29
Nota: curado losa Agua Clarz

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Registro fotografico: Puentes 26: Km 123+456.90, Rio San Miguel.
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(6) Estado del proyecto: En ejecucion.

Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

Registro fotografico: Puente 27: Km 125+308.60, Rio Chirripé.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.




(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

Registro fotografico: Puente 28: Km 133+109.20, Ri
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(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.




(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

Registro fotografico: Puentes 29: Km 133+953.50, Rio Cuba.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

Registro fotografico: Puente 30: Km 134+57.8, Rio Roj.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

Registro fotografico: Puente 31: Km 135+075.00, Rio Toro.
i T ¥ i v o r f o 1 1

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

Registro fotografico: Retorno Km 130+000.
< ﬁ‘ et <« £

3-2020 10:10
km130/ Dek

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

Registro fotografico: Retorno Km 151+000.
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(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.




(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

Registro fotografico: Reubicacién de servicios publicos.

(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.



(1)Fecha informe: 15 de abril de 2020. (2) Tipo de trabajo: Rehabilitacion y Ampliacion.
Periodo que reporta: Marzo 2020.

Registro fotografico: Tramos de prueba.
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(6) Estado del proyecto: En ejecucion. Proyecto completo.
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