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23 meses

15,5 meses

0 meses
Plazos OM (POM) 33,5 meses
Plazo total (PC+EC+POM) 72 meses

Última suspensión

Plazo utilizado 48,7 meses

 
Ing. Greivin Jiménez Esquivel

Ing. Greivin Jiménez Esquivel

(10) Elaborado y aprobado por:

Encargado proyecto:

Proyecto: “REVISIÓN DE DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA RUTA NACIONAL 
147 (RADIAL LINDORA) Y OBRAS CONEXAS”

(5) Unidad encargada UNIDAD EJECUTORA RIO SIXAOLA

Encargado Greivin Jiménez Esquivel

Descripción:  Rehabilitación de un tramo de 2,2 km, en 
tramos de cuatro a siete carriles, con mejores condiciones de 
servicio, realizando ampliación de pasos en Quebradas, 
ampliación de Puentes, inclusión de servicios públicos, 
mejoras en intersecciones 

Fecha de Finalización

Pendiente un nuevo proceso de Contratación de servicios de Ejecución de Obra y otro proceso de 
contratación de servicios de Inspección y Supervisión. Esto implica que será necesario incrementar el  plazo 
del proyecto entre 12 y 14 meses adicionales para realizar nuevos procesos de contratación. 
INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2021

2 200 000,00$           

(9) Consideraciones relevantes

Financiero Ejec.

Teléfono / Correo 88820-7901; greivin.jimenez@conavi.go.cr

Fuente Financiamiento Fondo Vial CONAVI

% Avance

N/A

74%

2/5/2017

Contratista/Supervisora No hay a la fecha

(7
) 

P
L

A
Z

O

Plazo contractual (PC)

2/5/2023

Orden de Inicio

Plazo por suspensión (PS)

Eventos compens. (EC)

Aprobado Por: 

Orden Modificación (OM)

Pendiente de pago (PP) 6 339 322,00$            (
8)

 C
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S
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O 26%

% Ejec.

8 539 322,00$           Monto de oferta (MO)

8 539 322,00$           Monto total (MO+OM+R)

-$                           

-$                           

Reajustes (R)

Elaborado por:
Lic. Mario Sánchez Ramírez
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(8) Distribución del Plazo 
(meses)
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(9) Distribución del Costo 
($ o ₡ millones) 
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Mediante Comunicado de Acuerdo ACA 1-21-286 (77) del 9 de julio de 2021, según el Acuerdo No.2 del Acta 41-2021 el Consejo 
de Administración comunica la Decisión sobre la continuidad del proyecto Radial Lindora: “Desistir de toda continuidad realizada 
hasta la fecha, para la contratación del proyecto Radial Lindora, adjudicado por UNOPS a la empresa Hernán Solís. Se comunica la 
presente decisión a UNOPS Costa Rica a efecto de que proceda con los trámites correspondientes, asegurándose que esta 
decisión no acarré ninguna responsabilidad pecuniaria para el Estado. ACUERDO FIRME.”

El 13 de julio de 2021 la UNOPS comunica a los adjudicatarios de las Licitaciones de Construcción y Supervisión la cancelación de 
los procesos licitatorios, mediante oficios UNOPS_2021_20240_SS_027 y UNOPS_2021_20240_SS_028.
En tal sentido se debe:

 1.  Efectuar un análisis Costo-Beneficio a fin de determinar la continuidad del Memorándum de Acuerdo con UNOPS.
 2.  Definir la fuente de financiamiento del proyecto. (BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA o Fondo 

Vial)
 3.  De continuar el Memorándum de Acuerdo con UNOPS, se debe ajustar el cronograma del proyecto incluyendo el nuevo plazo de 

refrendo de la nueva versión de la Adenda No.3, las holguras a la Fase Constructiva, los nuevos plazos del proceso de licitación de 
la Construcción y Supervisión, se estima que el Memorándum de Acuerdo debería extenderse al menos por 26 meses 
adicionales, para un total de 97 meses.

 4.  Ajustar el presupuesto del proyecto a precios actuales, incluyendo los nuevos costos de gerenciamiento de UNOPS e 
Indirectos, se estima que el Memorándum de Acuerdo pasaría de $8.54 millones a por lo menos $21,78 millones

 5.  Elaborar la nueva versión de la Adenda No.3
 6.  Obtener el Refrendo de la Contraloría General de la República.
 7.  Iniciar el nuevo proceso de licitación de la Construcción y Licitación.
 8.  La eventual Orden de Inicio de la Fase Constructiva podría emitirse en el tercer trimestre de 2022.

A la fecha se ha trasladado a la UNOPS US $2 200 000,00
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Aprobación de MDA Lindora y 
Adenda No.1

Emisión de Orden de Inicio MDA 
y Adenda No.1

Orden de Servicio No.2

Orden de Servicio No.3

Fin de etapa contratación

Refrendo Interno de Adenda 
No.2

Denegación de Refrendo de 
CGR de Adenda No.3

Dia de Hoy

Definir nuevo proceso de 
contratación

Elaboración de Adenda No.3 al 
MdA

Refrendo de Adenda No.3 CGR

Inicio proceso de contratación

Adjudicación de Contrataciones

Orden de inicio fase 
construcción

Fin de Fase Constructiva

Inicio de Fase de Cierre (PND-
CIERRE)

FIN DE MdA
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Escala de tiempo del proyecto Adenda No.3

Ruta Crítica del proyecto
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