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(5) Unidad encargada UNIDAD EJECUTORA RIO SIXAOLA Descripcion: Rehabilitaciéon de un tramo de 2,2 km, en
Encargado Greivin Jiménez Esquivel tramos de cuatro a siete carriles, con mejores condiciones de
Teléfono / Correo 88820-7901; greivin.jimenez@conavi.go.cr Servicio, 'reahzando amp-||aC|or.1’de pasos en ngbrgdas,
ampliacion de Puentes, inclusion de servicios publicos,
Fuente Financiamiento Fondo Vial CONAVI mejoras en intersecciones
Contratista/Supervisora No hay a la fecha
Orden de Inicio 2/5/2017 L
Plazo confractual (PC) 23 moscs (8) Distribucion del Plazo (9) Distribucién del Costo
meses i
o Eventos compens. (EC) 15,5 meses ( ) (5 0 ¢ millones)
E Plazo por suspension (PS) 0 meses 76% 0 »
= |Plazos OM (POM) 33,5 meses 35 58
S F’>Iazo total (PC+EC+POM) 72 meses 30 $7
Ultima suspension N/A <6
Plazo utilizado 55,0 meses % Avance 25
Fecha de Finalizacion 2/5/2023 ’ 20 %
sS4
Monto de oferta (MO) $ 8 539 322,00 15 .
Orden Modificacion (OM) $ - o 10
8 Reajustes (R) $ - 26% 52
8 Monto total (MO+OM+R) $ 8 539 322,00 > $1
O [|Financiero Ejec. $ 2200 000,00 % Ejec 0 S
2 |Pendiente de pago (PP) $ 6 339 322,00 ) pC EC PS  POM MO oM R
(9) Consideraciones relevantes (10) Elaborado y aprobado por:

Encargado proyecto:
Ing. Greivin Jiménez Esquivel
Elaborado por:
Lic. Mario Sanchez Ramirez
Aprobado Por:
Ing. Greivin Jiménez Esquivel

Pendiente un nuevo proceso de Contratacion de servicios de Ejecuciéon de Obra y otro proceso
de contratacion de servicios de Inspeccién y Supervision. Esto implica que sera necesario
incrementar el plazo del proyecto entre 12 y 14 meses adicionales para realizar nuevos
procesos de contratacion. INFORMACION FINANCIERA AL 30 de noviembre de 2021, Se esta
analizando la suspensién temporal del MDA por el periodo de 1 aiho, por parte de la DIE.

GREIVIN _”MENEZ Firmado digitalmente por GREIVIN

MENEZ ESQUIVEL (FIRMA)
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(9) Consideraciones relevantes

Mediante Comunicado de Acuerdo ACA 1-21-286 (77) del 9 de julio de 2021, segun el Acuerdo No.2 del Acta 41-2021 el
Consejo de Administracion comunica la Decision sobre la continuidad del proyecto Radial Lindora: “Desistir de toda continuidad
realizada hasta la fecha, para la contratacion del proyecto Radial Lindora, adjudicado por UNOPS a la empresa Hernan Solis.
Se comunica la presente decisién a UNOPS Costa Rica a efecto de que proceda con los tramites correspondientes,
asegurandose que esta decision no acarré ninguna responsabilidad pecuniaria para el Estado. ACUERDO FIRME.”

El 13 de julio de 2021 la UNOPS comunica a los adjudicatarios de las Licitaciones de Construccién y Supervision la cancelacion
de los procesos licitatorios, mediante oficios UNOPS_2021_20240_SS_ 027 y UNOPS_2021_20240_SS_028.

La Direccion Ejecutiva ha informado verbalmente respecto a que el proyecto no se ejecutara en el 2022, pues no hay
presupuesto asignado.

En tal sentido se debe:

1. Efectuar un analisis Costo-Beneficio a fin de determinar la continuidad del Memorandum de Acuerdo con UNOPS.

2. Definir la fuente de financiamiento del proyecto. (BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA o Fondo
Vial)

3. De continuar el Memorandum de Acuerdo con UNOPS, se debe ajustar el cronograma del proyecto incluyendo el nuevo plazo
de refrendo de la nueva versién de la Adenda No.3, las holguras a la Fase Constructiva, los nuevos plazos del proceso de
licitacion de la Construccion y Supervision, se estima que el Memorandum de Acuerdo deberia extenderse al menos por 31
meses adicionales, para un total de 103 meses.

4. Ajustar el presupuesto del proyecto a precios actuales, incluyendo los nuevos costos de gerenciamiento de UNOPS e
Indirectos, se estima que el Memorandum de Acuerdo pasaria de $8.54 millones a por lo menos $20,5 millones

5. Elaborar la nueva version de la Adenda No.3

6. Obtener el Refrendo de la Contraloria General de la Republica.

7. Iniciar el nuevo proceso de licitacion de la Construccion y Licitacion.

8. La eventual Orden de Inicio de la Fase Constructiva podria emitirse en el segundo semestre de 2023 y girar a la UNOPS al
menos $14 millones.

A la fecha se ha trasladado a la UNOPS US $2 200 000,00
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Escala de tiempo del proyecto Adenda No.3

Apraobacion de MDA Lindora y
Adenda No.1

Anlalisis de Suspencion del
MDA
Emision de Orden de Inicio MDA
y Adenda No.1

Refrendo Interno de Adenda
Orden de Servicio No.2

No.2 Adjudicacién de Contrataciones
Inicio de Fase de Cierre (PND-
Orden de Servicio No.3 Inicio proceso de contratacién CIERRE)
Refrendo de Adenda No.3 CGR
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Dia de Hoy
Elaboracién de Adenda No.3 al
MdA
Fin de etapa contratacion IFin de Fase Constructiva FIN DE MdA

Denegacion de Refrendo de
CGR de Adenda No.3

Ruta Critica del proyecto
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Control de Ordenes de Modificacién y Ordenes de Servicio
(16)Tipo de orden, (17) Medificacién en Tiempo (18) Medificacion en Costo (19) Estado Actual
namero y fecha Incremento Razon Incremento Razon
g - Inicio de Labol rtir del 02 de
Orden de Servicio Mol. Se emite la Orden de ’ T St ;
s 0 AP e NO Mo Aplica maya de 2017 con fecha final el 2
de abril de 2019
Evento compensable
Orden de Servicio No.2 2 relacinado con tiempo . Ajusta fecha final del MdA al 18 de
16d NO M |
del 12 de mayo de 2017 - transcurrido entre 0 No.1 o abril de 2019
y Transferencia de fondos
Orden de Servicio No.3- Evento ble . ’
R e . Ajusta fecha final del MdA al 18 de
con fecha del 20 de 15 meses relacionado con el proceso NO Mo Aplica o de 2019
marzo del 2019 de revision de disefios :
Ampliacion de plazo hasta
72 meses, para continuar
Adenda No.2 335 con la fase de modificacion NO No Aplica Ajusta fecha final del MdA al 02 de
contractual, la fase mayo de 2023
constructiva y cierre del
MdA
Denegado el Refrendo por parte de
wostodnc s | 5 s mrci S
Se incorpora el nuevo plazo de actividades, ajuste del SR -
la fermalizacion del contrato de
de refrendo de la nueva presupuesto del proyecto e ;
o . \ 3 Construccion, Mo existen recursoso
Ao o a1 version de la Adenda Mo.3 Se estima en a precios actuales, Ajuste TS Lo
e y Holguras a la Fase $11,96 millones de Costos de UNOPS e . p"reb“aue l:;N {)PSpEm‘tiﬁtﬁ
Constructiva para un plazo Indirectos, se estima que pu : - a
a los adjudicatarios de los procesos
total de 103 meses el MdA pasa de 58.54 SR =
millones a $20,5 millones o et
supervision, en tal sentido deben
realizarse de nuevo.
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Ejecutado

Presupuests @ Dispanible

"Informe acumulado de ejecucién presupuestaria”
Proyecto: 20240-001 Revision de disefios, construccion y supervision de obras de ampliacion de la Ruta Nacional (Radial Lindora) y obras conexas.
uss US$ Gastos | DatosTabla2
Acumulado al | informe tabla 3| acumulados del Inf. Diferencia
Presupuesto 2017 2018 2019 2020 ; : : '
31/12/20 | :30/11/2021 | (tabla3) 30/11/2021
Costos Directos de Personal 272 750,00 15 208,42 110835,45| 157317,76| 7441816 357 779,79 10733,34 368 513,63 360 617,14 -1103,51
Costos Directos Operacionales 7693 224,00 11 465,30 254 210,85 15 423,80 6468,41 287 568,36 110,78 287679,14 278115,96
Costos Directos de Soporte 260 956,!!! 86533,55 110248,31 58 857,73 1611441 271754,00 15 Mﬂl 287 243,00 205 658,54 -8 410,54
Costos Indirectos 1312 392,00 0,00 144 218,15 -1590,30 14 116,00 156 743,85 410,73 157 154,58 157 203,71 -49,13
8539322,00 113 207,21 619512,76| 230008,99| 111116,98| 1073 846,00 26749,35| 110059535 1100 595,35
1,10
jecucion del Presupuesta al 30 de noviembre de 2021
Preinversion 5 110059535 5 120000000 S 99 404,65 91,75%
Obra Permanente 5 = 693032200 $ 5939 322,00 0,00% CONAVI
Qerre 5 I 400 000,00 5 400 000,00 0,00% UEL
: Total § 110059535 $ 853932200 § 7438 726.65 12.89% Desgloce del presupuesto del proyecto por etapas
Fuente: Elaboracicn piopss, 4 facviembree- 2021 ENOPS. al 30 de noviembre de 2021
CONAVI-UERS (en miles $)
ESTADO DE DESEMBOLSOS REALIZADOS A UNOPS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
{usp)
Disponible; £5939.32 £5930,32
$1099 404,65
Ejeautado;
$1100 595,35
s11i0050 5120000
st 590,40 s . $400,00 400,00
—— — I
Preinversian Obra Permanente Ciere
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