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MSc. Nora García Arias GCTI-14-0356 
Directora 

Dirección de Gestión de Recurso Humano 


Ref.. Respuesta 0000 GRH 09·1 4-0588. 
InfOfme de Fin de Gestión. 

Estimada señora : 

En respuesta a su oficio No GRH-09-14-0588, mediante el cual me indica que debo 
presentar el Informe de Fin de Gestión, según indica la Resolución R-CO-61 , en La 
Gaceta No 131 del 07 de julio del 2005, procedo a realizar el informe basado en los 
proyectos a mi cargo 105 cuales se encuentran en ejecución y los que se han 
recientemente concluidos y que están pendientes de ser finiquitados. 

Mediante oficio GCTI-14-0323, de fecha 24 de marzo del 2014, presento mi 
renuncia a partir del 01 de mayo del 2014 , dando voluntariamente un mes de 
preaviso para realizar los cierres técnicos de los proyectos a mi cargo, lo que no se 
me permitió ya que arbitrariamente mediante oficio DIE-05-14-1000, de fecha 26 de 
marzo del 2014, de la Dirección Ejecutiva del CONAVI, en donde se le ordena a la 
Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, enviarme a vacaciones a partir del 01 
de abril del 2014, dos días después de la renuncia (24 de marzo del 2014). 

Le informo además que, durante este periodo responsablemente me he quedado a 
laborar en los diferentes proyectos que aún no estaban cerrados. 

1. 	 Proyecto Quebrada Tronconal- Quebrada San Pedro- Jicaral- Lepanto 
Se realizó la última Estimación 
Se realizó las Estimaciones de reajustes de obra, pues la Gerencia de 
Asuntos Jurídicos hasta el 15 de abril del 2014 remitió la aprobación del 
Addendum . 
Se hizo el Cierre Final de cantidades de la obra. 
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2. 	 Proyecto puente Quebrada Río Seco- Heredía 
Se realizó el Cierre Final de cantidades (Cierre del Proyecto) 
Se realizó el Finiquito de Reajustes, pues no fue hasta el mes pasado que 
se recibió el Addendum, por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos. 

3. 	 Proyecto Heredía- Alajuela 
Se realiza visita de pre-inspección en companla del In9. Alvaro Ulloa 
Murillo, Director del Proyecto, In9. Orlando Vargas Karlsson, Ingeniero de 
Proyecto y el personal de la empresa constructora FCC. 
Recibo de la Obra con personal de la Empresa Constructora FCC, 
Director de Proyecto In9. Alvaro Ulloa Muríllo y personal de la Gerencia de 
Conservación Vial. 
Revisión de Cantidades del proyecto. 
Aunque estuve en esta obra desde el mes de abril al 10 de setiembre del 
año 2011, por motivos de salud tuve que dejar el proyecto, a pesar de 
esto tuve que estar presente por varios trabajos realizados durante mi 
gestión. 

p0~~.~ 
Atentamente, r· \ 

I 
\.; ...\ ,. . ;;.,"\..,':, .. < .J 

~y

Ing. Marco 8 nilla Torres 
Gerencia de Construcción de Vias y Puentes 

b Ing. Carlos Perelra Esteban Gerente Construcción Vlas y Puenles 
b Archivo 
b Copiador 
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PROYECTO: QUEBRADA TRONCONAL

QUEBRADA SAN PEDRO..JICARAL- LEPANTD 

Fecha de inicio de operaciones- 7 de diciembre del 2010. 

Fecha de lerminación de obra- 04 de abril del 2013. 

Fecha de recibo- 18 de abril del 2013. 

Esta obra tuvo varias suspensiones que alargaron el plazo de construcción : 

1. 	 Atrasos en el recibo del oficio de viabilidad ambienlal por parte del SETENA, 
motivo de suspensión de la obra por dos meses. 

2. 	 Al ser el puente sobre el río Lepanto de Diseno y Construcción, por parte del 
contratista se tuvo que solicitar a la Proveeduría la preparación de un cartel 
para elegir los servicios de un Ingeniero Estructural para que revisara lo 
propueslo en planos . Esto se realizó el 15 de febrero del 2011 , y no fue 
hasta enero del 2012 que se recibió el vislo bueno por parte del In9 . Carlos 
Fernández, previas observaciones hechas por él, consecuente hasta esa 
fecha se pudo iniciar labores en el puente, el cual al ser una unidad de pago 
contractual , no se pudo laborar hasta esa fecha. 

3. 	 También fue necesario obtener permiso del MINAE para la corta de 34 
árboles que impedran la ampliación de la vía en varios tramos, por lo que 
tuvo que darse una suspensión parcial en varias regiones. 
Para el 18 de mayo del 2011, al estar las obras bastante avanzadas y al 
realizar un cierre de cantidades, se pudo observar que debido a los 
materiales calisos que habla aportado la Empresa Constructora Hernán 
Salís (Materiales de los cerros de Colorado- Abangares) materiales con alto 
poder cementante con CBRS mayores a 90 y limites entre 0-3, se pudo 
reducir el cemento para mejorar la sub base, así como el de la base, lo que 
originó , junto con el asfalto para la carpeta asfáltica , así como alguna tubería 
de alto diámetros se logró una economía bastante alta. 
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Junto con el Gerente de Obras, Ing. Carlos Pereira Esteban, se tomó la 
decisión de colocar una carpeta asfáltica, así como mejorar y ampliar varias 
alcantarillas las cuales ya estaban colapsadas al haber cedido sus cabezales, 
tuberías y delantales. También se decidió pintar línea centro y 
espaldones, asf como captaluces, rotulación vertical y horizontal entre 
Duebrada Tronconal y Jicaral, 7.5 km y Lepanto entre el puente Lepanto al 
kilómetro 8.6 del proyecto, entre Jícaral, ya se habían hecho perforaciones 
de la base estabilizada y sub base existentes con buenos resultados de 
Jícaral a Quebrada San Pedro. 

Después de haber hecho un cuadro de cantidades y la Orden de 
Modificación No 2, se determinó el monto sobrante y que se invertiría en las 
secciones antes citadas (Quebrada San Pedro- Jicaral y Lepanto al puente 
sobre el rlo Lepanto) 

Para todo lo anterior se mandó la Orden de Modificación No 2 a la Dirección 
de Asesoría Jurídica, para la confección de un addendum que iría a la 
Contraloría General de la República, para abarcar los tramos de Quebrada 
Tronconal- Jicaral y del kilómetro 8.6 del proyecto al puente sobre el rio 
Lepanto. 

El trámite de este addendum duró aproximadamente 15 meses, reanudando 
labores el21 de noviembre del 2012. 

El puente sobre el río Lepanto tuvo bastantes problemas con su 
construcción, debido a que el invierno fue bastante fuerte y en tres ocasiones 
las avalanchas produjeron graves daños por la gran cantidad de materiales, 
especialmente trozas de madera que dañaron el acero del bastión y ale tones. 
Además, dañando severamente el paso provisional, tendiendo que 
acarrearse grava desde Nicoya para repararlo. 

Hay que hacer mención que este contrato contemplaba la ampliación de dos 
puentes, Quebrada San Pedro y la Quesera, se colocaría dos vigas de 
hormigón pre esforzado de 25 m y una viga de acero WF, así como aceras 
de 0.6 sin protección para los peatones. 

Según la Ley 7600, las aceras deben tener 1.20 m más protección a las 
orillas y una media New Jersey y las aceras de 1.20m 
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Se trató de conseguir los planos de estas estructuras, las cuales fueron 
construidas entre los años 1968 a 1970, para remitirlos a un ingeniero 
estructural para revisar la estructura, a fin de ver si estaba capacitada para 
soportar toda la carga, además de la carga muerta que se estaba 
aumentando. 

Debido a que fue imposible conseguir los planos estructurales de los 
puentes, seO decid ió no ampl iarlos, y así evitar un posible accidente. Eso si, 
el Gerente de Construcción advirtió que no se usará el monto asignado para 
estas ampliaciones 1t315.026.117,98, en la via y asi fue. 

Durante la construcción de esta obra se presentaron varios hechos que 
propiciaron atrasos en la ejecución de la obra: 

» Revisión del diseño del puente sobre el río Lepanto, el cual se incluyó 
como un ítem en el contrato, al no haber en ese período año 2011 
ingenieros estructurales en la Gerencia de Ingeniería (CONAVI) se 
tuvo que solicitar a la Proveeduría (CONAVI) que se montara una 
licitación para la revisión del diseño. Esta acción duró desde enero 
2011 a mayo del 2011, Y durante este período no se pudo laborar en el 
puente, lo que atrasó un año su construcción. 

» Otro problema que se tuvo fue que en varias secciones del proyecto 
era necesario cortar árboles para ampliar la vía, esto entre Jicaral y 
Lepanto. Este problema se tuvo que resolver en el campo con la 
ayuda de la inspección y el Minae en Jicara!. Dicha acción duró más 
de 4 meses. 

A finales del año 2012 fue una época muy lluviosa, especialmente entre julio y 
noviembre, y las avalanchas que se produjeron en río Lepanto fueron sumamente 
fuertes y en varias ocasiones dañaron el acero de los bastiones y formateado. 

El proyecto, a nuestro criterio, quedó con gran cantidad de cuneta revestida, 
construida especialmente en la zona más Jicaral- Lepanto, la zona más crítica, 
pues se construyeron de un probable de 2100 m2 a 7000 m2

, además, se colocaron 
3 alcantarillas de 0.91 m y 1.07m en este mismo tramo, las cuales no estaban 
contempladas. 

Hago mención que para la aprobación de un addendum se tardaron 14 meses. 
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En el último informe de Lanamme se menciona que el IRI está bastante aceptable , 
con excepción de varios tramos, en los cuales hubo que realizar bacheo, pues 
aparecieron grietas longitudinales, las cuales se tuvieron que bachear. 

Construcción de aceras a Lepanto 
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Estación 7+500 Jicaral- Lepanto 

Puente sobre el Río Lepanto 
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RECOMENDACIONES 

Debido al arrastre de materiales que acarrea el río Lepanto, se recomienda 
realizar una limpieza del cauce 500 metros aguas arriba y 700 metros aguas 
abajo para tener el puente trabajando en óptimas condiciones. 

Lanamme presentó en su último informe para esta obra, la necesidad de 
reforzar el "flexbeam" en ciertos tramos donde podían presentarse accidentes 
Y, además, ampliar los tramos centrales de estas barreras en ciertos 
drenajes. 

En vista de este informe se realizó un estudio muy detallado de todos los 
puntos, estación por estación y se contabilizaron 625 barreras de 4m. 

Desgraciadamente, aunque el proyecto cuenta con fondos, ya el tiempo del 
contrato expiró; pero se deja copia de los sitios en los cuales debe reforzarse . 

También debo mencionar que en ciertos tramos del proyecto han aparecido 
grietas longitudinales, las cuales se podrían sellar con un material asfáltico 
modificado por la Empresa Traversa dellng. Luis Cárdenas. 

En este asunto de la ~arcilla expansiva", considero que Lanamme puede o 
debe asesorar. 

El proyecto. a nuestro criterio, quedó con gran cantidad de cuneta revestida 
construida especialmente en la zona más crítica de Jicaral- Lepanto, pues se 
construyeron de un probable de 2100 metros 2 a 7000 metros y se 
colocaron 3 alcantarillas no contempladas de 0.91 m y 1.07 m en este 
mismo tramo. 

También se puede hacer mención que para la aprobación de un addendum 
se duró 14 meses. 

En et último informe de Lanamme hacen mención que el IRI está bastante 
aceptable con excepción de varios tramos que hubo que realizar unos 
baches, pues aparecieron grietas longitudinales, las cuales se tuvieron que 
bachear. 
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También se comenta que la obra en si presenta una buena capacidad de 
soporte en casi toda su longitud. 

Como recomendación se da que en el tramo que está entre Jícaral y 
Quebrada Tronconal, existen zonas con Karcillas expansivas", las cuales han 
agrietado el pavimento, por lo que se recomienda solicitar asesor[a a 
Lanamme. 
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PROYECTO PUENTE ESTERO BOCA VIEJA- QUEPOS 

Este puente es de diseño y construcción y está adjudicado a la Empresa 

Constructora MECO. 


Puente con vigas de acero y una longitud de 54 metros de longitud. 


Hasta la fecha se ha coordinado con la Dirección de Ingeniería, sección ambiental, 

para que se hagan los trámites ante el MINAE para la corta de árboles y excavación 
en cauce. 


Además, se tiene conversado, y con visita al campo, la reubicación de una línea de 

transmisión eléctrica que se venía construyendo y que hubiese atrasado una 

nueva reubicación . 


Actualmente el ICE labora en los planos de una reub icación de esta linea. 

Se visitó el sitio con personal del Instituto Nacional de Acueductos y alcantarillados. 

con el 'in de reubicar la tuberia de agua potable. 


Este proyecto aclualmente esla en diseño por parte de la empresa. 
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PROYECTO HEREDIA· ALAJUELA 

Aunque en este proyecto s610 tuve participación durante 6 meses en los primeros 6 
kilómetros, esto por motivos de salud, sí fue necesaria mi presencia en el recibo de 
la obra. 

Primeramente, en días anteriores al recibo había recorrido la obra en compañía del 
Director del Proyecto Ingeniero Alvaro Ulloa Murillo, Ingeniero Mauricio González, 
representante de la empresa Constructora FCC y el señor Adrián Guzmán, 
contratista para el Calculo y Topografía de la obra. 

Durante la ejecución de esta obra fue necesario elaborar planos nuevos, ya que los 
propuestos contemplaban 4 vías y para esto era necesario realizar un sin número 
de expropiaciones, y no existía el contenido económico. Debido a esto se hicieron 
cambios a tramos, quedando en 4 vías, 3 vías y 2 carriles. 

Durante la construcción hubo un sinnúmero de problemas pues al construir las 
nuevas vías, la mayoría de las entradas a casas y entradas a garajes se vieron 
seriamente afectadas, asl como las aceras. 

A la hora del diseño original no se tuvo en cuenta las elevaciones de varias casas y 
negocios, los cuales se vieron seriamente afectados, a tal punto que fue necesario 
invertir gran cantidad de dinero. 

Hay que considerar que para proyectos urbanos siempre hay que invertir grandes 
sumas de dinero, pues se ven afectadas muchas viviendas, negocios. mas otros 
imprevistos. 
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Informe 

Proyecto: CONTRATO PARA REALIZAR EL OISEÑO y CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBREQUEBRADA 
SECA, RUTA NACIONAL N" 126, SECCION HEREDlA - BARVA 
licitación Pública N' 2011 LN·OOO012-OD100 

• Informaeión General 

Provincia : Heredia 
Tipo de Trabajo : Construcción 
Diseño : MECO 
Empresa Constructora : MECO 
Ingeniero Residente (Empresa): In9. Rodrigo Arroyo 
Director Técnico (Empresa): In9. Ronald Mesén 
Director de Proyecto (Conavi): In9. rv'Iarco Bonilla Torres 
longitud : 35m 

Licitación Pública : 2011LN-000012-ODlOO 

Fecha de Firma del Contrato : 27·feb·2012 

Fecha de la Orden de Inicio : 08-abr·2013 

Fecha de Terminación Original : 23-oct·2013 

Fecha de Terminación (Autorizada) : 12-en.,..2014 

Fecha Probable de Terminación 12-ene-2014 

Estado del Proyecto : En ejecución 

fv1onto Original del Contrato: 0:967.578.278,39 

Monto Vigente Aprobado : 0:967.578.278,39 

Plazo de Obra Original de la Construcción : 198,00 d.e. 

Plazo de Obra Vigente de la Construcción : 198,00 d.e . 
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Informe 

Proyecto CONTRATO PARA REALIZAR EL DISEÑO Y CONSTRUCCiÓN DEL PUENTE SOBRE QUEBRADA 
SECA, RUTA NACIONAL N° 126, SECCiÓN: HEREDIA - BARVA 
Licitación Pública N° 2011 LN-000012-0DtOO 

• Ubicación Geográfica del Proyecto 
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Informe 

Proyecto: CONTRATO PARA REALIZAR EL DISENO Y CONSTRUCCI6N DEL PUENTE SOBRE QUEBRADA 
SECA, RUTA NACIONAL N' 126, SECCI6N HEREDlA - BARVA 
L~itaci6n Pública N' 2011LN·OOOOI2·0DIOO 

• Descripción de la Obra 

La estructura a construir es dos puente de dos carriles cada uno, con cuatro vigas de 
concreto potenzadas y elaboradas en Quepas por Euroconcretos con una longitud de 35 m, 
esto para facilitar la salida y entrada de los ciudadanos de esta localidad ya que el puente 
se encuentra en 10tal deterioro sin mantenimiento, este se realizara en la sección: Heredia -
Barva en la ruta nacional W 126 sobre Quebrada Seca. 

• Obra realizada este por cada mes de construcción 

ABRIL 2013 

Demarcación horizontal y vertical del desvió provisional y en el puente para el paso vehicular 
durante la ejecución del puente. 
Se inicia la excavación para las placas del puente aguas abajo y la sustitución del material 
para la placa ya que el suelo no cumplía con el diseño planteado. Demolición de la baranda 
aguas abajo del puente existente y los aletones del margen derecho, 

MAYO 2013 

Se coloca el acero de las placas del puente aguas abajo y se procede a colar. Se construye 

el armado de los dos bastiones de la estructura y su colado respectivo. 

Se construyen las vigas para la primera fase del puente en el plantel de Euro Concretos en 

Quepas ya las 4 primeras se encuentran listas para transportar al sitio y ser colocadas. 


JUNIO 2013 

Se colaron los Bastiones 1 y 2 del lado aguas abajo listas para colocar las vigas en su sitio 

para así comenzar con la construcción de la losa. Se continúa con las excavaciones para la 

sustitución de las tuberías de ambos sentidos. 

Se construyen las escolie ras de ambos bastiones. 


JULIO 2013 

En el inicio del mes se empezó en la colocación de las cuatro primeras vigas del puente con 

su instalación y su conformación de las mismas. 

Se terminó la instalación de las escolleras para la protección del puente de aguas abajo. 

La construcción de los posos del lado de BaIVa y así mismo la colocación de las tuberías y 

su respectivo relleno. 
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Informe 

Proyecto: CONTRATO PARA REALIZAR EL DISEÑO Y CONSTRUCCiÓN DEL PUENTE SOBRE QUEBRADA 
SECA, RUTA NACIONAL W 126, SECCiÓN: HEREDlA - BARVA 
Licilaci6n Pública N° 2011 LN-000012-0DI00 

La conformación de la armadura de la losa se instaló y así se procedió a la conformación de 
las formaletas y su chorrea con un concreto de 350kg/cm2 ya que la empresa desea agilizar 
el proceso de apertura del puente para tener una mayor resistencia a un tiempo menor. 
Se chorrea la baranda externa del puente la media new jersey del lado aguas abajo del 
puente y la colocación de la baranda. 

AGOSTO 2013 

El puente aguas abajo ya se encuentra finalizado. 
Se inicia con la apertura del puente aguas abajo ya que el puente aguas arriba se demuele 
para iniciar la construcción de la subestructura del puente aguas arriba. 
Se empieza con las excavaciones del bastión N°2 y se coloca el acero y la formaleta para 
chorrear la placa de fundación además las columnas del bastión N°2. 
Se excava también para la construcción del bastión N°1 para iniciar con la colocación del 
acero y la formaleta . 
Se continúa con la sustitución de la tubería de ambos lados del puente y se construyen los 
cabezales tipo CA-1 tanto en la salida de Barva de Heredia como también Heredia 

SEPTIEMBRE 2013 

Se conlinua con la sustitución de la tuberia de ambos lados del puente y se construyen las 

cajas tanto del lado Sarva de Heredia como también Heredja. 

Además se construyó la pantalla del Bastión N"2 lado Barva. 

Excavaciones para la placa N"1. Ya que a la hora de demoler esta estructura se tuvo que 

realizar un desplante mayor a nivel del suelo existente. 

Se estabilizo el talud del Bastión W1 puente Aguas arriba para así tener mayor seguridad 

para los trabajadores. 

También se logró movilizar la fibra óptica cerca de 50cm para no afectar el área de trabajo. 


OCTUBRE 2013 


Se llega a un avance del 95% en la sustitución de las tuberias tanto sector Barva y Heredia 

además la construcción de las cajas de registro. 

Se construyen las escolleras de ambos sectores del puente tanto Barva de Heredia como de 

Heredia pendiente de los anclajes laterales. 

Se construye el Bastión N"1 lado Heredia en su totalidad, también se finaliza el Bastión W2 

lado Sarva de Heredia para asl colocar las vigas del puente. 

Se instalaron las 4 vigas del puente ya asi significa un gran avance al proyecto, además se 

sigue con la colocación de la formaleta. 
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NOVIEMBRE 2013 

Se concluye con la construcción del puente aguas arriba con la conformación del acero y 
colado de la losa del puente, además se concluyó las losas de aproximación del puente 
aguas arriba. 
Se finaliza las escolleras del puente aguas arriba. 
La construcción de la marginal se trabajó en la excavación, sustitución del material de relleno 
colocación de subbase y base. 
Los accesos al puente se cuenta en un 50% del avance al mes de noviembre tanto al sector 
de Heredia como de Barva con una longitud aproximada de 240m ya conformado por la 
subbase . base estabilizada , riego de emulsión y material de sello. 
Además la construcción de la barrera new jersey. 

DICIEMBRE 2013 

Las labores ejecutadas en el mes de diciembre se inicia con : 

La construcción de la calle marginal aledaña al puente en concreto de resistencia 350kg/cm2 
para el uso de los vecinos que viven en esa zona. 

Además la colocación de las barandas peatonales del puente para la protección de los 
usuarios. La finalización de los arranques de las barandas de contención New Jersey que 
cuentan con pintura para guiar a los conductores con los limites del puente. 

Se concluye la construcción de las aceras del puente y accesos para el uso de 105 peatones, 
también incluyendo el cordón, ca~o y cunetas para el manejo de las aguas. También se 
cuenta con pintura en el cordón para que los usuarios no se parqueen y respeten las zonas 
amarillas. 

La colocación de la carpeta asfáltica a lo largo de todo el proyecto con el espesor solicitado 
por el diseño de 14cm por ser ruta nacional y el alto tránsito de esta zona. 

Construcción de los tragantes y terminación de los cuellos de los pozos de inspección. 
También se construyen las entradas a las casas y garajes para los vecinos y locales 
comerciales. 

Colocación de las señales horizontales del puente, contando con el diseño de señalización 
de los planos. 

[Escriba texto) Página 5 
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ENERO 2014 

Las labores ejecutadas en el mes de enero. 

Se termina la construcción de los quiebra gradientes con su cama de gaviones para evitar la 
socavación 
Además de la señalización vertical del puente y los accesos al mismo esto para guiar a los 
usuarios que utilizan esta ruta . 

Colocación del flex beam en cada una de las 4 zonas del puente. 

• Problemas en la ejecución de obra 

MAYO 2013 

A iniciar las excavaciones para la sustitución de una tubería del lado de Heredia hacia Pali 
se encuentra un manto roca imposible de excavar lo necesario para una pala común cerca 
150m Se contrata un martinete y una pala excavadora hidraulica para poder trabajar y 
colocar la tubería de diseño. 

JUNIO 2013 

El traslado de las vigas se solicitó el permiso para el transito pero fue denegado, esto atraso 
el proceso de instalación y conlleva a un atraso bastante grande ya que colocadas se 
avanzaría en el armado de la losa. 

AGOSTO 2013 

Problema con la fibra óptica del ICE Que no venia indicada en el plano constructivo y dificulta 
seguir construyendo el bastión ya que pasa en medio de donde se va a colocar la viga en 
ese sector además las fuertes lluvias han afeclado con el avance de la construcción y 
atrasan con el programa de trabajo. 

OCTUBRE 2013 

Se continúa con los problemas de la fibra óptica ya que atrasan los avances y la movilidad 
de la pala y finalizar con las escolleras del puente aguas arriba 

[Escriba texto] Página 6 
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SECA, RUTA NACIONAL N" 126, SECCI6N: HEREDIA - BARVA 
Licitación Pública N' 2011LN-000012-0DIOO 

NOVIEMBRE 2013 

Se continúa con los problemas de la fibra óptica ya que atrasan los avances y la movilidad 
de la pala y finalizar con las escolleras del puente aguas arriba 

RESUMEN DE ORDENES DE SERVICIO 

OS. 
1 

DesatPCI6n 
Inicio 

Monto 
-

bl. 
q4 7, 788. 700,00 

2 Eventos compensables - Q47.788. 700,00 

3 
Colocación de mezcla y 
mano de obra en ruta 

alterna 
~4. 773.527,75 ~43.015.172,25 

4 Horas maquina ~15.910.950,00 ~27.104.222,25 

5 Eventos compensables - ~27. 104.222,25 

EM#105#4 . ~14.035.410 00 ~13. 068.812,25 

6 Eventos compensables - ~13.068.812, 25 

7 Eventos compensables - U3.068.812,25 

8 Eventos compensables - «13.068.812,25 

9 Eventos compensables - f13.068.812,25 

lO Eventos compensables - U3.068.812,25 

11 Eventos compensables - ~13.068.812,2S 

REACOMOOO EN OM 7 ~9 . 633 . 839,61 
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Proyecto: CONTRATO PARA REALIZAR EL DISEÑO Y CONSTRUCCiÓN DEL PUENTE SOBREQUEBRADA 
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RESUMENES DE ORDENES DE MODIFICACiÓN 

OMNo. 
1 

Do"" ... 
Variación de cantJdades v amoliadón de olazo de contrato 

."".. 
« 7.054.356,32 

Aannulado 

'7.054.356 32 

Parcial 
0,73% 

Acumulado 
0,73% 

2 Aumentar can tidades v de contrato adendum Interno f3O .259.803,09 '137.314.159 41 320% J."'" 
J , Aumentarcantidade~de contrat~adf!ndum interno}-

Reacomodo de cantidades 
C58.656. 529 58 

COOO 

«95.970.688 99 

C95.970.688 99 

6._ 
000% 

9,96% 
9,96% 

5 Cambio de formula de rea ' ustes (0,00 (95.970.688 99 
(95.970.688,99 
(95.970.688,99 

000% 9,96% 
6 
7 

Rea(Omodo de cantidades 

Reacomodo de cantidades 

410,00 
4000 

0._O_ 996" 
996% 

O 


RESUMEN DE ESTIMACIONES 


N· estimación 

N"3 

Estimación W4 

Esti mación W7 

Esti mación 

Mes 

01 setiembre a 30de setiembre 2013 

01 de Octubre al 31 de Octubre del 2013 

de al I mbre del 2013 
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SE SOLICITA MEDIDA CAUTELAR ' .,~I3 r, lY f) 
-~fdi¿ ---
t Jw c.¡ -os-i;, 

TRIBUNAL PROCESAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO IV-' ó:él ele. ~{ 
IUc.t.od I "(<e/,v¡ 

DE: MARCO BONILLA TORRES ('/~'::X 1(';:, do' 

CONTRA: DIRECTOR DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD 

Señor Jueces del Tribunal Procesa) Contencioso Administrativo 

SE SOLICITA MEDIDA CAUTELAR ANTE- CAUSAM 

Yo MARCO BONilLA TORRES, mayor, ingeniero civil, casado, cédula de identidad 3.0124-0073, vecino de 

San José, Granadilla, Curridabat. me presento ante esta Autoridad con el debido respeto a presentar la 

presente medida cautelar ante causam, en contra de los actos administrat ivos que ejerce el actual 

Director del Consejo Nacional de Vialidad representada por el Ingenie ro Crístian Vargas Calvo. con 

fundamento en lo siguiente: 

HECHOS : 

PRIMERO: 

Soy ingeniero cív il de carrera , con 35 años de servicio, actualmente labOrando para el Consejo Nacional 

de Vialidad, como Director de Proyecto , 

SEGUNDO: 

Resolta, señores jueces, que median te oficio respectivo presento mi solicitud de pensión la cual fue 

aprobada y lo cual conoce el Consejo con fecha 14 de marzo del año en curso y por tanto al estar 

aprobada la pensión mediante reso luc ión de las ocho horas del veinticuatro de julio del año dos mil 

doce, procedo a presenlar mi renuncia a mi trabajo en el Consejo de Vialidad, en dicha renuncja nunca 

http:IUc.t.od


solicite el pago de vacaciones lo cual debe hacerse de oficio en mi liquidación tampoco he solicitado ni 

que me enviaran a vacaciones, sin embargo el demandado me envía a vacaciones dado que según se 

indica tengo va rios periodos acumulados de vacaciones, sin embargo para efectos legales respectivos 

no solo mi plazo de renuncia y preaviso por pensión ya no alcanzaría para cubrir los periodos que se me 

adeudan de vacaciones y los cuales por necesídades institucionales nunca disfrute sino tambien que es 

mi derecho y mi deber de terminar entregados y resueltos todos y cada uno de los proyectos que tengo 

pendientes, es precisamente esa la naturaleza del preaviso en una relación laboral. que el trabajador 

termine sus obligaciones V que el empleador quede satisfecho y busque un reemplazo para el pue~to 

que se deja vacante, sin embargo el Consejo recurrido ha vio~ntado ese derecho y ese deber. 

TERCERO: 

En el oficio GCTI-14-0324, le indico a la Dirección Gestión de Recursos Humanos mi renuncia a partir del 

01 de mayo del año 2014, modifICando fe cha anterior, dado que tengo varios proyectos pendientes y 

cierres y finiquitos de obra pendientes, bajo un principio de responsabilidad. El citado ente me obliga 

hacer declaración jurada de bienes, y dar informe de fin de gestión, según la resolución R-CO-61 

publicado en la Gaceta número 131 del 07 de julio del año 2005, sin embargo de la manera en que me 

envían a vacaciones es dificil hacerlo sino porque no estoy en la oficina para tener a la vista la 

informacíón sino también, que lo anterior atenta contra la naturaleza misma del periodo de vacaciones 

y descanso. 

CUARTO: 

Mediante oficio GCTR-14-566 se me obliga a tomar vacaciones del 01 de abril del año 2014 al 30 de abril 

del año 2014, aun y cU<lndo tengo pendientes varios reclamos de empresas del cual el su scrito fue el 

director ejecutivo y director de proyecto, a saber los cierres de cantidades I finiquitos de obras) de los 
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proyectos Jicarallepanto-Quebrada Tronconal y Puente sobre Quebrada Seca-Barva de Heredia, vitales 

en este asunto 'V sobre todo de mi presencia. 

QUINTO: 

Mediante oficio DIE- 05-14-0999, el Director Consejo, señor CR ISTIAN VARGAS CALVO, le indica a mi Jefe 

Inmediato que tengo acumulado periodo de vacaciones del 2005-2006, y hasta el 2002-2013, inclusive 

por lo cual debe disfrutar las vacaciones en forma continua a partir del 01 de abril del año 2014 y hasta el 

30 de abril del año 2014, pero con eso imposibilitándome de concluir mi declaración jurada y el informe 

de C'lerre de labores, información toda que se encuentra en mi Jugar de trabajo y no en mi casa de 

habitación dado que incluso enviarme a trabajar desvirtuaría el principio de vacaciones 

constitucionalmente consagrado, desnaturalizando con eso ese periodo por lo cual lo correcto era 

continuar laborando continuamente hasta el 30 de abrit del año 2014. 

CUARTO: 

Como tengo las responsabilidades anteriormente mencionadas mi recha de renuncia es a partir del 01 de 

mayo del año 2014, según oficio GCT-14-0323, igualmente manifiesto que mi último día laboral será 30 

de abril del año 2014. Sin embargo ese cambio se generó y se planeó con la idea de terminar los 

proyectos que se encontraban pendientes y hacer frente a los mencionado en los oficios anteriores. 

Como se observa supra en los oficios presentados tengo cierres pendientes de ejecutar en obras muy 

importantes para este país y bajo el sentido de responsabilidad quiero ser reinstalado legalmente en mi 

puesto. 

QUINTO: 

Mediante oficio GCTR-14-0566, se indica que el suscrito se le aprobaron esas vacaciones ordenadas por 

el Director A.I, sin embargo no se contempla abso lutamente nada de mis responsabilidades del derecho 
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que como trabajador tengo de resolver la s cosas pendientes de los proyectos pendientes. Lo que ya para 

ese momento procedía era el pago de mis vacaciones pendientes según corresponde porque por 

necesidad institucional nunca pude ser enviado a vacaciones anteriormente. 

FUNDAMENTACJON DE ESTA MEDIDA: 

las va~ciones que pretende el director Que yo tome son a mi criterio, tardías, improcedentes, no son de 

recibo en este mome nto de la relación laboral, máxime con las responsabilidades que te ngo pendíente y 

se la hice ver al señor Director, Quedan muchas cosas por resolver, al ejecutar las vacaciones me dejan 

en total y absoluta indefensión labo ral y la A.dministración deja de lado mi res ponsabilid ad, so pretexto 

de cumplir un derecho subjetivo laboral que ya perdió para este momento de la relaciÓn laboral interés 

actual. La d~manda y la medida cumple los requisitos para ser concedid a; es decir existe los 

presupuestos FUMUS 80NIIURIS I APARIENCIA DE BUEN DERECHO) el PERICULUM IN MORA ( PELIGRO 

EN LA DEMORA) es vital en este asunto, por eso quiero se r restituido en mi trabajo, tanto en la 

ponderación de los intereses en juego, sino, que existe verificación sobre la presenc ia o existencia de las 

que se han dado en llamar las caracte rísticas estructurales de las medida cautelar. Refiere enlonces a la 

instrumentalidad, provisionalidad, la urgencia y la summaria cogOltio O sumariedad de la misma y del 

procedimiento mismo. 

En suma, todos los elementos de la medida se encuentran presentes en esta medida cautelar por lo 

anteriormente e)(plicado. 

Además de lo anterior pueden existir daño y perjuicio graves para mí persona y para la misma 

Administración al no estar el director del proyecto en la entrega de esos proyectos y potencialmente me 

son perjudiciales y a la misma Administración. 

Fundamentos de Derecho: 
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I Fundo la presente demanda en los numerales, 19. 20, 11, 22, n. 24, 25, 26. V concordante s del Código 

Procesal Contencioso Administrativo, numerales 1,2,3.4,5,6,7,8,9,10,11, U, 13, 14,15 V siguientes 

del Código de Trabajo. ley General de la Administración Pública, 39 y 41 de la Constitución Política. 

Estatuto del Servicio Ovil y su reglamento. Principios protectores de la estabilidad laboral en el sector 

publico. 

PRETENDO: 

Por nuestra cognición sumaria actual pretendo: 

l.) 	Que se declare con lugar la medida cautelar, con efecto vinculante la cual consiste en Que se 

anule el acto administrativo DIE-OS-14-0999, que me envía a vacaciones del 01 de abril del año 

2014 al 30 de mayo del año 20l4, igualmente se anule los efectos del acto administrativo GCTR

14 566, QUE ME ENVIA A VACACIONES POR PERIODOS ACUMULADOS, todo tomando en 

consecuencia igualmente de lo ya señalado que las vacaciones son para disfrute y desahogo y no 

para estar preparando informes fina les y que para eso es tiempo de preaviso ante el empleador 

Vse me mantenga en mí periodo de preaviso en ejerCicio de mis funciones , Se me reinstale en mi 

puesto para terminar mi periodo de preaviro. 

2.) Que la medida es proporcional y razonable en cualquiera y debe ser acogida en todos sus 

extremos. 

ELENCO PR08ATORIO: 

1.) 	Oficios varios Jos cuales han sido mencionados en todo esta medida. 

POOER ESPECIAL JUDICIAL 

5) El Firmante, de calidades dichas, otorgo senda poder especial judicial a favor del señor ANDRB 

de JESÚS DURÁN LÓPEZ, mayor, soltero, abogado, carné n 9188, cedula de identidad 1-2056-0439, 



vecino de San José, para que el d tado profesional de conformidad con el numeral 1289-1290 del Código 

Civil, proceda a representamos en unas diligen cias de medida cautela r y en el proceso principal de 

anulación de actos, en cont ra del Estado y del Consejo Nacional de vialidad y la Dirección Ejec utiva de l 

Consejo Nacional de Vidad. Pudiendo el abogad o, redactar la demand 3, imprimirla, presentarla, pedir el 

nombramiento de curadores y albaceas en caso de ser necesario, representarme en sus incidencias e 

instancias, así como para que pueda representarme como abogado en cualquie1 audiencia, doc ume ntal, 

testimonial en especial, pericial, pueda rea-<: usar peritos y jueces. pueda ejercer incidentes, pueda apelar 

la resolución de primera instancia y pueda ejerce r recurso de casación , pued a conciliar en la forma más 

amplia pOSible to ma ndo él acuerdos respect ivos si n necesIdad de mi p1esencia, transar, ejercer el poder 

e n la 'mma mas amplia posible. Puede sustituir este poder en lodo o en parte asi como hace r nuevas 

sustituc iones. Puede el apoderado amplia r la demanda, incluir hechos nuevos, y ademas contestar 

previos. Puede ejercer el poder en la forma mas a mplía posible, que e l profeSiona l quede autorizado en 

el sistema de depósitos y retiros de dinero del expediente para cua lquier efecto. 

Es todo. san José. mié rcoles, 09 de abril del año 2014. 

NOT IFtCACIONES: and re slega l@ racsa.co.er 

.··s~;;iio¡:;~(-
NOTIFICACIO NES: A la parte contraria en su medio supra señalado en e l oespac.~ ~ Q¿j... 
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./ooñarii 
ViaUdad 

TeI: ~ 2202-604S0 Tel P.n: (506) 22S3-1180 
Email;c:arIos.peteir3@con;1M.go.cr 

31 de Marzo del 2014. 

!GCTR-14 - 05661 
Ingeniero 
Marco Bonilla Torres 
Gerencia de Construcción de Vías y Puentes. Ret.: ()is.frute de VBCOCiones. 

.CONAVI. 

Estimado señor: 

De conformidad con Oficio N° OIE-05-14-0999 def 26 de Marzo del presente año se le tramitó y 
se le aprobó vacaciones a partir del 01 de Abril hasta el 30 de Abril del 2014. 

Se le tramitó vacaciones por el mes de Abñl, por cuanto usted presentó Renuncia por pensión 
a partir del 01 de Mayo del mismo año; se adjunta I~ .boleta " N° 314000296 de vacaciones 
debidamente aprobada. 

Se extiende la presente a solicitud de su persona. 

V') ; 

2 _ 
0," . 
v 

P. ,O""LO 
109. Carlos Enrique Pereira Esteban - {. \ . t ¿,. ¡Gerente, ConSlrucción de Vías y P 'et .: ...... "~ 
CONAVI. 0f-" \ ,1-l-l i ~.!C\:~~N \ ó 
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C: 109. Crisban v ....gas Calvo Direclor Eje:c.ulivo a.i. 
Uc.: Randal Mofa R Je!'t> de Adminisbae06n det Reclr.SO Humano 

CopiadOl 
Archivo 

¡floPl--.
I 

'" ( O N S T R U I M O S U N P!\ i S S E G U R O ..;j IGobierno de Costa Rica 

! 
Montes de Oca de la Rotonda de Betania SO mis Este. Tet (506}22-02..53-(J() Apdo. 616-2010 Zapote. Costa Rica 
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Solicitud Numero 3 14000296 OM arco Bonilla Torre s 

~ 1. Datos Generales: 

Fecha de ink:io: [0110412014 Fecha deI 27/03/2014 registro: 

Inida al mediodía: O Estado: Aprobado por Jefe Inmeadiato 

Fecha de fin: [30104120 14 ,I Tipo Solicitud: Disfrvte 

Finaliza al Motivo deOmedioáta: Devolución: r --1~~AL~~ 
Total de mas: 19 

/ ~l ,,\w \<:-~1g!2 Gf.~e l-\~c.CI(~N 'Xv~ 2. Detalle 'de afectadon de saldos: 
LlJ t'ls"\ \~ ,- -1 ; o 
IJ) CO ~ -.j\f-7'.,_ )
z · o 'é.t'I'"(." 

In ".., I'\l .' !> 

I I Cantidad'qe ~s... ... " '~'~,Periodo 

6,5 "--- O\'> ~2005 - 2006 I I 
[ 2006 - 2007 11 12,5 I 

i)) 2. Bíta<:ora 

Actualizado por: 

Fecha de ultima actualizacion 
CARLOS ENRJQUE PERElRA ESTEBAN 

28/03/2011 

[_R_~ca lcu l~, 
-
I Acepta¡ 
.~----_ .- -

I [ ~n~lar I 
------

\ Eliminar ,
'--_._-- - 



/ .,.,.." .. Ulrección Ejecutiva 
VialIdad TtoI.¡SOfi)Z2Ol..$413 Fu (605)~ 

E ...... <:tIoW>."*9U~go... 

San José, 26 de marzo del 2014 

Al contestar refiérase al 
Oficio N" DlE-05-14-0999Ingeniero 

Carlos Pereira Esteban 
Gerente de Construcción de Vlas y Puentes 
Consejo Nacional de Vialidad 
s. o. 

Ref: Programación de Vacadones. 

Estimado ingeniero: 

Como es de su conocimiento el funcionario Marco Bonilla, tiene acumulado los siguientes periodos de 
vacaciones: 

2005-2006 

20<J6-2007 

2007-2008 

2008-2009 

2009-2010 

2010-2011 

2011-2012 

2012-2013 


Por lo anterior. se le instruye tramitar disfrute del período acumulado de forma continua, a partir del 
próximo martes 01 de abril del presenle año. Tal situación obedece al advenimiento del nuevo 
períodO, el primero de diciembre próximo. 

De acuerdo con la normativa relativa a los períodos de descanso anual, dispersas en las diferentes 
nonnas de carácter público y privado e incluso en el ámbito de la salud, que son de aplicación en el 
Régimen de Servicio Civil y por tanto en el CONAVI, se seriala la imposibilidad, salvo condiciones 
muy especiales, de la acumulación de un perIodo de vacaciones, cuestión que ha sido analizada por 
esta Oirecci60, delenninándose viable y de mayor provecho para la Adminislfación, otorgar el 
acumulado de su periodo de vacaciones con la intención precisamente de evitar el quebranto de 
dicho bloque normativo. 

Finalmente se debe destacar que los motivos Que liene esta Dirección que generan la necesidad 
irremediable de ordenar el disfrute de sus vacaciones en la fecha señalada, obedecen a la 
aplicación del derecho posftivo y las obligaciones que como servidores públicos recaen en esta 

I 

Dirección principio de I . ad. 

Sin més poc el momenl e despido de usted 

Atentamente, 

Ins_ Cristian Vargas Calvo 
.Dlrector Ejecutivo 3.1 

Ca MBA Nora Arias 
AfáivoJ/ Copia r 

I Gobierno de Costa RicaCONSTRUIMOS UN PAIS SEGURO 
Tot, (5~) , n01-S565/210Z·5UJ

I ra, ¡so6) n5J·JS'• 
......... r-.16111-7010h. )oooo!. <_1IIa 



Vialidad 

Te/: {$06)220 2-5472 TeI . Fax: (5-06)2253-1180 
E~il. aN,)((I . vtto~@eor.avl.l/O.u 

Marzo 24, del 2014. 

MSc. Nora Garcia Arias GCTI-14-0324 
Directora 
Dirección de Gestión de Recurso Humano 

Re!.: Solicitud de Pensión Ing. Matco Bonilla ,.".. 
Estimada señora: 

El suscrito Marco Bonilla Torres, casado, portador de la cédula de identidad 03-124
073, vecino de Granadilla de curridabat, le solicito de la manera más atenta, cambio 

de fecha para mi renuncia hecha mediante nota del 26 de febrero del 2014 y 
recibida por la Dirección de Gestión del Recurso Humano, con fecha del 03 de 
marzo del 2014, hora 8:24am. 

La nueva fecha de renuncia es el 01 de mayo del 2014, de conformidad con la 
Resolución DNP-RDA-1928-2012 o sea mi último día laboral será el 30 de abríl del 

2014. 

Lo anterior para completar los cierres de cantidades (finiquitos de obras) de los 
proyectos Jicaral Lepanto- Quebrada Tronconal y Puente sobre Quebrada Seca
Sarva de Heredja , 

Agradezco su atenCión a la pre~IJ~'""" { {,o ..~ ' ...... '~ I
" " '",, "" '~ "" ( ,~~:«-. "'.:,/)'I _.,1 .Atentamente, ( './; ' ,( ..,\c.~ ;"':. " 

('o. , ~ ,.,E.>,:, . - \ 'c • • \ ,' ~ 
..:::;: ,:'G-' _- (1.\Jv" ~1 7 
.. 1: ... 0;' '' ' I"~'{ : , )~
"'~,' .' ~,,,. , "'- "1" 
~':" '\" . ' - ,, \,\ ~~.:;> : .'.,\ i;,.'::... .( \\~ ..j'.,. 

.... . . .'/ 

Ing . Marco onilla Torres "Q~~.;:::::::'~~\ 
Gerencia de Construcción de vlas-'fPÜí ntes 

b Archivo I Copiador 

AI../M/'Y ra 

(ONSTRUIMOS UN PAís SEGURO *IGobiernodeCoslaRiGl 

I 

/níOíiT--,I 

MOIlfes de Oca de la Rolonda de Belania 50 mIs Este. Tel: (506)22-02-53.(J(J Apdo, 61f,2010 Zapo/e. Cosla Rica 

mailto:aN,)((I.vtto~@eor.avl.l/O.u


Te!; (506) 2202·S472 TeLFax: (506) 2253-1180 
Emall: aNIHo.yI1oaU~ona.Y1.go.e' 

Marzo 14, del 2014. 

MSc. Nora Gareía Arias GCTI-14-0294 
Directora 
Dirección de Gestión de Recurso Humano 

Rel.: Traslado Resolución ONP.QA·1549-2012 
Ing. Marco Bonina Torres 

Estimada señora: 

Para electos de trámile de pe'nsión, adjunto encontrará fotocopia de la Resolución 
DNP-OA-1549-2012, de las 8:00 horas del 24 de julio del 2012, de la Dirección 
Ejecutiva de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Agradezco su atención a la presente. 
... / . 

.' 
", ' '\". 

Atentamente, ,. ... 
. " , . ' .-. 

ORIGINAL ARMADO .. 
iIT1tJ. :Marco 'Bmura r. ....... .' 


CONAVI 

Ing. Marco Bonilla Torres 
Gerencia de Construcción de Vías y Puentes 

o ArchIvo 
e:;. Copiador 

AUlNvr¡¡ 

Consejo Nocional d~ \IIálldfid 
01"""1' ;, a .. ~;, d.1 ROWI\C flJffliñ1í 

,e~,~ * 
Redbldo poc __~"' ':':>____ 1 
Hora: B: tJ) C\....-

.1 

~f,ÍN slltU)MÓ.·$ O)¡~AJ$ )É GtJR Ó .• ~í;Gobi~fIÍP1le (oSla¡¡jGi 
• 

Montes de Oca de la Ro/onda de Be/allia SOmts Es/e. Te/: (S06)22·Q2-53'()() Apdo. 616-20 10 Zapo/e, Costa Rica 
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DI!tECCtÓ,.V BJECUTlVA De PftNS10NBS 
DUAR'1AM'f;NTO DE Ar,.""Q.,otRACllON 1>B DRIlWCfro..9 

¡lÓC.Ll!:O 8ZO~'E.SI'.!:IClAl..SS 
D.'IQI..Q.l.l S:4 p·~oU'=:: ,,_ ==:;;' __ ~	 ¡. E= 

!lNP-OA-I549·2012 

DlRECCION EJECUTIVA DE LA DlRECCION NACIONAL DE PENSIONES. San Jo .... 
la" 8:00 hÓ'T'8~ del 24-& julio del 2012 .- Dil.ig,o:lt;'ia~ de SOIJClTUD ORIGINAL Dlt PE..1'IfSrOJlf 
POR EL RtGIMEN GENERAL DE PENSIONES I.EY MARCO (Ley !f"7302 del 15 de 
julio de 1992); incoadtut por BOl"fILI..A TOR.R.ES MARCO ANTONlO, mayar, wltcro. vecino 
(a) d~ Se.n José y cédula de identirlnd N· 3 -124--0'73. 

R1I:aULTJ\.NDO, 

"._¿", 	 1-. Que c:lediAnte escrito de fecha 14 de Ji.:lm·w dt:: ';1 01 ;)" el {1o.) ~OT (9.¡ BONILLA TORRES 

MARCO ANTONIO, solicitó el oto~'lm:ento d:: ren$ión por el Reg;mr.-n General do Pemio~$ (Ley 
;\'<>7302) en virtud de que el (ta) ~~~n.tt ~umpl~ oon iv;" reqll~!'I ~O$ qCI!! e:'ti&-e dk,ha Ley en BU tran~torio 
m del 15 ele jubo de 1992, a sa~r, haber l).b(orll.J.o JO 3fl0'j. de servicio P.n llna msurudún cl!bbt a pClT el 
rigi.rnen,! '.cner 55 abo3 de edad o eQntitt .;;0\1 1tJ,&de 20 /\f,o' dI:' ~¡Y;.cio y 65 MM de edad . 

L- Qu. en el expediente constl1t\ :.:ut.i:áC-*,cilt¡le~: C',)t'.11: :¡ Cedulor, <.:onte.bilirlad Naciona!. Caja 
Co.starricense de Seguro ~.al, Ar:::M'O Nadonal-Msgi.ske"io NaÓ':<n.,J, Poder Juc!icial, COSEN!. 
31) Que el (la) $eñc.r (e.l BOli'ILLA TORP..E8 JIJ!ARCO ANTONIO, y(CIJt:6 ~ervldc8 en le. 
Adro:ini:51ración N.blka por espa...--:o de 42 ru'..O'J, 04 :n~! y 00 diM. hasta novM-:nm de 2011 en la (s) 
aiguiez"lte (s) inG:tituciOn :es!= MOPT d.e enero .:i<! 1966 2 O:::tuhr~ r:I(! :2)05. CONA\" de T.lnio de 2006 ft 
noviembre de 20J l. Que el úlbtuo p\l.~ que dC !.l~01rl!:to .~c de J>rofc::;lcrnaJ Jde de Servicio c¡..il~. 
h) Que e l (10) petrnttl tiene w:tenl3, y !leía M, l l Q de edad hOl,l.'t.1.. J}\1\l'20 de 20 l~ . 
B.· Que el cálculo del monto de .sa!a.:' ~ lOe fija ra de! pomneciio de I~~ doq: ¡;).ejore" SoGlario:5, de 10$ w.tiJno~ 
veinticuatro orrunM0"3 de couform..id::-.ct cm: DI Artic-.,:¡Io S de in L~' W7302 d.o!.J. 15 c:!e Jl! llo de 1992, qUe 
reza litenllnex<u · 'Para determinar fl w>J;mf.' d!.' jubllE.ción (¡ d ~ JI! pensiótl, se tomará el promedio de Jos 
doce me;ofc~ sa.\luios m~uA1e& c rdinariO>l de '!lll.:'e los 'Hljll~1l. .."einticuat:o sa1art~8 men,ualet 
ordinarfo8 q"..le La. peraona ha.ya recibido. Para ,, ~t() ~ de(1(o!l, ~ J ~a..oitI ordinruio será la su.m.a del salario 
base Olas los ingresos que:-, poi enualidarl~$ , c!ed.iel'ci:)n tutu~"a, 9f'Ohibición y gru;r.m¡ ele 
tq>resentación, 8,si oo:no ba lIueldoll rer.:ib.idof: po'" ce:oopo e!rtrwn¿inari,o. tayo percibido el benend ario.· ! 
m.- Qqe 9t b.pnleoo el oror¡prcito_nto d~ h pen.\ión, t;or: fundruc.e!no en la ley numero 19 del '1 de 
noviembre 6e 1944 Y re!OO'llu pcrnerio(t l< en ~~pccuU ia ~dÓol medlar,te la. ley nume,o 7302 dd 15 j 
de julio dt: 1992, en concordancia COIl ~I dj~ !amen C.28:2 ·(>'¡ . dd 04 d~ oct'.l~ dr::! 200i el cual / 
establece: • . ..qul! f.lt Consc¡'o de Sq¡uridlld Vk>.!, 'ti CO:1$'!j::. TlicrUco do:: Aviació:': Civil,.el COnEe,;" Nacio:aJ 
de Vialidad, el Con3Cjo Nacionl'Ú df! ConQ~ ~i01\~.!i. y el Co,ncejo de Tran:tporte PUblico. SO'C! Drgaho:s 
de$'conce-:"ltnadoa del MinisteJie de Ohfl'l.."I Polblin;.;; y Tl-..nSPOn,M . c1!o !'lO impúJe que loa lIe¡v{.dOIe~ d~ 
eGOb órganoli pued&,n $er enteJogado$ <;0000 (unc iol1ru-ios 'lel citado 'MlniCtmio_. .' . s.eg¡:n el análisis de la 
docuoo!'ntaclbn e.poJ"toillU. fl,1 o!X~dl-mte 'ldmlnj ..~u.e.r.iYO, ce ae;.ern::il'la; que el (la) ~~tiOl.1lUlte cumple CO!1 
los requerimientos kgales oigido:; por k" . p:ur. la eproooción de eote regime¡\ de peosión, ya G,ue se 
cncueI".tra bajo lo! siguleutes supuestos: J-. ¡ ((uf! d emue¡¡.tr,1\ ~..er de recho de pertenencia al Rtgimen de 

j PeJUiones de Obras. Públicas, por Cllaot u (,"/) :JI5.I:u que labora ;:ara \.\I~ C1ctitudón protegida pot la Ley 
M;uco. cOul\) lo u el Con$Cj r;t Nacional dt:: Vi,ft.;J.rtoc corrio ór~no dl!'act1ncentrado d.e! Ministerio de Obnu 

Apl\rudo i OI ~J r.:ioc¡;;~-:io.I7 T·.=i~ (ro-.: 155-16-7 

http:Civil,.el
http:couform..id
http:C',)t'.11
http:TOR.R.ES
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DlRbCCJÓl( 8J1K:UT1VA .La IP:J(8JONJ$S 
DE.!'"4k'l.AII/t1'íTO ~ DECl,dMOlO,rr Jl2 DBREC1lOSrrocu:o Rl;Gj&N&S UPr;<;!ALU 

.. :: 
p..:¡blicas Y Transportes, )'a q\..le ingrU3 ie.bo..-ar antes del 15 de julio d~ 1992 (fecha de ent:rade de 
vigencia de la citada ley), por cuanto J~.hoffi para dicha institllci6r. a ps.rtir de enero do! ¡ 966, hagrs.la 
íeena cumpü@ndoasJ con el prlneipio de ac\\\d!d-ad. B) Ad~méD a \;1 lecha, el (la) peteu1e CU1UJ:le con los 
rcqu:i5iIO~ dc edad y tiempo de ~o de LY)rtfor~e.d con lo c:l1ebleeid" por e.\ articulo 4 en rela.ción 
con el transitorio IH de la ley de: cita, es decir, 55 Mas & edad y nuh de 30 Qfl.os de seruicio. }'t!. que 
cuenta 	n !a fet:ha con 76 años de edad y a 11 t a.J7.Q del :';012 comput<l un total de 045 a.i103, 04 me~ 
laborados; oonstituyeodose así. C'O beneficiario (sj del derecbJ jubilatorio. 
AsJmismo en \o referenn: id comp:mel'lte ml!Jilñl1amado "jornada at:nlordln9.lia", ilUIlC['J<: sea WiO de 
l.o.s plu~ <»ntemplbdos dentro del a:ticulo S de la Le.,. supra indicada, no seré. incluido dentro del 
monto de 19. penBión por re.mnu licuico-contabJc'l (y~ ¡{..e: I')Q I!~ un ph.o I I1Jo de: manera tal que puede 
ver&e r8ili!jado 61 un pt:r10ct0 si Yen otro no , lo c-.Jal P«Jcta geTtaI un jJ03ible $Obrepagoj, en I"llZÓC dr 
elle esta. Direoción .reconoce dicho pl'u,t:\ t-.el'lfA ti cex de f~ ncionc$, sicmpr!) y cuQtldo le dernueatre Que 
efecl::Nall'lente fue d~et\gado dentro de }os OIti1nos 24 5uarios; en el pn':&wte caso l.e1elbO'J que aUl1.que 
el (la) pctente de1co¡¡o dicho phJ.tI, ~(Ún lo indica la certificación c!3'l.itida po. el Consejo N~rional de 
via.lidru1 'lislble a folio 56 de-l otpediente ruimirutitratin, aun no ha ce~do fundones. 
rv .- Que '.Dl:n8JlOO etl cuenta ps.r1 ti dlcu lo el promed:o de los dOtt mejores 3a.larios ordinario$ de er.tre 
lo:t últiJ)'lo!l \'elnticutlb"o salario9 ord ine.rios. Q ~ber. ('~\l1l total <t28.000.083.20 r.alario promedio 
L2.333.~40.27 , el coa!, mu(tiplica!io por I'! i .00% cpe COlTC:1rond!!: a 4S altos. 04 meses 'j 00 dia$ de 
ser.""iOo, propordona t2.333.340.27, rtIcnt~ ,,\.le ~n la apl.icad6n cid tope, c , tt.blecido en la Ley N"785S 
del 22 de di~b~ de 1998 debe nJu"tarB':" a. "2.090.500 .00, de~gIo,¡ando el I.\ltitno m~s de noviemorc 
de de 201l, en aallVio bI:lse 4:132.950.0U, .<14 aumento~ anu Q}et de (;)4 .219.00, cada uno para un 
~ubtotal de t62S.636.00, 55% de pr..,Nbición JJOr61 <:403.12'..1.50,74.5 pt.:;'tItO& de C3JTera p rofes!ooo.l de 
1t" 1.909.00 ~da uno, para t;14~ .220. 50 , 40% de desarraigo para tt293. 180.00, 8 . 19% de saJarlo e:>co!ar 
pElm t¡ J79.943.23, lo 1Ulte1Í:>r 4Ut'O o!I Ull gti\-'1 tll ta! de !:2.3n .052.23. 
',/ .' Qu~ acorde ccn X:l.Q hec.hne prob.;,¡do3, dinpo.i~)on(;~ de lF.lh¡ N'"730'2 Y BUS rdonnal , procede eceptar 
ia &oíiciruc. l' otorgarle al (a 19.J gestioname el L't'neóclo .!¡~Hcltado, !Xl\" la W-1D1l. de DOS MILLOJlfEB 
TRESCIEII'TOB 1'RElNTA Y TR.ltS UIl.TRlrl!ICIENTOS CUARENTA COLOII'ES CON 
CERO CEIITrMOS IQ2.333.340.001. monto quo .n la 'pllcacl6n d.1 tope 
establecidD en la Ley N" 7858 del 22 de diciembre de 1998 dobe aj"otazoe a DOS 
MlLLONES NOVENTA l'iIL qmlltE.NTOS CO¡,.orms COI! CERO CEl'I'TrMOS 
(~2_090.500.00) mem;l.\ales, meno:"! el p;li 'c::ent.a,;c legal de C.otiz.aciÓll. 
V; . - Que previo al di:ñrute del hendido óebci ree:ategTor .!l (la) 5O!ritan~ al re'oectiv~ "Fondo de 
Pensiones la eu.m.a. de TR.E:SCIEf'TTOS $'fSE j/1"A y CU.'\TRO M-H_ NOv"EC!EN~OS oéHEl'fi'A y CINCO 
COLONES CON SESENr_o\ y UN CErliIMO$ [-l 364 .3BS.61), q:l('. Bdev.da~.a n:r.ron de le. dúertnci.e. qt:<I 
CJÓste entn.: el pon:~nta;e de cotiut:;.c,1l q>.l~ corr~aponde 1O.l rP.!iif:Oeil de Segl.!t"O OJligatorio d~ TD\Ill.Iidez, 

·í 	 vej~.:z y Muerte y el que co~spoode :d rfginn:n de Pe;:sione:s y Jubilacionee dt Hacienda de-urrn.ina.c!o 
ronJorm~ el Decreto Nt 34&69-MTS5-H, pll."ulka.c\Q <m ~ C9ct:ta N"225 ci~1 '21 de n~bre del 2008, o 
bier• .acogene a lo diepuf:19to <ln lo. Ley W7302 ó~1 1.S de .iulio d! ! 992, en la que dispone C;\le tJ meno:! el 
cincuenta por c~to (50"",) del monto roi &.] í:ld~ \lc.IlCt.J deberá c))\celil.""SC irunediataL"lC"llte , el por«.nt..a,ie 
~te ~ Cl\llCclará por tnedic <hl una. ded; l ,~ción iDt'n s u<i.\ a !a peo3ión, cuyo mocro se: fijaré. en. forma 
tal que la d.!'U(i¡;¡ Q!'!a e~t9;d.a. e;'\ ~ tntruirl ¡¡/J ~t¡ ut! pl.$lzo rr,9;cimo de cinco MOS, Quil"..l'Iea rel.inao loe 
n:quisitOS dentro de 10& dieciocho 1ll('".ac4 [Y.I .ot t. ' ~.!"f'e (¡ 1'3. ?f"Omul~ción d.! il'\ Ley N"7J(¡2 del 8 de julio de 
1992 deberán eo!Uar con el catorce PI'l' cl~ ., 1l:I d~l rnor.to el! iU pensión haata CUfllPb:' 10& euenta año::. 
de edad, fechA. e partir de Lo cual conUnUAr.'M t:(ld,rondo e~rtfo;ttl t' let; co.rreapLlodq &e:f3"U.n tnwai~o !U 
óe ruche. Ley. 
Yll.- Que Je corttaponde un aiatema do tv),,:;\.!orbo'.n 60 por co~o de vida al monto de ccnfoTmiaa.¿ 
con cl Articulo W7 de la Ley ~7302 del ¡ ~ :1~ i<Jlio {j( 1992 
VJIl .- Que co.oOC'!'! eRW Da-ección Ejecut""~ :1" J/l,.'; pro:scn.!~ !I t/illGenciaa dI} cQo(ormtdEl.d CQtI la Ley N'7.3 02 
de 1 S de julio ce 1992 J 51,1,15 refOn:n.ll.6. 

A • • •• • •• _ 

http:l364.3BS.61
http:2_090.500.00
http:79.943.23
http:t;14~.220.50
http:1t"1.909.00
http:t62S.636.00
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.D~N .r;...I3ctm'VA DX, nNS1ON:&S 
l:F.-PMT..um:HTO DZ D06:C{..A..RACfON D~ D~OS 

k"Ocu.Q 1trJ01M1fNZ3 ~~B 
"NP·QA,·lS4f.2012 

= 

I"OR TIUiTO 

LA DlRECClOII IIACIOIIAL DE PENSIONES 


RESUELVE 


OTORGAR a BONILLA TORRES MARCO ANTONIO. de c&id.adea supra i!'I.Cicada!l, ti 
bcnefu:io de PENSIOII POR EL RtGIMEN GENERAL DE PENBIOIIES LltV MARCO 
(Ley N'7302 del 16 ct.. julio de 1992); pod••urna de DOS MILLONES TRESCIEll'TOS 
TREINTA y TRES MIL TRBSClEli'I'OS CUAREIITA COLOIIES CON CERO 
CENTIldOS (62.333.340.00) monto que eD la apUeaetón del tope cabbledclo en la 
Ley N" 7888 del :¡2 de d!clembre de 1998 debe lIJ'tllrb.rsc .. OOS MILLONES 

. NOVENTA l\IIL QUIl'IIEN'!'08 COLONF.!! CON CE'>D CENTIMOS «2.090.500.00) 
meM9lJaJes CCln un rige Q partir de eue 4~ fundone.$ . Debt! queda.;- claro que si momento de la 
inclusión en planillas del beneficio aprob3do. 1e p!1X-~dt1áa R c.a..''lQ:lu ürueamente iotl mont03 C;Ut' 

corresponden al 6í~cio fi$Ca.l vigente. El pago de t! lfereD(:.'as de pensk'JD que corresponden a 3/!Q9 
ante riores, debertn CAOce1M~ I!. trm'i~ del p~oced.mitl)tn d.cnominadQ ·Cobre do Diferenei:.a de 
PeooiÓn'. Que s.e a.prueba la presente ~lir i tud, ¡;.or 1<1.3 TQ?(\:'lea indicadas en la ~rte conQderaUva de la. 
preG~nt6 reMluci6n. Se deberá reb!iJar UD..$% de cctt.t:&.dM loegol huta el l~ de jul:io de 1992 y un 7% 
a partir d~ 15 dejuUo de ~g.g2 de coc.fumrlt:i:,d con el Aróculo N" 11 de la Le)' N~ 7302 del 15 de juli.o de 
1992 y 8 partir del 10 d.!; m.eJ'o de 1995 (W: ¡nt::r-mon{a fl un 9"1.· todo de con~OTmid.ad co." el Dec~r.o 
N"241S9-).1TSS-H de las 12 horas del 29 ~ nlfil7..'l de 1995, pub&a:l.o en la Onctta W'79 de fecha 25 de 
abril 00 1995. Que ~o al dia{rub! dl/:l beneficio l1cbe!1\ r~iIl(~grer el (la) 8OEcitanto al ~&etivo tondo 
de Pentiol}u 1&. 9urna de TRESCIENTOS SESEmA y CllA'fRO M!l. NOVECfEi'iT'OS Ú\:Hl!:N'TA y CINCO 
COLONES CON S~SEr;rA y UN CeNTI'MOS (t364-ge5.61). e¡uo ~~uda en razón de la. diferencia que 
existe entre el poTCtnte.je de ootiución (pe oJ,;,.'Te¡q ..>Qr:ae ru ~gUnen de Segwo Obligatotio de Invüide2, 
Veje¡ y Muerte y ¿ol qut: correap:mde al regif!l t!n de Pensiones>; }' JullilD.Cionc~ de Hacienda deu:1'1rUnado 
conforme el Decreb;¡ N°34869-MTSS-H. y.tbnCll.do en le, OIlCe!1l N'226 del 21 d(:j ¡;,ov:embre del 2008, o 

., 	 bien acogene e. 10 diopuesto en la ~ N°7302 elel 15 de julic de 1992, en 12. que dillpone que al menos el 
cUw.uenW, por dt'nto 1.500Ao) deluJoDto total adeudado Gcbera ~ccla;"\Ie jnmediatamente J .:1 portenta}e 
~:;tonle :;e cancelart por medio de une dec!ur.dón meGGuaJ a lA peruooD, cuyO MOnto ~ fijarA en forma 
tal que 1.. deudQ aell ClU"lcel6\d_1\ en gu tctal\d'il,d. en un plam m.ax!.'L!lO de cinco añOI. ~ienes reUn6."'. lo~ 
requi~itos dentro de loe d.ieciocho Olese, po&t~ri.orcs 8. la prcroulgación dt': la Ley N'"'"/302 del 8 de jl.ilio de 
199'2 debenm co~ con ~I catora po: cientt' d021 mo. .. t-o tle $U peI1&ón r.allta cumplir)Os 6-e8eota MOS 
de edad, feclla a partir dI': la cual co-.1tinuarán cotlT-M~kl cvn!;,rme 1e~ cOJ"!"esponda eegün tranaitori., UI 
de dícha tq. Que \e conesponde un ~NI rle rn'2Jorixaci6n por COMo de vida al monto.Tiute el 
~ inlen.aado (&) cinco dÍB.6 hibiJes a partir t!~ !,." notificaci¡)n de e&tQ re:tQludón, ~ interponer ti 
rttUno de Ley, para ante cl Supc:tiol" ~~ conformJdart r.on la Le, H"7302 del 15 de ;1I1io de 1992. 
NOTlnQUESE y ADJÚNTE8I: COPIA DEL I¡¡roru.m ('.eNTABLE. 

í "'1(Nt<¡Tc;l..!O D~; ~'. ,~ ''.1;::;;Lid.. l1.lunld ~.irli,.tcufl4 
, y _~r(;ll.: :r: ,,\ ~ , :, ' ,- . " 

ORIG1~lAL FIRMADO 	 l L>:)tH .:'.:;Ó~ i'I,,' ", ,~ 
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DU!lIA l4ADRID AcuilA - -_ .. --:--:" .... ---

DlRECTORA ltACIO!{A!. DE PEN810lfES 

v..o. 
~1i.~C. 

1!>c:ba: 

ttn".Q.... 11;49.~~ 


.'t.CVI J.a,t, 

,1 
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,ªªR-14-0@ 
Ingeniero 

Marco Bonma Tarres 

Gerencia de Construcción de Vías y Puentes. Ref.: DistnJe. de Vacaclooes. 


.CONAVI. 


Estimado señor: 

De conformidad con Oficio N g DIE-05-14-0999 del 26 de Marzo del presente año se le tramitó y 
se le aprobó vacaciones a partir del 01 de Abril hasta el 30 de Abril del 2014. 

Se le tram;t6 vacaciones por el mes de Abril, por aJanto usted presentó Renuncia por pensión 
a par:tir del 01 de Mayo del mismo año; se adjunta la boleta N° 314000296 de vacaciones 
debidamente aprobada. 

'Consejo Nacional de VialidadSe extiende la presente a solicitud de su persona. 
: Direcrión de Gestión del ReoJfSO HlJmaS 

JJ 

",~P?~A(O<" 
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" E ' P . E ba o : OE v iASY l> 1,'0",' \, 12> l">/ng. Ca,,05 nnque erelra ste n u \ PUENT E::> D 
Gerente, Construcción de Vías y Pue te ...... 
CONAVI. * ............ 


CON A\l\ 

c: lng. Crlstian Vargas Calvo Otcdor fíeculivo ajo 
Uc.: Rao::Ial Mora R Jefe de A~ del Recuso Humano 


Copiador 
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CONSTRUIMOS UN PAis SEGURO ~ IGobiernode(O\ta Rica 
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Montes de Oca de la Rotonda de 8etania 50 mis Este. Te': (506)22-02..sJ-00 Apdo. 615-2010 Zspote, Costa Rics 



A1ÓÍIaríÍ Dirección Ejecutiva
Vial/dad T ... (506)=~13 Fu: (soe)22~ 

EtnaIt c:tIsIiIon,~.ga.... 

San José, 26 de marzo del 2014 

Al contestar refiérase al 
Oficio W DlE-05-14-0999Ingen~ro 

Carlos Pereira Esteban 
Gerente de Construcción de Vlas y Puentes 
Consejo Nacional de Vialidad 
S. o. 

Ref: Programación de Vacaciones. 

Estimado ingeniero: 

Como es de su conocimienlo el funcionario Marco Bonilla, tiene acumulado los siguientes periodos de 
vacaciones: 

2005-2006 

2006-2007 

2007-2008 

2008-2009 

2009-2010 

2010-2011 

2011-2012 

2012-2013 

Por lo anterior, se le instruye tramitar disfrute del periodo acumulado de forma continua, a partir del 
próximo martes 01 de abri l del presente al'lo. Tal siluación obedece al advenimiento del nuevo 
período, el primero de diciembre próximo. 

De acuerdo con la normativa relativa a los periodos de descanso anual, dispersas en las diferentes 
nOffilas de carácter público y privado e incluso en el ámbilo de la salud, que son de apticación en el 
Régimen de Servicio Civil y por lanlo en el CONAVI, se señala la imposibilidad, salvo condiciones 
muy especiales, de la acumulación de un periodo de vacaciones, cuestión que ha sido analizada por 
esta Dirección, determinándose viable y de mayor provecho para la Administración. otorgar el 
acumulado de su periodo de vacaciones oon la intención precisamente de evitar el quebranto de 
dicho bloque normativo. 

Finalmente se debe destacar que los motivos que tiene esta Dirección que generan la necesidad 
irremediable de ordenar el disfrute de sus vacaciones en la fecha señalada, obedecen a la 
aplicación del derecho positivo y las obligaciones que como servidores públicos recaen en es1a 

I 

I GobiernO de Costa RicaCONSTRUIMOS UN PA I S S E G URO 
lrt(S<l.}: I""' ·iS6S(l roZ .... SU

I r..,:{S~) n SHSIH 
Apla ''''''''1 ~16-10 lO S>n fo. t. Cona IU<> 

Dirección principio de le ad. 

Sin más por el momen! , despido de usted 

Atentamente, 

Ing. Cris tian Vargas Calvo 
Director Ejecutivo a.i 

MBA. Nora Arias 
AroYvofl Copia 

http:c:tIsIiIon,~.ga


Febrero, 26,2014 

MBA 
Nora Garcia Arias 
Directora 
Gestion del Recurso Humano 
CONAVI. 

Estimada Señora : 

Por este medio presento mi renuncia a__mi puesto de Profesional Jefe de Servicio Civil 2 a 
partir del.Q1 de Abril del presente af\o, ello con forme a la Resolución DNP-OA-1549-20 12 
del 24 de Julio del 2012 de la Direcdón Ejeo..rtiva de la Dirección Nacional de Pensiones. 

Aprovecho la oportunidad para agradecerle todo el apoyo que se me brindó en Jos 50 años 
de labOrar para el MOPT, Consejo Nacional de Víafida d y esta Gerencia de Construcd6n de 
Vías y Puentes. 

Atentamente 

Céd 03·124-0073. 

c: Ing Carlos Ervique PI/loi la Elileboon. Gerente-
c .: Exp.ecJiontt . ~en.cia de CoIm.rlJCClÓn de Vlas y Puerles. 

Archivo UnicW Admiftiwau,.a. Gerencia 

Sabatu7/ade fa Rotonda de 8elania 50rrts Este. Tet(SOó)ll-tn-5J.O{) ApOO. 6f6-20IOZapofe. Costa Rica 
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Solicitud Numero 314000296 M arco Bonilla Torres 	 o 

Analiza al 
medlodla: 
Total de Dias: 

O 
19 

Motivo de 
Devolución: 

&> 2. Detalle de afectadon de saldos: 

[ Periodo 

[ 2005·2006 

I 2006 - 2007 

I 
I 
II 12,5 

I 

r;. 1. Datos Generales: 

Fe:ha de inicio: 1'"'0-,,"'04--/2'"'0--1'-, -. 
27/03{2014 

Aprobado por Jefe lnmeadlaroInida al meóoodia: O 
Fedla de fin : (30/04/2014 TIpo Solidtud: Disfrute 

Gl> 	 1. B/taco... 

Actualizado por: CARLOS ENRIQUE PERElRA ESTEBAN 

fecha de ultima actualizadon 2B/03{2014 

- - -,
! Eliminar ,Recalcular . I 



j " ~", ",~O.llcitudes - Modulo de Vacaciones Legales 

1 """" 
 Saldo de Vacaciones o 

Periodo 
Dlas 

saklo 

1 

I 

26 

, Se estYI mostrando lodos les pefiodos para lOS cuales el elT1'leildo tiene 

de vacaciOnes disponibles. 

[ Aceptar I 

[Finalizar SesiÓn] 

Prohibida la ReprodUCCión Ilídta de este Software 

Todos los Derechos Reservados 


san José, Costa Rica 

2006-2007 
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DrlinCCION NACIONAL oe Pi:NSIQNe.s 
flPTO DE Cr5TION DE LA INfORMACION 

NUCH'.O l>~ SERVICIO CE LA INFOR.'fAClO~ 

Favor presentar en Núcleo de Servicio al Cliente 

de la Dirección Nacional de Pensiones: 


.. .. Carta de solicitud para incluir en planillas. 	 .., 
l ' 

• Carta de NO apelación, 	
,:: 

• Constancia de la Cala Costarricense del 
Seguro Social en la que indique 51 es o no 

, pensionado (a). 

• 	 Entero de gobierno con un mínimo del 50% 
cancelado, adjunto 2 coplas del recibo. 

• Cese de flltlcíones 

,. 	eu.e~ e \ierrh;! . . ~ar1 a> 
Horario de Atención al Público: 
Lunes a Viernes de 8:00 am a 2:00 pm 	

'. 
" 

.". . .. .. ....".<' . • -- ,. _ - . . 




~ , '.. 
", 

Febrero, 26,2014 

MBA 
Nora García Arias 
Directora 
Gestion del Recurso Humano 

CONAVI. 


Estimada Señora: 

Por este medio presento mi renuncia a __mi puesto de Profesional Jere de Servicio Civil 2 a 
partir del 01 de Abñl del presente ario, ello conforme a la Resolución ONP·OA-1549-2012 
del 24 de Julio del 2012 de la Oirecdón Ejecutiva de la Dirección Nacional de Pensiones. 

Aprovecho la oportunidad para agradecerle todo el apoyq que se me brindó en los 50 años 
de laborar para el MOPT. Consejo Nacional de ViaUdad y esta Gerencia de COnstrucción de 
Vías y Puentes. 

Atentamente 

Marco oto anilla Torres 
Céd 03·124-0073. 

c: In.ll Carlos Enrique Pereira Esteban. C;'l t l'lle
c.: Expediente. Gorencia de Construcción cMI Vl8$ Y Puentes. 

A¡GlVvo Unidó>d Admiroistra[ jya . Geurocia 

Sabanilla de la Rotonda de Bclania 50 Iris f~e. Tet (506)22-02..53-00 ApOO. 6'6-2010 Zapate. Costa Rica 

,-. .' 
iflopl
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Febrero,26,2014 

MBA 
Nora García Arias 
Directora 
Gestíon del Recurso Humano 
CONAVI. 

Estimada Señora: 

Por este medio presento mi renuncia 3. mi puesto de Profesional Jefe de Servido Civil 2 a 
partir del 01 de Abril del presente año, ello conforme a la Resolución DNP-OA-1549-2012 
del 24 de Julio del 2012 de la Dirección Ejecutiva de la Dirección Nacional de Pensiones. 

Aprovecho la oportunidad para agradecerle todo el apoyo que se me brindó en los 50 años 
de laborar para el MOPT, Consejo Nacional de Via~dad y esta Gerencia de Construcción de 
Vías y Puentes. 

Atentamente 

Marco nto anilla Torres 
Céd 03·124-0073. 

c: 1119 Carlos Enrique Pereira Eslebiln, Gerente-
C.: Expediente. Gerencia de C01l&lrucciOn de Vias y Puentes. 

Archivo Unidad Admínistl~ l jva . Gerencia 

Sabanilla de la Rotonda de Betania 50 mis Este. Tet (506)22-02-53-00 Apdo. 616-2010 Zapote, Costa Rica 

mopJ....-~,-



1: 
.'. 

Febrero, 26,2014 

MBA 
Nora Garcia Arias 
Directora 
Gestion del Recurso Humano 
CONAVI. 

Estimada Senara: 

Por este medio presento mi renuncia a. mi puesto de Profesional Jefe de Servido Civil 2 a 
partir del 01 de Abril del presente afio , ello conforme a la Resolución DNP-OA-1549-2012 
del 24 de Julio del 2012 de la Dirección EjeOJliva de la Direcd6n Nacional de Pensiones, 

Aprovecho la oportunidad para agradecerle todo el apoyo que se me brindó en los 50 años 
de laborar para el MOPT, Consejo Nack>nal de Viafidad y esta Gerencia de Construcción de 
Vias y Puentes, 

Atentamente 

Marco nto onilla Torres 
Céd 03-124-0073. 

c: Ing C;aflos Enril\lMl PC IC;' '' Eshl ban. (¡&fente
c.: &p$d;'flte. eelCACi;¡ d. Co~ dcVlas y PutnlC"5. 

Arctwo UrOdad ,J.,dmInís.U"tiva, GCIIMCia 

Sabanilla da la Rotonda de &lania SO mis Es/e. Tel'(506)22-02-5J.OO Apdo. 616-2010 Zapolc, Costa RK:a 
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Febrero, 26,201 4 

"AO",...,........... 

Nora García Alias 
Directora 
Gestion del Recurso Humano 
CONAVI. 

Estimada Señora: 

Por este medio presento mi renuncia a mi puesto de Profesional Jefe de Servicio Civil 2 a 
part¡¡- de: 01 .::~ AoM: ~e: ptcxiit.; éi.;1G, e::ü w¡¡ ~c¡¡;;.s éi léi Res.:.:¡;ci':;¡¡ DNP-OA-1543-2C12 
del 24 de Julio del 2012 de la Dirección Ejecutiva de la Dirección Nacional de Pensiones. 

Aprovecho la oportunidad para aQradecene todo el apoyo que se me brindó en los 50 años 
de laborar para el MOPT, Consejo Nacional de Vialidad y esta Gerencia de Construcción de 
Vias y Puentes. 

Atentamente 

~¡JJ
Marco AntOñio Bonilla Torres 
Céd 03-124-0073. 

c: I"g ~r!os Enriqo.H! ~rf¡'3 Esteban. Gerente
<:.: Ex,pe4;~n((L Gerencia de Ca~... de Vi., y ~I". 

ArctJVo Unld.td Administtativa. Gerencia 

Sabanilla de la Rotonda de Detania 50 mis Este. Tel: (5Oó)22'{)2-5J..OO Apdo. 6t~010 Zapote, Costa fOCa 


