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] Distritos. Ruta Nacional N°32, seccion: Y Griega-Limon.
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Kidmatros

Elabarado por.
Undad Sistemas Infomaadn
Planficacsdn Insttucional
CONAVL. Setembre, 2012

N
Simbologia

Red Vial Nacional
N\ Rutas Nacionales
/\/ Ruta N*32

Rea Vial Cantonal

Tramo 1: Cruce Ruta 4 Km 49+200 - Pococi Km 67+800

Tramo 2: Pococi Km 67+800 - Guacimo Km 84+340

Tramo 3: Guacimo 84+340 - Siquirres Km 110+400

Tramo 4: Siquirres Km 110+400 - Matina Km 135+200

Tramo 5: Matina Km 135+200 - Lim6n Km 156+653




p - COn§ejp Nacional RUT
El propésito de la obra T

Desarrollar una carretera de primer nivel con estandares internacionales,
superando las deficiencias de la actual.

Promover el desarrollo y encadenamiento productivo en Limon.

Disminuir el tiempo de desplazamiento.

Garantizar un transito fluido y seguro de peatones y conductores.



consejo Nacional RUT, -}
Alcance del Proyecto dolia 3%

Ampliacion a cuatro vias (cuerpo nuevo) y rehabilitacion de la via (cuerpo existente).

Duplicacion y reforzamiento de 33 puentes existentes.

Construccion de pasos a desnivel (13 PSV).

Construccion de retornos e intersecciones (11 Retornos y 4 intersecciones a nivel).

Construccién de intercambios (5 intercambios principales).

Construccion de obras de seguridad vial como: puentes peatonales, bahias para autobuses, ciclovias, aceras, cordon
y cafo, cunetas revestidas, calles marginales, entradas a casas y fincas y otros componentes definidos en el
Anteproyecto Referencial.

Elaboracion de estudios e implementacidon de obras y medidas de mitigaciéon ambiental y social.

Construccion de obras para la reubicacion de servicios publicos afectados por el Proyecto.

Revision sistema de drenajes.
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m ” Consejo Nacional RUT
Informacion Contractual del Proyecto Tl 5

Contrato: CONAVI-001

Unidad Ejecutora: Ruta Nacional No. 32

Contratista: China Harbour Company Limited (CHEC)

Gestor del Proyecto: Consorcio CACISA — Camacho y Mora

Monto Contractual: US$ 465,593,387.07 (diseio + construccion)

Plazo Contractual: 42 meses (8 meses diseno + 34 meses construccion)

| 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Mo [ pisefio de Obras Fir
* - .
(0.5, No. 1: Crden de Fin de Disefo de Obras 0.5, Mo, 3: Orden de Fin de Ejecucion de
Inicio de Diseno de 30 sep 17 Inicio de Ejecucion de Obras
Obras Ohras 22 may '22

14 dic 16 20 mov 17




Escala de Tiempo del Proyecto

Consejo Nacional R U T
de Vialidad 3

CONAVI

Firma de Contrato:
CONAVI-CHEC-001

PublicacionLey 9293:
Aprobaciondel Financiamiento

Inicio Disefio de Obras
Fin Disefio de Obras

Inicio Construccionde Obras

Inicio Consorcio Supervisor RN32
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Inicio Ruta Critica

Plazo ultimo desembolso

Fin Construccionde Obras

Fin Consorcio Supervisor RN32
Inicio Informe cierre y finiquito

Fin Informe cierre y finiquito

Dia de Hoy
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Fin Ruta Critica




Consejo Nacional R U T

Informacion Financiera del Proyecto 33
Préstamo Concesional Yuanes ¥ 628,000,000.00 @
Préstamo Comprador de Exportacion $296,000,000.00
Contrapartida Nacional $69,839,008.07 e 5563
Contrato de Préstamo $465,593,387.07
Contrapartida Nacional Adicional 77,888,750.00 -
(ExpropiacionEs, Servicios Publicos, Unidad Ejecutora, Supervision y Consultores) $ m‘1 ﬂgggﬁg;
Inversion Total del Proyecto $543,482,137.07

EMPRESTITO EXIMBANK CONTRAPARTIDA CONTRAPARTIDA ADICIONAL

$28,893,470.46

$197,754,326.56

M Disponible MEjecutado

$35,791,472.95

M Disponible  MEjecutado M Disponible M Ejecutado




Consejo Nacional R U T

Informacion del Plazo y Costo del Proyecto o 3
Orden de Inicio 14-Gic-16 N -
Plazo contractual (PC) (42med 1291 dias (8) Distribucion del Plazo (9) Distribucidn del Costo
il
o Eventos compens. (EC) 643 dias [meses [»0¢ millones|
N [Pl DOr suspension (PS) Odias | 74.75%] | 1400dias 3500
2 Plazos OM (POM) 0 dias oL 5450
~ [Plazo total (PC+POM) 1291 dias 5400
=~ |Uttima suspension N/A 1000 dias $350
Plazo utilizado : 5963 dias o hvance| | 800 iz 5300
Fecha de Finalizacion 22-may-22 5250
600 dias
Monto de oferta (MO) $ 465,593,387.07 5200
O [orden Modificacion (OM ; : 400 dias $150
0 [rez e 30.70% ’ -
O [Reaiustes (R ; - -
O [Montototal (MO+OM+R) | § 465593 387.07 R 450
@ |Financiero Ejec. $ 142941,326.33 e 0 dias G-
Pendiente de pago (PP) | § 1305,086.18] ¢ EC PS5 POM MO oM R




Avance financiero y Fisico del Proyecto

Avance Disefio

95.00%
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Avance Financiero Disefo

000 20000% A0.00% 600005  BOOO% 100.00%

% Real W% Planificado

Avance fisico

Avance Fisico Construccion

0.00%  20.00% 40.00%  60.00%  80.00% 100.00%

B Real W% Planificado

Avance financiero

Avance Financiero Construccion

0.00% 2005 400DGh olnio%:  BO.00%  100.00%
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Camino al desarrolio

Avance Fisico Diseno + Construccion

2000%  40000%  60.00%  B0.00%  100.00%

B% Real m% Manificado

Avance Financiero Diseno +
Construccion

30.70%

58.01%

0.00%  20.00% 40.00% o0.00% B0.00% 100.00%

B % Real W% Planificado
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Curva S y flujo de desembolsos del Proyecto do Vialdad 3

Camino al desarrollo

Curva S (Diserio + Construccion)
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e (12} PEFP CHEC mar 2021 (13} Desembolsado i (14) Facturado [15]) Financiero ejecutado

Flujo de desembolsos
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Resumen estado de Expropiaciones dololde 3

Camino al desarrollo

Terrenos adquiridos . 94
Entradas en posesidn voluntaria - 123
En tramite de expropiacion - 356
Total de casos identificados _ 568

0 100 200 300 400 500 600

WSaies]
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Resumen Reubicacion de Servicios Publicos vt 3W

Servicios agua potable - 88%
Servicios ICE _92%
v [

Poliducto RECOPE

8% 84% 86% 8% 90% 9% 94% 96% 98% 100%

Bieel



ACCIONES REALIZADAS

PARA ACELERAR LA
CONSTRUCCION




ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCION
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CONAVI

Accion

Resultado

Reuniones con el senor Ministro de Obras
Publicas y Transportes con CHEC Costa Rica,
CHEC América y en meses pasados, con las
altas autoridades de CHEC en Beijing.

CHEC ha mejorado la ejecucion en el proyecto aumentando el
porcentaje de avance y la produccion en el ultimo mes al doble
de lo reportado en el mes pasado y se espera ese avance siga
aumentando a fin de cumplir con los compromisos
contractuales.

Se ha demostrado al Contratista y se coordina
con este los lugares donde puede laborar sin
afectaciones por parte de la Administracion,
lo cual significa un 90% de la extension total
del proyecto.

CHEC ha iniciado la intervencion de las zonas indicadas por la
Administracion.

Reforzamiento del equipo de la Unidad
Ejecutora del CONAVI, para garantizar la
correcta ejecucion y la calidad del proyecto,
asi como el control y seguimiento. Se apoya al
Contratista en lo que el Contrato permite a fin
de mejorar la ejecucion del proyecto.

Ya se tiene un programa de trabajo actualizado y que conple con
la fecha de finalizacion y se trabaja en conjunto con CHEC para
definir los parametros de un programa de trabajo mas completo
y detallado. Se ha mantenido desde el inicio del proyecto un
control y seguimiento del proyecto tanto a nivel Administrativo
como a nivel de calidad.

Se prepara estrategia de ejecucion para cumplir con el resultado
final esperado del proyecto desde la perspectiva de los
compromisos contractuales de la Administracion, asi como el
seguimiento de los compromisos contractuales del Contratista.




ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCION el Yy

Consejo Nacional RUTA

CONAVI

Accion

Resultado

A través de la Unidad Ejecutora del CONAVI
ha realizado la revision exhaustiva del disenho
y ha solicitado al Contratista ajustarse al
derecho de via y a las condiciones
establecidas en el Contrato.

Reducir la cantidad de expropiaciones a un 38% de las
expropiaciones que originalmente planteaba el Contratista
CHEC.

Se realizan coordinaciones constantes a lo
interno del Ejecutivo para acelerar los
procesos de expropiacion y también a lo
externo se coordina con los juzgados.

Poner atencion y dar seguimiento a los casos que presentan
poco o ningun avance.

Se ha reforzado el equipo de la Administracion
con profesionales contratados por servicios
profesionales para atender el proyecto de
manera exclusiva.

Reduccion de tiempos en los procesos internos de expropiacion.

Tramite de permisos de Entrada en Posesion
Voluntaria con los propietarios cuyas
propiedades permiten esa figura.

Adelantar los trabajos mientras se resuelve la expropiacion
gracias al consentimiento de los propietarios que comprenden la
importancia del proyecto para la provincia.
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Consejo Nacional RUTA ;
ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCION de Vialidad 2:

CONAVI

Accion Resultado
Asumir el traslado de algunos servicios Avance de un 90% en el traslado de servicios publicos en
publicos a fin de evitar atrasos en virtud de la (general

falta de recursos y presupuesto de algunas de
las instituciones responsables de esos

servicios.

Coordinacion diaria en campo y reuniones Se evitan atrasos en la ejecucion de los trabajos.
periédicas entre la Unidad Ejecutora del
CONAVI y los responsables de los servicios
publicos para realizar el traslado de los
servicios de manera oportuna y coordinada
con los trabajos del Contratista.




HOJA DE RUTA (PLAN DE ACCION)

PARA ACELERAR EL
PROCESO DE AVANCE DEL
PROYECTO



Hoja de Ruta (plan de accidén) previsto por CONAVI
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Accion propuesta

Resultado esperado

Continuar la revision del diseio del proyecto y proponer
variaciones dentro del alcance del Contrato que signifiquen
una reduccion adicional en la cantidad de propiedades
afectadas por expropiacion.

Seguir reduciendo la cantidad de expropiaciones y permitir
avance del proyecto para cumplis con los compromisos
contractuales.

Dar seguimiento a los compromisos contraidos por la Casa
Matriz de CHEC en Beijing, tendientes a acelerar la ejecucion
del proyecto y aumentar la produccion del Contratista.

Aumento de avance y ejecucion del proyecto para cumplir con
la fecha de finalizacion del proyecto.

Continuar con las labores de campo y las reuniones para
resolver las situaciones que puedan afectar la produccion del
Contratista.

Evitar obstaculos y resolver situaciones en campo que
promuevan el avance esperado del proyecto.

Dar seguimiento y asegurar la concrecion a las reuniones
periédicas acordadas por las altas autoridades de CHEC con el
Seior Ministro don Rodolfo Méndez Mata y las reuniones que
sean necesarias a este nivel, para dar seguimiento al proyecto
y a los acuerdos tomados, para garantizar la consecucion de

los objetivos del proyecto.

Asegurar el avance sostenido del proyecto y la ejecucion
adecuada por parte del Contratista.
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Consejo Nacional RUT
Atencion ciudadana (Oficinas COAPRO) o 3

Casos en
. Total de casos Casos en etapa Casos Control total de
Cantoén. . . proceso de i
atendidos. de seguimiento. - finalizados. caso.
resolucion.
Junio 2021

Pococi 22 0 12 10 38
Guacimo 35 0 20 15 61
Siquirres 54 0 13 41 83
Matina 55 0 15 40 86
Limén 5 0 1 4 7
Total 171 0 61 110 275

A continuacién, se explicara el significado de las etapas en que se encuentran cada uno de los casos.

Total casos atendidos: como su palabra lo indica es el total de casos atendidos en el mes.

Casos en seguimiento: son aquellos casos que se les ha brindado una resolucion o respuesta al afectado, pero siguen

en seguimiento por motivo de que existe expropiacion o invasion, por lo tanto, se esta a la espera de notificacion por
parte del Departamento de Bienes e Inmuebles (D.A.B.L) o del Departamente de Inspecciones Vial y Demaoliciones
(MOPT).

Casos en proceso: son aquellos casos en espera de respuesta o solucion por parte de CHEC, por topografia, porla
Unidad Ejecutora RN-32, el consultante y alguna institucion.

Casos finalizados: como su palabra lo dice los que ya finalizaron o concluyeron su gestion.

Control de casos: comresponde a fodas las resoluciones o atenciones que se brindan para cada uno de los casos,
incluyendo reuniones vy visitas de campo.
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https://www.ruta32.cr/
https://www.youtube.com/channel/UCpFEoi7YAvWiMKGhbKMS2tA
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Trabajos de Proteccion Ambiental

ESTRUCTURAS MAYORES

Puentes Nuevos Cantidad Avance
Puentes Totales 33
En Ejecucion 32 84.74%
Terminados 0
Puentes a Rehabilitar y/o Reconstruir Cantidad Avance
Puentes Totales 33
En Ejecucion 10 8.00%
Terminados 0
Pasos Superiores Vehiculares Cantidad Avance
Puentes Totales 13
En Ejecucion 5 4.85%
Terminados
Intercambios Cantidad Avance
Puentes Totales 5
En Ejecucion 1 3.87%
Terminados 0
Puentes Peatonales Cantidad Avance
Puentes Totales 24
En Ejecucion 10 7.21%
Terminados 0
DRENAJES
Alcantarillas Cantidad Avance
Alcantarillas Totales 308
i::a::"te X :!ec"ta' 'L':J :: Avance LD: 79,87%
s Avance LI: 71,43%
Alc Terminadas LD 246
Alc Terminadas LI 220
Cunetas Cantidad Avance
Km Totales 51.40
Km en Ejecucidn 23.20 21.64%
Km Terminados 23.20
SEGURIDAD VIAL
Seguridad Vial Avance
Km Totales 107.50 33.58%
Km en Ejecucién 36.07
Km Terminados 36.07

de Vialidad
CONAVI

CONSTRUCCION DE LA ViA

Subbase Cantidad Avance
Kms Totales 107.50
:m S t::' :::; Avance LD: 74,62%
m en ejecucion =
_ Avance LI: 26,72%
Km terminados LD 55.47
Km terminados LI 11.46
Base Estabilizada Cantidad Avance
Kms Totales 107.50
K j jonLD 30.67
K: :: ?zﬂiz:u 438 Avance LD): 65,25
5 : Avance LI: 7,79%
Km terminados LD 39.46
Km terminados LI 4.00
Asfalto Cantidad Avance
Kms Totales 107.50
A : Avance LI: 5,00%
Km en primera capa LI 15.91
Km terminados LI 5.38
[REHABILITACION DE LA Via
Rehabilitacién de la Via Cantidad Avance
Kms Totales 107.50 7.80%
Km en Ejecucidn 8.39
Km Terminados 0.00
VEIWAY JLOCUNVATWIAY
Accesos Cantidad Avance
Accesos Totales 18.00 0.00%
En Ejecucion 0.00
Terminados 0
Ciclovias Cantidad Avance
Kms Totales 26.16 5.73%
Km en Ejecucidn 2.52
Km Terminados 0
Marginales Cantidad Avance
Kms Totales 26.18 7.58%
Km en Ejecucidn 8.36
Km Terminados 0
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