Avance del proyecto
“Diseno, Rehabilitacion y Ampliacion de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Seccion
Interseccion Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiqui)-Limén”
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Red Vial Nacional
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/\/ Ruta N*32

Rea Vial Cantonal

Tramo 1: Cruce Ruta 4 Km 49+200 - Pococi Km 67+800

Tramo 2: Pococi Km 67+800 - Guacimo Km 84+340

Tramo 3: Guacimo 84+340 - Siquirres Km 110+400

Tramo 4: Siquirres Km 110+400 - Matina Km 135+200

Tramo 5: Matina Km 135+200 - Lim6n Km 156+653
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Alcance del Proyecto dolia 3%

Ampliacion a cuatro vias (cuerpo nuevo) y rehabilitacion de la via (cuerpo existente).

Duplicacion y reforzamiento de 33 puentes existentes.

Construccion de pasos a desnivel (13 PSV).

Construccion de retornos e intersecciones (11 Retornos y 4 intersecciones a nivel).

Construccién de intercambios (5 intercambios principales).

Construccion de obras de seguridad vial como: puentes peatonales, bahias para autobuses, ciclovias, aceras, cordon
y cafo, cunetas revestidas, calles marginales, entradas a casas y fincas y otros componentes definidos en el
Anteproyecto Referencial.

Elaboracion de estudios e implementacidon de obras y medidas de mitigaciéon ambiental y social.

Construccion de obras para la reubicacion de servicios publicos afectados por el Proyecto.

Revision sistema de drenajes.
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Informacion Contractual del Proyecto Tl 5

Contrato: CONAVI-001

Unidad Ejecutora: Ruta Nacional No. 32

Contratista: China Harbour Company Limited (CHEC)

Gestor del Proyecto: Consorcio CACISA — Camacho y Mora

Monto Contractual: US$ 465,593,387.07 (diseio + construccion)

Plazo Contractual: 42 meses (8 meses diseno + 34 meses construccion)

|ED‘IF 2013 2015 2020 2021 2022 2023
) I.ni::izn Disefio de Obr Fil_". |
mie 14dic 16 [ e 90 dic e mie & feb "23
* (3 *
0.5. No. 1: Order Fin de Disefio de Obras 0.5. No. 3: Orden de 0.5. No. 13: Fin de
Inicio de Disefio sdb 30 sep 17 Inicio de Ejecucion de Ejecucion de Obras
Obras Obras mié 3 feb '23

mie 14 dic "16 lun 20 nov 17




Escala de Tiempo del Proyecto
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Firma de Contrato:
CONAVI-CHEC-001

Publicacion Ley 9293:
Aprobacidndel Financiamiento

Inicio Disefio de Obras
Fin Disefio de Obras

Inicio Construccionde Obras

Inicio Consorcio Supervisor RN32

Inicio Ruta Critica

:\ - -
& & & & &

Plazo dltimo desembolso

Fin Construccionde Obras

Fin Consorcio Supervisor RN32
Fin Informe cierre y finiquito
Inicio Informe cierre y finiquito

Dia de Hoy

e >

Fin Ruta Critica
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Informacion Financiera del Proyecto o Da
Préstamo Concesional Yuanes ¥ 628,000,000.00 @
Préstamo Comprador de Exportacion $296,000,000.00
Contrapartida Nacional $69,839,008.07 e 5563
Contrato de Préstamo $465,593,387.07
Contrapartida Nacional Adicional 67,448,003.26 -
(ExpropiacionEs, Servicios Publicos, Unidad Ejecutora, Supervision y Consultores) $ m‘1 ﬂgggﬁg;
Inversion Total del Proyecto $533,041,390.33

EMPRESTITO EXIMBANK CONTRAPARTIDA CONTRAPARTIDA ADICIONAL

$282,049,281.15

$56,793,029.80
$54,652,960.25

M Disponible  MEjecutado MDisponible W Ejecutado

M Disponible M Ejecutado
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Informacion del Plazo y Costo del Proyecto MR >

[ odendeco | 20nov-i7 ] |
|P|az+}+:untra[:tual (PC) | 1049 dias
|Euentns compens. (EC) | 857 dias
HlFIammsmp&nsic’m P50 dias| 96%
< [Plazos OM (POM) 0 dias
o |P|azﬂtntaI{PC+EG+PDM 1049 dias
Ultima suspension NA.

Fuente Financiami Costa Rica/China

Monto de oferta (MO) | §  451.63
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Avance financiero y Fisico del Proyecto doViidad 32

Avance fisico

Avance Disefio Avance Fisico Construccion Avance Fisico
Diseno + Construccion

. _ 1 75.55%
1
88.47%
Q.O00%  20000% 400005 e0.00% S0.00% 100.00% 000 20000%  40.00%  6000%  B0.00%  100.00% 0005 20.00% 4000% 6000% S0.00% 100.00%
% Real W% Planificado B % Real W% Planificado B % Real W% Planificado

Avance financiero

Avance Financiero Disefio Avance Financiero Construccion Avance Financiero
Diseno + Construccion

‘ 85.22%

Q.00%  20000% 40.00% 60.00% &80.00% 100.00% 000  20000% 40.00% 6000%  B0.00% 100.00% 000% 20,0060 4000% 60.00% S0.00% 100.00%

% Real W% Planificado B % Real B% Planificado B % Real W% Planificado
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Resumen estado de: do Viaidad 3

Camino al desarro. /lo

Expropiaciones Reubicacion de Servicios Publicos

91.54%

Servicios agua potable

96.52%

Servicios ICE

Adquisiciones presentadas al DABI (planos
catastros y expedientes)

99.00%

Empresas de cable

Total de casos identificados _638 Poliducto RECOPE 97.00%
0 100 200 300 400 500 600 700 86.00% 88.00% 90.00% 92.00% 94.00% 96.00% 98.00% 100.00%
W Seriesl B Senies]

Nota:

La EPV es un trabajo realizado por la UERN32 para lograr obtener los
permisos necesarios para que CHEC pueda trabajar sin problema mientras
se realiza el trdmite de adquisicién definitivo.
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Atencion ciudadana (Oficinas COAPRO) AT >

RESUMEN ESTADO ATENCION CIUDADANA (COAPRO)
DICIEMBRE2022
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B Pococi 13 (4] 4 Q
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A continuacion, se explicara el significado de las etapas en que se encuentran cada uno de los casos:

Total casos atendidos: es el total de casos atendidos en el mes.

Casos en seguimiento: son aquellos casos que se les ha bnndado una resolucion o respuesta al afectado, pero siguen en seguimiento
por motivo de que existe expropiacion o invasion, por lo tanto, se esta a la espera de notificacion por parte del Departamento de Bienes e
Inmuebles (D.A.B.1.) o del Departamente de Inspecciones Vial y Demoliciones (MOPT).

Casos en proceso: son aquellos casos en espera de respuesta o solucion por parte de CHEC, por topografia, por la Unidad Ejecutora
RN-32, el consultante y otras instituciones.

Casos finalizados: son los que ya finalizaron o concluyeron su gestion.

Control de casos: comresponde a todas las resoluciones o atenciones que se brindan para cada uno de los casos, incluyendo reuniones y
visitas de campo.
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ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCION
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Administracion del Contrato

wr Accidn
Reuniones con el sefior Ministro de Obras Publicas y

Transportes con CHEC Costa Rica, CHEC América y en meses
pasados, con las altas autoridades de CHEC en Beijing.

wr Accion
Se ha demostrado al Contratista y se coordina con este los
lugares donde puede laborar sin afectaciones por parte de la

Administracion, lo cual significa un 90% de la extension total
del proyecto.

wr Accion
Reforzamiento del equipo de la Unidad Ejecutora del CONAVI,
para garantizar la correcta ejecucion vy la calidad del proyecto, asi

como el control y seguimiento. Se apoya al Contratista en lo que
el Contrato permite a fin de mejorar la ejecucion del proyecto.

) Resultado

CHEC ha mejorado la ejecucion en el proyecto aumentando el
porcentaje de avance.

Se ha indicado al Contratista las zonas donde puede ejecutar el
proyecto sin restricciones (aproximadamente en un 90%).

Se ha solicitado a CHEC indicar los tramos que puede entregar
completos a 4 carriles.

{ Resultado

CHEC ha iniciado la intervencion de las zonas indicadas por la
Administracion.

Se tienen reuniones periodicas para dar seguimiento.

{ Resultado

Mediante oficio No. UE-DRA-RN32-014-2022-1922 (597) se apruaba el programa de
trabajo que cumple con la fecha de finalizacidn segin Orden de Servicio No. 13.

Se ha mantenido desde el inicio del proyecto un control y seguimiento del proyecto
tanto a nivel Administrativo como a nivel de calidad.

Se mantienen reunionas guincenales de seguimiento del programa de trabajo (Flan
de Ejecucion del Proyecto (PEP)) utilizando la técnica de "Last Planner”.

Se prepara estrategia de ejecucion para cumplir con el resultado final esperado del
proyecto desde la perspectiva de los compromisos contractuales de la
Administracian, asi como el seguimiento de los compromisos contractuales del
Contratista.
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ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCION de Vialidad 3

CONAVI

w Accion () Resultado
A través de la Unidad Ejecutora del CONAVI ha realizado la Reducir la cantidad de expropiaciones a un 38% de las
revision exhaustiva del disefio y ha solicitado al Contratista expropiaciones que originalmente planteaba el Contratista CHEC.

ajustarse al derecho de via y a las condiciones establecidas en

Se propone al Contratista la construccion de muros para evitar
el Contrato.

expropiaciones, no obstante, existe una controversia al respecto
pues CHEC alega que es obra adicional, no obstante, el equipo de
proyecto de la Unidad Ejecutora entiende que eso es parte del
Contrato conforme lo establecido en la clausula No. 4.22 “Diseno de
las Obras e Ingenieria”.

.
w Accién () Resultado
Se realizan coordinaciones constantes a lo interno del Poner atencion y dar seguimiento a los casos que presentan poco o
Ejecutivo para acelerar los procesos de expropiacion y ningun avance.

tambien a lo externo se coordina con los juzgados. . ‘s
Juzg Se realizaron propuestas de apoyo para acelerar procesos en reunidn

con el DABI v el Sefior Ministro el 16 de marzo de 2021, sin embargo,
no fueron aceptadas por el DABL.

Debido a la falta de presupuesto se han tenido problemas para el
pago de avaluos y depdsitos de viaticos para reconocimiento judicial.

El analisis de la Unidad ejecutora de las procesos realizados a hoy,
establecen escenarios de entre 10 meses y 2 afios para resolver un
expediente de expropiacion.

w Accion @ Resultado

Se ha reforzado el equipo de la Administracion con profesionales Reduccion de tiempos en los procesos internos de expropiacion.
contratados por servicios profesionales para atender el proyecto

. Por parte del DABI no se acepto el reforzamiento y la colaboracion en
de manera exclusiva.

procesos especificos ofrecida por la Unidad Ejecutora en reunion con &l
Senior Ministro del 16 de marzo de 2021.
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ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCION de Vialidad 3

CONAVI

w Accidn () Resultado

Tramite de permisos de Entrada en Posesion Voluntaria con Adelantar los trabajos mientras se resuelve la expropiacién gracias al
los propietarios cuyas propiedades permiten esa figura. consentimiento de los propietarios que comprenden la importancia
del proyecto para la provincia.

La falta de presupuesto y de pago de avaluos y el atraso en los
avallios por parte de la Administracion a provocado que los procesos
de EPV se vean afectados ante la incertidumbre del propietario.
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ACCIONES REALIZADAS PARA ACELERAR LA CONSTRUCCION ggxil‘a‘;ildad 3

Traslado de Servicios Publicos
() Resultado

w Accion
Asumir el traslado de algunos servicios publicos a fin de evitar  Avance de un 90% en el traslado de servicios pablicos en general.

atrasos en virtud de |a falta de recursos y presupuesto de
algunas de las instituciones responsables de esos servicios.

Se incluira dentro de las obras complementarias los proyectos del
AyA que afectan las obras del proyecto de la Ruta 32.

wr Accidn ) Resultado

Coordinacidon diaria en campo y reuniones periodicas entre la Se evitan atrasos en la ejecucion de los trabajos.
Unidad Ejecutora del CONAVI y los responsables de los servicios
publicos para realizar el traslado de los servicios de manera
oportuna y coordinada con los trabajos del Contratista.

Las Instituciones encargadas muchas veces tienen poca voluntad para
resolver puntos cruciales y se acogen a procedimientos y requisitos
burocraticos provocando atrasos y reprocesos.

No aceptan que el derecho de via es del MOPT y que ellos hacen uso en
precario de ese derecho de via. Ademas, destruyen obra realizada por
el proyecto sin pretender reparar o sustituir esa obra y cobran los darios
realizados por el Contratista a infraestructura ubicada dentro del
derecho de via.
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onsejo Naciona RUT
Hoja de Ruta (plan de accidén) previsto por CONAVI ng;aj;d:d | 3

Camino al desarrollo

Continuar la revision del disefio Resu|tad0

i del proyecto y proponer . ) .
R es Eraﬂg Seguir reduciendo la cantidad de
1 variaciones dentro del alcance P expropiaciones y permitir avance del

N\ e
" ' del Cuntratluique ?'F“'f"'““—'" proyecto para cumplis con los
una reduccidn adicional en la :
. ) COMpPromisos contractuales.
cantidad de propiedades
afectadaspor expropiacidn.
Dar seguimiento alos Resultado
compromisos contraidospor la
Casa Matriz de CHEC en Beijing, Esperado Aumento de avance y ejecucion del
" tendientes a acelerar la proyecto para cumplir con lafecha
% ejecucion del proyecto v de finalizacion del proyecto.
aumentar laproduccion del
Contratista.
| e Resuitado
\ [;C:n::]“;l;ra; acsur?a ua:15iu?1 E'T_:r;:rae espera dg Evitar chstaculos y resolver
1 situaciones en campo gque
\\ f resolver las situaciones que L
- o promuevan el avance esperado del
— puedan afectar la produccicon

raoyecta.
del Contratista. proy
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Hoja de Ruta (plan de accidén) previsto por CONAVI Eg;;;;',d:d | 3

Camino al desarrollo

Dar seguimiento v asegurar la
concracion a las reuniones periddicas RESUItadO
acordadas por las altas autoridades
de CHEC con elSefior Ministro den
Rodolfo Meén dez IMata y las reuniones
gue sean necesarias a este nivel, para
dar seguimiento al proyedo y a los
acuerdos tomados, para garantizar la
consecucion de los objetivos del ‘
proyecto.

esperado

Asegurar el avance sostenido del
proyecto yla ejecucidn adecuada por
parte del Contratista.
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Control de Avance para la construccidn de 4 carriles

ANEXO SECTORES LIBRES

Avance fisico construccion: 74.87% (diciembre 2022)
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Consejo Nacional RUT
Trabajos de Proteccion Ambiental Sl

Trabajos de proteccion ambiental

120.00%

100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%

0.00%

Pococi Guacimo Siquirres Matina Limén

B Avance esperado B Avance real

Canton Avance Avance real
esperado
Pococi 100,00% 98,00%
Guacimo 100,00% 100,00%
Siquirres 100,00% 70,00%
Matina 100,00% 73,00%
Limon 100,00% 85,00%




Estructuras Menores (Drenajes)

Alcantarilla de cuadro Km 140+700, Lado izquierdo

120.00%

100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%

Consejo Nacional R U T

de Vialidad
CONAVI 3

Camino al desarrollo

Estructuras menores

Pococi Guacimo

M Avance esperado

Siquirres

Matina Limén

B Avance real

Cantdn Avance Avance real
esperado
Pococi 100,00% 92,50%
Guacimo 100,00% 100,00%
Siquirres 100,00% 81,94%
Matina 100,00% 100,00%
Limén 99,00% 64,33%
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Obras de Subrasante b

Obras de subrasante

120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
000% S NN 7“7 7“7 7“7 7“7 Excavacion y sustitucion del suelo en Km 118+700 al

Pococi Guacimo Siquirres Matina Limén 118+720, Lado izquierdo

B Avance esperado  ® Avance real

Cantén el:;::::o Avance real
Pococi 100,00% 98,12%
Gudcimo 100,00% 100,00%
Siquirres 100,00% 91,08%
Matina 100,00% 100,00%
Limon 99,00% 78,50%

Relleno de material en Km 118+720 al 118+720,
Lado izquierdo
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Colocacion de Base Granular A >

Base Granular

Pococi Guacimo Siquirres Matina Limén

120.00%

100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%

M Avance esperado B Avance real

Cantén e?;:::go Avance real
Pococi 100,00% 93,74%

Gudcimo 100,00% 99,84%

Siquirres 100,00% 83,67%
Matina 100,00% 100,00%
Limoén 99,00% 69,81%

Extendido de capa de base granular en Km 84+850 al 84+880, Lado derecho
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Colocacion de Base Estabilizada . 3

Camino al desarrollo

Base Estabilizada

120.00%

100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
e —

Pococi Guacimo Siquirres Matina Limén

M Avance esperado B Avance real

Canton e?;:::jo Avance real
Pococi 100,00% 86,27%
Guacimo 100,00% 99,50%
Siquirres 98,00% 80,14%
Matina 100,00% 100,00%
Limén 99,00% 85,93%

Colocacion de capa de base estabilizada con cemento Km 150+180, Lado izquierdo
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Obras de Pavimento do Viaidad 3

Camino al desarrollo

Obras de Pavimento

120.00%
100.00%
80.00% ‘
60.00% 1 1 ‘
40.00%
20.00%
. . . 0.00% RS — S — e
Colocacion de capade ml_ezglagsfaltrl]ca en caliente, Km 64+175, Pococi Guacimo Siquirres Matina Limén
ado derecho
B Avance esperado  H Avance real
| %
: "
; Avance
Cantén Avance real
esperado
Pococi 99,00% 79,95%
& Gudacimo 100,00% 97,83%
Lattu: 10045713 B Siquirres 97,00% 65,29%
Elevacibn- 1557419 m { i -
o s - Matina 100,00% 88,36%
Temperatura: 62.3°C Ty .
Tasa de riego: 0.45 |/m? . 4 leon 97,00% 54,19%

Riego de emulsién para imprimacién en Km 1123+036, Lado derecho



Rehabilitacion de la Via

New Jersey e
K148+3202147+3501C ~ 5

Deconstruccién de capa de asfalto existente, Km 148+320 al
147+350, Lado central

120.00%

100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%

Consejo Nacional R UT

de Vialidad
CONAVI 3

Camino al desarrollo

Rehabilitacion de via

Pococi Guacimo Siquirres Matina Limén
m Avance esperado M Avance real
Canton Avance esperado Avance real
Pococi 99,00% 63,22%
Guacimo 100,00% 88,09%
Siquirres 92,00% 36,26%
Matina 98,00% 92,32%
Limén 89,00% 2,15%




Consejo Nacional RUT
Puentes Mayores -

Camino al desarrollo

Puente Avance real Avance programado
Rio Corinto 100,00% 100,00%
Rio Costa Rica 100,00% 100,00%
Puentes Rio Blanco 100,00% 100,00%
105.00% Rio Dantas 100,00% 100,00%
Rio Toro Amarillo 99,75% 100,00%
100.00% Rio Molinos 100,00% 100,00%
Rio Jiménez 100,00% 100,00%
95.00% H | .
Rio Roca 100,00% 100,00%
90.00% 1 1 Rio Guacimo 100,00% 100,00%
Rio Guacimito 100,00% 100,00%
85.00% Rio Parismina 100,00% 100,00%
80.00% Rio Dos Novillos 100,00% 100,00%
Rio Destierro 100,00% 100,00%
75.00% — — — — — Rio Dos Vueltas 100,00% 100,00%
Pococi Guacimo Siquirres Matina Limén P Sup Ferrocarril 100,00% 100,00%
H Avance esperado B Avance real Rio Reventazon 100,00% 100,00%
Rio Siquirres 100,00% 100,00%
Rio Pacuare 97,23% 100,00%
Rio Pacuarito 99,48% 100,00%
Rio Cimarrones 99,55% 100,00%
. Avance Rio Hondo 99,56% 100,00%
Cantoén Avance real - -
esperado Rio Madre de Dios 99,39% 100,00%
7 Rio Barbilla 100,00% 100,00%
Pococl L00:007 Sl Rio Calderén 100,00% 100,00%
Guacimo 100,00% 100,00% Rio Aguas Claras 99,75% 100,00%
Siquirres 99,00% 98,61% Rio San Miguel 99,50% 100,00%
) Rio Chirripo 99,75% 100,00%
JAEHINE 100,00% 99,77% Rio Escondido 99,75% 100,00%
Limén 100,00% 86,66% Rio Cuba 99,75% 100,00%
Rio Rojo 99,50% 100,00%
Rio Toro 99,50% 100,00%
Rio Madre 97,25% 100,00%
Rio Blanco 81,05% 100,00%




Con§ej_o Nacional RUT
Puentes Mayores own

ie
iNota: Puente #33 Rio Blancé:
f Colocacion prelosas 3

i AT Feotne Nieoo

Puente 4 Km 57+334, Rio Toro Amarillo Puente 27 Km 125+309, Rio Chirrip6 Puente 33 Km 145+145, Rio Blanco

Puentes (Avance real por puente)

100.00%
50.00%

0.00% Avance real

M Avance real  ® Avance programado



mgm m o’ - Consejo Nacional RUT
Rehabilitacion de los Puentes Existentes do Viakdad 3

Camino al desarrollo

Carmen Sur, Limén, Pocora

Direccién: 100 m este y 40 m sur de la Escuela EI Carmen, El
Altitud: 123m

Date & hora: 30.12.2022 13:26

Proyecto: RN 32

Puentes existentes

120.00%

100.00%

80.00%
60.00%
40.00%
20.00% .
0.00% e _ _— e — —

Pococi Guacimo Siquirres Matina Limon

M Avance esperado B Avance real

Canton i Avance real
esperado
Pococi 99,00% 77,72%
Guacimo 99,00% 97,82%
Siquirres 90,00% 70,45% _‘
ongi -83.159562 2
Matina 95,00% 75,95% e
Limén 77,00% 29,85%

Puente 32 Km 141+278, Rio Madre



mgw m’ Consejo Nacional RUT.
Puentes Mayores en Rehabilitacion Sl

PUENTES RUTA NACIONAL N° 32, SECCION: CRUCE RN 04 - LIMON
RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE POR PUENTE
Estacion Nombre del puente Rehabilitacion Reconstr_uccm')n -, % Avance Total por Puente
parcial Reconstruccion total
1 50+975.80 Rio Corinto X 99,51%
2 54+088.30 Rio Costa Rica X 99,10%
3 56+187.60 Rio Blanco X 98,56%
4 57+334.70 Rio Danta X 96,93%
5 59+ 124.700 Rio Toro Amarillo X 51,27%
6 64+884.60 Rio Molinos X 96,70%
7 67+336.80 Rio Jiménez X 97,11%
8 67+512.60 Rio Roca X 97,15%
9 73+755.60 Rio Guacimo X 99,40%
10 74+049.90 Rio Guacimito X 99,33%
11 78+187.80 Rio Parismina X 97,10%
12 83+035.30 Rio Dos Novillos X 94,41%
13 84+269.70 Rio Destierro X 90,22%
14 89+283.00 Rio Dos Vueltas X 98,18%
15 94+023.20 P. Sup Ferrocarril X 99,10%
16 94+288.30 Rio Reventazén X 86,44%
17 97+118.30 Rio Siquirres X 57,46%
18 99+668.15 Rio Pacuare X 80,32%
19 101+586.00 Rio Pacuarito X 53,15%
20 106+552.80 Rio Cimarrones X 59,80%
21 107+814.90 Rio Hondo X 22,00%
22 109+666.50 Rio Madre de Dios X 30,75%
23 115+506,90 Rio Barbilla X 45,80%
24 120+615.50 Quebrada Calderén X 99,60%
25 121+469,06 Rio Aguas Claras X 99,60%
26 123+459.00 Rio San Miguel X 99,60%
27 125+309,6 Rio Chirripd X 77,33%
28 133+109,2 Rio Escondido X 94,40%
29 133+953,5 Rio Cuba X 84,58%
30 134+857,50 Rio Rojo X 93,20%
31 135+075 Rio Toro X 93,20%
32 141+278 Rio Madre X 82,52%
33 145+145 Rio Blanco Limén X 0,00%




- Consejo Nacional R U T
Intercambios s 3

Intercambios

100.00% " Ly I

90.00% N gy g T, — L
80.00% A : . — nney
70.00% i R " e
60.00% e <

50.00% ‘ ‘

40.00% ‘ | e T :
30.00% : — = | SRS

20.00% - | |

10.00% B onn vt M e e

0.00% S NS —

Pococi Guacimo Siquirres Matina Limén Intercambio 49+643

SISESSE. =i

A

B Avance esperado M Avance real

Cantén e?;::::o Avance real
Pococi 93,00% 50,25%
Guacimo 0,00% 0,00%
Siquirres 86,00% 0,00%
Matina 0,00% 0,00%
Limén 90,00% 0,00%

Intercambio 62+890



- - Consejo Nacional RUT
Pasos Superiores Viales (PSV) Ll

Camino al desarrollo

PSV
100.00%
90.00%
80.00% -
70.00% <
60.00% : N
50.00% Y AN
40.00% ;
30.00% AN ;
2000 AN
10.00% . 10.20757, -85:83004) // /1
0.00% _ _ _ N
Pococi Guacimo Siquirres Matina Limoén

B Avance esperado B Avance real

Cantén eﬁr‘:::::o Avance real
Pococi 93,00% 22,97%
Guacimo 90,00% 37,54%
Siquirres 90,00% 30,19%
Matina 94,00% 13,51% N\ :
b 0,00% 0,00% TN

Paso Superior Vehicular Km 59+843



Consejo Nacional RUT
Puentes Peatonales de Viidad 3

Camino al desarrollo

“10.20280, -83.78549

Puentes peatonales

120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%

e - 0,
Puente peatonal en Km 62+488 Instalacién de baranda peatonal. 20.00%
Carretera Braulio Carrillo, Guapiles, CR ©® 22-dic.-22 10:43:06

0.00%
Pococi Guacimo Siquirres Matina Limon

B Avance esperado B Avance real

Canton e?;::::o Avance real
Pococi 100,00% 84,50%
Guacimo 100,00% 53,10%
Siquirres 96,00% 54,25%
Matina 93,00% 69,00%
Limén 86,00% 28,80%

Puente peatonal Km 150+720



Consejo Nacional R UT
Retornos do Vilidag 3

Camino al desarrollo

QL 10°11'29.91"N, 83°38'21.51"W

Retornos

Pococi Guacimo Siquirres Matina Limon

120.00%

100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%

M Avance esperado B Avance real

Cantén e?;::::o Avance real
Pococi 0,00% 0,00%

Gudacimo 100,00% 97,00%

Siquirres 97,00% 37,20%
Matina 100,00% 80,33%
Limoén 97,00% 32,67%

Retorno Km 130+450



- - Consejo Nacional RUT
Intersecciones a nivel de Viidad 3

Camino al desarrollo

Cruces a nivel

120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%

0.00%

Pococi Gudacimo Siquirres Matina

M Avance esperado  ® Avance real

m’gg&%ﬁzﬂgﬁi
Avance

Cantén esperado Avance real Acceso Km 1514940 LI
Pococi 0,00% 0,00%
Guacimo 0,00% 0,00%
Siquirres 0,00% 0,00%

Matina 0,00% 0,00%

Limén 98,00% 52,56%




Consejo Nacional RUT
Bahias de Autobuses fe 3

Camino al desarrollo

Bahia de Buses

I I I I I I I I I I Latitud: 10.095954

0.00% itud: -83.424148
Pococi Guacimo Siquirres Matina Limén 2

120.00%

100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

Tiempo. 2:2
Nota:-@;ggﬁ'oé

B Avance esperado M Avance real

Construccion de la acera de la bahia de autobUs
Km 106+920 al 106+950, Lado izquierdo

Canton e?;::::o Avance real
Pococi 100,00% 57,50%
Guacimo 100,00% 82,67%
Siquirres 99,00% 64,67%
Matina 100,00% 67,66%
Limon 97,00% 46,07%




- > Consejo Nacional RUT
de Vialidad
Ciclovias o D

Ciclovias

120.00%
100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00% l .

0.00% . . .
Pococi Guacimo Siquirres Matina Limén

B Avance esperado M Avance real

fTiempo: 08-

Nota: 85+555 a 85+
Cicloy
Co re

Ciclovia del Km 85+555 al 85+585,
Lado izquierdo

Canton e?;::::o Avance real
Pococi 100,00% 18,40%
Guacimo 100,00% 46,44%
Siquirres 100,00% 18,11%
Matina 100,00% 20,00%
Limon 99,00% 30,51%




Aceras

Construccion de aceras Km 62+510 al 62+560,
Lado izquierdo

120.00%

100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%

Aceras

Consejo Nacional R UT

de Vialidad
CONAVI 3

Camino al desarrollo

Pococi Guacimo Siquirres Matina Limén
m Avance esperado M Avance real

Cantén el:;::ac:o Avance real

Pococi 100,00% 100,00%
Guacimo 100,00% 100,00%
Siquirres 100,00% 100,00%

Matina 100,00% 100,00%

Limon 71,00% 100,00%




Con§ejp Nacional RUT
Calles Marginales N D

Calles Marginales

120.00%

100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00% . I
o Bl HS

0.00%

Pococi Guacimo Siquirres Matina Limén

M Avance esperado B Avance real

Asfaltado de la calle marginal Km 95+740 al 95+916.
Lado izquierdo

Canton Avance esperado,  Avance real

Pococi 100,00% 27,61%
Guacimo 100,00% 40,18%
Siquirres 100,00% 25,61%

Matina 100,00% 27,69%

Limon 96,00% 27,90%




- Consejo Nacional RUT
Entradas de Casas y Fincas dovlia 3

Camino al desarrollo

Entradas de casas y fincas

120.00%

100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00% I . .
0.00% ——— _ — — ——— — !

Pococi Gudacimo Siquirres Matina Limon

B Avance esperado M Avance real

Colocacidn de capa de mezcla asfaltica en caliente
del acceso 126+400, Lado izquierdo

Cantén Avance esperado,  Avance real

Pococi 100,00% 40,00%
Guacimo 96,00% 37,50%
Siquirres 71,00% 21,40%

Matina 100,00% 56,75%

Limén 64,00% 12,50%




~ - = - Consejo Nacional RUT
Senalamiento Horizontal y Vertical dololde 3

Camino al desarrollo

Senalamiento horizontal y vertical

120.00%

100.00%

80.00%
60.00%
40.00%
20.00% I I
0.00% ——— _ _— i —— _____

Pococi Guacimo Siquirres Matina Limon

Colocacién de la barrera Flex Beam en el Km 115+568 al 115+675,
Lado derecho

B Avance esperado B Avance real

Cantén Avance esperado| Avance real
Pococi 90,00% 40,93%
Guacimo 100,00% 61,59%
Siquirres 95,00% 39,07%
Matina 92,00% 82,38% : ;
i A No!a:Aét?fBDemarca 6 cd
Limon 77,00% 42,76% P e

Demarcacion horizontal en el Km 125+000 al 130+000,
Lado derecho



y

iMuchas gracias por su atencion!

Consejo Nacional RUT

de Vialidad
Ciclovia Km 85+480 a Km'85+505 LI CONAVI




