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Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

Los avances financieros reportados al cierre del mes por fuente de financiamiento son:

@ M|n|ster|o de
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA Hacienda

Préstamo concesional Yuanes ¥ 628,000,000.00
Préstamo comprador de exportacion $296,000,000.00
Contrapartida Nacional $69,839,008.06
Contrapartida Nacional Adicional $77,888,750.00

Inversion total del proyecto $543,482,137.06

Empréstito Eximbank Contrapartida
44,84%
42,18% ‘ .
57,82%
Disponible Ejecutado Disponible Ejecutado

Contrapartida Adicional

33,46% l

Disponible Ejecutado



Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

Avance fisico y financiero evaluado por cada tramo con el programa de trabajo vigente del contratista.

ANALISIS DE AVANCE DEL CONTRATISTA DE ACUERDO A PROGRAMA DE TRABAJO VIGENTE

Tramo

Tramo I. Cruce

Tramo V. Matina -
Ruta No. 4 - amo atina

Limén

Tramo Il. Pococi - Tramo lIl. Guacimo Tramo IV.

Guacimo

Actividad Avance

Pococi
18,6

16,54

- Siquirres

26,06

Siquirres - Matina

24,8

21,4

Monto por Tramos 2419004,75| S  2151093,47 3389207,73] S 322533966|S 2783 156,00
Avance Fisico Real 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00%
Disefio Avance Fisico Programado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Avance Financiero Real 217710427 $ 1935984,12 3050286,95| 5 290280570|S 2504 840,40
Avance Financiero Programado 2419004,75| $  2151093,47 3389207,73] S 322533966|S 2783156,00
Monto por Tramos 3001431,23| S 2098773,93 370837506 S 2472330,07|S 266292044
Avance Fisico Real 58,29% 65,15% 32,48% 57,44% 36,96%
Estructuras menores |Avance Fisico Programado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Avance Financiero Real 1749 402,75] S 1367 401,50 120457169 S 142006862 S 984 230,89
Avance Financiero Programado 3001431,23] S 2098773,93 370837506| S 247233007|S 266292044
Monto por Tramos 546396166 & 481152265 7580011,75| & 721437496 | ¢ 6167 126,98
Avance Fisico Real 64,85% 70,79% 23,61% 92,57% 63,83%
Obras de Subrasante |Avance Fisico Programado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Avance Financiero Real 354643951| S 3406 132,69 1789814461 S 667852513|S 3936409,61
Avance Financiero Programado 546896166| S 481152265 7580911,75| S 721437496|S 6167 126,98
Monto por Tramos 20073219,58 | § 17 850 056,55 2812409152 | $ 26764292,77| ¢ 23094 994,57
Obras de pavimento |Avance Fisico Real 60,18% 68,28% 4,65% 32,19% 33,86%
(Subrasante de grava, |Avance Fisico Programado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
subase, base y grava) |Avance Financiero Real 12080211,11| $ 12188791,62 1307447,97|S 8614770,19|S 7820053,16
Avance Financiero Programado 2007321958 | $ 17850 056,55 28124091525 26764292,77 |5 23094994,57
Monto por Tramos 3894916,20| S 3463543,76 5457070,76 | S 5193221,60| S 4481247,67
Sefialamiento Avance Fisico Real 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Horizontal y Vertical |Avance Fisico Programado 100,00% 80,00% 63,00% 100,00% 71,00%
N B AR S RATE: [Avance Financiero Real - |S - - I8 - s
Avance Financiero Programado 3894916,20| S 2770835,01 343795458 § 519322160|S5 318168585
Monto por Tramos 1039106,15] S 924 022,35 1455865925 138547486|S 1195530,73
Trabajos de proteccién|Avance Fisico Real 95,55% 107,45% 68,19% 71,66% 83,04%
ambiental Avance Fisico Programado 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00%
WRIME Avance Financiero Real 99282253 $ 992 822,53 99282253 | S  99282253|$ 99282253
Avance Financiero Programado 831284,92| % 739 217,88 1164692745 110837989 S 956 424,58
Monto por Tramos 371794500| S  2124540,00 1062270,00| S 2124540,00| S 531 135,00
Entradas de casasy |Avance Fisico Real 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
fincas Avance Fisico Programado 100,00% 100,00% 31,00% 100,00% 65,00%
TRZX Avance Financiero Real - |8 - - |5 - IS
Avance Financiero Programado 3717945,00] S 2124 540,00 329303,70 § 2124540,00] S 345 237,75
Monto por Tramos 1360189,94] §  1209545,25 1905728495 181358659|S 1564949,72
Avance Fisico Real 8,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Calles Marginales  |Avance Fisico Programado 87,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Avance Financiero Real 114 000,00 | $ 200 520,00 - s - s
Avance Financiero Programado 1183365,25] S 1209 545,25 1905728435 181358659 S 1564949,72
Monto por Tramos 803021,23| 714 084,47 1125093,18| $ 107069497 |5  923906,15
Avance Fisico Real 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,84%
Ciclovias Avance Fisico Programado 100,00% 91,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Avance Financiero Real - $ - - S - S 72 434,24
Avance Financiero Programado 803021,23| $ 649 816,87 1125093,18 S 1070694,97| S 923 906,15
Monto por Tramos 1219217,88] $ 1084 186,22 1708216,01|S 1625623,84|S 1402756,05
Avance Fisico Real 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,82%
Bahia de Buses Avance Fisico Programado 100,00% 99,00% 8,00% 88,00% 100,00%
Avance Financiero Real - S - - |s - |s 264 000,00
Avance Financiero Programado 1219217,88] S 1073344,36 136657,28 S 143054898 S 1402756,05




Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

ANALISIS DE AVANCE DEL CONTRATI

PROGRAMA DE TRABAJO VIGENTE

Tramo
Actividad Avance T'::::;:r:fe Tramo Il. Pococi - Tramo lIl. Gudcimo Tramo IV. Tramo V. Matina -
) Guacimo - Siquirres Siquirres - Matina Limén
Pococi
18,6 16,54 26,06 pL%] 21,4
Monto por Tramos S 31173,18| S 2772067] S 4367598 S 41564,25] $ 35 865,92
Avance Fisico Real 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Aceras Avance Fisico Programado 100,00% 100,00% 31,00% 100,00% 100,00%
Avance Financiero Real S - S o E - 1S - S -
Avance Financiero Programado 5 31173,18| $ 27720671 S 13539,55| $ 41564,25] $ 35 865,92
Monto por Tramos S 1,00] 8 1,000 1,00 $ 1,000 S 4249080,00
Avance Fisico Real 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,00%
Cruses a Niveles  |Avance Fisico Programado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Avance Financiero Real S - S - S - $ - S 127 472,00
Avance Financiero Programado S - $ - S - $ - $ ‘
Monto por Tramos S - S 210329460|S 3505491,00|$ 3154941905 3154941,90
Avance Fisico Real 0,00% 40,00% 3,57% 10,67% 12,00%
Retornos Avance Fisico Programado 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Avance Financiero Real S = S 841317,84| 5 125196,11| S 336527,14| 5 378 593,03
Avance Financiero Programado S - S 210329460|S 3505491,00|$ 3154941905 3154941,90
Monto por Tramos S 19235572,35| S 10958447,28| S 30135730,02| S 2095511593 | S 3031059,88
Avance Fisico Real 88,67% 83,38% 47,69% 82,98% 20,08%
Obras de puentes —
(subestructura) Avance Fisico Programado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Avance Financiero Real S 17055497,11) s 9137354,96| S 1437294557 | S 17389241,37| S 608 575,03
Avance Financiero Programado S 19235572,35| S 10958447,28| S 30135730,02|$ 2095511593 |S 3 031059,88
Monto por Tramos $ 3354000000 S 33540000005 2012400,00|S 1341600,00]S 6037200,00
Avance Fisico Real 5,40% 6,92% 0,00% 27,50% 0,00%
Puente Peatonales |Avance Fisico Programado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Avance Financiero Real S 181022,83| S 232035,82] $ - S 368 940,00] S -
Avance Financiero Programado $ 3354000005 335400000]5 20124000015 1341600,00]S 603720000
Monto por Tramos $ 3988776,00] $ $ 1994388003 - |$ 3988776,00
Avance Fisico Real 2,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Intercambios Avance Fisico Programado 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
Avance Financiero Real S  107696,95] $ - ]S - 1S - S -
Avance Financiero Programado $ 3988776,00] 5 - |s 1994388,00] S - |s 3988776,00
Monto por Tramos S 1193162562 S 397720854|S 5965812,81|S 1988604,27|S 1988604,27
Avance Fisico Real 0,00% 10,00% 0,00% 6,00% 0,00%
PSV Avance Fisico Programado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Avance Financiero Real $ - |s 397919,71| $ - |s 11931626]| S -
Avance Financiero Programado S 1193162562 S 397720854|S 5965812,81| 3% - S 1988604,27
Monto por Tramos $ 7712626,64|$ 685843251 | 5 1080597045 $ 10283502,19|$ 8873 667,21
s Avance Fisico Real 6,08% 6,57% 0,00% 0,00% 0,00%
Rehabilitacion de la -
Via Avance Fisico Programado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Avance Financiero Real S 468 861,35 | $ 450 355,03 | $ - S - S -
Avance Financiero Programado S 7712626645 6858432515 10805970,45|S$ 10283502,19| S 8873 667,21
Monto por Tramos S 9818181,82|$ 545454545|S 8727272,73|S 8727272,73|S 3272727,27
I Avance Fisico Real 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Rehabilitacion de la —
Puente Avance Fisico Programado 84,00% 82,00% 84,00% 69,00% 77,00%
Avance Financiero Real S - 18 - 1S - |8 - |s °
Avance Financiero Programado S 8247272,73| S 4472727,27|S 7330909,09|5 602181818 S 2520000,00




Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

RESUMEN

MONTO DEL CONTRATO | S 465 593 387,06
AVAMNCE FINANCIERO REAL S 148979 227,35
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO S 443 939373,23

) 5428 975,89

AVANCE DEL PERIODO
1,17%

AVANCE FISICO REAL 32,00%
AVAMCE FISICO PROGRAMADO 95,35%
PLAZO CONTRACTUAL 1291,00
TIEMPO REAL TRANSCURRIDO 1174,00
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO 91%
AVANCE FINANCIERO REAL [DISEﬁO] 90%
AVAMCE FISICO REAL {DISEﬁIO] 90%
AVANCE FISICO PROGRAMADO [DISEI‘"JO] 100%

El avance reportado al cierre de diciembre es de un 1.17% con respecto al mes de noviembre, se
reporta un avance mayor con respecto a meses anteriores, sin embargo, debido a la pandemia
mundial se ha conocido que la empresa ha tenido que hacer una restructuracion de personal tanto
nacional como extranjero, por otro lado, al no existir una variacion en el contrato no se justifica que
las actividades no avancen al nivel esperado, se espera que los préximos avances sean razonables
y tengan aumentos considerables para reportar mejores resultados en la construccién de obras.

A este respecto ya se le ha solicitado a la empresa en repetidas ocasiones que presenten a la
administracion un cronograma actualizado de las obras a fin de tener un panorama de los avances
gue se esperan y dar un seguimiento marcado sobre los avances reportados mes a mes. Al cierre
del mes también se cuenta con el cronograma de actividades en el PEP ya actualizadas y se le
trasladaron a la constructora para su aplicacion.

Como parte de los trabajos complementarios que se realizan para la construccién de obras, se
encuentra la relocalizacion de servicios publicos tanto de cableras, ICE y AyA, que a la fecha reportan
muy buenos avances.

El traslado de las tuberias del AyA lo realiza la empresa CODOCSA subcontratada por la
constructora, los avances al cierre del mes se presentan en las siguientes tablas.

Por otro lado, las cableras y el ICE realizan trabajos por su propia cuenta reportando muy buenos
avances, mismos que se copian seguido a los avances de relocalizacion de tuberias.

También se presentara un resumen de los avances en el tema de expropiaciones.



Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

CODOCSA presento el siguiente avance en los trabajaos realizados, al 31 de diciembre del 2020

REUBICACION SERVICIOS AyA y ASADAS

AVANCE ACUMULADO Al 31-dic-2020
Estacion Estacién Tuberia PVC | Tuberia PVC | Tuberia PVC | Tuberia PVC
Ramal Fecha Inicial* Final* LADO | Longitud SDR-26 SDR-26 SDR-26 SDR-26 Comentarios
100 mm - 4" | 150mm-6" [ 200mm-8" | 250 mm - 10"
Al 30-set-18 50+000 504720 LD 104,98 104,98
Al 10-oct-18 50+520 54+907 LD 798,98 798,98
Al 17-oct-18 54+893 55+351 LD 390,74 390,74
Al 24-oct-18 554556 574107 LD 832,98 832,98
Al 31-oct-18 65+975 67+885 LD 877,72 877,72
Al 7-nov-18 66+139 67+001 LD 291,51 291,51
Al 14-nov-18 53+680 67+072 LD 418,03 418,03
Al 21-nov-18 50+000 81+499 LD 460,42 431,57 28,85
Al 28-nov-18 50+295 82+480 LD 539,46 338,32 132,20 68,94
Al 05-dic-18 52+050 82+542 LD 1162,68 800,56 362,12
Al 12-dic-19 50+622 824301 LD 491,35 401,51 89,84
Al 19-dic-18 50+003 814125 LD 1093,54 788,89 304,64
Al 26-dic-18 504307 81+652 LI 293,15 293,15
Al 02-ene-19 504548 50+606 L 59,02 59,02
Al 09-ene-19 50+843 81+985 LI-LD 1019,94 484,06 145,05 333,38 57,45
Al 15-ene-19 50+606 894590 L-LD 1019,55 163,30 609,21 247,04
Al 23-ene-19 514299 89+608 LI-LD 1109,77 309,10 800,68
Al 31-ene-19 52+098 524962 LI-LD | 1531,12 821,24 709,88
Al 06-feb-19 53+663 54+644 LI 1128,49 1128,49
Al 14-feb-19 52+312 54+767 L 734,32 635,69 98,63
Al 20-feb-19 49+848 55+623 LI 1508,01 1312,20 40,614 155,20
Al 28-feb-19 49+828 574286 LI-LD 759,31 713,25 25,93 20,12 0,00
8 Al 10-mar-19 55+578 56+934 U-LD | 1172,33 1131,45 40,88 0,00 0,00
% Al 17-mar-19 714755 72+280 LD 567,45 567,45 0,00 0,00 0,00
; Al 24-mar-19 49+980 57+446 LI-LD 234,70 234,70 0,00 0,00 0,00
E Al 31-mar-19 54+443 65+884 LD 263,25 263,25 0,00 0,00 0,00
'E Al 07-abr-19 65+884 82+750 LI-LD 713,92 96,53 0,00 617,39 0,00
o Al 14-abr-19 82+750 110+935 LI-LD 732,97 60,43 268,64 403,90 0,00
S Al 21-abr-19 100+359 100+895 LI 233,60 0,00 233,60 0,00 0,00
Al 30-abr-19 100+697 101+319 LI 677,44 0,00 677,44 0,00 0,00
Al 05-may-19 74+846 1014574 LI-LD 292,21 122,85 169,36 0,00 0,00
Al 12-may-19 56+311 74+998 LI-LD 93,60 93,60 0,00 0,00 0,00
Al 19-may-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Se trabajo en auscultacion
Al 26-may-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Se trabajo enauscultacion
Al 31-may-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Se trabajo enauscultacion
Al 09-jun-19 113+016 113+680 LD 140,40 140,40 0,00 0,00 0,00
Al 16-jun-19 113+592 115+929 LD 310,05 310,05 0,00 0,00 0,00
Al 23-jun-19 66+389 66+944 LI 731,25 731,25 0,00 0,00 0,00
Al 30-jun-19 604525 96+031 LI-LD 879,19 579,15 0,00 300,04 0,00
Al 07-jul-19 96+078 116+413 LI-LD 971,67 590,85 0,00 380,82 0,00
Al 14-jul-19 98+480 98+708 LD 455,91 228,15 227,76 0,00 0,00
Al 21-jul-19 97+500 99+069 LI-LD 818,40 468,00 350,40 0,00 0,00
Al 31-jul-19 79+593 98+419 L 643,50 643,50 0,00 0,00 0,00
Al 11-ago-19 79+411 80+845 LI 924,30 924,30 0,00 0,00 0,00
Al 18-ago-19 80+704 80+820 LI 117,00 117,00 0,00 0,00 0,00
Al 25-ago-19 68+860 80+876 LI-LD 242,78 242,78 0,00 0,00 0,00
Al 31-ago-19 70+197 70+729 Ll 403,65 403,65 0,00 0,00 0,00
Al 08-sept-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 se trabajé en pruebas de prg
Al 15-sept-19 72+889 82+414 LI-LD 139,28 58,50 0,00 0,00 80,78
Al 22-sept-19 974640 98+140 LD 832,33 417,69 414,64 0,00 0,00
Al 30-sept-19 88+242 97+729 LI-LD 678,37 544,05 134,32 0,00 0,00




Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

., o, Tuberia PVC | Tuberia PVC | Tuberia PVC | Tuberia PVC
Ramal Fecha Elsntlilc';: E::iglzn LADO | Longitud | SDR-26 SDR-26 SDR-26 SDR-26 Comentarios
100mm -4" [ 150mm-6" | 200mm - 8" | 250 mm - 10"
Al 13-oct-19 87+351 90+273 1] 1228,50 1228,50 0,00 0,00 0,00
Al 20-oct-19 74+857 90+475 LI-LD 292,50 292,50 0,00 0,00 0,00
Al 27-oct-19 88+225 90+895 Ll 380,25 380,25 0,00 0,00 0,00
Al 31-oct-19 67+084 884725 LD 198,90 198,90 0,00 0,00 0,00
Al 10-nov-19 67+100 88+700 LI-LD 497,25 497,25 0,00 0,00 0,00
Al 17-nov-19 90+501 90+775 LD 274,95 274,95 0,00 0,00 0,00
Al 24-nov-19 81+160 88+009 L 69,72 35,10 0,00 34,62 0,00
Al 30-nov-19 81+330 83+000 L 24,98 0,00 0,00 0,00 24,98
Al 08-dic-19 57+082 574326 LD 70,61 70,61 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 15-dic-19 56+770 564911 LD 140,40 140,40 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 22-dic-19 81+132 83+088 L 63,71 17,55 0,00 46,16 0,00 Trabajos en Puente Dos Nov
Al 31-dic-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 05-ene-20 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vacaciones CODOCSA
Al 12-ene-20 56+630 56+770 LD 330,18 294,60 0,00 31,58 4,00 Colocacién ASADALa Unién
Al 19-ene-20 56+220 57+101 LD 949,73 949,73 0,00 0,00 0,00 Colocacion ASADA La Unién
AL31-ene-20 52+844 61+261 LI-LD 420,66 243,95 176,72 0,00 0,00 Colocacién ASADA La Unidn
AL 08-feb-20 60+765 61+150 L 449,83 87,75 362,08 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 15-feb-20 98+168 98+442 LD 549,43 274,95 274,48 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 22-feb-20 52+803 61+318 u 291,90 223,28 68,62 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 29-feb-20 52+721 52+844 Ll 642,91 564,07 78,84 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 08-mar-20 |87+820/97+858 | 87+935/98+520| LD 212,41 182,20 30,21 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 15-mar-20 | 65+512/87+555| 65+726/87+695| LD 432,57 396,60 35,97 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 22-mar-20 67+610 67+610 LD 17,52 0,00 17,52 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 31-mar-20 67+541 67+617 LD 122,70 35,10 87,60 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 11-abr-20 98+465 99+069 LD 62,66 39,30 23,36 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 18-abr-20 62+092 624521 Ll 368,55 368,55 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 25-abr-20 |49+209/62+294 | 49+548/62+352| LI/LD 958,01 646,43 0,00 311,58 0,00 Trabajos varios
o AL 30-abr-20 49+486 49+486 ] 594,22 415,35 0,00 178,87 0,00 Cruce de RN4
E AL 09-may-20 49+209 52+702 LI/LD 661,78 338,66 0,00 323,12 0,00 Trabajos en ICRio Frio
2 AL 16-may-20 |49+671/51+050| 49+818/51+167 | LI/LD 382,65 117,00 0,00 265,65 0,00 Trabajos varios
% AL 23-may-20 49+671 49+818 LD 167,54 167,54 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
:E AL 31-may-20 |79+798/54+112| 79+882/54+199| LI/LD 169,65 169,65 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
8 ALO6-jun-20 |101+595/52+790{101+618/52+800| LI/LD 33,31 9,95 23,36 0,00 0,00 Trabajos varios
—8 AL 13-jun-20 56+637 534677 LI/LD 97,96 97,96 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
© AL 20-jun-20 100+608 100+637 L 39,70 5,00 34,70 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 30-jun-20 [00+637/100+37400+677/100+43 LI 171,02 8,67 162,35 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 12-jul-20 [62+231/100+109(62+283/100+375 LI/LD 290,11 82,88 84,10 123,14 0,00 Trabajos varios
AL 19-jul-20 |61+623/100+302|62+330/100+450| LI/LD 350,93 295,91 55,02 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 26-jul-20 | 67+423/99+873| 67+463/99+974| LI/LD 194,95 35,10 159,85 0,00 0,00 Trabajos varios
AL31-jul-20 |67+365/99+849(67+423/99+873| LI/LD 173,06 67,28 105,78 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 09-ago-20 N/A N/A L 19,09 5,85 13,24 0,00 0,00 Conexiones de tuberias
AL 16-ago-20 N/A N/A LI/LD 57,95 23,40 34,55 0,00 0,00 Conexiones de tuberias
AL 23-ago-20 N/A N/A 1] 4,48 0,00 4,48 0,00 0,00 Conexiones de tuberias
AL 31-ago-20 100+170 100+170 Ll 5,84 0,00 5,84 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 06-sept-20 87+332 87+419 LD 87,75 87,75 0,00 0,00 0,00 Colocacidn de tuberia
AL 13-sept-20 | 62+922/87+420 63+009/87+830| LD 305,06 304,20 0,86 0,00 0,00 Colocacian de tuberfa
AL 20-sept-20 |49+660/62+898 | 49+766/63+009| LD 204,75 204,75 0,00 0,00 0,00 Colocacién de tuberfa
AL 30-sept-20 |49+302/52+503| 49+766/52+567| LI/LD 597,56 532,35 65,21 0,00 0,00 Colocacién de tuberia
AL 11-oct-20 |52+567/56+373|52+718/56+408 L 378,48 198,90 179,58 0,00 0,00 Colocacian de tuberfa
AL 18-0ct-20 |72+293/75+113|72+677/75+213 u 452,17 429,00 23,17 0,00 0,00 Colocacidn de tuberia
AL 25-oct-20 74+069 74+598 Ll 527,47 526,50 0,97 0,00 0,00 Colocacidn de tuberia
AL 31-oct-20 77+788 774725 U 80,92 79,95 0,97 0,00 0,00 Colocacién de tuberia
AL 08-nov-20 87+690 87+708 LD 29,20 29,20 0,00 0,00 0,00 Colocacién de tuberia
AL 15-nov-20 91+967 92+220 L 253,88 0,00 0,00 253,88 0,00 Colocacién de tuberia
AL 22-nov-20 924265 92+432 u 170,06 0,98 1,75 167,33 0,00 Colocacion de tuberia
AL 30-nov-20 101+650 101+650 L 11,70 11,70 0,00 0,00 0,00 Colocacién de tuberia
AL 06-dic-20 91+050 91+138 LD 40,95 40,95 0,00 0,00 0,00 Colocacién de tuberia
AL 13-dic-20 |90+819/91+007 | 90+890/91+048| LD 198,90 198,90 0,00 0,00 0,00 Colocacian de tuberia
AL 20-dic-20 90+890 91+048 LD 17,54 17,54 0,00 0,00 0,00 Colocacian de tuberia
AL 31-dic-20 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 No hay colocacion de tuberigy
TOTAL | 45716,07 32 958,06 7117,24 5128,74 512,04




Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

L . Tuberia PVC | Tuberia PVC | Tuberia PVC | Tuberia PVC
Rama3y4 Fecha EI?::T:IT E:;ti:;llzn LADO | Longitud SDR-26 SDR-26 SDR-26 SDR-26 Comentarios
100mm-4" | 150mm-6" | 200mm - 8" | 250 mm - 10"
| Al 24-oct-1¢ ~ 119+223 - 119+500 - LD - 262,44 - 262,44 |~ - v v v
Al 31-oct-18 1224260 123+000 LD 723,17 723,17
Al 07-nov-18 123+000 123+140 LD 262,44 262,44
Al 14-nov-18 123+310 124+166 LD 501,55 501,55
Al 21-nov-18 128+620 128+842 LD 215,78 215,78
Al 28-nov-18 131+050 131+170 LD 174,36 75,73 98,63
Al 05-dic-18 1314170 131+452 LD 307,51 307,51
Al 12-dic-18 1314452 132+040 LD 650,24 81,65 568,60
Al 19-dic-18 132+040 132+637 LD 912,62 332,42 580,20
Al 26-dic-18 - - 0,00
Al 02-ene-19 - - - 377,13 377,13
Al 16-ene-19 133+446 130+938 LD 495,72 495,72
Al 23-ene-19 1144920 135+924 LD 163,30 163,30
Al 31-ene-19 1144920 1354924 LD 559,15 559,15
Al 6-feb-19 135+100 137+463 LD 460,73 460,73
Al 14-feb-19 137+494 137+564 LD 87,48 87,48
Al 20-feb-19 135+980 141+081 LD 711,50 711,50
Al 28-feb-19 136+160 144+707 LD 793,15 793,15
Al 10-mar-19 139+770 144+982 LD 1228,50 1228,50
Al 17-mar-19 137+482 151+084 LD 1543,55 1047,15 496,40
Al 24-mar-19 | 143+806 150+807 LD 204,44 23,40 181,04
Al 31-mar-19 140+681 150+988 LD-LI 409,19 228,15 181,04
2 Al 07-abr-19 140+687 151+260 LD-LI 906,05 497,25 408,80 0,00 0,00
é Al 14-abr-19 141+027 152+556 LD-LI 654,45 216,45 438,00 0,00 0,00
o Al 21-abr-19 1524556 1524644 L 87,60 0,00 87,60 0,00 0,00
E Al 30-abr-19 130+233 132+765 LD-LI 1 564,53 906,75 0,00 328,89 328,89
‘E Al 05-may-19 132+765 133+580 LI 709,70 421,20 0,00 144,25 144,25
8 Al 12-may-19 1324811 133+305 Ll 644,49 181,35 128,48 167,33 167,33
S Al 19-may-19 132+268 133+228 LI 761,41 251,55 175,20 248,11 86,55
Al 26-may-19 130+806 136+346 Ll 1436,31 813,15 0,00 611,62 11,54
Al 31-may-19 130+994 131+492 LI 503,10 503,10 0,00 0,00 0,00
Al 09-jun-19 75+846 130+994 LI 699,08 699,08 0,00 0,00 0,00
Al 16-jun-19 123+150 132+875 LD-LI 98,81 52,65 0,00 23,08 23,08
Al 23-jun-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 No hay colocacion de tuberf.
Al 30-jun-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 No hay colocacion de tuberi;
Al 07-jul-19 133+065 133+083 LD 17,55 17,55 0,00 0,00 0,00
Al 14-jul-19 140+417 140+887 LI 169,65 169,65 0,00 0,00 0,00
Al 21-jul-19 140+120 140+940 LI 602,55 602,55 0,00 0,00 0,00
Al 31-jul-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 No hay colocacién de tuberi
Al 11-ago-19 141+080 141+190 LD 117,00 117,00 0,00 0,00 0,00
Al 18-ago-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solose trabajé en Rio Escon
Al 25-ago-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solo se trabajo en Rio Escon
Al 31-ago-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solo se trabajé en Rio Escon
Al 08-sept-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solo se trabaj en Rio Escon
Al 15-sept-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos en Rio Escondido
Al 22-sept-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos en Rio Escondido
Al 30-sept-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos en Rio Escondido
Al 13-oct-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos en Rio Escondido
Al 20-oct-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos en Rio Escondido
Al 27-oct-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos en Rio Escondido
Al 31-oct-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos en Rio Escondido




Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

o, o, Tuberia PVC | Tuberia PVC | Tuberia PVC | Tuberia PVC
Estacion Estacion . i
Rama3y4 Fecha Inicial* Final* LADO | Longitud SDR-26 SDR-26 SDR-26 SDR-26 Comentarios
100mm-4" | 150mm-6" [ 200mm - 8" | 250 mm - 10"
Al 10-nov-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 17-nov-19 131+660 1444580 LD-LI 128,70 128,70 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 24-nov-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 30-nov-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 08-dic-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 15-dic-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 22-dic-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 31-dic-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 05-ene-20 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vacaciones CODOCSA
Al 12-ene-20 115+642 115+900 LI 257,40 257,40 0,00 0,00 0,00
Al 19-ene-20 114+213 115+270 LI 234,00 234,00 0,00 0,00 0,00 Colocacion ASADA Barbilla
AL31-ene-20 114+377 115+121 LI 715,86 715,86 0,00 0,00 0,00 Colocacién ASADA Barbilla
AL 08-feb-20 115+121 116+169 LI 432,90 432,90 0,00 0,00 0,00 Colocacion ASADA Barbilla
AL 15-feb-20 114+137 116+432 LI 386,10 386,10 0,00 0,00 0,00 Colocacion ASADA Barbilla
AL22-feb-20 [12+900/151+260013+251/151+43¢ LI 532,14 409,50 122,64 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 29-feb-20 [13+251/151+324113+789/151+954  L| 758,29 608,40 149,89 0,00 0,00 Trabajos varios
ALO8-mar-20 [128+944/152+195128+997/152+502] LI 467,90 409,50 58,40 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 15-mar-20 [128+415/151+657128+944/152+62¢9 LI 842,04 631,80 210,24 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 22-mar-20 [28+415/152+710128+374/152+93¢ LI/LD 400,30 125,82 274,48 0,00 0,00 Trabajos varios
AL31-mar-20 [13+121/152+6000113+581/153+0020 LD 576,03 459,23 116,80 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 11-abr-20 152+630 1524768 LI 268,87 134,55 134,32 0,00 0,00 Trabajos en Tramo V
AL 18-abr-20 [14+970/152+630115+641/152+84¢ LI/LD 233,73 76,05 157,68 0,00 0,00 Trabajos en Tramo V
AL 25-abr-20 [22+240/152+4000123+388/152+887 LI/LD 181,16 70,20 110,96 0,00 0,00 Trabajos varios
AL30-abr-20 152+410 152+412 LI 23,69 22,23 1,46 0,00 0,00 Trabajos varios
AL09-may-20 [122+4350/152+837123+831/152+882] LI/LD 55,55 38,03 17,52 0,00 0,00 Trabajos varios
- AL 16-may-20 144+786 145+110 LD 17,55 17,55 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
‘E AL 23-may-20 N/A N/A LD 3,39 1,46 1,93 0,00 0,00 Trabajos varios
3 AL 31-may-20 137+445 137+480 LD 40,01 36,56 3,45 0,00 0,00 Trabajos varios
3 ALOB-jun-20 [137+095/138+124137+750/138+38¢ LD 11,70 11,70 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
-§ AL 13-jun-20 [135+050/140+1200135+068/140+167] LI/LD 87,75 87,75 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
g AL20-jun-20 P0+102/148+310+120/148+4( LI/LD 52,65 52,65 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
E AL 30-jun-20 148+281 148+493 LD 146,25 146,25 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 12-jul-20 147+486 148+510 LI 622,05 620,10 1,95 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 19-jul-20 148+171 148+206 LI 63,95 35,10 0,00 28,85 0,00 Trabajos varios
AL 26-jul-20 126+378 126+378 LD 17,31 0,00 0,00 17,31 0,00 Trabajos varios
AL 31-jul-20 126+378 126+378 LD 46,72 0,00 46,72 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 09-ago-20 126+373 126+373 LI 1,92 0,00 0,00 1,92 0,00 Conexcion tuberia Tractom
AL 16-ago-20 148+351 148+515 LI 165,72 163,80 0,00 1,92 0,00 Trabajos varios
AL 23-ago-20 [135+267/148+194135+994/148+353 LI 614,25 614,25 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL31-ago-20 [135+110/136+139135+250/137+458 LI 1364,81 1364,81 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
ALO6-sept-20 [36+746/137+783137+004/137500 LI/LD | 844,54 843,08 1,46 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 13-sept-20 has+azs/136+664135+624/136+748 LD 333,45 333,45 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 20-sept-20 [35+240/135+9300135+386/136+080 LI/LD 175,50 175,50 0,00 0,00 0,00 Colocacion de tuberia
AL 30-sept-20 1374745 137+805 LD 11,70 11,70 0,00 0,00 0,00 Colocacion de tuberia
AL 11-oct-20 123+467 123+600 LD 132,59 128,70 3,89 0,00 0,00 Colocacion de tuberia
AL 18-oct-20 121+980 1224249 LD 280,80 280,80 0,00 0,00 0,00 Colocacion de tuberia
AL 25-oct-20 121+820 121+980 LD 182,33 182,33 0,00 0,00 0,00 Colocacion de tuberia
AL 31-oct-20 1214962 121+974 LD 13,65 13,65 0,00 0,00 0,00 Colocacion de tuberia
AL 08-nov-20 130+312 130+447 LI 134,55 134,55 0,00 0,00 0,00 Colocacion de tuberia
AL 15-nov-20 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 22-nov-20 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 30-nov-20 [135+625/135+700135+911/135+904] LD/LI 497,25 497,25 0,00 0,00 0,00 Retorno del K135
AL 06-dic-20 115+445 115+618 LD/U 165,75 165,75 0,00 0,00 0,00 Colocacion de tuberia
AL 13-dic-20 1154555 1154583 LD 46,80 46,80 0,00 0,00 0,00 Colocacion de tuberia
AL 20-dic-20 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INo hay colocacién de tuberi.
AL 31-dic-20 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INo hay colocacién de tuberig
TOTAL | 32585,84 24 808,50 5442,42 1573,29 761,64
AVANCE ACUMULADO (RAMA 1 + RAMA 3 + RAMA 4)| 78 301,91 | 57 766,55 12 559,66 6 702,02 1273,68




Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacién a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccion:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

El ICE y las cableras contindan con su programa de trabajo para la relocalizacion de servicios, y al
cierre del mes presentan los siguientes avances

REUBICACION SERVICIOS ICE

AVANCE ACUMULADO
AL 31-DICIEMBRE-2020
Trabajos aéreos . N
. . i Trabajos canalizacion .
ICE Inicio Fin (Energia- L Trabajos puentes
- (Fibra optica)
Telecomunicaciones)

TRAMO | 48+299 67+800 97,00% 97,00% 100,00%
TRAMO I 67+800 84+340 95,00% 88,00% 100,00%
TRAMO Il 84+340 1104400 91,00% 52,00% 100,00%
TRAMO IV | 1104400 135+200 92,00% 100,00% 100,00%
TRAMOV | 135+200 156+535 62,00% 86,00% 100,00%

87,40% 84,60% 100,00%
90,62%

NOTA: PARA ESTE MES SE TRABAJO PRINCIPALMENTE EN EL SECTOR TRAMO V, DEBIDO A QUE DE RIO FRIO A GUAPILES,
SE PRESENTO UNA SITUACION DE VANDALISMO EN EL SECTOR DE LA UNION Y VARIOS DARNOS PROVOCADOS POR CHEC
QUE ATRASO EL PROCESO DE MIGRACION, SITUACION QUE SERA CORREGIDA EN EL MES DE ENERO 2021.

REUBICACION SERVICIOS CABLERAS

AVANCE ACUMULADO
AL 31-DICIEMBRE-2020
TIGO - . e g
Inicio Fin Trabajos aéreos Trabajos puentes

UFINET
TRAMO | 48+299 67+800 100,00% 100,00%
TRAMO I 67+800 84+340 100,00% 100,00%
TRAMO Il 84+340 110+400 100,00% 100,00%
TRAMO IV | 110+400 135+200 93,00% 100,00%
TRAMOV | 135+200 156+535 100,00% 100,00%
98,60% 100,00%

98,88%

NOTA: EL AVANCE DEL TRAMO IV PARA LAS CABLERAS DEPENDE QUE EL ICE TERMINE SUS TRABAIOS AEREOS
EN EL MISMO TRAMO




e La Gestion del derecho de via reporta los siguientes avances

TRAMOS

EXPROPIACIONES Proyecto RN32 Actualizado al 18-12-2020

INTERSECCIONES - PSV - RETORNOS

PSV

'CF:: u'.::“ D::L :I::I IC Guapiles N::- .I'I::vnu G::;'m P:ﬂ ".'5"'”_,}"' Here'dlm P::"d. PSV CA IS | IC Siquirres | PSV Batan M::‘vm :::m TCM | IC Moin m '?r"e:::: % Avance
TOTAL DE PREDIOS IDENTIFICADOS A LA FECHA 47 48 110 39 12 256 100% 5 32 6 17 5 9 40 7 4 6 30 4 6 5 26 12 20 8 8 17 267 100%
TOTAL PRESENTADOS RN a7 47 110 39 9 252 98% 5 30 6 16 5 9 40 3 4 4 0 4 6 0 0 12 20 8 0 20 192 72%
TOTAL INSCRITOS 47 46 108 39 9 249 97% 5 27 6 16 5 9 39 3 4 4 0 4 5 0 0 12 4 g 0 19 170 64%
TRAMOS :':: IC Guapiles M'::w ":‘?’M‘ Gu';s:m :ﬂ fetora H:r::lm F.:s:d. PSV CA S | IC Siquirres | PSV Batan u::u " :::; TcM | 1C Moin :::;;: i':':::: % Avance

a

E}‘:ﬂf;tes entregados al DABI por parte de fa Unidad |, 29 91 28 8 203 79% |11 |12 | 5 |14 | o 9 | 19 2 o| o] o] 3 0 5 0 6 0 o | o 0 86 32%
;‘::::;‘:‘::I’:na Propietarios de inicio de proceso de 47 29 87 28 7 198 77% | 10| 0o | o [13] o 9 | 18 2 o | o | ol 3 0 3 0 5 0 o | o 0 50 19%
i:g;i:-w de Declaratoria de Interés Publico - Juridico 47 28 84 28 7 194 76% 1 0 0 13 0 9 18 5 0 0 o 3 o 4 0 5 0 0 0 0 50 19%
DIP Enviados al Despacho por Juridico a7 28 82 27 7 191 75% 11 | 0 0 13 0 8 18 2 0 0 0 3 0 4 0 5 0 0 0 0 49 18%
Resoluciones Firmadas por el Ministro 47 28 82 26 7 190 74% 1 | 0 0 13 0 8 18 2 0 0 0 3 0 4 0 5 0 0 0 0 49 18%
Resoluciones Publicadas en GACETA 46 28 80 26 7 187 73% 1 | o0 0 13 0 8 18 2 0 0 0 3 0 4 0 5 0 0 0 0 49 18%
Comunicacién Avaltio Administrativo a Propietario 41 28 60 26 6 161 63% 0 0 0 12 0 8 13 2 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 16%
Pendiente de Respuesta de Avalué 4 0 18 2 2 26 10% 0 0 0 6 0 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0
Entrada en Posesién Voluntaria 2 0 30 4 0 36 14% 0 1 0 9 0 2 0 1 0 1 0 2 5 0 0 1 4 0 0 3 29 11%
Solicitud de Fondos -Proceso Rapido 16 13 19 18 2 68 27% 0 0 0 7 0 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 7%
Acuerdo de Expropiacién- Proceso Lento

TOTAL DE TERRENOS ADQUIRIDOS

66 13%

Del cuadro anterior se resume que tenemos 113 parcelas (65 de entrada en posesidon voluntaria, 2 menos que lo reportado en
noviembre por haber sido desestimada la expropiacion y 48 de terrenos adquiridos a favor del estado) lo cual representa un 21.61 %
del total de terrenos (523) identificados para la construccidén del proyecto, los cuales en su inmensa mayoria se necesitan para la
construccion de los Pasos a Desnivel a lo largo de todo el proyecto.



Otros datos importantes de avance mensual.

1- Etapa de Disefio: se mantiene en un 98% con la no objecién, por lo que sigue en ejecucion la
etapa Il fase | “Disefios” y finalizara hasta que la administracion revise y apruebe los disefios finales
de las obras. La empresa contratista ha estado trabajando en la entrega de documentos pendientes,
desde mediados del mes de diciembre del 2017, hasta no contar con los documentos completos y
aplicadas las observaciones expuestas, no se daran por aprobados los disefios finales del proyecto.
Se realizan reuniones de seguimiento para agilizar los trabajos de disefio de la empresa constructora
a fin de lograr los disefios finales tan pronto como sea posible.

Al cierre de diciembre se mantiene la situacibn mencionada en el punto anterior y también se
mantiene la no objecién del disefio geométrico, correspondiente a las laminas Planta-Perfil del tramo
1,2,4y 5, pues el contratista continia atendiendo las correcciones que debe aplicar.

Al cierre del mes se mantiene el disefio aprobado de los 11 de los 13 PSV, 4 cruces a nivel, 11 de 11
retornos, 32 de los 33 puentes vehiculares nuevos, 3 de los 5 intercambios y 23 de los 24 puentes
peatonales.

Los disefios pendientes de las demas obras a construir se les esta dando seguimiento para su pronta
aprobacion. Esto se hace a través de reuniones y comunicacion oficial interna, donde la constructora
envia el avance de los disefios que trabaja y la Unidad Ejecutora con su grupo de trabajo revisa los
avances, aprueba o rechaza y envia observaciones.

2- Etapa de Construcciéon de la obra: se alcanza un 32% de avance en la FASE Il Etapa Il
“Construccion”. La orden de inicio se dio el 20 de noviembre del 2017, y la fecha prevista de
finalizacién del proyecto estaba para el 04 de octubre de 2020, se aprob6 un reconocimiento de 174
dias por eventos compensables, lo que da una nueva fecha de finalizacion al 27 de marzo del 2021.
A la fecha no se ha presentado solicitud por parte del contratista, de una nueva extension al contrato
a pesar de que se continua con un rezago importante en la construccién de las obras. La
administracién entiende que el 68% faltante de las obras no se alcanzara en el plazo que falta del
contrato por lo que la constructora deberd solicitar una nueva ampliacion al plazo del proyecto.

La unidad ejecutora le da monitoreo y seguimiento a las tareas que el contratista debe realizar para
cumplir con los trabajos mediante el Proyect Profesional, y se realizan reuniones de seguimiento para
actualizar el avance y sefialar aquellos puntos donde se estan dando retrasos importantes.

Se continua con el apoyo de varias instituciones para lograr los procesos que se requieren de
expropiaciones, entre ellas el Despacho del Viceministro, la gestoria del Consorcio Supervisor RN32,
la Segunda Vicepresidencia de la Republica, el Ministerio de Hacienda, la Imprenta Nacional y los
funcionarios de la Unidad Ejecutora que lideran el proceso desde la administracion institucional.

Se logra la estabilizacion de la facturacién mensual de la empresa tal como se consigné en el contrato,
por lo que mes a mes se aprueba el avance de la constructora en conjunto con la supervisora, de
manera que se va ejecutando los desembolsos de acuerdo a los avances de obra.



