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Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

Los avances financieros reportados al cierre del mes por fuente de financiamiento son:

@ “ lin|ster|ode
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA Hacienda

Préstamo concesional Yuanes ¥ 628,000,000.00
Préstamo comprador de exportacion $296,000,000.00
Contrapartida Nacional $69,839,008.06
Contrapartida Nacional Adicional $77,888,750.00

Inversion total del proyecto $543,482,137.06

Empréstito Eximbank Contrapartida
36.81%
36.24% \
\463.76% 63.19%
Disponible Ejecutado Disponible Ejecutado

Contrapartida Adicional

48

Disponible Ejecutado

26.11%



Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

Avance fisico y financiero evaluado por cada tramo con el programa de trabajo vigente del contratista.

ANALISIS DE AVANCE DEL CONTRATISTA DE ACUERDO A PROGRAMA DE TRABAJO VIGENTE

Tramo
__ Trama |. Cruce . . . .
Actividad Tramo Il Pococi-  Tramao [l Guacimo Tramao [V, Trama V. Matina -
futa Mud Guacimo - Siquirres Siquirres - Matina Liman
Pococi
13.6 16.54 26.06 4.3 21.4
Monto por Tramas § 3,000,43123| 5 208877393|5 3708375.06| 5 247233007 5 2,662,920.44
Avance Fisico Real 51.24% £1.81% 29.74% 37.86% 33.53%
Estructuras menores | Avance Fisica Programado 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Avance Financiero Real s 153790483| 5 1087.37021|5 110291357|5  93608009|5  s92,945.22
Avance Financiero Programado 5 3,001,431.23] 5 2,08877393| 5% 3708375.08) 5 247233007 2,662,920.44
Monto por Tramas § cae896166( 5 481152265|5 7,58091175] 5 721437496 5 616712698
Avance Fisico Real £1.20% 54.95% 18.20% 75.75% £3.64%
Obras de Subrasante |Avance Fisico Programada 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Avance Financiero Real s 279995460| 5 2645657.20]5 1,379.936.12| 5 s5.44645.15] 5 330831323
Avance Financiero Programado § G,468961.66| 5 481152265)5 7,580,91175)5 7,21437496| 5 6,167,126.98
Monto por Tramas §20,073,219.58| 5 17,850,056.55| 5 28,124,091.52| 5 26,764,292.77| 5 23,094 99457
Obras de pavimento | Avance Fisico Real 13.80% 48.10% 0.40% 9.24% 29.76%
[Subrazante de grava, | Avance Fisico Programada 100.00% 100.00% 99 .00% 100.00% 100.00%
subase, base y grava) | Avance Financiero Real s 3774523.23| 5 ss5ss03813|s  11187626| 5 247189301 5 687217009
Avance Financiero Programado $20,073,219.58| & 17,850056.55] 5 27,342,850.61] 5 26,764 292.77| § 23,094 99457
Manto por Tramas § 1,039,106.15 5  92402235|5 145585.92| S 1,38547486( 5 119553073
Trabajos de Avance Fisico Real 93.00% 104.58% 66.38% 69.75% 80.83%
proteccion ambiental | Avance Fisico Programada 50.00% 80.00% 80.00% 80.00% 50.00%
WERLE Avance Financiero Real 5 955352035 o9s635203]|5 96352035  9ss35203[S 96635203
Avance Financiero Programado 5 g3128492]5  73soizas|s 11s469274| s 1108379895 9se42458
Mante por Tramas $ 1,360,189.94| 5 120954525|5 1905,728.49] 5 1,813586.58[ 5 156494972
Avance Fisico Real 2.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Calles Marginales | Avance Fisico Programada 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Avance Financiero Real 5 28,500.00] 5 - |5 - - -
Avance Financiero Programado - |5 - |5 - - -
Manto por Tramas 5 80302123|S 714084475 1,125093.18[ 5 1070694975 92390815
Avance Fisico Real 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.84%
Ciclovias Avance Fisico Programado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Avance Financiero Real 5 - |5 - |s - - |8 72,434.24
Avance Financiero Programado 5 - |5 -5 - 5 - |5 -
Manto por Tramas 5 1,219217.88 & 108418622)5 1708,216.01] 5 1,625623.84) 5 1,400,756.05
Avance Fisico Real 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% b.42%
BahiadeBuses | Avance Fisico Programada 33.00% 24.00% 12.00% 16.00% 20.00%
Avance Financiero Real 5 - |5 - |5 - - |s 90,000.00
Avance Financiero Programado 5 402,341380] 5 26020469 5 20498592 5 260,099.81]5  280,551.21
Manto por Tramas 5 1.00] 5 1.00] 5 1.00] 5 100 5 4,245,080.00
Avance Fisico Real 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.00%
CrusesalNiveles | Avance Fisico Programado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Avance Financiero Real 5 - 15 - 15 - 15 - |5 12747100
Avance Financiero Programado 5 - |5 -5 - 5 - |5 -




Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

ANALISIS DE AVANCE DEL CONTRATISTA DE ACUERDO A PROGRAMA DE TRABAJO VIGENTE

Tramo
Actividad Tramal. Cruce Tramo |l Pococi- Tramolll. Gudcime  TramolV.  Trama V. Matina-
futa ND',‘- Guacimo -Siquirres  Siquirres- Matina Liman
Pococi
136 16.54 2606 4.3 214
Monto por Tramos 5 S 2,03,29460|5 3,505491.00| 5 3,15494190] 5 315494190
Avance Fisico Real 0.00% 16.00% 3.57% 0.00% 10.67%
Retornos Avance Fisico Programada 0.00% 20.00% 34.00% 20.00% 26.00%
Avance Financiero Real 5 S 33527145 12519611) 5 5 3351714
Avance Financiero Programada 5 - |5 42085892)%5 119136694|5 630,933.38]&% 820284.89
Monto por Tramos 519,235572.35| 5 10,958,447.28] & 30,135, 730.02| § 20,955,115.93[ 5 3,031,059.88
Avance Fisico Real £8.88% 66.33% 40.60% 69.72% 0.00%
Obras de puentes — - - - - -
lcubestructura) Avance Fisico Programado 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
" |Avance Financiero Real 513,248,846.04| 5 7,268,483.07| 5 12,236527.22| 5 14,609,394.76| 5
Avance Financiero Programada 519,235572.35| 5 10953,447.28] 5 30,135 730.02 5 20955 115.93] 5 3031,059.88
Monto por Tramos 5 335400000 5 335¢00000]% 2,01240000| 5 1,341,60000] 5 6,037,20000
Avance Fisico Real 0.00% 3.43% 0.00% 172% 0.00%
Puente Peatonales | Avance Fisica Programado 100.00% 91.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Avance Financiero Real 5 5 11515400| 5 S  23,03080| 5
Avance Financiero Programado 5 335400000 5 3052,14000] % 2,01240000| 5 1,34160000] 5 603720000
Monto por Tramos 51193162562 5 397720854 5 s5965812.81| 5 1983.604.27( 5 1,983,604.27
Avance Fisico Real 0.00% 1.33% 0.00% 2.00% 0.00%
psy Avance Fisico Programado 67.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Avance Financiero Real 5 5 291330535 S  3™Inm|s
Avance Financiero Programado 5 7994,189.17| 5 3977.20854| 5 596581281 5 1983604.27] 5 1988 604.27
RESUMEN
MONTO DEL CONTRATO | 5 465,593,387.06
AVANCE FINAMCIERO REAL $ 1D9,324,21?.33
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO $ 399,489,763.87
AVANCE FISICO REAL 23.48%
AVANCE FISICO PROGRAMADO 85.80%
PLAZO CONTRACTUAL 1,513.““
TIEMPO REAL TRANSCURRIDO 1,274.00
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO 84%




Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

El avance reportado al cierre de julio es de un 2.03% con respecto al mes de junio, se reporta un
avance mayor con respecto a meses anteriores, sin embargo, debido a la pandemia mundial se ha
conocido que la empresa ha tenido que hacer una restructuracion de personal tanto nacional como
extranjero, por otro lado, al no existir una variacion en el contrato no se justifica que las actividades
no avancen al nivel esperado, se espera que los proximos avances sean razonables y tengan
aumentos considerables para reportar mejores resultados en la construccién de obras.

A este respecto ya se le ha solicitado a la empresa en repetidas ocasiones que presenten a la
administracion un cronograma actualizado de las obras a fin de tener un panorama de los avances
gue se esperan y dar un seguimiento marcado sobre los avances reportados mes a mes.

Como parte del apoyo recibido, el Ministro del MOPT ya sostuvo una reunién con el contratista, a fin
de apercibirlo sobre los resultados que se han presentado en el proyecto hasta la fecha, parte de los
compromisos que se solicitaron al contratista estan: aumentar la mano de obra a fin de lograr mayores
avances porcentuales al cierre de cada mes.

Como parte de los trabajos complementarios que se realizan para la construccion de obras, se
encuentra la relocalizacion de servicios publicos tanto de cableras, ICE y AyA.

El traslado de las tuberias del AyA lo realiza la empresa CODOCSA subcontratada por la
constructora, los avances al cierre del mes se presentan en las siguientes tablas.

Por otro lado, las cableras y el ICE realizan trabajos por su propia cuenta reportando muy buenos
avances, mismos que se copian seguido a los avances de relocalizacion de tuberias.

También se presentara un resumen de los avances en el tema de expropiaciones.



Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacién a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccion:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

CODOCSA presento el siguiente avance en los trabajaos realizados, al 31 de julio del 2020

REUBICACION SERVICIOS AyA y ASADAS

AVANCE ACUMULADO
Tuberia PVC | Tuberia PVC | Tuberia PVC | Tuberia PVC
Ramal Fecha Estacion Inicial* | EstadénFinal® | LADO | Longitud SDR-26 SDR-26 SDR-26 SDR-26
v v v v - |~ 100mm-475 | 150mm-65| 200mm- 85| 250 mm - 105
Al 30-set-18 S0+000 50+720 ) 104,98 104,98
Al 10-oct-18 50+520 544907 LD 798,98 798,98
Al 17-oct-18 544893 554351 LD 390,74 390,74
Al 24-0ct-18 55+556 57+107 LD 832,98 832,98
Al 31-0c1-18 65+975 67+885 LD 877,72 877,72
Al 7-nov-18 66+139 67+001 ) 291,51 291,51
Al 14-nov-18 534680 674072 LD 418,03 418,03
Al 21-nov-18 504000 814499 LD 460,42 431,57 28,85
Al 28-nov-18 50+295 82+480 LD 539,46 33832 132,20 68,94
Al 05-dic-18 52+050 824542 Lo 1162,68 800,56 362,12
Al 12-dic-19 S0+622 82+301 LD 491,35 401,51 89,84
Al 19-dic-18 504003 814125 LD 1093,54 788,89 304,64
Al 26-dic-18 504307 814652 u 293,15 293,15
Al 02-ene-19 50+548 50+606 u 59,02 59,02
Al 03-ene-19 504843 814985 U-b 1019,94 484,06 145,05 333,38 57,45
Al 15-ene-18 50+605 894590 L-LD 1019,55 163,30 609,21 247,04
Al 23-ene-19 514299 89+608 U-LD 1109,77 309,10 800,68
Al31-ene-19 52+098 524962 Li-LD 1531,12 821,24 709,88
Al 06 -feb-19 534663 544644 u 112849 1128,49
Al 14-feb-19 524312 544767 u 734,32 635,69 98,63
Al 20-feb-19 494848 554623 L 1 508,01 1312,20 40,614 155,20
Al 28-feb-19 49+828 574285 [TET:) 759,31 713,25 25,93 2012 0,00
2 Al 10-mar-19 554578 $6+934 U-LD 1172,33 1131,45 40,88 0,00 0,00
3 Al 17-mar-19 714755 724280 LD 567,45 567,45 0,00 0,00 0,00
;.: Al 24-mar-19 454980 57+446 U-LD 234,70 234,70 0,00 0,00 0,00
£ Al 31-mar-19 544443 65+884 ) 263,25 263,25 0,00 0,00 0,00
Al 07-abr-19 654884 824750 U-LD 713,92 96,53 0,00 617,39 0,00
§ Al 14-abr-19 824750 1104935 [TET) 732,97 60,43 268,64 403,90 0,00
S Al 21-3br-19 100+359 1004895 U 233,60 0,00 233,60 0,00 0,00
Al 30-abr-19 1004697 101+319 U 677,44 0,00 677,44 0,00 0,00
Al 05-may-19 744846 1014574 L-LD 292,21 122,85 169,36 0,00 0,00
Al 12-may-19 564311 74+998 L-LD 93,60 93,60 0,00 0,00 0,00
Al 19-may-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Al 26-may-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Al 31-may-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Al 09-jun-19 1134016 1134680 LD 140,40 140,40 0,00 0,00 0,00
Al 16-Jun-19 1134592 115+929 LD 310,05 310,05 0,00 0,00 0,00
Al 23-jun-19 664389 664944 u 731,25 731,25 0,00 0,00 0,00
Al 30-jun-19 604525 964031 LI-LD 879,19 579,15 0,00 300,04 0,00
Al 07-jul-19 954078 116+413 U-LD 571,67 590,85 0,00 380,82 0,00
Al 14-jul-19 98+480 984708 LD 455,91 228,15 227,76 0,00 0,00
Al 21-jul-19 97+500 99+069 U-LD 818,40 468,00 350,40 0,00 0,00
Al 31-jul-19 794593 S8+419 u 543,50 543,50 0,00 0,00 0,00
Al 11-3g0-19 79+411 80+845 u 924,30 924,30 0,00 0,00 0,00
Al 18-ago-19 804704 80+820 U 117,00 117,00 0,00 0,00 0,00
Al 25-3go-19 68+860 804876 U-LD 242,78 242,78 0,00 0,00 0,00
Al 31-3g0-19 70+197 70+729 Ll 403,65 403,65 0.00 0,00 0,00
Al 08-sept-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Al 15-sept-19 724889 82+414 LI-LD 139,28 58,50 0,00 0,00 80,78
Al 22-sept-19 974640 98+140 LD 832,33 417,69 414,64 0,00 0,00
Al 30-sept-19 85+242 974729 U-LD 678,37 544,05 134,32 0,00 0,00




Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacién a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccion:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

S REUBICACION SERVICIOS AyA y ASADAS

AVANCE ACUMULADO
Tuberia PVC | Tuberia PVC | Tuberia PVC | Tuberia PVC
Ramal Fecha Estacidn Inidial* | Estacién Final* | LADO | Longitud SDR-26 SOR-26 SDR-26 SDR-26
v v v J'J v| 100mm-4", 150mm~6i anﬁzsomm-u:
—— — — —
Al 13-0¢t-19 §7+351 904273 u 122850 | 122850 0,00 0,00 0,00
Al 20-0ct-19 744857 W0+475 u-b | 29250 292,50 0,00 0,00 0,00
Al 27-0ct-19 884225 94895 U 380,25 380,25 0,00 0,00 0,00
Al 31-0ct-19 67+084 B8+725 LD 198,90 198,90 0,00 0,00 0,00
Al 10-nov-19 674100 884700 U0 | 497,25 497,25 0,00 0,00 0,00
Al 17-nov-19 904501 90+775 LD 274,95 274,95 0,00 0,00 0,00
Al 24-nov-19 81+160 88+009 u 69,72 35,10 0,00 34,62 0,00
Al 30-nov-19 8143320 83+000 1] 24,98 0,00 0,00 0,00 24,98
Al 08-dic-19 574082 57+326 LD 70,61 70,61 0,00 0,00 0,00
Al 15-dic-19 564770 564911 LD 140,40 140,40 0,00 0,00 0,00
Al 22-dic-19 814132 83+083 u 63,71 17,55 0,00 46,16 0,00
Al 31-dic-19 N/A N/A NJ/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Al 05-ene-20 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Al 12-ene-20 564630 564770 LD 330,18 294,60 0,00 31,58 4,00
Al 19.ene-20 564220 574101 LD 949,73 949,73 0,00 0,00 0,00
AL 31-ene-20 524844 614261 u-1o | 420,66 243,95 176,72 0,00 0,00
a AL08-feb-20 604765 61+150 u 449,83 87,75 362,08 0,00 0,00
§  [AUSfeb20 | 8168 08444 Lo 549,43 274,95 274,48 0,00 0,00
2 AL 22-feb-20 52+803 614318 u 291,90 223,28 68,62 0,00 0,00
] AL 29-feb-20 524721 524844 u 642,91 564,07 78,84 0,00 0,00
§ ALO8-mar-20 | 87+820/97+858 | 874935/08+520 | LD 212,41 182,20 30,21 0,00 0,00
§ AL15-mar-20 | 65+512/874555 | 65+726/87+695 | LD 432,57 396,60 35,97 0,00 0,00
3 AL 22-mar-20 674610 674610 LD 17,52 0,00 17,52 0,00 0,00
AL31-mar-20 67+541 674617 LD 122,70 35,10 87,60 0,00 0,00
AL 11-abr-20 98+465 994069 LD 62,66 39,30 23,36 0,00 0,00
AL 18-abr-20 624092 624521 U 368,55 368,55 0,00 0,00 0,00
AL25-abr-20 | 49+209/62¢204 | a+548/62+352 | uso | 9sg o1 646,43 0,00 311,58 0,00
AL30-abr-20 494486 49+486 u 594,22 415,35 0,00 178,87 0,00
AL 09-may-20 49+209 524702 uro | 661,78 338,66 0,00 EPERY) 0,00
AL 16-may-20 | 494671/51+050 | 49+818/51+167 | UMD | 382,68 117,00 0,00 265,65 0,00
AL 23-may-20 494671 494818 LD 167,54 167,54 0,00 0,00 0,00
AL31-may-20 | 794798/54+112 | 79+882/54+4199 | LD | 169,65 169,65 0,00 0,00 0,00
ALOB-jun-20 | 101+4595/524790 | 101+618/52+800 | LI/LO 33,31 9,95 23,36 0,00 0,00
AL13-jun-20 564637 534677 L/LD 97,96 97,9 0,00 0,00 0,00
AL 20-jun-20 1004608 1004637 U 39,70 5,00 34,70 0,00 0,00
AL30-jun-20 |100+637/100+375 100+677/100+438] U 171,02 8,67 162,35 0,00 0,00
AL12:ul-20 | 62+231/100+109 | 62+4283/100+375| u/L0 | 29011 82,88 84,10 123,14 0,00
AL19-ul-20 | 61+623/100+302 | 62+4330/1000450 | U/LD | 350,93 295,91 55,02 0,00 0,00
AL26-ul-20 | 674423994873 | 67+463/9%4974 | U/l | 194,95 35,10 159,85 0,00 0,00
AL31-jul-20 | 67+365/99+849 | 67+4423/904873 | /D | 173,06 67,28 105,78 0,00 0,00
TOTAL | 4227231 | 3026634 | 678661 | 470753 512,04




Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacién a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccion:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

Tuberia PVC | Tuberia PVC | TuberiaPVC | Tuberia PVC
Rama3y4 Fecha Estacidn Inicial* | Estacidn Final* | LADO | Longitud SOR-26 SDR-26 SDR-26 SDR-26
100mm - 4" | 150mm-6" | 200mm-8" | 250mm - 10"
Al 24-0ct-18 119+223 1194500 LD 262,44 262,44
Al 31-0ct-18 1224260 123+000 LD 723,17 723,17
Al 07-nov-18 123+000 1234140 LD 262,44 262,44
Al 14-nov-18 1234310 124+166 LD 501,55 501,55
Al 21-nov-18 128+620 128+842 LD 215,78 215,78
Al 28-nov-18 131+050 1314170 LD 174,36 75,73 98,63
Al 05-dic-18 1314170 1314452 LD 307,51 307,51
Al 12-dic-18 1314452 1324040 LD 650,24 81,65 568,60
Al 19-dic-18 1324040 1324637 LD 912,62 332,42 580,20
Al 26-dic-18 - 0,00
Al 02-ene-19 . - - 377,13 377,13
Al 16-ene-19 133+446 130+938 LD 495,72 495,72
Al 23-ene-19 1144920 1354924 LD 163,30 163,30
Al 31-ene-19 1144920 1354924 LD 559,15 559,15
Al 6-feb-19 135+100 1374463 LD 460,73 460,73
Al 14-feb-19 1374494 1374564 LD 87,48 87,48
Al 20-feb-19 1354980 141+081 LD 711,50 711,50
Al 28-feb-19 136+160 1444707 LD 793,15 793,15
Al 10-mar-19 1394770 1444882 LD 122850 1228,50
Al 17-mar-19 137+482 1514084 LD 1543,55 1047,15 496,40
< Al 24-mar-19 143+806 150+807 LD 204,44 23,40 181,04
£ [A3tmar1d | 140081 1504988 | LU | 40919 | 22815 181,04
§ Al 07-abr-19 140+687 151+260 LD-U 905,05 497,25 408,80 0,00 0,00
£ Al 14-3br-19 1414027 1524556 LD-L 654,45 216,45 438,00 0,00 0,00
Al 21-3br-19 1524556 152+644 U 87,60 0,00 87,60 0,00 0,00
§ Al 30-3br-19 1304233 1324765 O-U | 156453 906,75 0,00 328,89 328,89
S Al 05-may-19 1324765 1334580 U 708,70 421,20 0,00 144,25 144,25
Al 12-may-19 1324811 133+305 u 644,49 181,35 128,48 167,33 167,33
Al 19-may-19 1324268 133+228 u 761,41 251,55 175,20 248,11 86,55
Al 26-may-19 130+806 136+346 U 1436,31 813,15 0,00 611,62 11,54
Al 31-may-19 1304994 131+492 L 503,10 503,10 0,00 0,00 0,00
Al 09-jun-19 75+846 1304994 L 699,08 699,08 0,00 0,00 0,00
Al 16-jun-19 1234150 132+875 LD-U 98 81 52,65 0,00 23,08 23,08
Al 23-jun-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Al 30-jun-19 N/A N/A NJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Al 07-jul-19 133065 1334083 LD 17,55 17,55 0,00 0,00 0,00
Al 14-jul-19 1404417 140+887 Ll 169,65 169,65 0,00 0,00 0,00
Al 21-jul-19 140+120 1404940 u 602,55 602,55 0,00 0,00 0,00
Al 31-jul-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Al 11-ag0-19 141+080 1414190 LD 117,00 117,00 0,00 0,00 0,00
Al 18-3go-19 N/A N/A NJ/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Al 25-ago-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Al 31-3g0-19 N/A N/A NJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Al 08-sept-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Al 15-sept-19 N/A NJA N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Al 22-sept-19 N/A N/A NJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Al 30-sept-19 N/A N/A NJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Proyecto:

"Rehabilitacion y ampliaciéon a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

Tuberia PVC | Tuberia PVC | TuberfaPVC | Tuberia PVC
Rama3y4 Fecha Estacién Inicial® | Estacion Final* | LADO | Longitud SDR-26 SDR-26 SDR-26 SDR-26
100mm-4" | 150mm-6" | 200mm-8" | 250mm - 10"

Al 13-0ct-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Al 20-0ct-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Al 27-0ct-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Al 31-oct-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Al 10-nov-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Al 17-nov-19 131+660 1444580 LD-U 128,70 128,70 0,00 0,00 0,00

Al 24-nov-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Al 30-nov-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Al 08-dic-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Al 15-dic-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Al 22-dic-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Al 31-dic-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Al 05-ene-20 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Al 12-ene-20 1154642 115+500 Ll 257,40 257,40 0,00 0,00 0,00

Al 19-ene-20 1144213 1154270 L 234,00 234,00 0,00 0,00 0,00
AL31-ene-20 1144377 115+121 U 715,86 715,86 0,00 0,00 0,00

» ALO8-feb-20 115+121 116+169 U 432,90 432,90 0,00 0,00 0,00
€ AL 15-feb-20 114+137 116+432 u 386,10 386,10 0,00 0,00 0,00
ﬁ AL 22-feb-20 |1124900/151+260)113+251/151+438 u 532,14 409,50 122,64 0,00 0,00
3 AL29-feb-20 |1134251/151+324|113+789/1514954 L 758,29 608,40 149,89 0,00 0,00
:8 ALO8 mar-20 |128+944/1524195(128+997/152+502 U 467,90 409,50 58,40 0,00 0,00
8 AL 15-mar-20 |128+415/1514657|128+344/152+628 Ll 842,04 631,80 210,24 0,00 0,00
% AL 22-mar-20 |128+415/152+4710| 128+374/1524936| LI/LD 400,30 125,82 274,48 0,00 0,00
¥ AL 31-mar-20 |113+121/152+600]113+581/153+002| LD 576,03 459,23 116,80 0,00 0,00
Al 11-abr-20 1524630 152+768 u 268,87 134,55 134,32 0,00 0,00
AL18-abr-20 |114+970/152+630{115+641/1524846| LI/LD 233,73 76,05 157,68 0,00 0,00
AL25-3br-20 [122+240/152+400|123+388/152+887| U/LD 181,16 70,20 110,96 0,00 0,00

AL 30-abr-20 1524410 152+412 Ll 23,69 22,23 1,46 0,00 0,00

AL 0S-may-20 |1224350/152+837|123+831/1524882| LIfLD 55,55 38,03 17,52 0,00 0,00

AL 16-may-20 144+786 145+110 LD 17,55 17,55 0,00 0,00 0,00

AL 23-may-20 N/A N/A LD 3,39 1,46 1,93 0,00 0,00

AL 31-may-20 1374445 137+480 LD 40,01 36,56 3,45 0,00 0,00
ALO6-jun-20 |1374095/138+129|137+750/138+388| LD 11,70 11,70 0,00 0,00 0,00
AL13-jun-20 |135+050/140+120| 135+068/140+167| U/LD 81,75 872,75 0,00 0,00 0,00

AL 20-jun-20 |140+102/148+371|140+120/148+406| LI/LD 52,65 52,65 0,00 0,00 0,00

AL 30-jun-20 1484281 148+493 LD 146,25 146,25 0,00 0,00 0,00
AL12-jul-20 147+486 148+510 u 622,05 620,10 1,95 0,00 0,00
AL19-jul-20 148+171 148+206 L 63,95 35,10 0,00 28,85 0,00

AL 26-jul-20 126+378 126+378 LD 17,31 0,00 0,00 17,31 0,00

Al 31-jul-20 126+378 1264378 LD 46,72 0,00 46,72 0,00 0,00

TOTAL | 2762023 19852,09 5437,07 1569,44 761,64

AVANCE ACUMULADO (RAMA 1 + RAMA 3 1 RAMA 4)| 69 892,54 50 118,22 [ 12 223,68 [ 6 276,97 | 1273,68 |




Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacién a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccion:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

El ICE y las cableras contindan con su programa de trabajo para la relocalizacion de servicios, y al
cierre del mes presentan los siguientes avances

REUBICACION RED DE ICE

REUBICACION SERVICIOS ICE

AVANCE ACUMULADO
AL 31-JULIO-2020
Trabajos aé
Y sbajos atvecy Trabajos canalizacion
ICE Inicio Fin (Energia - (Fibra 6ptica) Trabajos puentes
Telecomunicaciones) P
TRAMO | 48+299 67+800 97,00% 82,00% 100,00%
TRAMO 1 67+800 84+340 95,00% 88,00% 100,00%
TRAMO Il 844340 110+400 91,00% 50,00% 100,00%
TRAMO IV 110+400 135+200 92,00% 100,00% 100,00%
TRAMO V 135+200 1564535 62,00% 67,00% 100,00%
87,40% 77,40% 100,00%
89,18%

NOTA: PARA ESTE MES EL AVANCE FUE PARA TRAMO |

REUBICACION SERVICIOS CABLERAS

AVANCE ACUMULADO
AL 31-JULIO-2020
i Inicio Fin Trabajos aéreos Trabajos puente

UFINET rabajos puentes
TRAMO | 48+299 674800 100,00% 100,00%
TRAMO Il 67+800 84+340 100,00% 100,00%
TRAMO [l 844340 110+400 100,00% 100,00%
TRAMO IV 110+400 135+200 93,00% 100,00%
TRAMO V 135+200 156+535 100,00% 100,00%
98,60% 100,00%

98,88%

NOTA: ELAVANCE DEL TRAMO IV PARA LAS CABLERAS DEPENDE QUE EL ICE TERMINE SUS TRABAJOS AEREOS
EN EL MISMO TRAMO




e La Gestion del derecho de via reporta los siguientes avances

EXPROPIACIONES Proyecto RN32 Actualizado al 31-07-2020

Pendiznte de Respuesta de Mvaluo

TRAMOS
Bk | Y L P [ Py L. Aewina | el el
el iy i - i Guidma) Py prantyy | TN | S Sgebras | Pl et “‘-Jh“ o | - b S Aswrcs
TOTAL CE PRECHOS IDENTIFICADOS A LA FECHA a8 a8 115 ) 79 100% a | 3| & 15 3 a | =1 a 1 10 % 12 0 B s | 7| 263 | 1p0%
TOTAL PRESENTADDSE RM 48 03 = 232 B3% 0 5 4 3 4 0 4 o a i 12 a B 0 0 100 5%
TOTAL INECRITOS a7 53 = 220 T9% 0 i 3 3 4 0 4 o a o 12 a B 0 0 T
T LT - L
TRAMOS S [l Wi R [ IPEY FENSRRN ETE PR [RAET SV P ft
Expedientes entregados al DAB por parte de 2
Uridad Ei 45 20 B 35 205 T3%% ] o o 12 2 ] o
Motificacion a Propietarios de inicio de proceso
de Ex acian 35 i} ] 33 174 02% 1] o o 12 2 1] 1}
Solicitud de Declaratoria de Interes Publico -
Juridicn MOPT 35 2B ] 32 172 6% ] o o 12 2 ] o
DIP Ervizdos al Despacho por Juridioo 35 2B | 27 152 5454 L] o o 11 2 L] o
Rezoluciones Firmadzs por el Ministro 3E 2B 46 26 144 52% o o o o F o ]
Resoluciones Publicadas en GACETA 37 2B 43 25 139 5054 1] o o g 2 1] 0
Comunicadon Svaluo Sdministrativo s 0
Propietaric

Entrada en Posesion Voluntaria

14

5%

Solicitud de Fondos -Process Rapida

11

15%

Aruerdo de Expropiacion- Procesa Lento

TOTAL DE TERRENOS ADQUIRIDOS 50 9%




Otros datos importantes de avance mensual.

1- Etapa de Disefio: se mantiene en un 98% con la no objecién, por lo que sigue en ejecucion la
etapa | “Disefios” y finalizara hasta que la administracién revise y apruebe los disefios finales de las
obras. La empresa contratista ha estado trabajando en la entrega de documentos pendientes, desde
mediados del mes de diciembre del 2017, hasta no contar con los documentos completos y aplicadas
las observaciones expuestas, no se daran por aprobados los disefios finales del proyecto. Se realizan
reuniones de seguimiento para agilizar los trabajos de disefio de la empresa constructora a fin de
lograr los disefios finales tan pronto como sea posible.

Al cierre de julio se mantiene la situacién mencionada en el punto anterior y también se mantiene la
no objecion del disefio geométrico, correspondiente a las laminas Planta-Perfil del tramo 1,2,4 y 5,
pues el contratista continda atendiendo las correcciones que debe aplicar.

Al cierre del mes se mantiene el disefio aprobado de los 4 cruces a nivel, 9 de 11 retornos y 32 de
los 33 puentes nuevos.

Los disefios pendientes de las demas obras a construir se les esta dando seguimiento para su pronta
aprobacién. Esto se hace a través de reuniones y comunicacioén oficial interna, donde la constructora
envia el avance de los disefios que trabaja y la Unidad Ejecutora con su grupo de trabajo revisa los
avances, aprueba o rechaza y envia observaciones.

2- Etapa de Construccién de la obra: se alcanza un 23.48% de avance en la FASE |l
“Construccion”. La orden de inicio se dio el 20 de noviembre del 2017, y la fecha prevista de
finalizacion del proyecto estaba para el 04 de octubre de 2020, se aprob6 un reconocimiento de 174
dias por eventos compensables, lo que da una nueva fecha de finalizacién al 27 de marzo del 2021.
A la fecha no se ha presentado solicitud por parte del contratista, de una nueva extension al contrato
a pesar de que se continua con un rezago importante en la construccién de las obras.

La unidad ejecutora le da monitoreo y seguimiento a las tareas que el contratista debe realizar para
cumplir con los trabajos mediante el Proyect Profesional, y se realizan reuniones de seguimiento para
actualizar el avance y sefialar aquellos puntos donde se estdn dando retrasos importantes.

Se continua con el apoyo de varias instituciones para lograr los procesos que se requieren de
expropiaciones, entre ellas el Despacho del Viceministro, la gestoria del Consorcio Supervisor RN32,
la Segunda Vicepresidencia de la Republica, el Ministerio de Hacienda, la Imprenta Nacional y los
funcionarios de la Unidad Ejecutora que lideran el proceso desde la administracién institucional.

Se logra la estabilizacion de la facturacién mensual de la empresa tal como se consigné en el contrato,
por lo que mes a mes se aprueba el avance de la constructora en conjunto con la supervisora, de
manera que se va ejecutando los desembolsos, aunque no con la proyeccion esperada.



