GOBIERNO DE COSTA RICA
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI)

Informe de Avance
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Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

Los avances financieros reportados al cierre del mes por fuente de financiamiento son:

@ “ lin|ster|ode
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA Hacienda

Préstamo concesional Yuanes ¥ 628,000,000.00
Préstamo comprador de exportacion $296,000,000.00
Contrapartida Nacional $69,839,008.06
Contrapartida Nacional Adicional $77,888,750.00

Inversion total del proyecto $543,482,137.06

Empréstito Eximbank Contrapartida
42,17%
39,91% ‘ \

Contrapartida Adicional

31,75% \

Disponible Ejecutado



Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

Avance fisico y financiero evaluado por cada tramo con el programa de trabajo vigente del contratista.

ANALISIS DE AVANCE DEL CONTRATI DE ACUERDO A PROGRAMA DE TRABAJO VIGENTE

Actividad

Avance

Tramo I. Cruce

Ruta No. 4 -

Pococi
18,6

Gudcimo

16,54

Tramo

Tramo Il. Pococi - Tramo lll. Guacimo

- Siquirres

26,06

Tramo IV.

Siquirres - Matina

24,8

Tramo V. Matina -
Limén

21,4

Monto por Tramos S 2419004,75 215109347 S 3389207,73|S 3225339,66|5 278315600
Avance Fisico Real 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00%
Disefio Avance Fisico Programado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Avance Financiero Real S 217710427 1935984,12|S 3050286,95|S 290280570|$ 2504 840,40
Avance Financiero Programado S 2419004,75 2151093,47|S 3389207,73|$ 322533966|S 2783156,00
Monto por Tramos S 3001431,23 209877393 |S 370837506|S 2472330,07|S5 266292044
Avance Fisico Real 57,22% 62,51% 32,14% 50,11% 36,96%
Estructuras menores |Avance Fisico Programado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Avance Financiero Real S 171733164 1311851,67|S 119173734|S 123879259 S 984 230,89
Avance Financiero Programado S 3001431,23 2098773,93|S 370837506|S 2472330,07|$ 266292044
Monto por Tramos S 5468 961,66 4811522,65| S 7580911,75|S 7214374965 6167 126,98
Avance Fisico Real 62,89% 70,77% 22,13% 88,18% 63,83%
Obras de Subrasante |Avance Fisico Programado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Avance Financiero Real $ 3439580,53 3404922,67| S 1677585165 636147898|5 393640961
Avance Financiero Programado S 5468 961,66 4811522,65|S 7580911,75|$ 7214374965 616712698
Monto por Tramos S 20073 219,58 17850056,55| S 28124091,52|$ 26764292,77|S 23094 994,57
Obras de pavimento |Avance Fisico Real 59,28% 68,12% 4,38% 26,46% 33,86%
(Subrasante de grava, |Avance Fisico Programado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
subase, base y grava) |Avance Financiero Real $ 11900 109,70 12160259,69 | ¢ 1232051,76|$ 708086842|S 782005316
Avance Financiero Programado S 20073 219,58 17 850056,55 | S 28124091,52|$ 26764292,77 | S 23094 994,57
Monto por Tramos S  3894916,20 3463543,76 |5  5457070,76| S 519322160 | S 4481247,67
Sefalamiento Avance Fisico Real 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Horizontal y Vertical |Avance Fisico Programado 100,00% 70,00% 53,00% 95,00% 71,00%
INEY3Z @ A7 B AT 4% |Avance Financiero Real S - o B o -
Avance Financiero Programado S 3894916,20 242448063 S 289224750 $ 4933560,52|5 318168585
Monto por Tramos $ 1039106,15 924022,35|S 145586592 |S 1385474,86|5 1195530,73
Trabajos de proteccién|Avance Fisico Real 95,55% 107,45% 68,19% 71,66% 83,04%
ambiental Avance Fisico Programado 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00%
WRIME Avance Financiero Real S 992 822,53 992822,53| S 992 822,53 | S 992 822,53 | S 992 822,53
Avance Financiero Programado S 83128492 739217,88|S 1164692,74|S5 110837989 S 956 424,58
Monto por Tramos S 3717 945,00 212454000 S 106227000 S 2124540,00] S 531 135,00
Entradas de casasy |Avance Fisico Real 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
fincas Avance Fisico Programado 100,00% 85,00% 0,00% 100,00% 13,00%
THRZX Avance Financiero Real $ - - s - |3 - |5 -
Avance Financiero Programado S 3717 945,00 1805859,00 S - S 2124540,00| S 69 047,55
Monto por Tramos $ 1360 189,94 1209545255 190572849 % 181358659 |5 1564 949,72
Avance Fisico Real 8,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Calles Marginales  |Avance Fisico Programado 82,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
Avance Financiero Real S 114 000,00 200520,00| $ o 8 = $ -
Avance Financiero Programado $ 1115 355,75 1209545255 1905728,49|% 1813586,59|S -
Monto por Tramos S 803 021,23 714084,47| S 1125093,18| S5 107069497 | S 923 906,15
Avance Fisico Real 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,84%
Ciclovias Avance Fisico Programado 64,00% 76,00% 94,00% 100,00% 100,00%
Avance Financiero Real S - - S - S - S 72 434,24
Avance Financiero Programado S 513933,59 542704,20 S 105758759 $ 1070694,97]|5S 923 906,15
Monto por Tramos $ 1219217,88 1084186,22|$ 1708216015 1625623,84|5 1402 756,05
Avance Fisico Real 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 18,82%
Bahia de Buses Avance Fisico Programado 100,00% 99,00% 0,00% 83,00% 100,00%
Avance Financiero Real S - - S - S - S 264 000,00
Avance Financiero Programado $ 1219217,88 107334436 S - S 1349267,78| S 1402 756,05




Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

Actividad

ANALISIS DE AVANCE DEL

Avance

DE ACUERDO A PROGRAMA DE TRABAJO VIGENTE

Tramo . Cruce

Ruta No. 4 -
Pococi

18,6

Tramo

Tramo Il. Pococi - Tramo lIl. Guacimo

Guacimo

16,54

- Siquirres

26,06

Tramo IV.

Siquirres - Matina

24,8

Tramo V. Matina -

Limén

21,4

Monto por Tramos S 31173,18| S 27 720,67 43675981 $ 41564,25| $ 35 865,92
Avance Fisico Real 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Aceras Avance Fisico Programado 73,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%
Avance Financiero Real $ - 1s - - 1S - |5 -
Avance Financiero Programado S 2275642 | $ 27 720,67 - S 41564,25| § 35 865,92
Monto por Tramos S 1,008 1,00 1,00] S 1,00 S 4249080,00
Avance Fisico Real 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,00%
Cruses a Niveles  |Avance Fisico Programado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Avance Financiero Real S - S - - S - S 127 472,00
Avance Financiero Programado S - s - S - S
Monto por Tramos S - $  2103294,60 3505491,00| S 3154941,90| S 3154 941,90
Avance Fisico Real 0,00% 40,00% 3,57% 0,00% 12,00%
Retornos Avance Fisico Programado 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Avance Financiero Real S - 1S 841317,84 125196,11 | $ ) 378 593,03
Avance Financiero Programado S - S 2103 294,60 3505491000 S 3154941,90| S 3154941,90
Monto por Tramos $ 19235572,35| S 10958 447,28 30135730,02| S 20955115,93| S 303105988
Avance Fisico Real 86,66% 81,45% 46,88% 81,76% 17,33%
Obras de puentes —
(subestructura) Avance Fisico Programado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Avance Financiero Real S 1666987135| S 8925667,46 14126750,43| S 1713297855 S 525 393,43
Avance Financiero Programado $ 19235572,35| $ 10958 447,28 30135730,02| $ 2095511593|$ 303105988
Monto por Tramos $ 3354000,00| $ 3 354000,00 2012400,00] $ 1341600,00]$ 603720000
Avance Fisico Real 3,07% 6,92% 0,00% 27,50% 0,00%
Puente Peatonales |Avance Fisico Programado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Avance Financiero Real S 10294917 ¢ 232 035,82 - |s  368940,00] 5 =
Avance Financiero Programado S 335400000] % 3354 000,00 2012400,00| S 1341600,00] S 6037 200,00
Monto por Tramos S 398877600 S 1994 388,00 S - S 3988776,00
Avance Fisico Real 2,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Intercambios Avance Fisico Programado 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
Avance Financiero Real S 10769695 S - - |s - |3 -
Avance Financiero Programado S 3983776,00] S - 1994 388,00 $ - | S 3988776,00
Monto por Tramos S 1193162562 | S 397720854 5965812,81| S 1988604,27|5 198860427
Avance Fisico Real 0,00% 8,88% 0,00% 6,00% 0,00%
PSV Avance Fisico Programado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Avance Financiero Real S - 5 352 977,26 - S 119316,26] S -
Avance Financiero Programado $ 1193162562 | S 397720854 5965812,81| S - S 1988604,27
Monto por Tramos S 771262664| S 6858432,51 10805970,45| S 10283502,19| S5 8873667,21
. Avance Fisico Real 5,62% 6,57% 0,00% 0,00% 0,00%
Rehabilitacion de la —
via Avance Fisico Programado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Avance Financiero Real S 43356572 | $ 450 317,88 = S o S =
Avance Financiero Programado S 771262664| S 685843251 1080597045 S 10283502,19|5 887366721
Monto por Tramos S 9818181,82| S 545454545 8727272,73| S 8727272,73|S 327272727
e Avance Fisico Real 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Rehabilitacion de la ™
Puente Avance Fisico Programado 78,00% 75,00% 78,00% 57,00% 68,00%
Avance Financiero Real S - | - o B - | =
Avance Financiero Programado S 7658181,82] S  4090909,09 6807272,73| S 4974545,45| S 2 225454,55




Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

RESUMEN

MONTO DEL CONTRATO | ] 465 593 387,06
AVANCE FINANCIERO REAL ] 144 664 391,41
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO S 436 690 552,25

s 5499 425,25

AVANCE DEL PERIODO
1,18%

AVANCE FISICO REAL 31,07%
AVANCE FISICO PROGRAMADO 93,79%
PLAZO CONTRACTUAL 1291,00
TIEMPO REAL TRANSCURRIDO 1174,00
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO 91%
AVANCE FINANCIERO REAL (DISENO) 90%
AVANCE FISICO REAL (DISENO) 90%
AVANCE FISICO PROGRAMADO (DISENO) 100%

El avance reportado al cierre de noviembre es de un 1.18% con respecto al mes de octubre, se reporta
un avance mayor con respecto a meses anteriores, sin embargo, debido a la pandemia mundial se
ha conocido que la empresa ha tenido que hacer una restructuracién de personal tanto nacional como
extranjero, por otro lado, al no existir una variacion en el contrato no se justifica que las actividades
no avancen al nivel esperado, se espera que los préximos avances sean razonables y tengan
aumentos considerables para reportar mejores resultados en la construccién de obras.

A este respecto ya se le ha solicitado a la empresa en repetidas ocasiones que presenten a la
administracion un cronograma actualizado de las obras a fin de tener un panorama de los avances
gue se esperan y dar un seguimiento marcado sobre los avances reportados mes a mes. Al cierre
del mes también se cuenta con el cronograma de actividades en el PEP ya actualizadas y se le
trasladaron a la constructora para su aplicacion.

Como parte de los trabajos complementarios que se realizan para la construccién de obras, se
encuentra la relocalizacion de servicios publicos tanto de cableras, ICE y AyA, que a la fecha reportan
muy buenos avances.

El traslado de las tuberias del AyA lo realiza la empresa CODOCSA subcontratada por la
constructora, los avances al cierre del mes se presentan en las siguientes tablas.

Por otro lado, las cableras y el ICE realizan trabajos por su propia cuenta reportando muy buenos
avances, mismos que se copian seguido a los avances de relocalizacion de tuberias.

También se presentara un resumen de los avances en el tema de expropiaciones.



Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

CODOCSA presento el siguiente avance en los trabajaos realizados, al 30 de noviembre del 2020

REUBICACION SERVICIOS AyA y ASADAS

AVANCE ACUMULADO Al 30-nov-2020
Estacion Estacion Tuberia PVC|Tuberia PVC PIfquSeS:- P-l\:’quSel;:-
Ramall Fecha Inicial® Final® LADO | Longitud SDR-26 SDR-26 P - Comentarios
100 mm - 4"| 150 mm - 6"
200 mm - 1250 mim -
Al 30-set-18 50+000 504720 LD 104,98 104,98
Al 10-oct-18 50+520 54+907 LD 798,98 798,98
Al 17-oct-18 54+893 55+351 LD 390,74 390,74
Al 24-oct-18 55+556 57+107 LD 832,98 832,98
Al 31-oct-18 65+975 67+885 LD 877,72 877,72
Al 7-nov-18 66+139 67+001 LD 291,51 291,51
Al 14-nov-18 53+680 67+072 LD 418,03 418,03
Al 21-nov-18 50+000 81+499 LD 460,42 431,57 28,85
Al 28-nov-18 50+295 82+480 LD 539,46 338,32 132,20 68,94
Al 05-dic-18 52+050 82+542 LD 1162,68 800,56 362,12
Al 12-dic-19 50+622 824301 LD 491,35 401,51 89,84
Al 19-dic-18 50+003 81+125 LD 1093,54 788,89 304,64
Al 26-dic-18 50+307 81+652 LI 293,15 293,15
Al 02-ene-19 50+548 50+606 LI 59,02 59,02
Al 09-ene-19 50+843 814985 LI-LD 1019,94 484,06 145,05 333,38 57,45
Al 15-ene-19 50+606 89+590 | LI-LD | 1019,55 163,30 609,21 247,04
Al 23-ene-19 51+299 89+608 LI-LD 1109,77 309,10 800,68
Al 31-ene-19 52+098 52+962 LI-LD 1531,12 821,24 709,88
Al 06 -feb-19 53+663 54+644 LI 1128,49 1128,49
Al 14-feb-19 52+312 54+767 LI 734,32 635,69 98,63
Al 20-feb-19 49+848 55+623 LI 1508,01 1312,20 40,614 155,20
Al 28-feb-19 49+828 57+286 LI-LD 759,31 713,25 25,93 20,12 0,00
Al 10-mar-19 55+578 56+934 | LI-LD | 1172,33 1131,45 40,88 0,00 0,00
Al 17-mar-19 71+755 72+280 LD 567,45 567,45 0,00 0,00 0,00
N, Al 24-mar-19 | 49+980 57+446 | L-LD| 234,70 234,70 0,00 0,00 0,00
§ Al 31-mar-19 | 54+443 65+884 LD 263,25 263,25 0,00 0,00 0,00
@ Al 07-abr-19 65+884 82+750 | LI-LD 713,92 96,53 0,00 617,39 0,00
E Al 14-abr-19 82+750 1104935 | LI-LD 732,97 60,43 268,64 403,90 0,00
S Al 21-abr-19 100+359 100+895 LI 233,60 0,00 233,60 0,00 0,00
g Al 30-abr-19 100+697 101+319 LI 677,44 0,00 677,44 0,00 0,00
S Al 05-may-19 74+846 101+574 | LI-LD 292,21 122,85 169,36 0,00 0,00
Al 12-may-19 56+311 74+998 LI-LD 93,60 93,60 0,00 0,00 0,00
Al 19-may-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 se trabajc.»'en
auscultacion
Se trabajé en
Al 26-may-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9
auscultacion
Al3lmay-19 | N/A N/A | N/A | 000 0,00 0,00 000 | ooo [°fraoen
auscultacion
Al 09-jun-19 113+016 113+680 LD 140,40 140,40 0,00 0,00 0,00
Al 16-jun-19 113+592 115+929 LD 310,05 310,05 0,00 0,00 0,00
Al 23-jun-19 66+389 66+944 LI 731,25 731,25 0,00 0,00 0,00
Al 30-jun-19 60+525 96+031 | LI-LD 879,19 579,15 0,00 300,04 0,00
Al 07-jul-19 96+078 116+413 | LI-LD 971,67 590,85 0,00 380,82 0,00
Al 14-jul-19 98+480 98+708 LD 455,91 228,15 227,76 0,00 0,00
Al 21-jul-19 97+500 99+069 | LI-LD 818,40 468,00 350,40 0,00 0,00
Al 31-jul-19 79+593 98+419 LI 643,50 643,50 0,00 0,00 0,00
Al 11-ago-19 79+411 80+845 LI 924,30 924,30 0,00 0,00 0,00
Al 18-ago-19 80+704 80+820 LI 117,00 117,00 0,00 0,00 0,00
Al 25-ago-19 68+860 80+876 LI-LD 242,78 242,78 0,00 0,00 0,00
Al 31-ago-19 70+197 70+729 LI 403,65 403,65 0,00 0,00 0,00
AlO8-sept-19 | N/A N/A | N/A| 000 0,00 0,00 0,00 0,00 Sola se trabajé en
pruebas de presién
Al 15-sept-19 72+889 82+414 | LI-LD 139,28 58,50 0,00 0,00 80,78
Al 22-sept-19 97+640 98+140 LD 832,33 417,69 414,64 0,00 0,00
Al 30-sept-19 88+242 974729 | LI-LD 678,37 544,05 134,32 0,00 0,00




Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

Tuberia PVC | Tuberia PVC | Tuberia PVC | Tuberia PVC
Ramall Fecha Estacién Inicial* | Estacién Final* LADO Longitud SDR-26 SDR-26 SDR-26 SDR-26 Comentarios
100 mm-4" [ 150 mm-6" | 200 mm - 8" | 250 mm - 10"
Al 13-oct-19 87+351 90+273 LI 1 228,50 1228,50 0,00 0,00 0,00
Al 20-oct-19 74+857 90+475 LI-LD 292,50 292,50 0,00 0,00 0,00
Al 27-oct-19 88+225 90+895 LI 380,25 380,25 0,00 0,00 0,00
Al 31-oct-19 67+084 88+725 LD 198,90 198,90 0,00 0,00 0,00
Al 10-nov-19 67+100 88+700 LI-LD 497,25 497,25 0,00 0,00 0,00
Al 17-nov-19 90+501 90+775 LD 274,95 274,95 0,00 0,00 0,00
Al 24-nov-19 81+160 88+009 LI 69,72 35,10 0,00 34,62 0,00
Al 30-nov-19 81+330 83+000 Ll 24,98 0,00 0,00 0,00 24,98
Al 08-dic-19 57+082 57+326 LD 70,61 70,61 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 15-dic-19 56+770 56+911 LD 140,40 140,40 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al22-dic-19 | 81+132 | 83+088 | U 63,71 17,55 0,00 4616 | o000 |[raPajosenPuenteDos
Novillos
Al 31-dic-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 05-ene-20 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vacaciones CODOCSA
Al12-ene-20 | 56+630 | 56+770 | LD 330,18 294,60 0,00 31,58 4,00 C°|°°a°5n"i§nSADA ta
Al19-ene-20 | 56+220 | 57+101 | LD 949,73 949,73 0,00 0,00 0,00 C°|°°a°'Lfnr:§:ADA La
Colocacion ASADA La
AL 31-ene-20 52+844 61+261 LI-LD 420,66 243,95 176,72 0,00 0,00 Unidn
AL 08-feb-20 60+765 61+150 LI 449,83 87,75 362,08 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 15-feb-20 98+168 98+442 LD 549,43 274,95 274,48 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 22-feb-20 52+803 61+318 LI 291,90 223,28 68,62 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 29-feb-20 524721 52+844 LI 642,91 564,07 78,84 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 08-mar-20 [7+820/97+897+935/98+54 LD 212,41 182,20 30,21 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 15-mar-20 [5+512/87+595+726/87+69 LD 432,57 396,60 35,97 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 22-mar-20 67+610 67+610 LD 17,52 0,00 17,52 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 31-mar-20 67+541 67+617 LD 122,70 35,10 87,60 0,00 0,00 Trabajos varios
N AL 11-abr-20 98+465 99+069 LD 62,66 39,30 23,36 0,00 0,00 Trabajos varios
§ AL 18-abr-20 62+092 62+521 LI 368,55 368,55 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
o AL 25-abr-20 P+209/62+29+548/62+39 LI/LD 958,01 646,43 0,00 311,58 0,00 Trabajos varios
E AL 30-abr-20 49+486 49+486 LI 594,22 415,35 0,00 178,87 0,00 Cruce de RN4
:§ AL 09-may-20 49+209 52+702 LI/LD 661,78 338,66 0,00 323,12 0,00 Trabajos en IC Rio Frio
8 AL 16-may-20 [9+671/51+099+818/51+1q LI/LD | 382,65 117,00 0,00 265,65 0,00 Trabajos varios
S AL23-may-20 | 49+671 49+818 LD 167,54 167,54 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 31-may-20 p+798/54+119+882/54+19 LI/LD 169,65 169,65 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
ALO6-jun-20 p1+595/52+7y1+618/52+8( LI/LD 33,31 9,95 23,36 0,00 0,00 Trabajos varios
AL13-jun-20 56+637 534677 | LI/LD 97,96 97,96 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 20-jun-20 100+608 100+637 LI 39,70 5,00 34,70 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 30-jun-20 [0+637/100+30+677/100+4 LI 171,02 8,67 162,35 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 12-jul-20 }+231/100+1¢+283/100+3] LI/LD 290,11 82,88 84,10 123,14 0,00 Trabajos varios
AL 19-jul-20 |+623/100+3¢+330/100+4] LI/LD| 350,93 295,91 55,02 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 26-jul-20 [7+423/99+877+463/99+97 LI/LD| 194,95 35,10 159,85 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 31-jul-20 [7+365/99+847+423/99+87 LI/LD 173,06 67,28 105,78 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 09-ago-20 N/A N/A LI 19,09 5,85 13,24 0,00 0,00 Conexiones de tuberias
AL 16-ago-20 N/A N/A LI/LD 57,95 23,40 34,55 0,00 0,00 Conexiones de tuberias
AL 23-ago-20 N/A N/A LI 4,48 0,00 4,48 0,00 0,00 Conexiones de tuberias
AL 31-ago-20 100+170 100+170 LI 5,84 0,00 5,84 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 06-sept-20 87+332 87+419 LD 87,75 87,75 0,00 0,00 0,00 Colocacion de tuberia
AL 13-sept-20 [2+922/87+43+009/87+83 LD 305,06 304,20 0,86 0,00 0,00 Colocacién de tuberia
AL 20-sept-20 P+660/62+89P+766/63+00 LD 204,75 204,75 0,00 0,00 0,00 Colocacidén de tuberia
AL 30-sept-20 P+302/52+5(9+766/52+5¢ LI/LD 597,56 532,35 65,21 0,00 0,00 Colocacién de tuberia
AL 11-oct-20 P+567/56+32+718/56+4( LI 378,48 198,90 179,58 0,00 0,00 Colocacién de tuberia
AL 18-oct-20 [P+293/75+1P+677/75+21 LI 452,17 429,00 23,17 0,00 0,00 Colocacion de tuberia
AL 25-oct-20 74+069 74+598 LI 527,47 526,50 0,97 0,00 0,00 Colocacion de tuberia
AL 31-oct-20 774788 774725 LI 80,92 79,95 0,97 0,00 0,00 Colocacién de tuberia
AL 08-nov-20 87+690 87+708 LD 29,20 29,20 0,00 0,00 0,00 Colocacion de tuberia
AL 15-nov-20 91+967 92+220 LI 253,88 0,00 0,00 253,88 0,00 Colocacién de tuberia
AL 22-nov-20 924265 92+432 LI 170,06 0,98 1,75 167,33 0,00 Colocacién de tuberia
AL 30-nov-20 101+650 101+650 LI 11,70 11,70 0,00 0,00 0,00 Colocacién de tuberia
|TOTALI 45 458,68 | 32700,67 7117,24 5128,74 512,04




Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

Tuberia | Tuberia
Tuberia PVC|Tuberia PVC| PVC SDR- |PVC SDR-
Rama3y4 Fecha Estacion Inicial* Estacion Final* [ LADO| Longitud SDR-26 SDR-26 26 26 Comentarios
100 mm - 4" {150 mm - 6" | 200 mm - | 250 mm -
8" 10"
~| Al24-oct-1¢~ 1194223 | = 1194500 Ll~| 262,44 ~| 262,44~ v - - -
Al 31-oct-18 1224260 1234000 LD 723,17 723,17
Al 07-nov-18 123+000 1234140 LD 262,44 262,44
Al 14-nov-18 1234310 124+166 LD 501,55 501,55
Al 21-nov-18 1284620 128+842 LD 215,78 215,78
Al 28-nov-18 1314050 131+170 LD 174,36 75,73 98,63
Al 05-dic-18 1314170 1314452 LD 307,51 307,51
Al 12-dic-18 1314452 1324040 LD 650,24 81,65 568,60
Al 19-dic-18 132+040 132+637 LD 912,62 332,42 580,20
Al 26-dic-18 - 0,00
Al 02-ene-19 - 377,13 377,13
Al 16-ene-19 133+446 1304938 LD 495,72 495,72
Al 23-ene-19 1144920 1354924 LD 163,30 163,30
Al 31-ene-19 1144920 135+924 LD 559,15 559,15
Al 6-feb-19 135+100 137+463 LD 460,73 460,73
Al 14-feb-19 137+494 1374564 LD 87,48 87,48
Al 20-feb-19 1354980 1414081 LD 711,50 711,50
Al 28-feb-19 136+160 1444707 LD 793,15 793,15
Al 10-mar-19 1394770 1444982 LD 1228,50 1228,50
Al 17-mar-19 137+482 151+084 LD 1543,55 1047,15 496,40
o Al 24-mar-19 143+806 150+807 LD 204,44 23,40 181,04
E Al 31-mar-19 1404681 150+988 LD-LI 409,19 228,15 181,04
-3 Al 07-abr-19 1404687 1514260 LD-LI | 906,05 497,25 408,80 0,00 0,00
'g Al 14-abr-19 1414027 1524556 LD-LI 654,45 216,45 438,00 0,00 0,00
Zg Al 21-abr-19 1524556 1524644 LI 87,60 0,00 87,60 0,00 0,00
8 Al 30-abr-19 130+233 1324765 LD-LI | 1564,53 906,75 0,00 328,89 | 328,89
E Al 05-may-19 1324765 1334580 LI 708,70 421,20 0,00 144,25 144,25
Al 12-may-19 1324811 1334305 LI 644,49 181,35 128,48 167,33 167,33
Al 19-may-19 1324268 133+228 L 761,41 251,55 175,20 248,11 86,55
Al 26-may-19 130+806 136+346 LI 1436,31 813,15 0,00 611,62 11,54
Al 31-may-19 1304994 131+492 LI 503,10 503,10 0,00 0,00 0,00
Al 09-jun-19 75+846 130+994 Ll 699,08 699,08 0,00 0,00 0,00
Al 16-jun-19 123+150 1324875 LD-LI 98,81 52,65 0,00 23,08 23,08
Al 23-jun-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 No hay colocacion de tuberia
Al 30-jun-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 No hay colocacién de tuberia
Al 07-jul-19 1334065 1334083 LD 17,55 17,55 0,00 0,00 0,00
Al 14-jul-19 1404417 140+887 L 169,65 169,65 0,00 0,00 0,00
Al 21-jul-19 140+120 140+940 LI 602,55 602,55 0,00 0,00 0,00
Al 31-jul-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 No hay colocacién de tuberia
Al 11-ago-19 1414080 141+190 LD 117,00 117,00 0,00 0,00 0,00
Al 18-ago-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [Solo se trabajé en Rio Escondido
Al 25-ago-19 N/ N/A N/A | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |50 e
Al 31-ago-19 N/A N/A N/A | 000 0,00 0,00 0,00 0,00 |5 e e
Al 08-sept-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jslz:bz;riia;?e:?é?iu Escondido
Al 15-sept-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Trabajos en Rio Escondido
Al 22-sept-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Trabajos en Rio Escondido
Al 30-sept-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Trabajos en Rio Escondido




Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

Tuberia PVC

Tuberia PVC|Tuberia PVC| Tuberia PVC R
Rama3y4 Fecha Estacién Inicial* | Estacion Final* LADO Longitud SDR-26 SDR-26 SDR-26 250 mm - Comentarios
100 mm - 4" | 150 mm - 6" | 200 mm - 8" 10"
Al 13-oct-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos en Rio Escondido
Al 20-oct-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  [Trabajos en Rio Escondido
Al 27-oct-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Trabajos en Rio Escondida
Al 31-oct-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos en Rio Escondido
Al 10-nov-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 17-nov-19 131+660 1444580 LD-LI 128,70 128,70 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 24-nov-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 30-nov-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 08-dic-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 15-dic-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 22-dic-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 31-dic-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 05-ene-20 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vacaciones CODOCSA
Al 12-ene-20 115+642 1154900 LI 257,40 257,40 0,00 0,00 0,00
Al 19-ene-20 1144213 1154270 Ll 234,00 234,00 0,00 0,00 0,00 |Colocacion ASADA Barbilla
AL 31-ene-20 1144377 1154121 LI 715,86 715,86 0,00 0,00 0,00 |[Colocacion ASADA Barbilla
AL08-feb-20 115+121 116+169 LI 432,90 432,90 0,00 0,00 0,00 [Colocacion ASADA Barbilla
AL 15-feb-20 114+137 116+432 LI 386,10 386,10 0,00 0,00 0,00 |Colocacion ASADA Barbila
AL22-feb-20 | 112+900/151+260 | 113+251/151+438 LI 532,14 409,50 122,64 0,00 0,00 Trabajos varios
AL29-feb-20 | 113+251/151+324 | 113+789/151+954 LI 758,29 608,40 149,89 0,00 0,00 Trabajos varios
ALO8-mar-20 | 128+944/152+195 | 128+897/152+502 LI 467,90 409,50 58,40 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 15-mar-20 | 128+415/151+657 | 128+944/152+628 LI 842,04 631,80 210,24 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 22-mar-20 | 128+415/152+710 | 128+374/152+4936 | LI/LD 400,30 125,82 274,48 0,00 0,00 Trabajos varios
AL31-mar-20 | 113+121/152+600 | 113+581/153+002 | LD 576,03 459,23 116,80 0,00 0,00 Trabajos varios
AL11-abr-20 152+630 1524768 LI 268,87 134,55 134,32 0,00 0,00 Trabajos en Tramo V
‘% AL 18-abr-20 | 114+970/152+630 | 115+641/152+846 | LI/LD 233,73 76,05 157,68 0,00 0,00 Trabajos en Tramo V
“s AL 25-abr-20 | 122+240/152+400 | 123+388/152+887 | LI/LD 181,16 70,20 110,96 0,00 0,00 Trabajos varios
-] AL 30-abr-20 152+410 1524412 LI 23,69 22,23 1,46 0,00 0,00 Trabajos varios
:5 AL 09-may-20 | 122+350/152+837 | 123+831/152+882 | LI/LD 55,55 38,03 17,52 0,00 0,00 Trabajos varios
§ AL16-may-20 1444786 145+110 LD 17,55 17,55 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
5 AL 23-may-20 N/A N/A LD 3,39 1,46 1,93 0,00 0,00 Trabajos varios
© AL 31-may-20 137+445 137+480 LD 40,01 36,56 3,45 0,00 0,00 Trabajos varios
ALO6-jun-20 | 137+095/138+129 | 137+750/138+388 | LD 11,70 11,70 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL13-jun-20 | 135+050/140+120 | 135+068/140+167 | LI/LD 87,75 87,75 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 20-jun-20 | 140+102/148+371 | 140+120/148+406 | LI/LD 52,65 52,65 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL30-jun-20 148+281 148+493 LD 146,25 146,25 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 12-jul-20 147+486 1484510 LI 622,05 620,10 1,95 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 19-jul-20 148+171 148+206 LI 63,95 35,10 0,00 28,85 0,00 Trabajos varios
AL 26-jul-20 1264378 1264378 LD 17,31 0,00 0,00 17,31 0,00 Trabajos varios
AL 31-jul-20 1264378 1264378 LD 46,72 0,00 46,72 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 09-ago-20 126+373 1264373 LI 1,92 0,00 0,00 1,92 0,00  |Conexcion wberia Tractomula
AL 16-ago-20 1484351 1484515 LI 165,72 163,80 0,00 1,92 0,00 Trabajos varios
AL 23-ago-20 | 135+267/148+194 | 135+994/148+352 LI 614,25 614,25 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 31-ago-20 | 135+110/136+135 | 135+250/137+458 LI 1364,81 1364,81 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 06-sept-20 | 136+746/137+783 | 137+094/137+306 | LI/LD 844,54 843,08 1,46 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 13-sept-20 | 135+425/136+669 | 135+624/136+746 | LD 333,45 333,45 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 20-sept-20 | 135+240/135+930 | 135+386/136+080 | LI/LD 175,50 175,50 0,00 0,00 0,00 Colocacién de tuberia
AL 30-sept-20 137+745 1374805 LD 11,70 11,70 0,00 0,00 0,00 Colocacion de tuberia
AL 11-oct-20 123+467 123+600 LD 132,59 128,70 3,89 0,00 0,00 Colocacién de tuberia
AL 18-oct-20 121+980 122+249 LD 280,80 280,80 0,00 0,00 0,00 Colocacién de tuberia
AL 25-oct-20 121+820 1214980 LD 182,33 182,33 0,00 0,00 0,00 Colocacion de tuberia
AL 31-oct-20 1214962 1214974 LD 13,65 13,65 0,00 0,00 0,00 Colocacién de tuberia
AL08-nov-20 1304312 130+447 LI 134,55 134,55 0,00 0,00 0,00 Colocacion de tuberia
AL 15-nov-20 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 22-nov-20 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 30-nov-20 | 135+625/135+700 | 135+911/135+904 | LD/LI 497,25 497,25 0,00 0,00 0,00 Retorno del K135
[ [ToTal 32373,29 | 2459595 | 544242 | 157320 | 761,64
AVANCE ACUMULADO (RAMA 1+RAMA3+RAMA4) 77831,97 5729661 12559,66 670202 1273,68




Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacién a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccion:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

El ICE y las cableras contindan con su programa de trabajo para la relocalizacion de servicios, y al
cierre del mes presentan los siguientes avances

REUBICACION SERVICIOS ICE

AVANCE ACUMULADO
AL 30-NOVIEMBRE-2020
Trabajos aéreos Trabajos
ICE Inicio Fin (Energia - canalizacion Trabajos puentes
Telecomunicacion| (Fibra optica)

TRAMO | 48+299 B7+800 97,00% 97,00% 100,00%
TRAMO I 67+800 84+340 95,00% 88,00% 100,00%
TRAMO 111 84+340 110+400 91,00% 52,00% 100,00%
TRAMO IV | 110+400 135+200 92,00% 100,00% 100,00%
TRAMOV | 135+200 156+535 62,00% 81,00% 100,00%

87,40% 83,60% 100,00%
90,42%

NOTA: PARA ESTE MES SE TRABAJO PRINCIPALMENTE EN EL SECTOR DE RiO FRIO A GUAPILES, SE ESPERA TENER TODO LISTO
PARA LA MIGRACION DE FIBRA OPTICA EL 18 DE DICIEMBRE DEL ANO EN CURSO, CON EL FIN DE LIBERAR LADO EZQUIERDO
DE LA RUTA NACIONAL N°32 PARA QUE EL CONTRATISTA NO TENGA CONTRATIEMPOS

REUBICACION SERVICIOS CABLERAS

AVANCE ACUMULADO
AL 30-NOVIEMBRE-2020
TIGO - . N .

UFINET Inicio Fin Trabajos aéreos Trabajos puentes
TRAMO | 48+299 B7+800 100,00% 100,00%
TRAMO I 67+800 84+340 100,00% 100,00%

TRAMO 111 84+340 110+400 100,00% 100,00%
TRAMO IV | 110+400 135+200 93,00% 100,00%
TRAMOV | 135+200 156+535 100,00% 100,00%
98,60% 100,00%

98,88%

NOTA: EL AVANCE DEL TRAMO IV PARA LAS CABLERAS DEPENDE QUE EL ICE TERMINE SUS TRABAJOS AEREOS
EN EL MISMO TRAMO




e La Gestion del derecho de via reporta los siguientes avances

EXPROPIACIONES Proyecto RN32 Actualizado al 04-12-2020

INTERSECCIOMES - PSV - RETORMOS

TRAMOS cne o T T o T T T e T T o] 2, T a2, e T e e e T2 e
TCITAL DE PREDICS IDENTIFICADGS A LA FECHA 47 | a& | 10 | 38 | 12 256 | 100% | s | 22 17 | s 40 4 |6 || &« | 6| 5 | 28 | 12 | 20 g | 17 | 267 | 100%
TOTAL PRESENTADOS AN 47 | a7 | 10 | 38 g 753 og% | 5 | 20 % | s 40 4| a o | | ]| o 0 12 | 20 o | 2 | 192 | 72%
TOTAL INSCRITOS 47 | a6 | 108 | 38 g 749 ar% | ¢ | % | s 19 4| e o | ]| 5| o 0 12 | o | 18

PO
TRANDS tha reed Ly .:_ PV CA B | I Shopuirre | P Babien _.“-. : I Main :

.
:J"Ef;:” entregados al ARl porparte e fa Unidad | o | 29 | o1 | 28 | & | 203 | 79% | 1| 12 1| o 19 o o |o| 3| o] a 0 B 0 o | o 81 | 30%
;“;:Li" Propietarics de Inicio de proceso de 47 | 29 | 87 | 2 7 198 | 77% | w| o 13| 0 18 o lo|lol| 3| o 3 0 5 o o | o 50 | 19%
mkp';”d e Declaratoria de Itenés Publico - Juricico 47 | 28 | 88 | 2 7 194 | 76% | 11| o 13| 0 18 o lo|lol| 3| o 4 0 5 o o | o 50 | 19%
DIP Enviados al Despacha por Juridico a7 | 2@ | m | 2= 7 190 | 74% | 11| o 13| o 18 o lo|lo]| 3| o] a 0 5 o o | o 49 | 18%
Resoluclones Firmadas por el Minlstrs 47 | 28 | 82 | 2 7 190 | 74% | 11| o 13| o 18 o lo|lo| 3| o] a 0 5 o o | o 49 | 18%
Resoluclones Publicadas en GACETA 46 | 28 | 8o | 2 7 187 | 73% | 11| o 1| o 18 o lo|lol| 3| o] a o 5 o o | o 49 | 18%
Comunicacién Avaliio Administrativa a Propetario a1 | 28 | 57 | 2 & 158 | 62% | o | o 12| o 13 o lo|lo| 3| o] o o 4 o o | o 42 | 18%
Aceptacion de dvalio 25 2 25 16 2 a0 35% o]0 4 1] 7 1] [i] 1] 2 [i] 1] (1] 1] 1] (i}
Pendiente de Respuesta de Avalud 5 o 15 2 2 24 9% |[of o 6| o 4 o lo|lo| 1| o] o o 3 o o
Entrada en Posesién Voluntaria 2 o 31 5 0 38 15% | o [ 1 a | o o o |1 |oa]| 2|5 | o 0 1 4 o | 3 29
Solicitud de Fondos -Proceso Ripido 15 [ 13| 1w | 17 2 66 26% | o | o 7| o 3 o lo|lo| o | o] o o o o o | o 18 7%

Acuerdo de Expropiacidn- Proceso Lento

TOTAL DE TERRENOS ADQUIRIDOS

62 12%




Otros datos importantes de avance mensual.

1- Etapa de Disefio: se mantiene en un 98% con la no objecién, por lo que sigue en ejecucion la
etapa Il fase | “Disefios” y finalizara hasta que la administracion revise y apruebe los disefios finales
de las obras. La empresa contratista ha estado trabajando en la entrega de documentos pendientes,
desde mediados del mes de diciembre del 2017, hasta no contar con los documentos completos y
aplicadas las observaciones expuestas, no se daran por aprobados los disefios finales del proyecto.
Se realizan reuniones de seguimiento para agilizar los trabajos de disefio de la empresa constructora
a fin de lograr los disefios finales tan pronto como sea posible.

Al cierre de noviembre se mantiene la situacibn mencionada en el punto anterior y también se
mantiene la no objecién del disefio geométrico, correspondiente a las laminas Planta-Perfil del tramo
1,2,4y 5, pues el contratista continta atendiendo las correcciones que debe aplicar.

Al cierre del mes se mantiene el disefio aprobado de los 11 de los 13 PSV, 4 cruces a nivel, 11 de 11
retornos, 32 de los 33 puentes vehiculares nuevos, 3 de los 5 intercambios y 23 de los 24 puentes
peatonales.

Los disefios pendientes de las demas obras a construir se les esta dando seguimiento para su pronta
aprobacion. Esto se hace a través de reuniones y comunicacion oficial interna, donde la constructora
envia el avance de los disefios que trabaja y la Unidad Ejecutora con su grupo de trabajo revisa los
avances, aprueba o rechaza y envia observaciones.

2- Etapa de Construccion de la obra: se alcanza un 31.07% de avance en la FASE Il Etapa Il
“Construccion”. La orden de inicio se dio el 20 de noviembre del 2017, y la fecha prevista de
finalizacién del proyecto estaba para el 04 de octubre de 2020, se aprob6 un reconocimiento de 174
dias por eventos compensables, lo que da una nueva fecha de finalizacion al 27 de marzo del 2021.
A la fecha no se ha presentado solicitud por parte del contratista, de una nueva extension al contrato
a pesar de que se continua con un rezago importante en la construccién de las obras.

La unidad ejecutora le da monitoreo y seguimiento a las tareas que el contratista debe realizar para
cumplir con los trabajos mediante el Proyect Profesional, y se realizan reuniones de seguimiento para
actualizar el avance y sefialar aquellos puntos donde se estan dando retrasos importantes.

Se continua con el apoyo de varias instituciones para lograr los procesos que se requieren de
expropiaciones, entre ellas el Despacho del Viceministro, la gestoria del Consorcio Supervisor RN32,
la Segunda Vicepresidencia de la Republica, el Ministerio de Hacienda, la Imprenta Nacional y los
funcionarios de la Unidad Ejecutora que lideran el proceso desde la administracion institucional.

Se logra la estabilizacion de la facturacion mensual de la empresa tal como se consigné en el contrato,
por lo que mes a mes se aprueba el avance de la constructora en conjunto con la supervisora, de
manera que se va ejecutando los desembolsos de acuerdo a los avances de obra.



