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Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

Los avances financieros reportados al cierre del mes por fuente de financiamiento son:

@ “ lin|ster|ode
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA Hacienda

Préstamo concesional Yuanes ¥ 628,000,000.00
Préstamo comprador de exportacion $296,000,000.00
Contrapartida Nacional $69,839,008.06
Contrapartida Nacional Adicional $77,888,750.00

Inversion total del proyecto $543,482,137.06
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Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:

interseccion con la Ruta Nacional No. 4-Limén"

Avance fisico y financiero evaluado por cada tramo con el programa de trabajo vigente del contratista.

ANALISIS DE AVANCE DEL CONTRATISTA DE ACUERDO A PROGRAMA DE TRABAJO VIGENTE

Tramo

Tramo |. Cruce ; L.
Tramo Il. Pococi - Tramo lIl. Guacimo
Ruta No. 4 -

Actividad

Avance

Pococi
18.6

Guécimo

16.54

- Siquirres

26.06

Tramo IV.

Siquirres - Matina

24.8

Tramo V. Matina -
Limén

214

Monto por Tramos 3,001,431.23 2,098,773.93| § 3,708,375.06 | § 2,472,330.07| S 2,662,920.44
Avance Fisico Real 53.38% 59.06% 31.95% 49.63% 35.63%
Estructuras menores |Avance Fisico Programado 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Avance Financiero Real 1,602,035.48 1,239,622.36| $ 1,184,819.98| S 1,226,924.60| S 948,824.71
Avance Financiero Programado 3,001,431.23 2,008773.93| §  3,708375.06 | $  2,472,330.07|§  2,662,920.44
Monto por Tramos 5,468,961.66 4,811,52265| S 7,580,911.75| S 7,214,37496| S  6,167,126.98
Avance Fisico Real 58.60% 68.27% 20.32% 81.25% 61.25%
Obras de Subrasante |Avance Fisico Programado 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Avance Financiero Real 3,204,805.95 3,284,734.77| S 1540,671.24| S 5,861,497.96| S 3,777,177.21
Avance Financiero Programado 5,468,961.66 4,811,522.65| $ 7,580,911.75|$ 7,21437496| S 6,167,126.98
Monto por Tramos 20,073,219.58 17,850,056.55 | S 28,124,091.52| S 26,764,292.77 | 5 23,094,994.57
Obras de pavimento |Avance Fisico Real 44.96% 66.54% 1.27% 26.82% 34.13%
(Subrasante de grava, |Avance Fisico Programado 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
subase, base y grava) |Avance Financiero Real 9,025,224.47 11,877,575.79 | § 356,659.49 | S 7,178,865.23| $ 7,881,354.70
Avance Financiero Programado 20,073,219.58 17,850,056.55 | $ 28,124,091.52| $ 26,764,292.77| § 23,094,994.57
Monto por Tramos 3,894,916.20 3,463,543.76 | S 5457,070.76 | S 5,193,221.60| S 4,481,247.67
Sefialamiento Avance Fisico Real 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Horizontal y Vertical |Avance Fisico Programado 100.00% 64.00% 43,00% 78.00% 71.00%
INEIZE TS BATER |Avance Financiero Real - B - |s e -
Avance Financiero Programado 3,894,916.20 2,216,668.01 S 2,346,540.43 S 4,050,712.85| 5 3,181,685.85
Monto por Tramos 1,039,106.15 924,02235| § 1,455,865.92 | $ 1,385,474.86| S 1,195,530.73
Trabajos de proteccion|Avance Fisico Real 92.49% 104.01% 66.01% 69.37% 80.39%
ambiental Avance Fisico Programado 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00%
WRIE Avance Financiero Real 961,057.93 961,057.93 | $ 961,057.93 | $ 961,057.63 | $ 961,057.93
Avance Financiero Programado 831,284.92 739,217.88| $ 1,164,692.74| S 1,108,379.89| $ 956,424.58
Monto por Tramos 3,717,945.00 2,124,540.00| S 1,062,270.00| $ 2,124,540.00| $ 531,135.00
Entradas de casasy |Avance Fisico Real 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
fincas Avance Fisico Programado 100.00% 60.00% 0.00% 76.00% 0.00%
TEZX Avance Financiero Real - IS - IS - |s
Avance Financiero Programado 3,717,945.00 1,274,724.00 S - $ 161465040 $ -
Monto por Tramos 1,360,189.94 1,209,545.25| § 1,905,728.49| § 1,813,586.59| S  1,564,949.72
Avance Fisico Real 8.38% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Calles Marginales  |Avance Fisico Programado 77.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00%
Avance Financiero Real 114,000.00 141,720.00 | S - S S
Avance Financiero Programado 1,047,346.26 1,209,545.25| §  1,905,728.49| § 1,813,586.59 | $ -
Monto por Tramos 803,021.23 714,084.471 S 1,125093.18| $ 1,070,694.97| $ 923,906.15
Avance Fisico Real 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.84%
Ciclovias Avance Fisico Programado 4.,00% 61.00% 34.00% 100.00% 85.00%
Avance Financiero Real - - 1S o E - 1S 72,434.24
Avance Financiero Programado 32,120.85 43559153 § 382,531.68 S 1,070,694.97| $ 785,320.22
Monto por Tramos 1,219,217.88 1,084,186.22| $ 1,708,216.01| S 1,625623.84| S 1,402,756.05
Avance Fisico Real 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 18.11%
Bahia de Buses  |Avance Fisico Programado 100.00% 99.00% 0.00% 65.00% 33.00%
Avance Financiero Real - - ]S - s - |$  254,000.00
Avance Financiero Programado 1,219,217.88 1,073,344.36 S - S 105665549 S  462,909.50




Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

ANALISIS DE AVANCE DEL CONTRATISTA DE ACUERDO A PROGRAMA DE TRABAJO VIGENTE

Tramo
_. Tramo |. Cruce , A :
Actividad Avance Ruta No. 4- Tramo II. Pococi -  Tramo lIl. Gudcimo Tramo IV. Tramo V. Matina -
. Gudacimo - Siquirres Siquirres - Matina Limdn
Pococi
18.6 16.54 26.06 24.8 214
Monto por Tramos S 31,173.18] $ 27,72067] $ 43,675.98] $ 41,564.25| S 35,865.92
Avance Fisico Real 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Aceras Avance Fisico Programado 40.00% 80.00% 0.00% 100.00% 100.00%
Avance Financiero Real $ - S - |5 aE o
Avance Financiero Programado S 12,469.27 | $ 22,176.54 $ - |8 41,564.25| § 35,865.92
Monto por Tramos 5 1.00] 5 1.00] 5 1.00] 5 1.00]$ 4,249,080.00
Avance Fisico Real 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.00%
Cruses a Niveles  |Avance Fisico Programado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Avance Financiero Real S - 1S - 1S - 1S - |S 127,472.00
Avance Financiero Programado S - |s -8 -5 - 1S
Monto por Tramos $ - $ 2,103,29460| S 3,505491.00| S 3,154,941.90|$ 3,154,941.90
Avance Fisico Real 0.00% 28.00% 3.57% 0.00% 10.67%
Retornos Avance Fisico Programado 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Avance Financiero Real 5 - s 588,922.49] S 125,196.11] $ - |S 33652714
Avance Financiero Programado S - $  2,103,294.60| S 3,505491.00| S 3,154,941.90| S 3,154,941.90
Monto por Tramos $ 19,235572.35| S 10,958,447.28| 5 30,135,730.02| S 20,955,115.93| S  3,031,059.88
Avance Fisico Real 84.46% 76.79% 44.90% 79.74% 13.81%
Obras de puentes —
(subestructura) Avance Fisico Programado 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Avance Financiero Real S 16,246,31862| S  8,415,530.13| § 13,531,037.68| S 16,710,145.70 $ 418,636.00
Avance Financiero Programado $ 19,235572.35| $ 10,958,447.28 | § 30,135,730.02 | § 20,955,11593 | & 3,031,059.88
Monto por Tramos $ 3,354,00000[ % 3,354,00000] $ 2,012,400.00|% 1,341,600.00] 5 6,037,200.00
Avance Fisico Real 0.71% 6.92% 0.00% 5.13% 0.00%
Puente Peatonales |Avance Fisico Programado 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 98.00%
Avance Financiero Real $ 23,836.69 | $ 232,035.82 | $ - S 68,865.07 | S -
Avance Financiero Programado S 3,354,00000| § 3,354,000.00| § 2,012,400.00| 5 1,341,600.00|$ 5,916,456.00
Monto por Tramos S 3,988,776.00| $ - S 1,994,388.00] S - §  3,988,776.00
Avance Fisico Real 2.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Intercambios Avance Fisico Programado 100.00% 0.00% 92.00% 0.00% 100.00%
Avance Financiero Real §  10769%.95] 5 - ]S - |s - |5 -
Avance Financiero Programado S 3,988,776.00] $ - S 1,8348369 S - | S 3,988,776.00
Monto por Tramos $ 11,931,62562| 6  3,977,20854| § 5965,812.81| S 1,988,604.27|S 1,988,604.27
Avance Fisico Real 0.00% 7.43% 0.00% 4.50% 0.00%
PSV Avance Fisico Programado 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Avance Financiero Real 5 N E 295,669.30| S - |s 89,487.17| S -
Avance Financiero Programado $ 11,931,62562| ¢  3,977,20854| S 596581281 ¢ - |$ 1,988,60427
Monto por Tramos S 7,71262664| S 6,858,43251| 5 10,805970.45| S 10,283,502.19] S  8,873,667.21
A Avance Fisico Real 4.15% 1.45% 0.00% 0.00% 0.00%
Rehabilitacion de la —
Via Avance Fisico Programado 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Avance Financiero Real S  319783.75| S 99,517.76 | $ - 1S S -
Avance Financiero Programado S 7,712,626.64| S  6,858,432.51| S 10,805,970.45| S 10,283,502.19| S 8,873,667.21
Monto por Tramos $ 9,818,181.82| S 5454,545.45| S 8727272.73|S 8727272.73|S 3,272,727.27
I Avance Fisico Real 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rehabilitacion de la —
Puente Avance F!SIEO I.’rogramado 72.00% 69.00% 72.00% 46.00% 60.00%
Avance Financiero Real 5 - |s . E - 1S - 1S -
Avance Financiero Programado S 7,069,09091|S 3,763636.36 S 6,283,636.36 S 4,014545.45]|S 1,963,636.36




Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

RESUMEN
MONTO DEL CONTRATO | 5 465,593,387.06
AVANCE FINANCIERD REAL 5 135,885,937.36
AVANCE FINANCIERD ACUMULADO 5 428,283,132.64
AVANCE DEL PERIODO : 7,281,836.32
1.63%
AVANCE FISICO REAL 29.19%
AVANCE FISICO PROGRAMADD 91.99%
PLAZD CONTRACTUAL 1,291.00
TIEMPO REAL TRANSCURRIDO 1,143.00
% DETIEMPO TRANSCURRIDD B9%

El avance reportado al cierre de octubre es de un 1.63% con respecto al mes de septiembre, se
reporta un avance mayor con respecto a meses anteriores, sin embargo, debido a la pandemia
mundial se ha conocido que la empresa ha tenido que hacer una restructuracién de personal tanto
nacional como extranjero, por otro lado, al no existir una variacion en el contrato no se justifica que
las actividades no avancen al nivel esperado, se espera que los préximos avances sean razonables
y tengan aumentos considerables para reportar mejores resultados en la construccién de obras.

A este respecto ya se le ha solicitado a la empresa en repetidas ocasiones que presenten a la
administracion un cronograma actualizado de las obras a fin de tener un panorama de los avances
gue se esperan y dar un seguimiento marcado sobre los avances reportados mes a mes. Al cierre
del mes también se cuenta con el cronograma de actividades en el PEP ya actualizadas y se le
trasladaron a la constructora para su aplicacion.

Como parte de los trabajos complementarios que se realizan para la construccién de obras, se
encuentra la relocalizacion de servicios publicos tanto de cableras, ICE y AyA, que a la fecha reportan
muy buenos avances.

El traslado de las tuberias del AyA lo realiza la empresa CODOCSA subcontratada por la
constructora, los avances al cierre del mes se presentan en las siguientes tablas.

Por otro lado, las cableras y el ICE realizan trabajos por su propia cuenta reportando muy buenos
avances, mismos que se copian seguido a los avances de relocalizacion de tuberias.

También se presentara un resumen de los avances en el tema de expropiaciones.



Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

CODOCSA presento el siguiente avance en los trabajaos realizados, al 31 de octubre del 2020

REUBICACION SERVICIOS AyA y ASADAS

AVANCE ACUMULADO Al 31-0ct-2020

- i, Tuberia PVC | Tuberia PVC | Tuberia PVC | Tuberia PVC
Estacion Estacion . .
Ramal Fecha Inicial* Final* LADO Longitud SDR-26 SDR-26 SDR-26 SDR-26 Comentarios

100 mm-4" | 150 mm-6" | 200 mm-8" {250 mm- 10"

Al 30-set-18 |  50+000 504720 LD 104,98 104,98
Al'10-oct-18 | 504520 544907 LD 798,98 798,98
Al17-oct-18 |  54+893 55+351 LD 390,74 390,74
Al 24-0ct-18 |  55+556 57+107 D 832,98 832,98
Al3l-oct-18 |  65+975 674885 LD 811 871,72
Al 7-nov-18 | 66+139 67+001 LD 291,51 291,51
Al 14-nov-18 | 53+680 674072 LD 418,03 418,03

Al 21-nov-18 | 50+000 81+499 LD 460,42 431,57 28,85
Al 28-nov-18 |  50+295 82+480 LD 539,46 338,32 132,20 68,94
Al 05-dic-18 | 524050 824542 LD 1162,68 800,56 362,12
Al12-dic-19 | 504622 82+301 LD 491,35 401,51 89,84
Al 19-dic-18 | 50+003 81+125 LD 1093,54 788,89 304,64
Al 26-dic-18 | 504307 81+652 L 293,15 293,15
Al02-ene-19 | 504548 50+606 L 59,02 59,02
@ Al09-ene-19 |  50+843 81+985 LI-LD 1019,94 484,06 145,05 333,38 57,45
§ Al15-ene-19 | 50+606 89+590 L-LD 1019,55 163,30 609,21 247,04
r Al 23-ene-19 | 514299 89+608 LI-LD 1109,77 309,10 800,68
: Al3l-ene-19 | 524098 524962 LI-LD 1531,12 821,24 709,88
:§ Al06-feb-19 |  53+663 54+644 L 1128,49 1128,49
§ Al14-feb-19 | 524312 54+767 L 734,32 635,69 98,63
S Al 20-feb-19 | 49+848 55623 Ll 1508,01 1312,20 40,614 155,20
Al 28-feb-19 | 494828 57+286 LI-LD 759,31 713,25 2593 20,12 0,00
Al10-mar-19 | 554578 56+934 L-LD 1172,33 1131,45 40,88 0,00 0,00
Al17-mar-19 | 714755 72+280 LD 567,45 567,45 0,00 0,00 0,00
Al 24-mar-19 | 494980 57+446 LI-LD 234,70 23470 0,00 0,00 0,00
Al31-mar-19 |  54+443 65+884 LD 263,25 263,25 0,00 0,00 0,00

Al 07-abr-19 65+884 82+750 L-LD 713,92 9,53 0,00 617,39 0,00
Al 14-abr-19 | 824750 1104935 L-LD 132,97 60,43 268,64 403,90 0,00

Al 21-abr-19 | 1004359 100+895 L 233,60 0,00 233,60 0,00 0,00
Al30-abr-19 | 1004697 1014319 L 677,44 0,00 677,44 0,00 0,00
Al05-may-19 |  74+846 1014574 | L-LD 292,21 122,85 169,36 0,00 0,00
Al'12-may-19 | 56+311 744998 L-LD 93,60 93,60 0,00 0,00 0,00
Al 19-may-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  |Setrabajéenauscultacién
Al 26-may-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  |setrabajéenauscultacién

Al 31-may-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  |Setrabajéenauscultacién




Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

Tuberfa PVC | Tuberia PVC | Tuberia PVC | Tuberfa PVC
Ramall Fecha Estacién Inicial* | Estacion Final* LADO Longitud SDR-26 SDR-26 SDR-26 SDR-26 Comentarios
100 mm-4" | 150 mm-6" | 200 mm - 8" (250 mm - 10"
Al 09-jun-19 113016 1134680 LD 140,40 140,40 0,00 0,00 0,00
Al 16-jun-19 113+592 115+929 LD 310,05 310,05 0,00 0,00 0,00
Al 23-jun-19 66+389 661944 LI 731,25 731,25 0,00 0,00 0,00
Al 30-jun-19 60+525 964031 LI-LD 879,19 579,15 0,00 300,04 0,00
Al 07-jul-19 96+078 116+413 LI-LD 971,67 590,85 0,00 380,82 0,00
Al 14-jul-19 98+480 984708 LD 455,91 228,15 227,76 0,00 0,00
Al 21-jul-19 974500 994069 LI-LD 818,40 468,00 350,40 0,00 0,00
Al 31-jul-19 794593 98+419 LI 643,50 643,50 0,00 0,00 0,00
Al 11-ago-19 79+411 80+845 LI 924,30 924,30 0,00 0,00 0,00
Al 18-ago-19 80+704 804820 LI 117,00 117,00 0,00 0,00 0,00
Al 25-ago-19 68+860 80+876 LI-LD 242,78 242,78 0,00 0,00 0,00
Al 31-ago-19 70+197 704729 LI 403,65 403,65 0,00 0,00 0,00
Al 08-sept-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ose trabajo en pruebas de pres|
Al 15-sept-19 724889 824414 LI-LD 139,28 58,50 0,00 0,00 80,78
Al 22-sept-19 97+640 98+140 LD 832,33 417,69 414,64 0,00 0,00
Al 30-sept-19 88+242 97+729 LI-LD 678,37 544,05 134,32 0,00 0,00
Al 13-oct-19 87+351 904273 LI 1228,50 1228,50 0,00 0,00 0,00
Al 20-oct-19 74+857 90+475 LI-LD 292,50 292,50 0,00 0,00 0,00
Al 27-oct-19 88+225 904895 LI 380,25 380,25 0,00 0,00 0,00
Al 31-oct-19 67+084 884725 LD 198,90 198,90 0,00 0,00 0,00
Al 10-nov-19 67+100 884700 LI-LD 497,25 497,25 0,00 0,00 0,00
Al 17-nov-19 90+501 90+775 LD 274,95 274,95 0,00 0,00 0,00
Al 24-nov-19 81+160 884009 LI 69,72 35,10 0,00 34,62 0,00
Al 30-nov-19 81+330 834000 LI 24,98 0,00 0,00 0,00 24,98
@ Al 08-dic-19 57+082 574326 LD 70,61 70,61 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
E Al 15-dic-19 56+770 564911 LD 140,40 140,40 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
2 Al 22-dic-19 81+132 834088 LI 63,71 17,55 0,00 46,16 0,00 Trabajos en Puente Dos Novillo|
S Al 31-dic-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
;§ Al 05-ene-20 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vacaciones CODOCSA
§ Al 12-ene-20 564630 564770 LD 330,18 294,60 0,00 31,58 4,00 Colocacién ASADALa Unién
—g Al 19-ene-20 56+220 57+101 LD 949,73 949,73 0,00 0,00 0,00 Colocacién ASADALa Unidn
b AL31-ene-20 524844 614261 LI-LD 420,66 243,95 176,72 0,00 0,00 Colocacién ASADALa Unién
AL 08-feb-20 60+765 61+150 LI 449,83 87,75 362,08 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 15-feb-20 98+168 98442 LD 549,43 274,95 274,48 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 22-feb-20 52+803 614318 LI 291,90 223,28 68,62 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 29-feb-20 52+721 524844 LI 642,91 564,07 78,84 0,00 0,00 Trabajos varios
ALO8-mar-20 | 87+820/97+858 | 87+935/98+520 LD 212,41 182,20 30,21 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 15-mar-20 | 65+512/87+555 | 65+726/87+695 LD 432,57 396,60 35,97 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 22-mar-20 674610 674610 LD 17,52 0,00 17,52 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 31-mar-20 67+541 67617 LD 122,70 35,10 87,60 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 11-abr-20 98+465 99+069 LD 62,66 39,30 23,36 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 18-abr-20 62+092 624521 LI 368,55 368,55 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 25-abr-20 | 49+209/62+294 | 49+548/62+352 |_|f[_[) 958,01 646,43 0,00 311,58 0,00 Trabajos varios
AL 30-abr-20 49+486 49486 LI 594,22 415,35 0,00 178,87 0,00 Cruce de RN4
AL 09-may-20 49+209 52+702 LI/LD 661,78 338,66 0,00 323,12 0,00 Trabajos en ICRio Frio
AL 16-may-20 | 49+671/514050 | 49+4818/51+167 |  LI/LD 382,65 117,00 0,00 265,65 0,00 Trabajos varios
AL 23-may-20 494671 494818 LD 167,54 167,54 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 31—may-2[] 79+798/54+112 | 79+882/54+199 LlfLD 169,65 169,65 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL06-jun-20 [101+595/52+790{101+618/52+800| LI/LD 33,31 9,95 23,36 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 13-jun-20 56+637 53+677 LI/LD 97,96 97,96 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 20-jun-20 100+608 1004637 LI 39,70 5,00 34,70 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 30-jun-20 [L00+637/100+375100+677/100+439) L 171,02 8,67 162,35 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 127ju|720 62+231/100+109|62+283/1004375 L|f|_D 290,11 82,88 84,10 123,14 0,00 Trabajos varios
AL 19-ju|-20 61+623/100+302|62+330/100+450 LlfLD 350,93 295,91 55,02 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 26—qu-20 67+423/994873 | 67+463/99+974 L|jL[) 194,95 35,10 159,85 0,00 0,00 Trabajos varios
AL31-jul-20 |[67+365/99+849 | 67+4423/99+873 | LI/LD 173,06 67,28 105,78 0,00 0,00 Trabajos varios




Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

Tuberia PVC | Tuberia PVC | Tuberia PVC | Tuberia PVC
Rama | Fecha Estacion Inicisl® [ Estacion Final* LADO Longitud SDR-26 SDR-26 SDR-26 SDR-26 Comentarios
100 mm-4" | 150 mm-6" | 200 mm-8" |250 mm - 10"
AL 09-ago-20 N/A N/A LI 19,09 5,85 13,24 0,00 0,00 Conexiones de tuberias
AL 16-ago-20 N/A N/A LI/LD 57,95 23,40 34,55 0,00 0,00 Conexiones de tuberias
AL 23-ago-20 N/A N/A Ll 4,48 0,00 4,48 0,00 0,00 Conexiones de tuberias
o AL 31-ago-20 1004170 100+170 LI 5,84 0,00 5,84 0,00 0,00 Trabajos varios
H AL 06-sept-20 874332 87+419 LD 87,75 87,75 0,00 0,00 0,00 Colocacién de tuberfa
_-ne AL 13-sept-20 | 62+922/87+420 | 63+009/87+830 LD 305,06 304,20 0,86 0,00 0,00 Colocacién de tuberia
s AL 20-sept-20 | 494660/62+898 | 49+766/63+009 LD 204,75 204,75 0,00 0,00 0,00 Colocacion de tuberia
:g AL 30-sept-20 | 49+302/524503 | 494766/524567 |  LI/LD 597,56 532,35 65,21 0,00 0,00 Colocacién de tuberia
E AL 11-0ct-20 | 52+567/564373 | 52+718/56+408 L 378,48 198,90 179,58 0,00 0,00 Colocacién de tuberia
§ AL 18-oct-20 | 72+293/75+113 | 724677/75+213 LI 452,17 429,00 23,17 0,00 0,00 Colocacién de tuberia
AL 25-oct-20 744069 744598 LI 527,47 526,50 0,97 0,00 0,00 Colocacidn de tuberfa
AL 31-oct-20 77+788 774725 LI 80,92 79,95 0,97 0,00 0,00 Colocacién de tuberia
TOTAL 44 993,384 32 658,79 7115,48 4707,53 512,04
Tuberia PVC|Tuberia PVC|Tuberia PVC T :E:a;vc
Rama3y4 Fecha Estacion Inicial* | EstaciénFinal* | LADO Longitud SDR-26 SDR-26 SDR-26 250 n;m ) Comentarios
100 mm - 4" | 150 mm - 6" | 200 mm - 8" 10"
v | Al 24-oct-1{ 1194223 | = 1194500 | + LD - 262,44 262,44 ~ - - hd
Al 31-oct-18 122+260 1234000 LD 723,17 723,17
Al 07-nov-18 123+000 123+140 LD 262,44 262,44
Al 14-nov-18 1234310 1244166 LD 501,55 501,55
Al 21-nov-18 128+620 128+842 LD 215,78 215,78
Al 28-nov-18 1314050 131+170 LD 174,36 75,73 98,63
Al 05-dic-18 131+170 1314452 LD 307,51 307,51
Al 12-dic-18 131+452 1324040 LD 650,24 81,65 568,60
Al 19-dic-18 132+040 1324637 LD 912,62 332,42 580,20
Al 26-dic-18 - 0,00
Al 02-ene-19 - 377,13 377,13
Al 16-ene-19 133+446 1304938 LD 495,72 495,72
Al 23-ene-19 1144320 1354924 LD 163,30 163,30
Al 31-ene-19 114+920 1354924 LD 559,15 559,15
Al 6-feb-19 135+100 1374463 LD 460,73 460,73
2 Al 14-feb-19 137+4594 137+564 LD 87,48 87,48
§ Al 20-feb-19 135+980 141+081 LD 711,50 711,50
: Al 28-feb-19 136+160 144+707 LD 793,15 793,15
E Al 10-mar-19 139+770 1444982 LD 1228,50 1228,50
E Al 17-mar-19 137+482 1514084 LD 1543,55 1047,15 496,40
§ Al 24-mar-19 143+806 1504807 LD 204,44 23,40 181,04
8 Al 31-mar-19 1404681 150+988 LD-LI 409,19 228,15 181,04
Al 07-abr-19 140+687 151+260 LD-LI 906,05 497,25 408,80 0,00 0,00
Al 14-abr-19 1414027 1524556 LD-LI 654,45 216,45 438,00 0,00 0,00
Al 21-abr-19 1524556 1524644 Ll 87,60 0,00 87,60 0,00 0,00
Al 30-abr-19 130+233 1324765 LD-LI 1564,53 906,75 0,00 328,89 328,89
Al 05-may-19 1324765 1334580 Ll 708,70 421,20 0,00 144,25 144,25
Al 12-may-19 1324811 1334305 L 644,49 181,35 128,48 167,33 167,33
Al 19-may-19 1324268 1334228 LI 761,41 251,55 175,20 248,11 86,55
Al 26-may-19 130+806 136+346 LI 1436,31 813,15 0,00 611,62 11,54
Al 31-may-19 130+954 131+492 Ll 503,10 503,10 0,00 0,00 0,00
Al 09-jun-19 75+846 1304994 Ll 699,08 699,08 0,00 0,00 0,00
Al 16-jun-19 123+150 1324875 LD-LI 98,81 52,65 0,00 23,08 23,08
Al 237j|_||-|7 19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 No hay colocacion de tuberia
Al 30-jun-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 No hay colocacién de tuberia
Al 07-jul-19 133+065 1334083 LD 17,55 17,55 0,00 0,00 0,00
Al 14-jul-19 140+417 140+887 LI 169,65 169,65 0,00 0,00 0,00




Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

Al 21-jul-19 140+120 1404940 LI 602,55 = 6025 0,00 0,00_ | Tub&ROPVC
Al 31-j‘y|-19 N/A N/A y NLA‘ , 0,00 | |u: ) 0,00 il g SDRQ6 No hay colocacién de tuberia
Rama 3y 8 | {Eoge-10 | TR | TR | IR | I |, 008, 000 000 | o |
Al 18-ago-19 N/A N/A N/A 0,00 A B,I TR bl,lblb- sl ",I 0 aoo Solo se trabajé en Rio Escondid
Al 25-ago-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solo se trabajé en Rio Escondid
Al 31-ago- 19 N/A N/A N/A 0'00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solo se trabajo en Rio Escondid
Al 08-sept-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solo se trabajé en Rio Escondid
Al 15-sept-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos en Rio Escondido
Al 22-sept-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos en Rio Escondido
Al 30-sept-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos en Rio Escondido
Al 13-oct-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos en Rio Escondido
Al 20-oct-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos en Rio Escondido
Al 27-oct-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos en Rio Escondido
Al 31-oct-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos en Rio Escondido
Al 10-nov-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 17-nov-19 131+660 144+580 LD-LI 128,70 128,70 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 24-nov-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 30-nov-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 08-dic-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 15-dic-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 22-dic-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 31-dic-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 05-ene-20 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vacaciones CODOCSA
Al 12-ene-20 115+642 1154900 LI 257,40 257,40 0,00 0,00 0,00
Al 19-ene-20 1144213 115+270 LI 234,00 234,00 0,00 0,00 0,00 Colocacion ASADA Barbilla
AL 31-ene-20 1144377 115+121 Ll 715,86 715,86 0,00 0,00 0,00 Colocacion ASADA Barbilla
AL 08-feb-20 115+121 116+169 LI 432,90 432,90 0,00 0,00 0,00 Colocacién ASADA Barbilla
AL 15-feb-20 114+137 116+432 Ll 386,10 386,10 0,00 0,00 0,00 Colocacién ASADA Barbilla
AL 22-feb-20 [1124900/151+2600113+251/151+438 Ll 532,14 409,50 122,64 0,00 0,00 Trabajos varios
2 AL 29-feb-20 [113+251/151+324113+789/151+954] LI 758,29 608,40 149,89 0,00 0,00 Trabajos varios
§ AL08-mar-20 [128+944/152+195128+997/152+502] Ll 467,90 409,50 58,40 0,00 0,00 Trabajos varios
E AL 15-mar-20 [128+415/151+657128+944/152+629 LI 842,04 631,80 210,24 0,00 0,00 Trabajos varios
S AL 22-mar-20 [128+415/152+710028+374/152+93¢  LI/LD 400,30 125,82 274,48 0,00 0,00 Trabajos varios
§ AL31-mar-20 [113+121/152+6000113+581/153+002] LD 576,03 459,23 116,80 0,00 0,00 Trabajos varios
‘—o’ AL 11-abr-20 152+630 152+768 LI 268,87 134,55 134,32 0,00 0,00 Trabajos en Tramo V
) AL 18-abr-20 [1144970/152+630115+641/152484¢  LI/LD 233,73 76,05 157,68 0,00 0,00 Trabajos en Tramo V
AL 25-abr-20 [122+240/152+4000123+388/152+887]  LI/LD 181,16 70,20 110,96 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 30-abr-20 152+410 152+412 Ll 23,69 22,23 1,46 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 09-may-20 [122+4350/152+8371123+831/152+882 LI/LD 55,55 38,03 17,52 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 16-may-20 144+786 145+110 LD 17,55 17;55 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 23-may-20 N/A N/A LD 3,39 1,46 1,93 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 31-may-20 137+445 137+480 LD 40,01 36,56 3,45 0,00 0,00 Trabajos varios
AL06-jun-20 [137+095/138+129137+750/138+388 LD 11,70 11,70 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 13-jun-20 [135+050/140+1200135+068/140+167]  LI/LD 87,75 87,75 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 20-jun-20 [140+102/148+371140+120/148+40¢  LI/LD 52,65 52,65 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 30-jun-20 148+281 148+493 LD 146,25 146,25 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 12-jul-20 147+486 148+510 Ll 622,05 620,10 1,95 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 19-jul-20 148+171 148+206 LI 63,95 35,10 0,00 28,85 0,00 Trabajos varios
AL 26-jul-20 1264378 126+378 LD 17,31 0,00 0,00 17,31 0,00 Trabajos varios
AL 31-jul-20 126+378 126+378 LD 46,72 0,00 46,72 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 09-ago-20 1264373 1264373 LI 1,92 0,00 0,00 1,92 0,00 Conexcién tuberia Tractomula
AL 16-ago-20 148+351 1484515 LI 165,72 163,80 0,00 1,92 0,00 Trabajos varios
AL 23-ago-20 [135+267/148+194135+994/148+352 LI 614,25 614,25 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 31-ago-20 [135+110/136+135[135+250/137+458 L 1364,81 1364,81 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL06-sept-20 [136+746/137+783137+094/137+90¢(  LI/LD 844,54 843,08 1,46 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 13-sept-20 [135+425/136+669135+624/136+74¢ LD 333,45 333,45 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 20-sept-20 [135+240/135+930135+386/136+080|  LI/LD 175,50 175,50 0,00 0,00 0,00 Colocacion de tuberia
AL 30-sept-20 1374745 137+805 LD 11,70 11,70 0,00 0,00 0,00 Colocacién de tuberia
AL 11-oct-20 123+467 123+600 LD 132,59 128,70 3,89 0,00 0,00 Colocacién de tuberia
AL 18-oct-20 1214980 1224249 LD 280,80 280,80 0,00 0,00 0,00 Colocacion de tuberia
AL 25-oct-20 121+820 121+980 LD 182,33 182,33 0,00 0,00 0,00 Colocacion de tuberia
AL 31-oct-20 1214962 1214974 LD 13,65 13,65 0,00 0,00 0,00 Colocacion de tuberia
TOTAL 31741,49 23 964,15 5442,42 1573,29 761,64




Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

Estacidn Estacién Tuberia PVC |Tuberia PVC [ Tuberia PVC TUEE::F;VC
Rama3y4 Fecha . ) LADO Longitud SDR-26 SDR-26 SDR-26 Comentarios
Inicial* Final* 250mm -
100mm - 4" | 150 mm - 6" [ 200 mm - 8" 10"
v | Al24-oct-1¢ ~ 119+223  ~ 115+500 LD 262,44 |~ 262,44 |~ v v v v
Al 31-oct-18 122+260 123+000 LD 723,17 723,17
Al 07-nov-18 123+000 123+140 LD 262,44 262,44
Al 14-nov-18 1234310 124+166 LD 501,55 501,55
Al 21-nov-18 128+620 128+842 LD 215,78 215,78
Al 28-nov-18 131+050 131+170 LD 174,36 75,73 98,63
Al 05-dic-18 131+170 131+452 LD 307,51 307,51
Al 12-dic-18 131+452 1324040 LD 650,24 81,65 568,60
Al 19-dic-18 1324040 1324637 LD 912,62 332,42 580,20
Al 26-dic-18 - 0,00
Al 02-ene-19 - 377,13 377,13
Al 16-ene-19 133+446 130+938 LD 495,72 495,72
Al 23-ene-19 1144920 135+924 LD 163,30 163,30
Al 31-ene-19 1144920 1354924 LD 559,15 559,15
Al 6-feb-19 135+100 137+463 LD 460,73 460,73
Al 14-feb-19 1374494 1374564 LD 87,48 87,48
Al 20-feb-19 135+980 1414081 LD 711,50 711,50
Al 28-feb-19 136+160 1444707 LD 793,15 793,15
Al 10-mar-19 1394770 144+982 LD 1228,50 1228,50
Al 17-mar-19 137+482 151+084 LD 1543,55 1047,15 496,40
2 Al 24-mar-19 1434806 150+807 LD 204,44 23,40 181,04
§ Al 31-mar-19 140+681 1504988 LD-LI 409,19 228,15 181,04
; Al 07-abr-19 140+687 151+260 LD-LI 906,05 497,25 408,80 0,00 0,00
E Al 14-abr-19 1414027 1524556 LD-LI 654,45 216,45 438,00 0,00 0,00
:§ Al 21-abr-19 152+556 152+644 LI 87,60 0,00 87,60 0,00 0,00
E Al 30-abr-19 1304233 1324765 LD-LI 1564,53 906,75 0,00 328,89 328,89
S Al 05-may-19 132+765 1334580 Ll 709,70 421,20 0,00 144,25 144,25
Al 12-may-19 1324811 1334305 1] 644,49 181,35 128,48 167,33 167,33
Al 19-may-19 132+268 133+228 Ll 761,41 251,55 175,20 243,11 86,55
Al 26-may-19 130+806 136+346 LI 1436,31 813,15 0,00 611,62 11,54
Al 31-may-19 130+994 131+492 Ll 503,10 503,10 0,00 0,00 0,00
Al 09-jun-19 75+846 130+994 Ll 699,08 699,08 0,00 0,00 0,00
Al 16-jun-19 123+150 1324875 LD-LI 98,81 52,65 0,00 23,08 23,08
Al 23-jun-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 No hay colocacid|
Al 30-jun-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  [No hay colocacid
Al 07-jul-19 133+065 133+083 LD 17,55 17,55 0,00 0,00 0,00
Al 14-jul-19 140+417 140+887 LI 169,65 169,65 0,00 0,00 0,00
Al 21-jul-19 140+120 1404940 Ll 602,55 602,55 0,00 0,00 0,00
Al 31-jul-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [No hay colocaciq
Al 11-ago-19 141+080 141+190 LD 117,00 117,00 0,00 0,00 0,00
Al 18-ago-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Solo se trabajé e
Al 25-ago-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Solose trabajde
Al 31-ago-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Solosetrabajoe
Al 08-sept-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Solose trabajde
Al 15-sept-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos enRio E
Al 22-sept-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos enRio E
Al 30-sept-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |TrabajosenRio E




Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:

interseccion con la Ruta Nacional No. 4-Limén"

. . Tuberia PVC | Tuberia PVC | Tuberia PVC ULLEIEG e
Estacién Estacién . SDR-26 X
Rama3y4 Fecha Inicial* Final* LADO Longitud SDR-26 SDR-26 SDR-26 950 mm - Comentarios
100 mm - 4" [ 150 mm - 6" [ 200 mm - 8" 10"
Al 13-oct-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos en Rio H
Al 20-oct-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Trabajos en Rio H
Al 27-oct-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos en Rio [
Al 31-oct-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos en Rio E
Al 10-nov-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 17-nov-19 131+660 144+580 LD-LI 128,70 128,70 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 24-nov-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 30-nov-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 08-dic-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 15-dic-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 22-dic-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 31-dic-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 05-ene-20 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  hcaciones CODOC|
Al 12-ene-20 115+642 115+900 LI 257,40 257,40 0,00 0,00 0,00
Al 19-ene-20 1144213 1154270 LI 234,00 234,00 0,00 0,00 0,00 Colocacion ASAD
AL 31-ene-20 114+377 115+121 Ll 715,86 715,86 0,00 0,00 0,00 Colocacion ASAD
AL 08-feb-20 115+121 116+169 LI 432,90 432,90 0,00 0,00 0,00 Colocacion ASAD
AL 15-feb-20 114+137 116+432 LI 386,10 386,10 0,00 0,00 0,00 Colocacion ASAD
AL 22-feb-20 [12+900/151+26{13+251/151+43; Ll 532,14 409,50 122,64 0,00 0,00 Trabajos varios
AL29-feb-20 [13+251/151+32{13+789/151+95: LI 758,29 608,40 149,89 0,00 0,00 Trabajos varios
AL08-mar-20 |28+944/152+19{28+997/152+50, LI 467,90 409,50 58,40 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 15-mar-20 |28+415/151+65|28+944/152+62. LI 842,04 631,80 210,24 0,00 0,00 Trabajos varios
'g AL22-mar-20 [28+415/152+71428+374/152+93( LI/LD 400,30 125,82 274,48 0,00 0,00 Trabajos varios
g AL 31-mar-20 |13+121/152+60{13+581/153+00, LD 576,03 459,23 116,80 0,00 0,00 Trabajos varios
% AL 11-abr-20 152+630 152+768 LI 268,87 134,55 134,32 0,00 0,00 rabajos en Tramo
:E AL 18-abr-20 [14+970/152+63{15+641/152+84( LI/LD 233,73 76,05 157,68 0,00 0,00 rabajos en Tramo
E AL 25-abr-20 |22+240/152+40{23+388/152+88| LI/LD 181,16 70,20 110,96 0,00 0,00 Trabajos varios
—S AL 30-abr-20 152+410 152+412 LIl 23,69 22,23 1,46 0,00 0,00 Trabajos varios
U AL 09-may-20 [22+350/152+83]23+831/152+88| LI/LD 55,55 38,03 17,52 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 16-may-20 144+786 145+110 LD 17,55 17,55 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 23-may-20 N/A N/A LD 3,39 1,46 1,93 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 31-may-20 137+445 137+480 LD 40,01 36,56 3,45 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 06-jun-20 [37+095/138+1237+750/138+38! LD 11,70 11,70 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL13-jun-20 |35+050/140+12{35+068/140+16] LI/LD 87,75 87,75 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL20-jun-20 [40+102/148+37]40+120/148+40{ LI/LD 52,65 52,65 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 30-jun-20 148+281 148+493 LD 146,25 146,25 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 12-jul-20 147+486 148+510 LI 622,05 620,10 1,95 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 19-jul-20 148+171 148+206 LI 63,95 35,10 0,00 28,85 0,00 Trabajos varios
AL 26-jul-20 126+378 126+378 LD 17,31 0,00 0,00 17,31 0,00 Trabajos varios
AL 31-jul-20 126+378 126+378 LD 46,72 0,00 46,72 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 09-ago-20 126+373 126+373 LI 1,92 0,00 0,00 1,92 0,00 Conexcion tuber
AL 16-ago-20 148+351 148+515 LI 165,72 163,80 0,00 1,92 0,00 Trabajos varios
AL 23-ago-20 |35+267/148+19{35+994/148+35 LIl 614,25 614,25 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL31-ago-20 |35+110/136+13}35+250/137+45 LI 1364,81 1364,81 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
ALO06-sept-20 |36+746/137+78(37+094/137+90{ LI/LD 844,54 843,08 1,46 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 13-sept-20 |35+425/136+66135+624,/136+74 LD 333,45 333,45 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 20-sept-20 [35+240/135+93(35+386/136+08{ LI/LD 175,50 175,50 0,00 0,00 0,00 locacién de tube|
AL 30-sept-20 137+745 137+805 LD 11,70 11,70 0,00 0,00 0,00 locacién de tube
TOTAL 31132,13 23 358,67 5438,53 1573,29 761,64
AVANCE ACUMULADO (RAMA 1+ RAMA 3 + RAMA 4)| 76735,33 56 622,93 12557,91 6280,81 1273,68




Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

El ICE y las cableras contindan con su programa de trabajo para la relocalizacion de servicios, y al
cierre del mes presentan los siguientes avances

REUBICACION SERVICIOS ICE

AVANCE ACUMULADO
AL 31-OCTUBRE-2020
Trabajos aéreos Trabajos
ICE Inicio Fin (Energia - canalizacién (Fibra Trabajos puentes
Telecomunicaciones) dptica)

TRAMO | 48+299 67+800 97,00% 96,00% 100,00%
TRAMO I 67+800 84+340 95,00% 88,00% 100,00%
TRAMO Il 844340 110+400 91,00% 50,00% 100,00%
TRAMO IV 110+400 1354200 92,00% 100,00% 100,00%
TRAMO V 135+200 156+535 62,00% 73,00% 100,00%
87,40% 81,40% 100,00%

89,98%

NOTA: PARA ESTE MES EL TRAMO DE ACELERACION DEL K62 AL K83 EL ICE REALIZO LA MIGRACION A LA NUEVA FIBRA OPTICA
SIN EMBARGO SE ENCUENTRA PENDIENTE ALGUNAS ZONAS DE CANALIZAR DEBIDO A PROCESOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS
QUE NO HA REALIZADO EL CONTRATISTA, EN ESTAS ZONAS EL ICE REALIZO TRABAJOS AEREOS TEMPORALES CON EL FIN

QUE LA MIGRACION NO SE RETRASARA.

REUBICACION SERVICIOS CABLERAS

AVANCE ACUMULADO
AL 31-OCTUBRE-2020
U.l:lcli\I(:T Inicio Fin Trabajos aéreos Trabajos puentes
TRAMO | 48+299 67+300 100,00% 100,00%
TRAMO I 67+800 84+340 100,00% 100,00%
TRAMO I 84+340 110+400 100,00% 100,00%
TRAMO IV 110+400 135+200 93,00% 100,00%
TRAMO V 135+200 156+535 100,00% 100,00%
98,60% 100,00%
98,88%

NOTA: EL AVANCE DEL TRAMO IV PARA LAS CABLERAS DEPENDE QUE EL ICE TERMINE SUS TRABAJOS AEREOS
EN EL MISMO TRAMO




e La Gestion del derecho de via reporta los siguientes avances

EXPROPIACIONES Proyecto RN32 Actualizado al 30-10-2020
INTERSECCIONES - PSV - RETORNOS
TRAMOS ol P A Y P N R B ) ) - ) e e e o A e e I e
TOTAL DE PREDIOS IDENTIFICADOS A LA FECHA 48 48 115 39 25 275 100% 5 32 6 17 5 9 40 7 4 6 30 4 6 5 26 12 20 8 8 17 267 100%
TOTAL PRESENTADOS RN 48 a7 115 39 9 258 94% 5 30 6 16 5 9 40 3 4 4 0 4 6 0 0 12 20 8 0 20 192 72%
TOTAL INSCRITOS 47 46 108 39 9 249 91% 5 27 6 16 5 9 39 3 4 4 0 4 5 0 0 12 4 8 0 19 170 64%
TRAMOS IC Guapiles M:f:w "“'::“ Gu:?m P::ﬂ o Hezan n_m. PSV CAIS | ICSiquirres | PSV Batén M::M :::; Tem | 1cMoin m‘; :'.':::: % Avance
s

E’;‘i’;:;e:jtszuigtr;egad°s alDABIporpartedela | 0 | g | 91 | 28 8 203 | 74% |11 |11 | o |13 o |9 19| 2 |o|o|o]| 3 |o 4 0 9 o |o]|o]| o 81 | 30%
zfgi:::;’:c?é:“’pimri°s deiniciodeproceso | | 99 | g4 | 28 7 195 | 71% |10 | o | o | 13| 4 | 9 | 18 | 2 ool o] 3| o 2 0 5 o lolol| o 50 | 19%
policiud (e Declaratorta de Interés Publico- a7 | 28 | 8 | 28 | 7 | 193 | 70% |10 | o | o |13| 4 [ 9|18 2 |o|o|o|3|o]| a4 | o| 5| o |o]o]| o | 50 | 19%
DIP Enviados al Despacho por Juridico 46 28 79 26 7 186 68% 10 | O 0 13 3 8 18 2 0 0 0 3 0 2 0 5 0 0 0 0 49 18%
Resoluciones Firmadas por el Ministro 46 28 77 26 7 184 67% 0] o0 0 | 13 2 8 18 2 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0| o 0 49 18%
Resoluciones Publicadas en GACETA 45 28 77 26 7 183 67% 0 0 0 13 2 8 18 2 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 49 18%
Comunicacién Avaltio Administrativo a

Propietario 40 28 53 26 6 153 56% 0] o0 0 | 12 0 8 13 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0| o 0 42 16%

Pendiente de Respuesta de Avalud 7%
Entrada en Posesion Voluntaria 2 0 21 4 0 27 10% 0 | 1 0 | 10 0 2 0 1 0 1 0 2 5 0 0 1 4 0| o 3 30 11% m
Solicitud de Fondos -Proceso Répido 13 13 18 16 2 62 23% 0 0 0 7 0 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 7%

Acuerdo de Expropiacién- Proceso Lento 22 15 18 7 2 64 23% 0 0 0 2 0 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 12 4%

TOTAL DE TERRENOS ADQUIRIDOS 56 10%




Otros datos importantes de avance mensual.

1- Etapa de Disefio: se mantiene en un 98% con la no objecién, por lo que sigue en ejecucion la
etapa Il fase | “Disefios” y finalizara hasta que la administracion revise y apruebe los disefios finales
de las obras. La empresa contratista ha estado trabajando en la entrega de documentos pendientes,
desde mediados del mes de diciembre del 2017, hasta no contar con los documentos completos y
aplicadas las observaciones expuestas, no se daran por aprobados los disefios finales del proyecto.
Se realizan reuniones de seguimiento para agilizar los trabajos de disefio de la empresa constructora
a fin de lograr los disefios finales tan pronto como sea posible.

Al cierre de octubre se mantiene la situacion mencionada en el punto anterior y también se mantiene
la no objecidn del disefio geométrico, correspondiente a las laminas Planta-Perfil del tramo 1,2,4 y 5,
pues el contratista continda atendiendo las correcciones que debe aplicar.

Al cierre del mes se mantiene el disefio aprobado de los 4 cruces a nivel, 9 de 11 retornos, 32 de los
33 puentes vehiculares nuevos, 3 de los 5 intercambios y 22 de los 24 puentes peatonales.

Los disefios pendientes de las demas obras a construir se les esta dando seguimiento para su pronta
aprobacién. Esto se hace a través de reuniones y comunicacién oficial interna, donde la constructora
envia el avance de los disefios que trabaja y la Unidad Ejecutora con su grupo de trabajo revisa los
avances, aprueba o rechaza y envia observaciones.

2- Etapa de Construccion de la obra: se alcanza un 29.19% de avance en la FASE Il Etapa Il
“Construccion”. La orden de inicio se dio el 20 de noviembre del 2017, y la fecha prevista de
finalizacion del proyecto estaba para el 04 de octubre de 2020, se aprob6 un reconocimiento de 174
dias por eventos compensables, lo que da una nueva fecha de finalizacién al 27 de marzo del 2021.
A la fecha no se ha presentado solicitud por parte del contratista, de una nueva extension al contrato
a pesar de que se continua con un rezago importante en la construccién de las obras.

La unidad ejecutora le da monitoreo y seguimiento a las tareas que el contratista debe realizar para
cumplir con los trabajos mediante el Proyect Profesional, y se realizan reuniones de seguimiento para
actualizar el avance y sefialar aquellos puntos donde se estdn dando retrasos importantes.

Se continua con el apoyo de varias instituciones para lograr los procesos que se requieren de
expropiaciones, entre ellas el Despacho del Viceministro, la gestoria del Consorcio Supervisor RN32,
la Segunda Vicepresidencia de la Republica, el Ministerio de Hacienda, la Imprenta Nacional y los
funcionarios de la Unidad Ejecutora que lideran el proceso desde la administracién institucional.

Se logra la estabilizacion de la facturacién mensual de la empresa tal como se consigné en el contrato,
por lo que mes a mes se aprueba el avance de la constructora en conjunto con la supervisora, de
manera que se va ejecutando los desembolsos de acuerdo a los avances de obra.



