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Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

Los avances financieros reportados al cierre del mes por fuente de financiamiento son:

@ “ lin|ster|ode
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA Hacienda

Préstamo concesional Yuanes ¥ 628,000,000.00
Préstamo comprador de exportacion $296,000,000.00
Contrapartida Nacional $69,839,008.06
Contrapartida Nacional Adicional $77,888,750.00

Inversion total del proyecto $543,482,137.06

Empréstito Eximbank Contrapartida

38.80%
38.82% \

Disponible Ejecutado Disponible Ejecutado

Contrapartida Adicional

29.12% ‘

Disponible Ejecutado



Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

Avance fisico y financiero evaluado por cada tramo con el programa de trabajo vigente del contratista.

Tramo
Actividad Avance Tramo . Cruce Tramo II. Pococi - Tra'm‘o il T.ra n.m V. Tramo V. Matina
Ruta No.4- . . Guacimo - Siquirres - o
: Guacimo e . - Limén
Pococi Siquirres Matina
18,6 16,54 26,06 24,8 21,4
Monto por Tramos S 3001431,23 20598 773,93 370837506 5 2472330,07| 5§ 266292044
Avance Fisico Real 52,76% 58,73% 32,13% 49,48% 34,93%
Estructuras menores|Avance Fisico Programado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Avance Financiero Real § 1583 542,49 1232 638,22 1191411,88] § 1223370,47| 5§ 93012342
Avance Financiero Programado § 3001431,23(8 209877393 370837506 § 2472330,07| § 266292044
Monto por Tramos § 5468961,66|5 481152265 7580911,75] § 721437496 § 6167126,398
Avance Fisico Real 53,42% 59,88% 20,13% 79,05% 57,92%
Obras de Subrasante|Avance Fisico Programado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Avance Financiero Real § 2921503,58 2 B81084,54 1525776,68| § 5702687,08| § 3571783,13
Avance Financiero Programado § 5468951,66|5 4811522,65|5 7580911,75|5 721437496| 5 6167 126,98
Monto por Tramos §20073219,58| § 17850056,55| § 28124091,52| 5 26764 292,77 § 23094 994,57
Obras de pavimento | Avance Fisico Real 38,48% 63,15% 0,77% 22,47% 31,27%
(Subrasante de grava, |Avance Fisico Programado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
subase, base y grava) | Avance Financiero Real § 7725164,68 11272 197,91 216984,25| § 601409712 § 7221563,57
Avance Financiero Programado 520073 219,58 5 17850056,55| 5 28124091,52| 5 26764 292,77 | § 23094 994,57
Trabajos de Monto por Tramos § 1039 106,15 924 022,35 145586592 § 138547486 § 119553073
proteccion Avance Fisico Real 92,49% 104,01% 066,01% 63,37% £0,39%
ambiental Avance Fisico Programado 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00%
FE T Avance Financiero Real §  961057,93 961 057,93 961057,93| § 96105763 S 96105793
' Avance Financiero Programado § 83128492 739217,88| % 1164692,74| S 1108379,89| & 956424,58
Monto por Tramos § 1360189,94|8 120954525 1905728,49] § 1813586,59| § 1564 949,72
Avance Fisico Real 8,38% 11,72% 0,00% 0,00% 0,00%
Calles Marginales |Avance Fisico Programado 72,00% 100,00% 55,00% 100,00% 0,00%
Avance Financiero Real § 11400000 141720,00 § - |5 -] -
Avance Financiero Programado § 979336,76|5 120954525|5 1810442,07] % 1813586,59] §
Monto por Tramos § 80302123 714084,47| 8 1125093,18| § 1070694,97|§ 923 906,15
Avance Fisico Real 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,84%
Ciclovias Avance Fisico Programado 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 65,00%
Avance Financiero Real 5 - - - |8 - |s5 7243424
Avance Financiero Programado g -] - § 1070694,97| S 60053899
Monto por Tramos § 1219217,88|5 108418622 1708216,01] § 1625623,84| § 1402756,05
Avance Fisico Real 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,82%
Bahia de Buses |Avance Fisico Programado 100,00% 55,00% 0,00% 46,00% 0,00%
Avance Financiero Real 5 - - - |3 - | § 23600000
Avance Financiero Programade | § 1219217,88| 5 1073344,36 ¢ § 747736,96) §
Monto por Tramos 5 1,001 8 1,001 § 1,00] 5 1,00] 5§ 4249080,00
Avance Fisico Real 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,00%
Cruses a Niveles  |Avance Fisico Programado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Avance Financiero Real ) - - - |3 - | & 12747200
Avance Financiero Programado § - § §




Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

ANALISIS DE AVANCE DEL CONTRATISTA DE ACUERDO A PROGRAMA DE TRABAJO VIGENTE

Tramo
Tramo I. Cruce Tramo il
Actividad Avance Tramo II. Pococi - . Tramo IV. Tramo V. Matina -
Ruta No. 4 - . . Guacimo - . . .
. Guacimo _,, Siquirres - Matina Limon
Pococi Siquirres
18.6 16.54 26.06 24.8 21.4
Monto por Tramos 5 - §  2,103,294.60| 5 3,505,431.00| & 3,154,941.90| § 3,154,541.90
Avance Fisico Real 0.00% 20.00% 3.57% 0.00% 10.67%
Retornos Avance Fisico Programado 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 26.00%
Avance Financiero Real S - |5 420,658.92 | § 125,196.11] § - |§ 33652714
Avance Financiero Programado 5 - s 2,103,29460| 5 3,505,491.00] § 3,154,941.50|§  820,284.89
Monto por Tramos § 19,235,572.35| § 10,958,447.28| § 30,135,730.02| § 20,955,115.93| § 3,031,059.88
Avance Fisico Real 79.79% 74.10% A42.77% 76.68% 8.10%
Obras de puentes —
(subestructura) Avance Fisico Programado 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Avance Financiero Real § 15,347,951.54| §  8,119,990.86| § 12,888,447.23| § 16,068,765.26| & 245,515.85
Avance Financiero Programado § 19,235,572.35| § 10,958,447.28| § 30,135,730.02| § 20,955,115.93| § 3,031,059.88
Monto por Tramos § 3,354,000.00) 5 3,354,000.00| 5 2,012,400.00] § 1,341,600.00| § 6,037,200.00
Avance Fisico Real 0.00% 6.41% 0.00% 5.13% 0.00%
Puente Peatonales |Avance Fisico Programado 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 95.00%
Avance Financiero Real S - |s 215,062.55[ & - 1S 68,865.07| -
Avance Financiero Programado $ 3,334,000.00] 5 3,354,000.00| 5§ 2,012,400.00] § 1,341,600.00) § 5,735,340.00
Monto por Tramos § 11,931,625.62| § 3,977,208.54| § 5,965,812.81| § 1,988,604.27| S 1,988,604.27
Avance Fisico Real 0.00% 7.43% 0.00% 4.50% 0.00%
psv Avance Fisico Programado 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Avance Financiero Real 5 - |5 295,669.30| 5 - |3 89,487.17] § -
Avance Financiero Programado 5 11,931,625.62] 5  3,977,208.54| § 5,965,812.81] § 5 1,988,604.27
RESUMEN
MONTO DEL CONTRATO | 4 465,503,387.06
AVAMCE FINANCIERO REAL 4 127,504,103.06
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 5 418,510,059.92
5 11,188,843.73
AVANCE DEL PERIODO
2.40%
AVANCE FISICO REAL 27.39%
AVANCE FISICO PROGRAMADO 80.89%
PLAZO CONTRACTUAL 1,291.00
TIEMPO REAL TRANSCURRIDO 1,113.00
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO 86%
AVAMNCE FINANCIERO REAL [DISENO) 20%
AVAMNCE FISICO REAL [DISENO) o00%
AVAMNCE FISICO PROGRAMADO [DISENO) 100%
AVANCE FINAMNCIERO REAL
[CONSTRUCCION) 25.44%
AVAMNCE FISICO REAL {[CONSTRUCCIOMN) 33.00%
AVANCE FISICO PROGRAMADO
(CONSTRUCCION)




Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

El avance reportado al cierre de septiembre es de un 2.40% con respecto al mes de agosto, se reporta
un avance mayor con respecto a meses anteriores, sin embargo, debido a la pandemia mundial se
ha conocido que la empresa ha tenido que hacer una restructuraciéon de personal tanto nacional como
extranjero, por otro lado, al no existir una variacion en el contrato no se justifica que las actividades
no avancen al nivel esperado, se espera que los proximos avances sean razonables y tengan
aumentos considerables para reportar mejores resultados en la construccién de obras.

A este respecto ya se le ha solicitado a la empresa en repetidas ocasiones que presenten a la
administracion un cronograma actualizado de las obras a fin de tener un panorama de los avances
gue se esperan y dar un seguimiento marcado sobre los avances reportados mes a mes. Al cierre
del mes también se cuenta con el cronograma de actividades en el PEP ya actualizadas y se le
trasladaron a la constructora para su aplicacion.

Como parte del apoyo recibido, el Ministro del MOPT ya sostuvo una reunién con el contratista, a fin
de apercibirlo sobre los resultados que se han presentado en el proyecto hasta la fecha, parte de los
compromisos que se solicitaron al contratista estan: aumentar la mano de obra a fin de lograr mayores
avances porcentuales al cierre de cada mes y dotarse de la maquinaria necesaria para el avance de
los trabajos en diferentes tramos de la via. Se conoce que al cierre del mes de septiembre se reporta
un incremento de 190 funcionarios.

Como parte de los trabajos complementarios que se realizan para la construccién de obras, se
encuentra la relocalizacidon de servicios publicos tanto de cableras, ICE y AyA, que a la fecha reportan
muy buenos avances.

El traslado de las tuberias del AyA lo realiza la empresa CODOCSA subcontratada por la
constructora, los avances al cierre del mes se presentan en las siguientes tablas.

Por otro lado, las cableras y el ICE realizan trabajos por su propia cuenta reportando muy buenos
avances, mismos que se copian seguido a los avances de relocalizacion de tuberias.

También se presentara un resumen de los avances en el tema de expropiaciones.



Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

CODOCSA presento el siguiente avance en los trabajaos realizados, al 30 de septiembre del 2020

REUBICACION SERVICIOS AyA y ASADAS

AVANCE ACUMULADO Al 30-sept-2020
etadién etacion Tuberia PVC | Tuberia PVC | Tuberfa PVC T“ZE‘;Z';VC
Ramal Fecha L. . LADO Longitud SDR-26 SDR-26 SDR-26 Comentarios
Inicial* Final* 250 mm -
100 mm -4" | 150mm - 6" | 200 mm - 8" -
Al 30-set-18 504000 50+720 LD 104,98 104,98
Al 10-oct-18 504520 54+907 LD 798,98 798,98
Al 17-oct-18 54+893 55+351 LD 390,74 390,74
Al 24-oct-18 554556 57+107 LD 832,98 832,98
Al 31-oct-18 654975 67+885 LD 877,72 877,72
Al 7-nov-18 66+139 67+001 LD 291,51 291,51
Al 14-nov-18 53+680 674072 LD 418,03 418,03
Al 21-nov-18 504000 81+499 LD 460,42 431,57 28,85
Al 28-nov-18 50+295 824480 LD 539,46 338,32 132,20 68,94
Al 05-dic-18 524050 824542 LD 1162,68 800,56 362,12
Al 12-dic-19 504622 824301 LD 491,35 401,51 89,84
Al 19-dic-18 504003 81+125 LD 1093,54 788,89 304,64
Al 26-dic-18 504307 81+652 LI 293,15 293,15
Al 02-ene-19 504548 50+606 L 59,02 59,02
Al 09-ene-19 50+843 81+985 U-LD 1019,54 484,06 145,05 333,38 57,45
Al 15-ene-19 50+606 89+590 U-LD 1019,55 163,30 609,21 247,04
Al 23-ene-19 51+299 89+608 U-LD 1109,77 309,10 800,68
Al 31-ene-19 524098 524962 U-LD 1531,12 821,24 709,88
Al 06 -feb-19 534663 S54+644 u 112849 112849
Al 14-feb-19 524312 544767 LI 734,32 635,69 98,63
Al 20-feb-19 49+848 55+623 L 1508,01 1312,20 40,614 155,20
Al 28-feb-19 494828 57+286 U-LD 759,31 713,25 25,93 20,12 0,00
£ Al 10-mar-19 554578 56+934 L-LD 1172,33 1131,45 40,88 0,00 0,00
2 Al 17-mar-19 714755 724280 LD 567,45 567,45 0,00 0,00 0,00
‘g Al 24-mar-19 494980 57+446 U-LD 234,70 234,70 0,00 0,00 0,00
c Al 31-mar-19 54+443 65+884 LD 263,25 263,25 0,00 0,00 0,00
2 Al 07-abr-19 654884 824750 U-LD 713,92 96,53 0,00 617,39 0,00
§ Al 14-abr-19 824750 1104935 U-LD 732,97 60,43 268,64 403,590 0,00
3 Al 21-abr-19 1004359 1004895 1] 233,60 0,00 233,60 0,00 0,00
Al 30-abr-19 1004697 101+319 U 677,44 0,00 677,44 0,00 0,00
Al 05-may-19 744846 1014574 U-LD 292,21 122,85 169,36 0,00 0,00
Al 12-may-19 564311 74+998 U-LD 93,60 93,60 0,00 0,00 0,00
Al 19-may-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Auscultacién
Al 26-may-19 N/A N/A NfA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auscultacion
Al 31-may-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auscultacion
Al 09-jun-19 1134016 1134680 LD 140,40 140,40 0,00 0,00 0,00
Al 16-jun-19 1134592 1154929 LD 310,05 310,05 0,00 0,00 0,00
Al 23-jun-19 66+389 656+944 u 731,25 731,25 0,00 0,00 0,00
Al 30-jun-19 604525 96+031 U-LD 879,19 579,15 0,00 300,04 0,00
Al 07-jul-19 96+078 116+413 u-LD 971,67 590,85 0,00 380,82 0,00
Al 14-jul-19 98+480 98+708 LD 455,91 228,15 227,76 0,00 0,00
Al 21-jul-19 97+500 99+069 U-LD 818,40 468,00 350,40 0,00 0,00
Al 31-jul-19 7945393 98+419 u 643,50 643,50 0,00 0,00 0,00
Al 11-ago-19 794411 B80+845 U 924,30 924,30 0,00 0,00 0,00
Al 18-ago-19 B0+704 B80+820 U 117,00 117,00 0,00 0,00 0,00
Al 25-ago-19 68+860 B0+876 U-LD 242,78 242,78 0,00 0,00 0,00
Al 31-ago-19 704197 T0+729 U 403,65 403,65 0,00 0,00 0,00
Al 08-sept-19 N/A N/A NfA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pruehas de presion
Al 15-sept-19 724889 82+414 U-LD 139,28 58,50 0,00 0,00 80,78
Al 22-sept-19 974640 98+140 LD 832,33 417,69 414,64 0,00 0,00
Al 30-sept-19 88+242 97+729 U-LD 678,37 544,05 134,32 0,00 0,00




Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

REUBICACION SERVICIOS AyA y ASADAS

AVANCE ACUMULADO Al 30-sept-2020
etacion Eetacion Tuberia PVC |Tuberfa PVC | Tuberia PVC T“:E:Z?c
Ramal Fecha - ) LADO Longitud SDR-26 SDR-26 SDR-26 Comentarios
Inicial* Final* 250 mm -
100 mm - 4" | 150 mm - 6" | 200 mm - 8" -
Al 13-oct-19 874351 90+273 LI 1228,50 1228,50 0,00 0,00 0,00
Al 20-oct-19 74+857 90+475 U-LD 292,50 292,50 0,00 0,00 0,00
Al 27-0ct-19 884225 904895 U 380,25 380,25 0,00 0,00 0,00
Al 31-oct-19 674084 884725 LD 198,90 158,90 0,00 0,00 0,00
Al 10-nov-19 &7+100 884700 u-Lp 497,25 497,25 0,00 0,00 0,00
Al 17-nov-19 90+501 G775 LD 274,95 274,95 0,00 0,00 0,00
Al 24-nov-19 81+160 884009 u 69,72 35,10 0,00 34,62 0,00
Al 30-nov-19 814330 834000 u 24,98 0,00 0,00 0,00 24,98
Al 08-dic-19 574082 574326 LD 70,61 70,61 0,00 0,00 0,00 Trabzjos varios
Al 15-dic-19 S56+770 564911 LD 140,40 140,40 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 22-dic-19 81+132 83+088 u 63,71 17,55 0,00 46,16 0,00 Trabajos en Puentd
Al 31-dic-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trahajos varios
Al 05-ene-20 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 acaciones CODOCS
Al 12-ene-20 56+630 S&+770 LD 330,18 294,60 0,00 31,58 4,00 cacion ASADA La U
Al 19-ene-20 56+220 57+101 LD 949,73 949,73 0,00 0,00 0,00 cacién ASADA La U
AL 31-ene-20 52+844 61+261 u-Lp 420,66 243,95 176,72 0,00 0,00 cacign ASADA La U
AL 08-feb-20 60+765 614150 ] 449,83 87,75 362,08 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 15-feb-20 98+168 98+442 LD 549,43 274,95 274,48 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 22-feb-20 524803 61+318 u 291,90 223,28 68,62 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 29-feb-20 524721 524844 u 642,91 564,07 78,84 0,00 0,00 Trahajos varios
& AL08-mar-20 |87+820/97+858|87+935/98+520 LD 212,41 182,20 30,21 0,00 0,00 Trabajos varios
E AL15-mar-20 |654512/87+555|65+726/87+695 LD 432,57 396,60 35,97 0,00 0,00 Trabajos varios
-] AL 22-mar-20 67+610 67+610 LD 17,52 0,00 17,52 0,00 0,00 Trabajos varios
- AL 31-mar-20 674541 674617 LD 122,70 35,10 87,60 0,00 0,00 Trahajos varios
§ AL 11-abr-20 98+465 994069 LD 62,66 39,30 23,36 0,00 0,00 Trabajos varios
E AL 18-abr-20 624082 624521 L 368,55 368,55 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
§ AL 25-abr-20 (494209/62+294|49+548/62+352| LI/LD 958,01 646,43 0,00 311,58 0,00 Trabajos varios
AL 30-abr-20 494486 A5+486 ] 594,22 415,35 0,00 178,87 0,00 Cruce de RN4
AL 0S-may-20 494209 524702 L/LD 661,78 338,66 0,00 323,12 0,00 abajos en IC Rio Fri
AL 16-may-20 [49+671/51+050|49+818/51+167| L/LD 382,65 117,00 0,00 265,65 0,00 Trabajos varios
AL 23-may-20 494671 494818 LD 167,54 167,54 0,00 0,00 0,00 Trahajos varios
AL 31-may-20 |79+798/54+112|79+882/54+199| L/LD 169,65 169,65 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
ALO&-jun-20 [101+595/52+790101+618/524800 LI/LD 333 9,95 23,36 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 13-jun-20 564637 534677 LI/LD 97,96 97,96 0,00 0,00 0,00 Trahajos varios
AL 20-jun-20 100+608 1004637 U 39,70 5,00 34,70 0,00 0,00 Trabajos varios
AL30-jun-20 |00+637/100+37100+677/100+43 U 171,02 8,67 162,35 0,00 0,00 Trabajos varios
AL12-jul-20 [p24231/100+10%2+283/100+379 LU/LD 290,11 82,88 84,10 123,14 0,00 Trabajos varios
AL19-jul-20 pl+623/100+30%2+330/1004450 L/LD 350,93 295,91 55,02 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 26-jul-20 |67+4423/99+873|67+463/99+974| L/LD 194,95 35,10 159,85 0,00 0,00 Trabajos varios
AL31-jul-20 [67+365/99+849|67+423/99+873| L/LD 173,06 67,28 105,78 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 09-ago-20 N/A N/A u 19,09 5,85 13,24 0,00 0,00 nexiones de tuberi
AL 16-aga-20 N/A N/A LI/LD 57,95 23,40 34,55 0,00 0,00 |nexiones de tuberi
AL 23-ago-20 N/A NJA u 4,48 0,00 4,48 0,00 0,00 nexiones de tuberi
AL 31-ago-20 100+170 1004170 U 584 0,00 5,84 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 06-sept-20 874332 874419 LD 87,75 87,75 0,00 0,00 0,00 |locacion de tuberi
AL 13-sept-20 |62+922/87+420|63+009/87+830 LD 305,06 304,20 0,86 0,00 0,00 lolocacidn de tuberi
AL 20-sept-20 |49+660/62+898|49+766/63+009 LD 204,75 204,75 0,00 0,00 0,00 lolocacidn de tuberi
AL 30-sept-20 [49+302/524503|49+766/52+4567| LI/LD 597,56 532,35 65,21 0,00 0,00 plecacidn de tuberi
TOTAL 43 554,79 3142444 6910,79 4707,53 512,04




Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

. . Tuberia PVC |Tuberéa PVC | Tuberia pc | T0¢m2 PVC
Ramadyd  Fecha E;:i::” Ei::‘;'ﬁ” LADO | longitud | SDR26 | SDR-26 | SDR-26 2?2:3: Comentarios
100 mm-4" | 150mm- 6" | 200mm - 8" 10"
| Al 24-pct-1i v 1194223 ~ 1194500 - LD~ 26244 - 262,44 ~ A - A ¥
Al 31-oct-18 1224260 123+000 LD 723,17 723,17
Al 07-nov-18 123+000 1234140 LD 262,44 262,44
Al 14-nov-18 1234310 1244166 LD 501,55 501,55
Al 21-nov-18 128+620 128+842 LD 21578 215,78
Al 28-nov-18 131+050 1314170 LD 174,36 75,73 98,63
Al 05-dic-18 1314170 1314452 LD 307,51 307,51
Al 12-dic-18 131+452 1324040 LD 650,24 81,65 568,60
Al 15-dic-18 132+040 1324637 LD 912,62 33242 580,20
Al 26-dic-18 - 0,00
Al 02-ene-19 - - - 377,13 377,13
Al 16-ene-19 133+446 1304938 LD 495,72 495,72
Al 23-ene-19 1144920 1354924 LD 163,30 163,30
Al 31-ene-19 1144920 1354924 LD 559,15 559,15
Al 6-feb-19 1354100 137+463 LD 460,73 460,73
Al 14-feb-19 137+494 1374564 LD 87,48 87,48
Al 20-feb-19 1354980 141+081 LD 711,50 711,50
Al 28-feb-19 136+160 1444707 LD 793,15 793,15
Al 10-mar-19 139+770 1444982 LD 122850 122850
Al 17-mar-19 137+482 151+084 LD 154355 1047,15 496,40
£ Al 24-mar-19 143+806 1504807 LD 204,44 23,40 181,04
-§ Al 31-mar-19 140+681 1504988 LD-LI 409,19 228,15 181,04
E Al 07-abr-19 140+687 1514260 LD-LI 906,05 497,25 408,80 0,00 0,00
c Al 14-abr-19 141+027 1524556 LD-LI 654,45 216,45 438,00 0,00 0,00
3 Al21-abr-19 | 1524556 1524644 U 87,60 0,00 87,60 0,00 0,00
E Al 30-abr-19 130+233 1324765 LD-LI 1564,53 906,75 0,00 328,89 32889
g AlS-may-19 |  132+765 1334580 U 708,70 421,20 0,00 144,25 144,25
Al 12-may-19 1324811 1334305 L 644 49 181,35 128,48 167,33 167,33
Al 19-may-19 132+268 1334228 L 761,41 251,55 175,20 24811 86,55
Al 26-may-19 1304806 1364346 U 1436,31 813,15 0,00 611,62 11,54
Al 31-may-19 130+954 1314492 1] 503,10 503,10 0,00 0,00 0,00
Al0%jun-19 | 754846 1304994 1] 699,08 699,08 0,00 0,00 0,00
Al16jun-19 |  123+150 1324875 LD-LI 98,81 52,65 0,00 23,08 23,08
Al 23-jun-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 No hay colocadid
Al 30jun-19 M/A M/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 No hay colocacid
Al 07-jul-19 133+065 133+083 LD 17,55 17,55 0,00 0,00 0,00
Al 14-jul-19 140+417 140+887 L 169,65 169,65 0,00 0,00 0,00
Al21-jul-19 | 140+120 1404940 U 602,55 602,55 0,00 0,00 0,00
Al 31-jul-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  [Nohay colocadid]
Al1l-ago-19 | 141+080 1414190 LD 117,00 117,00 0,00 0,00 0,00
Al 18-ago-19 M/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Solosetrabajée
Al 25-ago-19 M/A M/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Solosetrabajée
Al 31-ago-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  |Solosetrabajée
Al 08-sept-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Solosetrabajée
Al 15-sept-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Trabajosen Riof
Al 22-sept-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 000 |Trabajosen Riof
Al 30-sept-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Trabajosen Rio B




Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacion a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccién:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

etacisn etacitn _ Tuberia PVC |Tuberia PVC | Tuberia PVC T“ZEEZZVC |
Rama 3y 4 Fecha Inicial* Final® LADO Longitud SDR-26 SDR-26 SDR-26 250 mm - Comentarios
100mm-4" | 150mm-&" | 200mm - 8" 10"
Al 13-oct-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Trabajos en Rio H
Al 20-0ct-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Trabajos en Rio H
Al 27-0ct-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |Trabajos en Rio H
Al 31-0ct-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |[Trabajos en Rio H
Al 10-nov-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 17-nov-19 1314660 144+580 LD-LI 128,70 128,70 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 24-nov-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 30-nov-19 N/& N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 08-dic-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 15-dic-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 22-dic-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 31-dic-19 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
Al 05-ene-20 N/A N/A N/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |eaciones CODOC
Al 12-ene-20 1154642 1154900 L 257,40 257,40 0,00 0,00 0,00
Al 19-ene-20 1144213 1154270 L 234,00 234,00 0,00 0,00 0,00 Colocacidén ASAD
AL 31-ene-20 114+377 1154121 L 715,86 715,86 0,00 0,00 0,00 Colocacién ASAD
AL 08-feb-20 1154121 116+169 L 432,90 432,90 0,00 0,00 0,00 Colocacidén ASAD
AL 15-feb-20 114+137 1164432 L 386,10 386,10 0,00 0,00 0,00 Colocacién ASAD
AL22-feb-20 |12+900/151+26{13+251/151+43] U 532,14 409,50 122,64 0,00 0,00 Trabajos varios
AL29-feb-20 |13+251/151+32{13+789/151+95{ U 758,29 608,40 149,89 0,00 0,00 Trabajos varios
ALO08-mar-20 [28+944/152+19128+997,/152+50] L 467,90 409,50 58,40 0,00 0,00 Trabajos varios
AL15-mar-20 |28+4415/151+65]28+944/152+62{ L 842,04 631,80 210,24 0,00 0,00 Trabajos varios
'g AL 22-mar-20 |28+415/152+71128+374/152+93 LI/LD 400,30 125,82 274,48 0,00 0,00 Trabajos varios
'E AL 31-mar-20 |13+121/152+60(13+4581/153+00] LD 576,03 459,23 116,80 0,00 0,00 Trabajos varios
£ AL 11-abr-20 1524630 152+768 L 268,87 134,55 134,32 0,00 0,00 abajos en Tramo
:5 AL 18-abr-20 |14+4970/152+63(15+641/152+84 LI/LD 233,73 76,05 157,68 0,00 0,00 abajos en Tramo
§ AL25-abr-20 [22+240/152+40{23+388/152+88] LI/LD 181,16 70,20 110,96 0,00 0,00 Trabajos varios
k-] AL 30-abr-20 1524410 1524412 L 23,69 22,23 1,46 0,00 0,00 Trabajos varios
“ AL09-may-20 |22+350/152+83]23+831/152+88] LI/LD 55,55 38,03 17,52 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 16-may-20 1444786 1454110 LD 17,55 17,55 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 23-may-20 N/& N/A LD 3,35 1,46 1,93 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 31-may-20 1374445 1374480 LD 40,01 36,56 3,45 0,00 0,00 Trabajos varios
ALOB-jun-20 |37+4095/138+12{37+750/138+38 LD 11,70 11,70 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL13-jun-20 |35+050/140+1235+068/140+16] LI/LD 87,75 87,75 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL20-jun-20 |40+102/148+37]40+120/148+40{ LI/LD 52,65 52,65 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 30-jun-20 1484281 148+493 LD 146,25 146,25 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 12-jul-20 1474486 1484510 L 622,05 620,10 1,95 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 19-jul-20 1484171 1484206 L 63,95 35,10 0,00 28,85 0,00 Trabajos varios
AL 26-jul-20 1264378 126+378 LD 17,31 0,00 0,00 17,31 0,00 Trabajos varios
AL 31-jul-20 126+378 1264378 LD 46,72 0,00 46,72 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 09-ago-20 1264373 126+373 u 1,92 0,00 0,00 1,92 0,00 |Conexcién tuber
AL 16-ago-20 1484351 1484515 L 165,72 163,80 0,00 1,92 0,00 Trabajos varios
AL23-ago-20 |35+267/148+19{35+994/148+35] Ul 514,25 514,25 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL31-3go-20 |35+110/136+13{35+250/137+45{ U 1364,81 1364,81 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
ALO6-sept-20 |36+746/137+78]37+094/137+90{ LI/LD 844,54 843,08 1,46 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 13-sept-20 |35+425/136+66135+624/136+74 LD 333,45 333,45 0,00 0,00 0,00 Trabajos varios
AL 20-sept-20 |35+240/135+93{35+386/136+08] LI/LD 175,50 175,50 0,00 0,00 0,00 |locacién de tube
AL30-sept-20 1374745 1374805 LD 11,70 11,70 0,00 0,00 0,00 locacidn de tube|
TOTAL | 3113213 23 358,67 5438,53 1573,29 761,64
AVANCE ACUMULADO (RAMA 1+ RAMA 3 + RAMA 4)| 74 686,91 54 783,11 12 349,32 | 6 280,81 1273,68




Proyecto: "Rehabilitacién y ampliacién a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, seccion:
interseccidn con la Ruta Nacional No. 4-Limé6n"

El ICE y las cableras continan con su programa de trabajo para la relocalizacion de servicios, y al
cierre del mes presentan los siguientes avances

REUBICACION SERVICIOS ICE

AVANCE ACUMULADO

AL 30-SEPTIEMBRE-2020

Trabajos aéreos . G om
. . . Trahajos canalizacion .
ICE Inicio Fin (Energia - . Trahajos puentes
o (Fibra dptica)
Telecomunicaciones)
TRAMO | 48+299 67+800 97,00% 96,00% 100,00%
TRAMO I 67+800 84+340 95,00% 88,00% 100,00%
TRAMO Il 84+340 110+400 91,00% 50,00% 100,00%
TRAMOIV | 110+400 1354200 92,00% 100,00% 100,00%
TRAMOV | 135+200 1564535 62,00% 71,00% 100,00%
87,40% 81,00% 100,00%
89,90%

NOTA: PARA ESTE MES EL AVANCE FUE PARA TRAMO | Y SOLAMENTE EN LOS TRABAJOS DE CANALIZACION.
EN TRAMO I NO SE PUDO REALIZAR LA MIGRACION DE GUAPILES-POCORA POR DANOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA A LA
INFRAESTRUCTURA DEL ICE

REUBICACION SERVICIOS CABLERAS

AVANCE ACUMULADO
AL 30-SEPTIEMBRE-2020
TIGO .. . . . .

UFINET Inicio Fin Trabajos aéreos Trabajos puentes
TRAMO | 48+299 67+800 100,00% 100,00%
TRAMO I 67+800 84+340 100,00% 100,00%
TRAMO I 844340 110+400 100,00% 100,00%
TRAMO IV | 110+400 1354200 93,00% 100,00%
TRAMOV | 135+200 1564535 100,00% 100,00%

98,60% 100,00%
98,88%

NOTA: EL AVANCE DEL TRAMO IV PARA LAS CABLERAS DEPENDE QUE EL ICE TERMINE SUS TRABAJOS AEREOS
EN EL MISMO TRAMO




e La Gestion del derecho de via reporta los siguientes avances

EXPROPIACIONES Proyecto RN32 Actualizado al 30-09-2020

INTERSECCIONES - PEY - RETORHOZ

TOTAL DE PROTECTO
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Otros datos importantes de avance mensual.

1- Etapa de Disefio: se mantiene en un 98% con la no objecion, por lo que sigue en ejecucion la
etapa Il fase | “Disefios” y finalizara hasta que la administracion revise y apruebe los disefios finales
de las obras. La empresa contratista ha estado trabajando en la entrega de documentos pendientes,
desde mediados del mes de diciembre del 2017, hasta no contar con los documentos completos y
aplicadas las observaciones expuestas, no se daran por aprobados los disefios finales del proyecto.
Se realizan reuniones de seguimiento para agilizar los trabajos de disefio de la empresa constructora
a fin de lograr los disefos finales tan pronto como sea posible.

Al cierre de septiembre se mantiene la situacidbn mencionada en el punto anterior y también se
mantiene la no objecién del disefio geométrico, correspondiente a las laminas Planta-Perfil del tramo
1,2,4y 5, pues el contratista continta atendiendo las correcciones que debe aplicar.

Al cierre del mes se mantiene el disefio aprobado de los 4 cruces a nivel, 9 de 11 retornos, 32 de los
33 puentes vehiculares nuevos, 3 de los 5 intercambios y 22 de los 24 puentes peatonales.

Los disefios pendientes de las demas obras a construir se les esta dando seguimiento para su pronta
aprobacién. Esto se hace a través de reuniones y comunicacioén oficial interna, donde la constructora
envia el avance de los disefios que trabaja y la Unidad Ejecutora con su grupo de trabajo revisa los
avances, aprueba o rechaza y envia observaciones.

2- Etapa de Construccion de la obra: se alcanza un 27.39% de avance en la FASE Il Etapa Il
“Construccion”. La orden de inicio se dio el 20 de noviembre del 2017, y la fecha prevista de
finalizacion del proyecto estaba para el 04 de octubre de 2020, se aprob6 un reconocimiento de 174
dias por eventos compensables, lo que da una nueva fecha de finalizacién al 27 de marzo del 2021.
A la fecha no se ha presentado solicitud por parte del contratista, de una nueva extension al contrato
a pesar de que se continua con un rezago importante en la construccién de las obras.

La unidad ejecutora le da monitoreo y seguimiento a las tareas que el contratista debe realizar para
cumplir con los trabajos mediante el Proyect Profesional, y se realizan reuniones de seguimiento para
actualizar el avance y sefialar aquellos puntos donde se estdn dando retrasos importantes.

Se continua con el apoyo de varias instituciones para lograr los procesos que se requieren de
expropiaciones, entre ellas el Despacho del Viceministro, la gestoria del Consorcio Supervisor RN32,
la Segunda Vicepresidencia de la Republica, el Ministerio de Hacienda, la Imprenta Nacional y los
funcionarios de la Unidad Ejecutora que lideran el proceso desde la administracién institucional.

Se logra la estabilizacion de la facturacién mensual de la empresa tal como se consigné en el contrato,
por lo que mes a mes se aprueba el avance de la constructora en conjunto con la supervisora, de
manera que se va ejecutando los desembolsos de acuerdo a los avances de obra.



